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ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 
 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του δημοτικού έργου: 
«ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ». 
 
 

Στη Λάρισα, σήμερα 13η του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 
20.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη 
με αρ. πρωτ. 81950/9-12-2016 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους 
ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010. 
 

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) 
Αναστασίου Μιχαήλ, 3) Αράπκουλε Δέσποινα, 4) Βαγενά Αγγελική, 5) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 
6) Γελαλή Πολυξένη, 7) Δαούλας Θωμάς, 8) Δεληγιάννης Δημήτριος, 9) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 
10) Ζαούτσος Γεώργιος, 11) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 12) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 13) 
Καλτσάς Νικόλαος, 14) Καμηλαράκη-Σαμαρά Μαρία, 15) Καραλαριώτου Ειρήνη, 16) Καφφές 
Θεόδωρος, 17) Κρίκης Πέτρος, 18) Κυριτσάκας Ν. Βάϊος, 19) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 20) 
Μαβίδης Δημήτριος, 21) Μαμάκος Αθανάσιος, 22) Μπαμπαλής Δημήτριος, 23) Μπαράς Νικόλαος, 
24) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 25) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 26) Νασιώκας Έκτορας, 27) Νταής 
Παναγιώτης, 28) Ξηρομερίτης Μάριος, 29) Παζιάνας Γεώργιος, 30) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 
31) Πράπας Αντώνιος, 32) Πράπας Κωνσταντίνος, 33) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 34) Σάπκας 
Παναγιώτης, 35) Σούλτης Γεώργιος, 36) Σουρλαντζής Απόστολος, 37) Τερζούδης Χρήστος, 38 
Τσακίρης Μιχαήλ, 39) Τσιαούσης Κωνσταντίνος, 40) Τσιλιμίγκας Χρήστος και 41) Ψάρρα – 
Περίφανου Άννα. 
 

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 2) Αντωνίου 
Νέστωρ, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Γεωργούλης Αλέξανδρος, 5) Παναγιωτακοπούλου-
Δαλαμπύρα Αγγελική, 6) Σουλούκου Ασπασία, 7) Τζανακούλης Κων/νος και 8) Τσεκούρα – 
Ζαχαρού Βάϊα. 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 

49 παρευρίσκονταν οι 41, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 
του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου 
αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων, απόντος του 
Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη και δημαρχεύοντος του Αναπληρωτή Δημάρχου κ. Γεώργιου 
Σούλτη. 
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Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Μπουσμπούκης 
Ιωάννης, Μαμάκος Αθανάσιος και Ξηρομερίτης Μάριος. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: 
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του δημοτικού έργου: «ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ» και αφού έλαβε υπόψη: 

1. Το Π.Δ. 609/85 
2. Το Π.Δ. 171/87 
3. Τη με αριθμ. 329/2011 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου 

«Νηπιαγωγείο Τερψιθέας». 
4. Τη με αριθμ. 331/2011 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση ένταξης χρηματοδότησης στο 

πρόγραμμα ΕΣΠΑ του έργου, «ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ». 
5. Τη με αριθμ 319/2013 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί διάθεσης πίστωσης. 
6. Τη με αριθμ 523/2013 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το 

Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του 
ανωτέρω έργου. Η παραπάνω διαβιβάστηκε για έλεγχο νομιμότητας στην Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, όμως με το υπ’ αριθμ. 20424/212358/ 19-11-
2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, 
ακυρώθηκε και ως εκ τούτου ακυρώθηκε και η παραπάνω δημοπρασία. 

7. Τη με αριθμ 620/2013 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Καθορισμός όρων 
διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου: «ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ». 

8. Τη με αριθμ. 10/2014 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του 
έργου: «ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΊΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ» και κατακύρωση του αποτελέσματος αυτού. 

9. Τη με αριθμ. 184/2015 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 
Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Νηπιαγωγείο Τερψιθέας». 

10. Τη με αρ. 381/2015 Α.Δ.Σ με θέμα: Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών 
(Α.Π.Ε.) του έργου «Νηπιαγωγείο Τερψιθέας». 

11. Τη με αριθμ. 251/2016 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής 
του Δημοτικού έργου: «Νηπιαγωγείο Τερψιθέας». 

12. Τη με αριθμ. πρωτ. 80020/01-12-2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα 
Έργων – Υποστήριξης Δήμων, η οποία έχει ως εξής:  

 Σας υποβάλουμε για έγκριση το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του δημοτικού έργου : 
«ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ» 

που εκτελέσθηκε με εργολαβία βάσει της υπ' αριθμ. 10/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 
του Δήμου Λαρισαίων. 
 Σύμφωνα με τα άρθρα 55 & 53 του Π.Δ. 609/85 και το άρθρο 3 του Π.Δ. 171/87 η οριστική 
παραλαβή ολοκληρώνεται με την έγκριση του πρωτοκόλλου από την Προϊστάμενη Αρχή που εν 
προκειμένω είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. 
 Το έργο ολοκληρώθηκε κανονικά και ουδεμία εκκρεμότητα υπάρχει όπως φαίνεται και στο 
πρωτόκολλο παραλαβής. 
 Κατόπιν των ανωτέρω ζητείται η έγκρισή του.  
Προϋπολογισμός μελέτης   : 875.000,00 € 
Ποσό σύμβασης    : 756.460,79 € 
Μέση Έκπτωση    : 13,55% 
Ημερ. Περάτωσης έργου   : 01/06/2015 
Δαπάνη έργου χωρίς αναθεώρηση  : 720.996,65 € 

 
13. Το από 01-12-2016 Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής, της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών, Τμήμα Έργων – Υποστήριξης Δήμων, το οποίο έχει ως εξής: 
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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
Οι υπογράφοντες: 
 
1. Σούλτης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος Λαρισαίων, πρόεδρος (Α.Δ.Σ. 13/2016) 
2. Δάλλας Βασίλειος, Τοπογράφος Μηχανικός, υπάλληλος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 

Δήμου Λαρισαίων, ως μέλος 
3. Μάγκου Ελένη, Αρχιτέκτονας Μηχανικός υπάλληλος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Λαρισαίων ως μέλος 
4. Χαδουλού Γεωργία, Μηχανολόγος Μηχανικός υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 

Δήμου Λαρισαίων ως μέλος 
 
 
οι οποίοι ορίστηκαν κατόπιν της υπ' αριθμ. 582/06-10-2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου  
σαν μέλη επιτροπής παραλαβής του έργου: 
 

«ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ» 
 
μεταβήκαμε στον τόπο του έργου και προβήκαμε στην ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του έργου 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 και των Π.Δ. 609/85 και 171/87 περί εκτέλεσης 
Δημόσιων και Δημοτικών έργων και βάσει της τελικής επιμέτρησης εργασιών που έγινε από τους 
επιβλέποντες και θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο του Τμήματος έργων του Δήμου. 
 

Σελίδα 3 από 19 
 

Οι εργασίες αυτές έχουν όπως παρακάτω: 
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1. Η μελέτη του έργου με προϋπολογισμό 875.000,00 € εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 329/2011 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας. 
 Ο τρόπος εκτέλεσης του έργου ήταν με ανοιχτή δημοπρασία.  
2. Με την υπ’ αριθμ. 10/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το πρακτικό 

της επιτροπής διενέργειας μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης 
του ανωτέρω έργου και κήρυξε μειοδότη την Κ/Ξ ΚΟΥΤΕΛΙΔΑΣ Α. – 
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΛΙΔΗΣ Ε. η οποία προσέφερε μέση έκπτωση 13,55% και την 07–04-2014 
υπογράφηκε η σχετική σύμβαση. 

3. Η εγκατάσταση του αναδόχου έγινε την 07–04-2014. 
4. Κατά την εκτέλεση του έργου συντάχθηκε: ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών 

(Α.Δ.Σ. 184/2015) για δαπάνη 756.460,79€: (615.008,77 + 141.452,02 Φ.Π.Α.). 
5. Κατά την εκτέλεση του έργου συντάχθηκε: ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών 

(Α.Δ.Σ. 381/2015) για δαπάνη 748.186,00€: (608.281,30 + 139.904,70 Φ.Π.Α.). 
Β.  ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
 Η Επιτροπή παραλαβής αφού έκανε τον έλεγχο κατά το δυνατό στον τόπο του έργου και 
στις αναλυτικές επιμετρήσεις που ήταν στο φάκελο του έργου και στον τελικό επιμετρητικό 
πίνακα, βρήκε ότι οι ποσότητες που γράφονται στον τελικό επιμετρητικό πίνακα ανταποκρίνονται 
στην πραγματικότητα και τις παραλαμβάνει ποσοτικά όπως έχουν. 
Γ. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
 Η Επιτροπή παραλαβής αφού έκανε στον τόπο του έργου τον ποιοτικό έλεγχο των εργασιών 
διαπίστωσε ότι οι εργασίες έχουν εκτελεστεί σύμφωνα με την μελέτη, τις παρατηρήσεις και τις 
συμβατικές υποχρεώσεις, και τις παραλαμβάνει όπως έχουν. 
Δ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ  ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
 Η Επιτροπή παραλαβής αφού έλαβε υπόψη της το γεγονός ότι από της περαίωσης των 
εργασιών την 01-06-2015 μέχρι σήμερα πέρασε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 15 μηνών 
συντήρησης, προτείνει την οριστική παραλαβή του έργου. 
 Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρωτόκολλο και υπογράφεται ως ακολούθως. 

ΛΑΡΙΣΑ   01 / 12 / 2016 
   Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ                              ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 
       Σούλτης Γεώργιος                                                  Τσιάρας Μιχαήλ 
      Δάλλας Βασίλειος                                                Τσόλια Χρυσάνθη 
      Μάγκου Ελένη 
     Χαδουλού Γεωργία 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 
Για την Κ/Ξ ΚΟΥΤΕΛΙΔΑΣ Α. – ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΛΙΔΗΣ Ε 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του δημοτικού έργου: «ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ» όπως αναφέρεται παραπάνω. 
 
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω. 

 
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΑΛΑΜΠΥΡΑ 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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