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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

Λάρισα 30-03-2022 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 202 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης της σύμβασης με τίτλο «Υπηρεσίες για την ωρίμανση έργου 

σταθμού ηλεκτροπαραγωγής βιοαερίου στο Δ. Λαρισαίων». 

 

Στη Λάρισα σήμερα 30-03-2022 ηµέρα της εβδοµάδας Τετάρτη και ώρα 11.00 π.µ., η 

Οικονοµική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση ύστερα 

από τη µε αρ. πρωτ. 12676/24-03-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Αθανασίου 

Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη µε αριθµ. 16/07-01-2022 απόφαση του Δηµάρχου Λάρισας, 

παρευρεθέντων από τα µέλη οι κ.κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Σούλτης 

Γεώργιος, 3) Βούλγαρης Σωτήριος, 4) Αλεξούλης Ιωάννης, 5) Αναστασίου Μιχαήλ, 6) Απρίλη 

Αγορίτσα και 7) Γιαννακόπουλος Κοσμάς. 

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση 

παράτασης της σύμβασης με τίτλο «Υπηρεσίες για την ωρίμανση έργου σταθμού 

ηλεκτροπαραγωγής βιοαερίου στο Δ. Λαρισαίων» και αφού έλαβε υπόψη: 

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Το Ν. 4412/2016.  

3. Τη με αριθμ. πρωτ. 1250/22-03-2022 αίτηση της αναδόχου εταιρίας «ENERGYPROFIT». 

4. Τη με αριθμ. πρωτ. 12457/23-03-2022 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα 

Κτιριακών Έργων και Αναπλάσεων, Τμήμα Η-Μ Έργων & Συντήρησης, η οποία έχει ως 

εξής: 

ΣΧΕΤ: .Την υπ’αριθμ.1250/22-03-2022  αίτηση της αναδόχου εταιρίας «ENERGYPROFIT» 

Η σύμβαση με αρ. πρωτ. 18909 της ανωτέρω υπηρεσίας υπογράφηκε στις 28-04-2021 και η 

συμβατική ημερομηνία περαίωσης του είναι η 28-04-2022. 

Με το ανωτέρω σχετικό η ανάδοχος εταιρεία ζητά παράταση της ημερομηνίας έως την 28-10-

2022 λόγω του ότι οι συνθήκες εργασίας των εμπλεκομένων στην υλοποίηση της σύμβασης 

επιβαρύνθηκαν σημαντικά λόγω της πανδημίας covid-19 

Εισηγούμαστε παράταση προθεσμίας περαίωσης της υπηρεσίας έως 28-10-2022. 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει την παράταση της σύμβασης με τίτλο «Υπηρεσίες για την ωρίμανση έργου σταθμού 

ηλεκτροπαραγωγής βιοαερίου στο Δ. Λαρισαίων», από τις 28-04-2022 στις 28-10-2022, για τους 

λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε. 

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ       ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ    ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 

ΑΛΕΞΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

ΑΠΡΙΛΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ 


