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ΘΕΜΑ: Υποκατάσταση της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης του έργου "Ανακατασκευή 
οδών συνοικίας Αγίου Κωνσταντίνου".

Στη  Λάρισα  σήμερα  13-06-2019  ηµέρα  της  εβδοµάδας  Πέμπτη  και  ώρα  12.30  μ.µ.,  η 
Οικονοµική Επιτροπή του Δήµου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη µε αρ. πρωτ. 
26011/07-06-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής  κ.  Αθανασίου Αδαμόπουλου,  που 
ορίστηκε με τη µε αριθµ. 362/25-01-2019 απόφαση του Δηµάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από 
τα µέλη οι  κ.  1)  Αθανάσιος  Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος,  2)  Αναστασίου Μιχαήλ,  3)  Δαούλας 
Θωμάς, 4) Καλτσάς Νικόλαος, 5) Νταής Παναγιώτης και 6) Σούλτης Γεώργιος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε εκτός  ημερήσιας  διάταξης 
(πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), μετά από ομόφωνη απόφαση ένταξης 
λόγω του  κατεπείγοντος  λήψης  απόφασης,  σχετικά  με  το  θέμα: Υποκατάσταση  της  αναδόχου 
εργοληπτικής επιχείρησης του έργου "Ανακατασκευή οδών συνοικίας Αγίου Κωνσταντίνου"  και 
αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ΄ του Ν.3852/2010.
2. Tο  υπ.  αριθμ.  πρωτ  26817/12-6-2019  έγγραφό  της  «ΑΝΩΝΥΜΗ  ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΕΝΤΩΡ ΑΕ» (Αρχικός Ανάδοχος).
3. Tο υπ. αριθμ. πρωτ 26852/12-6-2019 έγγραφο της εταιρεία SOLIS ΑΕ (Νέος Ανάδοχος).
4. Τη με αριθμ. πρωτ. 26908/13-06-2019 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα 

Οδοποιίας, η οποία έχει ως εξής:
ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Ο προϋπολογισμός του ανωτέρω έργου ανέρχεται στο ποσό των 4.134.300,00 ΕΥΡΩ (ΜΕ 
ΦΠΑ) και η χρηματοδότηση είναι από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ.

2. Με την 919/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαρισαίων εγκρίθηκε η μελέτη 
και η εκτέλεση του παραπάνω έργου

3. Με την 36/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαρισαίων εγκρίθηκε η δαπάνη 
και η διάθεση πίστωσης για το παραπάνω έργο

4. Με την 46/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαρισαίων εγκρίθηκε η πράξη 
ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για το παραπάνω έργο

5. Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός για το παραπάνω έργο έγινε στις 23-5-2018 και προσωρινός 
ανάδοχος  αναδείχθηκε  η  «ΑΝΩΝΥΜΗ  ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  ΚΑΙ  
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΕΝΤΩΡ ΑΕ»  με μέσο ποσοστό έκπτωσης 58,94% και ποσό 
σύμβασης  1.697.362,01  ΕΥΡΩ  (ΜΕ  ΦΠΑ)  σύμφωνα  με  την  261/2018  απόφαση  της 
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαρισαίων.

6. Με την 362/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαρισαίων έγινε η κατακύρωση 
του  ανωτέρω  έργου  στην  «ΑΝΩΝΥΜΗ  ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  ΚΑΙ  
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΕΝΤΩΡ ΑΕ».

7. Με την 584/2018(24-9-2018) πράξη του Ε’  Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου  έγινε  ο  
προσυμβατικός έλεγχος του ανωτέρω έργου.

8. Στις 2-11-2018 (αρ. πρωτ. 38027) υπογράφηκε η Δημόσια Σύμβαση του ανωτέρω έργου για  
ποσό  1.697.362,01  ΕΥΡΩ (ΜΕ ΦΠΑ)  με  προθεσμία  περαίωσης  την  18-10-2019  και  η 
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ανάδοχος  «ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΣΤΕΝΤΩΡ ΑΕ» εγκαταστάθηκε στο έργο.

9. Μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει έναρξη των εργασιών σε κανένα τμήμα του έργου.
10.  Με  το  υπ.  αριθμ.  πρωτ  26817/12-6-2019  έγγραφό  της  η  «ΑΝΩΝΥΜΗ  ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  ΚΑΙ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΣΤΕΝΤΩΡ  ΑΕ»  (Αρχικός  Ανάδοχος)  
αιτείται :
Α. την υποκατάσταση της στην κατασκευή του συνόλου του ανωτέρω έργου σύμφωνα 
     με το άρθρο 164 του Ν. 4412/2016 και για τους λόγους της υποπερίπτωσης ββ’ της 
     περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 από την 
     εταιρεία SOLIS ΑΕ (Νέος Ανάδοχος), η οποία καλύπτει τα κριτήρια ποιοτικής 
     επιλογής που καθορίστηκαν αρχικά.
Β. η υποκατάσταση να γίνει με απαλλαγή της ευθύνης του Αρχικού Αναδόχου προς 
    τον κύριο του έργου κατ’ εφαρμογή του δευτέρου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 
    164 του Ν. 4412/2016.
Γ.  την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του Αρχικού Αναδόχου, 
     ύστερα από την κατάθεση ισόποσων εγγυητικών επιστολών από τον Νέο 
     Ανάδοχο.

11. Με  το  υπ.  αριθμ.  πρωτ  26852/12-6-2019  έγγραφό  της  η  εταιρεία  SOLIS ΑΕ  (Νέος 
Ανάδοχος)  συναινεί  στην  υποκατάσταση  της  «ΑΝΩΝΥΜΗΣ  ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΕΝΤΩΡ ΑΕ» (Αρχικός Ανάδοχος) 
στην  κατασκευή  του  συνόλου  του  ανωτέρω  έργου  και  με  απαλλαγή  της  ευθύνης  του 
Αρχικού Αναδόχου προς τον κύριο του έργου κατ’ εφαρμογή του δευτέρου εδαφίου της 
παρ. 2 του άρθρου 164 του Ν. 4412/2016.

Η  Διευθύνουσα  το  έργο  Υπηρεσία  συμφωνεί  με  την  υποκατάσταση  της  εργοληπτικής 
επιχείρησης  «ΑΝΩΝΥΜΗ  ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  ΚΑΙ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΣΤΕΝΤΩΡ  ΑΕ»  (Αρχικός  Ανάδοχος) από  την  εργοληπτική  επιχείρηση  SOLIS ΑΕ  (Νέος 
Ανάδοχος),  σύμφωνα  με  το  άρθρο  164  του  Ν.  4412/2016  και  για  τους  λόγους  της 
υποπερίπτωσης ββ’ της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016, 
καθόσον το υπ. αριθμ. πρωτ 26852/12-6-2019 έγγραφό της  SOLIS ΑΕ  συνοδεύεται από τα 
δικαιολογητικά του Νέου Αναδόχου, από τα οποία προκύπτει ότι διαθέτει τα προσόντα που 
απαιτήθηκαν στο διαγωνισμό ανάληψης του έργου σύμφωνα με τη διακήρυξη και τα οποία 
παρέχουν τα εχέγγυα για την κατασκευή του έργου.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται η λήψη απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή για την 

υποκατάσταση  της  εργοληπτικής  επιχείρησης  «ΑΝΩΝΥΜΗ  ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΕΝΤΩΡ ΑΕ»,  αρχικού αναδόχου του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΟΔΩΝ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ» από την εργοληπτική επιχείρηση  SOLIS ΑΕ 
(νέος ανάδοχος) για λόγους επιβαλλόμενους από το συμφέρον του έργου. 

Η υποκατάσταση αυτή θα γίνει με τους παρακάτω όρους : 
1. Η υποκατάσταση αφορά το σύνολο του έργου (καθόσον μέχρι σήμερα δεν έχει εκτελεστεί 

καμία εργασία)  και γίνεται σύμφωνα  με το άρθρο 164 του Ν. 4412/2016 και για τους 
λόγους της υποπερίπτωσης ββ’ της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 132 του 
Ν.4412/2016.

2. Η υποκατάσταση γίνεται με απαλλαγή του Αρχικού Αναδόχου από την ευθύνη προς τον 
Κύριο του Έργου, κατ’ εφαρμογή του δευτέρου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου     164 του 
Ν. 4412/2016.

3. Ο Νέος Ανάδοχος αναλαμβάνει όλες τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη 
σύμβαση  (συνολικού  ποσού  1.697.362,01  ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ)  και  τα  εγκεκριμένα  τεύχη 
δημοπράτησης.
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4. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στον Αρχικό Ανάδοχο ύστερα από 
την υποβολή από το Νέο Ανάδοχο ισόποσης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, και 
μόνο τότε ο Αρχικός Ανάδοχος θα απαλλαγεί από την ευθύνη του.

5. Προσδιορίζεται ο 1ος Λογαριασμός του έργου (μετά την σύνταξη και την υποβολή του) – 
αυτού  περιλαμβανομένου  -  ως  εκείνος  μετά  τον  οποίο  οι  πληρωμές  θα  διενεργούνται 
απευθείας στο Νέο Ανάδοχο.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  την  υποκατάσταση  της  εργοληπτικής  επιχείρησης  «ΑΝΩΝΥΜΗ  ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΕΝΤΩΡ ΑΕ»,  αρχικού αναδόχου του έργου 
«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΟΔΩΝ  ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΑΓΙΟΥ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ» από  την  εργοληπτική 
επιχείρηση SOLIS ΑΕ (ΑΦΜ 999151503 Α ΛΑΡΙΣΑΣ, ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ 64) (νέος ανάδοχος) για 
λόγους επιβαλλόμενους από το συμφέρον του έργου. 

Η υποκατάσταση αυτή θα γίνει με τους παρακάτω όρους : 
1. Η υποκατάσταση αφορά το σύνολο του έργου (καθόσον μέχρι σήμερα δεν έχει εκτελεστεί 

καμία εργασία)  και  γίνεται  σύμφωνα με το άρθρο 164 του Ν. 4412/2016 και  για  τους 
λόγους της υποπερίπτωσης ββ’ της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 132 του 
Ν.4412/2016.

2. Η υποκατάσταση γίνεται με απαλλαγή του Αρχικού Αναδόχου από την ευθύνη προς τον 
Κύριο του Έργου, κατ’ εφαρμογή του δευτέρου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 164 του Ν. 
4412/2016.

3. Ο Νέος Ανάδοχος αναλαμβάνει όλες τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη 
σύμβαση  (συνολικού  ποσού  1.697.362,01  ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ)  και  τα  εγκεκριμένα  τεύχη 
δημοπράτησης.

4. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στον Αρχικό Ανάδοχο ύστερα από 
την υποβολή από το Νέο Ανάδοχο ισόποσης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, και 
μόνο τότε ο Αρχικός Ανάδοχος θα απαλλαγεί από την ευθύνη του.

5. Προσδιορίζεται ο 1ος Λογαριασμός του έργου (μετά την σύνταξη και την υποβολή του) – 
αυτού  περιλαμβανομένου  -  ως  εκείνος  μετά  τον  οποίο  οι  πληρωμές  θα  διενεργούνται 
απευθείας στο Νέο Ανάδοχο.

Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΔΑΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ
ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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