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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Λάρισα 25-06-2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 343
ΘΕΜΑ: Παράταση συμβατικής προθεσμίας για το έργο «Έργα βελτίωσης της κινητικότητας στον οικισμό Γιάννουλης».
Στη Λάρισα σήμερα 25-06-2020 ηµέρα της εβδοµάδας Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.µ., η Οικονοµική Επιτροπή του Δήµου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη µε αρ. πρωτ. 22730/19-06-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη µε αριθµ. 3852/06-09-2019 απόφαση του Δηµάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα µέλη οι κ. 1) Μαμάκος Αθανάσιος Αντιπρόεδρος ως Προεδρεύων, απόντος του Προέδρου κ. Αδαμόπουλου Αθανασίου, 2) Σούλτης Γεώργιος, 3) Βούλγαρης Σωτήριος, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 6) Καλτσάς Νικόλαος, 7) Νταής Παναγιώτης και 8) Δρυστέλλας Αθανάσιος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε εκτός ημερήσιας διάταξης (πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), μετά από ομόφωνη απόφαση ένταξης λόγω του κατεπείγοντος λήψης απόφασης, σχετικά με το θέμα: Παράταση συμβατικής προθεσμίας για το έργο «Έργα βελτίωσης της κινητικότητας στον οικισμό Γιάννουλης». και αφού έλαβε υπόψη:
1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19.
2. Το Ν.4412/2016.

3. Τη με αριθμ. 816/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του Δημοτικού έργου «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ».
4. Τη με αρ. 547/30-01-2019 Απόφαση Δημάρχου για την ανάληψη υποχρέωσης για το οικονομικό έτος 2019.
5. Τη με αριθμ. 58/2019 Α.O.E. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης και λοιπών τευχών δημοπράτησης του έργου "Έργα βελτίιωσης της κινητικότητας στον οικισμό Γιάννουλης"
6. Τη με αριθμ. 162/11-04-2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 1ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο "Έργα βελτίωσης της κινητικότητας στον οικισμό Γιάννουλης" και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
7. Τη με αριθμ. 241/30-05-2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο "Έργα βελτίωσης της κινητικότητας στον οικισμό Γιάννουλης" και κατακύρωση αυτού.
8. Τη με αριθμ 20810/10-06-2020 αίτηση της αναδόχου «Κ/Ξ ΜΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ΠΑΤΣΑΛΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ».
9. Τη με αριθμ. πρωτ. 22084/16-06-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Κτιριακών Έργων και Αναπλάσεων, η οποία έχει ως εξής:
Α. Για την εκτέλεση του έργου έχουν ληφθεί οι κάτωθι εγκρίσεις: 

1.Η υπ'αριθμ. 1843/4-7-2018 Απόφαση ένταξης τςη πράξης «Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ» στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020.

2.Η υπ'αριθμ. 816/30-10-2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου «Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου: ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ».

3.Η υπ’ αριθμ. 3145/05-11-2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Δημάρχου για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης του έργου «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ». 

4.Η υπ’ αριθμ. 547/30-01-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Δημάρχου για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης του έργου «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ». 

5.Η υπ’ αριθμ. 593/11-02-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Δημάρχου για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης του έργου «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ». 

6.Η υπ’ αριθμ. 58/14-02-2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής «Καθορισμός όρων Διακήρυξης και λοιπών τευχών δημοπράτησης του έργου «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ». 

7.Η υπ'αριθμ.162/11-4-2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  «Εξέταση 1ου πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη, σύμφωνα με την οποία ανακηρύσσεται προσωρινός ανάδοχος του έργου η Κ/Ξ ΜΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΠΑΤΣΑΛΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ. 

8.Η υπ’ αριθμ. 241/30-5-2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής «Εξέταση 2ου πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ» και κατακύρωση αυτού, σύμφωνα με την οποία κατακυρώνεται το έργο στην Κ/Ξ ΜΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΠΑΤΣΑΛΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ.

9.Η υπ' αριθμ.πρωτ. 48382/04-11-2019 Σύμβαση του έργου που υπογράφηκε στις 04/11/2019, με προθεσμία περάτωσης εργασιών διακόσιες πενήντα (250) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 11/7/2020.

10.Το υπ'αριθμ. 517/28006/6-5-2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας “Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (εργοταξιακού χαρακτήρα) του έργου”

11.Η με αρ.56/2020/5-6-2020 Απόφαση Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας περί “Προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, λόγω εκτέλεσης του συγκεκριμένου έργου.

Β. Ο ανάδοχος με την από 10/06/2020 αίτησή του, με βάση την με αρ.πρωτ. 517/28006 Έγκριση Κυκλοφοριακής μελέτης, ζητά ισόχρονη παράταση της συμβατικής προθεσμίας περάτωσης του έργου έως την 12/2/2021, ήτοι κατά διακόσιες δεκαέξι (216) μέρες,  

Επειδή το αίτημα του αναδόχου κρίνεται:


α. Εύλογο δεδομένου ότι, σύμφωνα με την ανωτέρω Έγκριση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων και την επ' αυτής Απόφαση Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας με αρ.56/2020/5-6-2020, η έναρξη των εργασιών είναι δυνατή από 08-06-2020. 

β. Νόμιμο σύμφωνα με το άρθρο 147 § 8α , 9 και 10 του Ν.4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» 

προτείνεται η παράταση της συμβατικής προθεσμίας συνολικά κατά διακόσιες δεκαέξι (216) ημερολογιακές μέρες, οπότε η νέα προθεσμία περάτωσης του έργου γίνεται η 12/02/2021.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Έργα βελτίωσης της κινητικότητας στον οικισμό Γιάννουλης» συνολικά κατά διακόσιες δεκαέξι (216) ημερολογιακές μέρες, οπότε η νέα προθεσμία περάτωσης του έργου γίνεται η 12/02/2021 για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ






ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ



ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ









ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ









ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ

ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΔΡΥΣΤΕΛΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ







Σελίδα 1 από 3[image: image2.jpg]AHMOX AAPIZAIQN

MUNICIPALITY OF LARISSA





