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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1076 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του δημοτικού έργου «Ανοικτό 

κολυμβητήριο Νέας Πολιτείας-ολοκλήρωση-υποδομές/εξοπλισμός αγώνων». 

 

Στη Λάρισα σήμερα 23-12-2025 ηµέρα της εβδοµάδας Τρίτη και ώρα 11.00 π.µ., η Δημοτική 

Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη µε αρ. πρωτ. 69892/19-

12-2025 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Χρήστου Τερζούδη, που ορίστηκε με τη µε 

αριθµ. 5542/19-12-2024 απόφαση του Δηµάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα µέλη οι κ. 1) 

Τερζούδης Χρήστος ως Πρόεδρος, 2) Λεωνιδάκης Δημήτριος, 3) Τζατζάκης Φώτιος, 4) 

Καλόγηρος Κωνσταντίνος, 5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 6) Κουρδής Αναστάσιος, 7) Διαμάντος 

Κωνσταντίνος, 8) Σούλτης Γεώργιος και 9) Δεληγιάννης Δημήτριος. 

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση 

πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του δημοτικού έργου «Ανοικτό κολυμβητήριο Νέας 

Πολιτείας-ολοκλήρωση-υποδομές/εξοπλισμός αγώνων» και λαμβάνοντας  υπόψη: 

1. Τα άρθρα 72, & 74Α του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 5056/2023. 

3. Το Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Τη με αριθμ. 34/26-01-2021 Α.Ο.Ε με θέμα: Έγκριση μελέτης του δημοτικού έργου 

«Ανοικτό κολυμβητήριο Νέας Πολιτείας-ολοκλήρωση-υποδομές/εξοπλισμός αγώνων». 

5. Τη με αριθμ. 32/20-01-2022 Α.Ο.Ε με θέμα: Έγκριση όρων διακήρυξης για το έργο 

«Ανοικτό κολυμβητήριο Νέας Πολιτείας-ολοκλήρωση-υποδομές/εξοπλισμός αγώνων». 

6. Τη με αριθμ. 345/26-05-2022 Α.Ο.Ε με θέμα: Εξέταση 1ου Πρακτικού Επιτροπής 

Διαγωνισμού του δημοτικού έργου «Ανοικτό κολυμβητήριο Νέας Πολιτείας-ολοκλήρωση-

υποδομές/εξοπλισμός αγώνων» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου. 

7. Τη με αριθ. 469/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού 

του δημοτικού έργου «Ανοικτό κολυμβητήριο Νέας Πολιτείας-ολοκλήρωση-

υποδομές/εξοπλισμός αγώνων» και κατακύρωση αυτού. 

8. Τη με αριθ. 194/2023 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας 

περαίωσης του έργου: «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ – 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ – ΥΠΟΔΟΜΕΣ / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ» 

9. Τη με αριθ. 407/2023 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας 

περαίωσης του έργου: «Ανοικτό κολυμβητήριο Νέας Πολιτείας-ολοκλήρωση-

υποδομές/εξοπλισμός αγώνων». 

10. Τη με αριθμ. 535/2023 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας 

περαίωσης του έργου: «Ανοικτό κολυμβητήριο Νέας Πολιτείας-ολοκλήρωση-

υποδομές/εξοπλισμός αγώνων». 

11. Τη με αριθμ. 579/2023 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του 

έργου: «Ανοικτό κολυμβητήριο Νέας Πολιτείας-ολοκλήρωση-υποδομές/εξοπλισμός 

αγώνων». 
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12. Τη με αριθμ. 110/2024 Α.Δ.Ε. με θέμα: Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας 

περαίωσης του έργου «Ανοικτό κολυμβητήριο Νέας Πολιτείας-ολοκλήρωση-υποδομές-

εξοπλισμός αγώνων». 

13. Τη με αριθμ. 286/2024 Α.Δ.Ε. με θέμα: Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας 

περαίωσης του έργου «Ανοικτό κολυμβητήριο Νέας Πολιτείας-ολοκλήρωση-υποδομές-

εξοπλισμός αγώνων». 

14. Τη με αριθμ. 572/2024 Α.Δ.Ε. με θάμα: Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) του έργου 

«Ανοικτό κολυμβητήριο Νέας Πολιτείας-ολοκλήρωση-υποδομές/εξοπλισμός αγώνων». 

15. Τη με αριθμ. πρωτ. 68117/12-12-2025 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η 

οποία έχει ως εξής: 

Σας υποβάλλουμε για έγκριση το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του δημοτικού έργου 

«ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ – ΥΠΟΔΟΜΕΣ / 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ» το οποίο εκτελέστηκε με εργολαβία βάσει της υπ΄ αριθμ. 34/26-01-

2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. 

Η οριστική παραλαβή διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 172 του Ν. 4412/2016. Το έργο 

ολοκληρώθηκε κανονικά και ουδεμία εκκρεμότητα υπάρχει όπως φαίνεται και στο πρωτόκολλο 

οριστικής  παραλαβής. 

Εισηγούμαστε την έγκρισή του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του ανωτέρω έργου. 

Συγκεντρωτικός πίνακας δαπάνης του έργου 

• Προϋπολογισμός μελέτης: 950.883,00 € (766.841,13  € + 184.041,87 € Φ.Π.Α. 24%),  μή 

συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης αναθεώρησης. 

• Έκπτωση αναδόχου: 43,86% 

• Συμβατικό ποσό: 533.781,74 € (430.469,14 €+103.312,60 € Φ.Π.Α.) μή 

συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης αναθεώρησης. 

• Τελική δαπάνη: 599.220,81€ (483.242,59 €+ 115.978,22 € ΦΠΑ), συμπεριλαμβανομένης 

της τελικής δαπάνης αναθεώρησης. 

 

16. Το από 11-12-2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής του δημοτικού έργου «Ανοικτό 

κολυμβητήριο Νέας Πολιτείας-ολοκλήρωση-υποδομές/εξοπλισμός αγώνων», το οποίο έχει 

ως εξής: 

 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

 

Οι υπογράφοντες, οι οποίοι ορίστηκαν με την υπ΄αριθμ. 275/31-07-2025 απόφαση Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων ως Επιτροπή Παραλαβής του έργου «ΑΝΟΙΚΤΟ 

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ – ΥΠΟΔΟΜΕΣ / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΑΓΩΝΩΝ»: 

1. Χριστίνα Γεωργαντά Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, υπάλληλος  Δ.Ε.Υ.Α.Λ., ως πρόεδρο  

2. Βασίλειος Δάλλας Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

του Δήμου Λαρισαίων, ως μέλος 

3.  Κώστας Συντάκας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

του Δήμου Λαρισαίων, ως μέλος  

μεταβήκαμε στον τόπο του έργου παρουσία των: 

• Ελένης Μάγκου αρχιτέκτονα  Μηχανικό ΠΕ, υπάλληλου Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 

Δήμου Λαρισαίων, επιβλέπουσας μηχανικού οικοδομικών εργασιών 

• Αναστασίας Συνάπαλου μηχανολόγου μηχανικού ΠΕ, υπάλληλου Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων, επιβλέπουσας μηχανικού ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών 
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• Αργυρίου Τζιλάκα ηλεκτρολόγου μηχανικού ΠΕ, υπάλληλου Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

του Δήμου Λαρισαίων, επιβλέποντα μηχανικού ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών 

• Κωνσταντίνου Μπουλογιάννη πολιτικού μηχανικού ΠΕ, αναδόχου του έργου 

και προβήκαμε στην παραλαβή του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 

4412/2016.  

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Κατά την εκτέλεση του έργου ελήφθησαν οι κάτωθι αποφάσεις και εγκρίσεις: 

1. Υπ΄αριθμόν 34/26-01-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου Λαρισαίων 

με την  οποία εγκρίνεται η μελέτη και η εκτέλεση του  έργου «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 

ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ – ΥΠΟΔΟΜΕΣ / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ» 

2. Υπ΄αριθμόν 32/20-01-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων με 

την  οποία εγκρίθηκε ο καθορισμός όρων διακήρυξης για το έργο «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 

ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ – ΥΠΟΔΟΜΕΣ / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ». 

3. Υπ' αριθμόν 345/26-05-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων 

που ανακηρύσσει ως προσωρινό ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση “ΜΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ”, ΑΦΜ:046369423, ΔΟΥ Λάρισας, ταχ. διευθ.:Ηρώων Πολυτεχνείου 

40,Τ.Κ.:41335, τηλ:2410230407, e-mail: kboulogiannis@gmail.com. 

4. Υπ' αριθμόν 469/14-07-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων 

που κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΟΙΚΤΟ 

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ – ΥΠΟΔΟΜΕΣ / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΑΓΩΝΩΝ» στον οικονομικό φορέα ΜΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ», η οποία 

προσέφερε τα παρακάτω επιμέρους ποσοστά έκπτωσης:  

για την ομάδα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ έκπτωση  42 % 

για την ομάδα Η/Μ έκπτωση 47 % 

ήτοι μέση έκπτωση 43,86% επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης 

5. Υπ' αρ.πρ. 52450/21-09-2022 κοινοποίηση αποτελέσματος προσυμβτικού ελέγχου, από την 

2η Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Νομού Λάρισας, περί μη κωλύματος 

υπογραφής της σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων και του οικονομικού φορέα 

«ΜΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» 

6. Η με  Α.Π. 43107 / 04-10-2022 υπογραφείσα σχετική σύμβαση, ποσού 533.781,74€: 

(430.469,14€+103.312,60 € Φ.Π.Α.) μή συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης αναθεώρησης. 

7. Υπ΄ αρ.194/25-04-2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Έγκριση παράτασης 

της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ 

ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ – ΥΠΟΔΟΜΕΣ / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ» 

8. Υπ΄ αρ. 407/22-08-2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Έγκριση 

παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 

ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ – ΥΠΟΔΟΜΕΣ / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ» 

9. Υπ΄ αρ. 535/09-11-2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Έγκριση 

παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 

ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ – ΥΠΟΔΟΜΕΣ / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ» 

10. Υπ΄ αρ. 110/21-02-2024 απόφαση του Δημοτικής Επιτροπής με θέμα:   Έγκριση παράτασης 

της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ 

ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ – ΥΠΟΔΟΜΕΣ / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ» 

11. Με την υπ’ αριθμ. 572/03-07-2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου 

Λαρισαίων εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (τακτοποιητικός) για συνολική 

δαπάνη 599.220,81€ :(483.242,59 €+ 115.978,22 € ΦΠΑ), συμπεριλαμβανομένης της τελικής 

δαπάνης αναθεώρησης. 



 

 

 

 

Σελίδα 4 από 14 

 

 

 

 

12. Στις 24-05-2024 εκδόθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λαρισαίων 

Βεβαίωση Περαίωσης του έργου, σύμφωνα με την οποία οι εργασίες περαιώθηκαν στις 17-05-

2024. 

***Στο παρόν πρωτόκολλο επισυνάπτεται η τελική επιμέτρηση του έργου όπως εγκρίθηκε στις 

12-07-2024 από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών:  

Β. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Η Επιτροπή παραλαβής αφού έκανε τον έλεγχο κατά το δυνατό στον τόπο του έργου και στις 

αναλυτικές επιμετρήσεις που ήταν στο φάκελο του έργου και στην τελική επιμέτρηση του έργου, 

βρήκε ότι οι ποσότητες που γράφονται στην τελική επιμέτρηση ανταποκρίνονται στην 

πραγματικότητα και τις παραλαμβάνει ποσοτικά όπως έχουν. 

Γ. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Η Επιτροπή παραλαβής αφού έκανε στον τόπο του έργου τον ποιοτικό έλεγχο των εργασιών 

διαπίστωσε ότι οι εργασίες έχουν εκτελεστεί σύμφωνα με την μελέτη, τις συμβατικές υποχρεώσεις 

και τις παραλαμβάνει όπως έχουν. 

Δ. ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Η Επιτροπή παραλαβής αφού έλαβε υπόψη της το άρθρο 172 του Ν. 4412/2016, το γεγονός ότι 

από της περαίωσης των εργασιών στις 17-05-2024 μέχρι σήμερα πέρασε χρονικό διάστημα 

μεγαλύτερο των 15 μηνών συντήρησης, και αφού ήλεγξε κατά το δυνατόν την ποσότητα και την 

ποιότητα των εργασιών, χωρίς παρατηρήσεις παραλαμβάνει το έργο ποσοτικά και ποιοτικά. 

Γι΄ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρωτόκολλο σε τέσσερα (4) αντίγραφα, και υπογράφεται ως 

ακολούθως. 

 
ΛΑΡΙΣΑ 11/12/2025 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Χριστίνα Γεωργαντά 

Βασίλειος Δάλλας 

Κώστας Συντάκας 

          H  ΕΠΙΒΛΕΠOYΣΑ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                            Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

              ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ                                      Μπουλογιάννης Κωνσταντίνος 

                       Ελένη Μάγκου 

       ΟΙ  ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ  

   ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

                  Αναστασία Συνάπαλου 

                  Αργύριος  Τζιλάκας 
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Σελίδα 6 από 14 

 

 

 

 



 

 

 

 

Σελίδα 7 από 14 

 

 

 

 



 

 

 

 

Σελίδα 8 από 14 

 

 

 

 



 

 

 

 

Σελίδα 9 από 14 

 

 

 

 



 

 

 

 

Σελίδα 10 από 14 

 

 

 

 



 

 

 

 

Σελίδα 11 από 14 

 

 

 

 



 

 

 

 

Σελίδα 12 από 14 

 

 

 

 



 

 

 

 

Σελίδα 13 από 14 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Σελίδα 14 από 14 

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει το από 11-12-2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής του δημοτικού έργου «Ανοικτό 

κολυμβητήριο Νέας Πολιτείας-ολοκλήρωση-υποδομές/εξοπλισμός αγώνων», όπως λεπτομερώς 

αναφέρεται παραπάνω. 

 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε. 

 

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

 

ΤΕΡΖΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ    ΛΕΩΝΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 

ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

ΚΟΥΡΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 


