



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 195
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 5^{ου} Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης : «Συντήρηση – Αναστύλωση και Αναπαλαίωση κεντρικού κτιρίου Μύλου Παππά για την επανάχρησή του ως Πολιτιστικό Κέντρο».

Στην Λάρισα σήμερα την 28η Φεβρουαρίου του έτους 2006 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 19.30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ. 3514/22-2-2006 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 84 & 119 του Π.Δ 410/95.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Γιαννούλας, ως Πρόεδρος, 2) Ζωή Ακριβούλη, 3) Γεώργιος Βαγενάς, 4) Δημήτριος Γεωργάκης, 5) Ελένη Γκολφιοπούλου-Καρακίτσιου, 6) Βασίλειος Δημητρίου, 7) Αικ. Ζιαζιά-Σουφλιά, 8) Κων/νος Κακαδιάρης, 9) Κων/νος Καλαμπαλίκης, 10) Κων/νος Καραμπάτσας, 11) Κατσίγρα Ειρήνη, 12) Χριστόδουλος Καφφές, 13) Γρηγόριος Κουτσομάρκος, 14) Γεώργιος Κρομμύδας, 15) Βάιος Κυριτσάκας, 16) Γεώργιος Λαμπρούλης, 17) Ιωάννης Λάτσιος, 18) Κων/νος Μέγας, 19) Αθανάσιος Μητσιός, 20) Χρήστος Μίχος, 21) Αργυρώ Μουκίου, 22) Μάρκος Μπανιός, 23) Σπυρίδων Μπαρμπούτης, 24) Κων/νος Νότας, 25) Ιωάννης Οικονόμου, 26) Χρήστος Οικονόμου, 27) Αγίς Παπαστεργίου, 28) Κων/νος Σαμαρίνας, 29) Μάνθος Τζιαστούδης, 30) Μιχαήλ Τσακίρης, 31) Αστέριος Τσεκούρας, και 32) Ιωάννης Τσιτσιανούδης .

και δεν προσήλθαν οι κ.κ 1) Βάιος Καραϊσκος, 2) Ροδόπη Κουρσούμη, 3) Καλλιόπη Παπαστεργίου, 4) Παν. Σάπκας, και 5) Ιωάννης Φλώρος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 32, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 95 παράγραφος 2 του Π.Δ 410/95 "περί κύρωσης του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος", δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Δημ. Γεωργάκης και Ελένη Γκολφινόπουλου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με την Έγκριση 5^{ου} Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης : «Συντήρηση – Αναστύλωση και Αναπαλαίωση κεντρικού κτιρίου Μύλου Παππά για την επανάχρησή του ως Πολιτιστικό Κέντρο» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν.716/77
2. Το Ν.1418/84
3. Το Π.Δ. 696/79.
4. Το Π.Δ. 515/89
5. Το Π.Δ. 410/95
6. Την με αρ. 146/1996 Α.Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε η αρχική ανάθεση της μελέτης.
7. Την με αρ. 112/2000 Α.Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε ο 4^{ος} Συγκριτικός Πίνακας της ανωτέρω μελέτης.
8. Τον Συγκεντρωτικό Πίνακα και την εισηγητική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Νέων Έργων) που έχουν ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο παρών Συγκριτικός Πίνακας της μελέτης «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΣΤΥΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΥΛΟΥ ΠΑΠΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ» συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις τελικές αμοιβές που προέκυψαν κατά την εκπόνηση της μελέτης των αρχιτεκτονικών και των Η/Μ εγκαταστάσεων καθώς και των τευχών δημοπράτησης του κεντρικού κτιρίου του Μύλου Παππά , όπως προέκυψαν από τους τελικούς προϋπολογισμούς που υποβλήθηκαν από τον ανάδοχο στο στάδιο της μελέτης εφαρμογής, σύμφωνα με το Π.Δ. 696/79 προ δημοπράτησης του έργου. Τα ποσά των αμοιβών των επιμέρους ειδικών μελετών δεν υπερβαίνουν τα όρια που καθορίζει το άρθρο 11 του Ν. 716/77 σε σχέση με την συμβατική αμοιβή.

Εισηγούμεστε την έγκριση του 5^{ου} Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΑΝΑΣΤΥΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΥΛΟΥ ΠΑΠΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ».

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Φ.Π.Α. 18%-19%	ΜΕΤΑ Φ.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ	451.834,13	81.330,14	533.164,27
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 1 ^ο Σ.Π.	451.834,13	81.330,14	533.164,27
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 2 ^ο Σ.Π.	451.834,13	81.330,14	533.164,27
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 3 ^ο Σ.Π.	619.238,90	111.463,00	730.701,90
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 4 ^ο Σ.Π.	669.128,85	120.443,19	789.572,04
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 5 ^ο Σ.Π.	796.062,79	151.251,83	947.314,72

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ 5^{ου} Σ.Π.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ-ΣΤΑΤΙΚΑ- Η/Μ)	533.164,27	648.148,86	783.904,38
ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ	0	27.926,62	48.951,94
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ- ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ- ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	0	113.496,56	114.640,24
ΣΥΝΟΛΟ	533.164,27	789.572,04	947.314, 72

- A. Εγκριθείσα δαπάνη (Αρχικό συμβατικό ποσό) 533.164,27 €
- B. Ολική προτεινόμενη δαπάνη προς έγκριση με την παρούσα εισηγητική έκθεση
947.314,72 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%.
- Γ. Διαφορά μεταξύ 4^{ου} και 5^{ου} Σ.Π. 126.933,94 € συν Φ.Π.Α. 19% 30.808,74 € συνολικά 157.742,67 € .

Λάρισα 20/1/2006

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 5^ο Συγκριτικό Πίνακα της μελέτης : «Συντήρηση – Αναστύλωση και Αναπαλαίωση κεντρικού κτιρίου Μύλου Παππά για την επανάχρησή του ως Πολιτιστικό Κέντρο» συνολικής επί πλέον δαπάνης 157.742,67 € (126.933,94 € συν Φ.Π.Α. 19% 30.808,74 €) σε σχέση με τον 4^ο Συγκριτικό Πίνακα.

.....
Εις τον κ. Δήμαρχο αναθέτει την κατά νόμο τοιχοκόλληση του παρόντος πρακτικού και υποβολή αποσπασμάτων εις την Περιφέρεια Θεσσαλίας Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού και την εκτέλεση των διαλαμβανομένων στην παρούσα απόφαση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ**

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ