



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
**ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 216**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικού) πίνακα εργασιών του δημοτικού έργου «Κατασκευή Συνεργείου Κάδων στο Νέο Δημοτικό Αμαξοστάσιο».**

Στην Λάρισα σήμερα την 11 Μαρτίου του έτους 2004 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19:00 μ.μ. και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την 3233/5-3-2004 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 84 & 119 του Π.Δ 410/95.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ : 1) Κων/νος Αγοραστός ως Πρόεδρος 2) Ζωή Ακριβούλη 3) Γεώργιος Βαγενάς 4) Δημήτριος Γεωργάκης 5) Κων/νος Γιαννούλας 6) Ελένη Γκολφινοπούλου-Καρακίτσιου 7) Βασίλειος Δημητρίου 8) Κων/νος Κακαδιάρης 9) Κων/νος Καλαμπαλίκης 10) Βάιος Καραϊσκος 11) Κων/νος Καραμπάτσας 12) Ειρήνη Κατσίγρα 13) Χριστόδουλος Καφφές 14) Ροδόπη Κουρσούμη 15) Γρηγόριος Κουτσομάρκος 16) Γεώργιος Κρομμύδας 17) Βάιος Κυριτσάκας 18) Γεώργιος Λαμπρούλης 19) Ιωάννης Λάτσιος 20) Κων/νος Μέγας 21) Αθανάσιος Μητσιός 22) Χρήστος Μίχος 23) Αργυρώ Μουκίου 24) Μάρκος Μπανιός 25) Σπυρίδων Μπαρμπούτης 26) Κων/νος Νότας 27) Ιωάννης Οικονόμου 28) Χρίστος Οικονόμου 29) Άγις Παπαστεργίου 30) Κων/νος Σαμαρίνας 31) Παναγιώτης Σάπκας 32) Μάνθος Τζιαστούδης 33) Μιχαήλ Τσακίρης 34) Αστέριος Τσεκούρας και 35) Ιωάννης Τσιτσιανούδης.

και δεν προσήλθαν οι κ.κ 1) Αικατερίνη Ζιαζιά-Σουφλιά και 2) Ιωάννης Φλώρος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 35, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 95 παράγραφος 2 του Π.Δ 410/95 " περί κύρωσης του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος", δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος και του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικού) πίνακα εργασιών του δημοτικού έργου «Κατασκευή Συνεργείου Κάδων στο Νέο Δημοτικό Αμαξοστάσιο»

και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν.1418/84
2. Το Ν. 2229/94
3. Το Π.Δ. 609/85.
4. Το Π.Δ. 171/87
5. Το Π.Δ. 23/93
6. Το Π.Δ. 410/95
7. Τις με αρ. 526/2003 Α.Δ.Σ. και 433/2003 Α.Δ.Ε.
8. Την εισηγητική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Έργων του τμήματος Νέων Έργων η οποία έχει ως εξής:

#### **ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός (Τακτοποιητικός) Πίνακας Εργασιών του έργου «Κατασκευή Συνεργείου Κάδων στο Νέο Δημοτικό Αμαξοστάσιο» συντάχθηκε σύμφωνα με το αρθ. 8 του Ν.1418/1984, όπως αυτό συμπληρώθηκε από την παρ. 1 του αρθ. 2 του Ν.2940/2001. Ο 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. περιλαμβάνει αυξήσεις και μειώσεις ποσοτήτων εργασιών (όπως προέκυψαν από τις επιμετρήσεις του έργου) πού ήταν αναγκαίες για την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου. Η δαπάνη του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. είναι 40.452,26 € και εμφανίζει μείωση κατά 0,37 € σε σχέση με το αρχικό συμβατικό ποσό.

Εισηγούμεστε την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή Συνεργείου Κάδων στο Νέο Δημοτικό Αμαξοστάσιο»

Τα οικονομικά στοιχεία του έργου ακολουθούν στον συγκεντρωτικό πίνακα.

#### **ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ**

<b>ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ 10%</b>	<b>ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α</b>	<b>Φ.Π.Α. 18%</b>	<b>ΜΕΤΑ Φ.Π.Α</b>
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	38.090,99	6.856,38	44.947,37
ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	34.281,89	6.170,74	40.452,63
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ 1 <sup>Ο</sup> ΑΠΕ	34.281,58	6.170,68	40.452,26
ΟΙ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	0,31	0,06	0,37
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	0	0	0
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0	0	0
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (ΕΥΡΩ)	34.281,58	6.170,68	40.452,26

1. Εγκριθείσα δαπάνη (Αρχικό συμβατικό ποσό).....  
40.452,63 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 18%)
2. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη συμπληρωματικής σύμβασης.....  
.....0 €  
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 18%)
3. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη για τις αναθεωρήσεις .....0 €  
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 18%)
4. Ολική προτεινόμενη δαπάνη προς έγκριση με την παρούσα εισηγητική  
έκθεση 40.452,26 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 18%)

### **ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό (Τακτοποιητικό) Πίνακα εργασιών του δημοτικού έργου «Επισκευή Συνεργείου Κάδων στο Νέο Δημοτικό Αμαξοστάσιο» ποσού 40.452,26 € (34.281,58 + 6.170,68 Φ.Π.Α.) ήτοι επί έλαττον δαπάνης € 0,37 σε σχέση με το αρχικό συμβατικό προϋπολογισμό του έργου.

.....  
Εις τον κ. Δήμαρχο αναθέτει την κατά νόμο τοιχοκόλληση του παρόντος πρακτικού και υποβολή αποσπασμάτων εις την Περιφέρεια Θεσσαλίας Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού και την εκτέλεση των διαλαμβανομένων στην παρούσα απόφαση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ**