



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.:240
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 7/2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΘΕΜΑ: Εγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου «Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής στο Αλκαζάρ».

Στη Λάρισα σήμερα την 28η του μήνα Μάρτη του έτους 2002 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη ώρα 19.00 μ.μ. και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λάρισας συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την υπ' αριθμ 2493/22-2-2002 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 84 & 119 του Π.Δ. 410/95 ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ. 1) Κων/νος Αγοραστός ως Πρόεδρος, 2) Δημ Γεωργάκης, 3) Ελένη Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου, 4) Ιπποκράτης Εξάρχου, 5) Ιωάννης Θεοχάρης, 6) Κων/νος Κακαδιάρης, 7) Βάιος Καραίσκος, 8) Άννα Καραμανώλη-Ιγγλέση, 9) Χριστόδουλος Καφφές, 10) Γεώργιος Κρομμύδας, 11) Βάιος Κυριτσάκας, 12) Ιωάννης Λάτσιος, 13) Χρήστος Λυτροκάπης, 14) Νικήτας Μάρκας, 15) Κων/νος Μέγας, 16) Μάρκος Μπανιός, 17) Χρήστος Νότας, 18) Χρήστος Ντόλας, 19) Ιωάννης Οικονόμου, 20) Χρήστος Οικονόμου, 21) Ευαγγελή Ούντρια-Μακρυγιάννη, 22) Παναγιώτης Σάπκας, 23) Τριαντάφυλλος Τασιόπουλος, 24) Μάνθος Τζιαστούδης, 25) Γεώργιος Τσαγκούλης, 26) Κων/νος Τσαλαπόρτας, 27) Αστέριος Τσεκούρας, 28) Ιωάννης Τσιτσιανούδης, 29) Χρήστος Χαλκιάς, 30) Φώτιος Χασιώτης.

.....
και δεν προσήλθαν οι κ.κ. 1) Αγορίτσα Αγραφιώτου – Πιτσίλκα, 2) Διαμαντής Αδαμόπουλος, 3) Ειρήνη Κατσίγρα, 4) Κων/νος Νότας, 5) Καλλιόπη Παπαστεργίου, 6) Νικόλαος Σχοινάς, 7) Κων/νος Τσιάνος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 30, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, αρθρ.95 παρ.2 του Π.Δ. 410/95 «περί κύρωσης του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος», δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου) εισέρχονται στην συζήτηση των θεμάτων του, παρόντος του Δημάρχου κ. Κων/νου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Δημ. Γεωργάκης. Το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρισας μετά από συζήτηση σχετικά με την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού (τακτοποιητικού) πίνακα εργασιών του δημοτικού έργου «Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής στο Αλκαζάρ» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν.1418/84
2. Το Ν. 2229/94
3. Το Π.Δ. 609/85.
4. Το Π.Δ. 171/87
5. Το Π.Δ. 23/93
6. Το Π.Δ. 410/95

- Την με αρ. 692 /99 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου .

- Την Αιτιολογική Έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Έργων του τμήματος Νέων Έργων η οποία έχει ως εξής:

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συνετάχθη για να περιλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων που κρίθηκαν αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου, με βάση και τις αναλυτικές επιμετρήσεις.

Με βάση τον παρόντα Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα προκύπτει συνολική δαπάνη για το έργο συμπεριλαμβανομένης και της δαπάνης του Φ.Π.Α. 22.928.169 δρχ. ή σε 67.287,356 €

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 38%	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (δρχ.)	ΦΠΑ 18% (δρχ.)	ΜΕΤΑ ΦΠΑ (δρχ.)	ΜΕΤΑ Φ.Π.Α. (€)
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	38.407.247	6.913.304	45.320.551	133.002,35
ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	23.812.493	4.286.249	28.098.742	82.461,46
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	19.430.652	3.497.517	22.928.169	62.287,36
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	-	-	-	-
ΟΙ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	4.381.841	788.732	5.170.573	15.174,09
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	-	-	-	-
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	- 18,40%	-	--	-
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	-	-	-	-

Α. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη συμπληρωματικής σύμβασης 0,00 δρχ

Β. Εγκριθείσα δαπάνη (Αρχικό συμβατικό ποσό) 28.098.742 δρχ.ή 82.461,46 €

Γ. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη για τις αναθεωρήσεις 0,00 δρχ.

Δ. Ολική προτεινόμενη δαπάνη προς έγκριση με την παρούσα εισηγητική έκθεση 22.928.169 δρχ ή 67.287,36 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 18%)

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό (τακτοποιητικό) Πίνακα εργασιών του δημοτικού έργου «Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής στο Αλκαζάρ» δαπάνης σε δρχ. 22.928.169 (19.430.652 + Φ.Π.Α 3.497.517) ή σε € 67.287,36 (57.023,19 + Φ.Π.Α. 10.264,17) ήτοι επί

έλαττον δαπάνη σε δρχ. 5.170.573 (4.381.841 + 788.732 Φ.Π.Α.) ή σε € 15.174,09 (12.859,40 + Φ.Π.Α. 2.314,69) σχέση με τον συμβατικό προϋπολογισμό του έργου.

.....

Εις τον κ. Δήμαρχο αναθέτει την κατά νόμον τοιχοκόλληση του παρόντος πρακτικού και υποβολή αποσπασμάτων εις την Περιφέρεια Θεσσαλίας Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού και την εκτέλεση των διαλαμβανομένων στην παρούσα απόφαση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώστηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ**

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ**

**Πιστό Αντίγραφο
Λάρισα 28-3-2002
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ