



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.:275
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 6/2003 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών & 3^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Δημοτικό Κυνοκομείο Λάρισας».

Στη Λάρισα σήμερα την 20η του μήνα Μαρτίου του έτους 2003 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη ώρα 18.30 μ.μ. και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 3105/14-3-03 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 84 & 119 του Π.Δ. 410/95 ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Αγοραστής ως Πρόεδρος 2) Ζωή Ακριβούλη,3) Γεώργιος Βαγενάς,4) Δημήτριος Γεωργιάκης, 5) Κων/νος Γιαννούλας, 6) Ελένη Γκολφινόπουλου - Καρακίτσιου, 7) Βασίλειος Δημητρίου,8) Αικατερίνη Ζιαζιά – Σουφλιά, 9) Κων/νος Κακαδιάρης, 10) Κων/νος Καλαμπαλίκης, 11) Βάϊος Καραϊσκος,12) Κων/νος Καραμπάτσας,13) Ειρήνη Κατσίγρα,14) Χριστόδουλος Καφφές, 15) Ροδόπη Κουρσούμη, 16) Γρηγόριος Κουτσομάρκος, 17) Γεώργιος Κρομμύδας, 18) Βάϊος Κυριτσάκας, 19) Γεώργιος Λαμπρούλης, 20) Ιωάννης Λάτσιος, 21) Κων/νος Μέγας, 22) Αθανάσιος Μητσιός, 23) Χρήστος Μίχος, 24) Αργυρώ Μουκίου, 25) Μάρκος Μπανιός, 26) Σπυρίδων Μπαρμπούτης,27) Ιωάννης Οικονόμου, 28) Χρήστος Οικονόμου, 29) Αγίς Παπαστεργίου,30) Κων/νος Σαμαρίνας, 31) Μάνθος Τζιαστουδής, 32) Μιχαήλ Τσακίρης, 33) Αστέριος Τσεκούρας, 34) Ιωάννης Τσιτσιανούδης, 35) Ιωάννης Φλώρος.

.....
και δεν προσήλθαν οι κ.κ. 1) Κων/νος Νότας και Παναγιώτης Σάπκας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 35, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, αρθρ.95 παρ.2 του Π.Δ. 410/95 «περί κύρωσης του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος», δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου) εισέρχονται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος και του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Ζωή Ακριβούλη και Δημ. Γεωργιάκης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών & 3^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του δημοτικού έργου «Δημοτικό Κυνοκομείο Λάρισας» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν.1418/84

2 Το Ν. 2229/9

3 Το Ν. 2940/01

4 Το Π.Δ. 609/85.

5 Το Π.Δ. 286/94 & Π.Δ. 402/96.

6 Το Π.Δ. 23/93

7 Το Π.Δ. 410/95

- Τις με αρ.73/2001,325/02,242/02 & 585/02 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου.

- Την εισηγητική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Έργων του τμήμα Νέων Έργων ο οποίος έχει ως εξής:

Ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 3^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών του έργου «Δημοτικό Κυνοκομείο Λάρισας» συντάχθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1418/1984, όπως αυτό συμπληρώθηκε από την παρ. 1 του αρθ. 2 του Ν. 2940/2001 και σύμφωνα με το αρθ. 43 του Π.Δ. 609/1985 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το μόνο άρθρο του Π.Δ. 286/1994 και με το μόνο άρθρο του Π.Δ. 402/1995. Ο 3^{ος} Α.Π.Ε. περιλαμβάνει αυξήσεις και μειώσεις ποσοτήτων εργασιών που προέκυψαν από τις επιμετρήσεις του έργου καθώς και μία νέα εργασία που είναι αναγκαία για την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου. Η δαπάνη του 3^{ου} Α.Π.Ε. είναι 136.710.121 δρχ. χωρίς υπέρβαση του αρχικού συμβατικού ποσού.

Εισηγούμαστε την έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και το 3^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών του έργου «Δημοτικό Κυνοκομείο Λάρισας». Τα οικονομικά στοιχεία του έργου ακολουθούν στον συγκεντρωτικό πίνακα.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ 38%	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ 18%	ΜΕΤΑ ΦΠΑ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	186.854.572	33.635.623	220.500.195
ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	115.856.035	20.854.086	136.710.121
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ 2 ^ο ΑΠΕ	115.856.035	20.854.086	136.710.121
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ 2 ^ο ΑΠΕ	115.856.035	20.854.086	136.710.121
ΟΙ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	0	0	0
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	0	0	0
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΠΡΟΒΛΕΨΗ) ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	2.270.000	408.600	2.678.600
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (ΔΡΧ)	115.856.035	20.854.086	136.710.121
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (ΕΥΡΩ)	340.003,04	61.200,54	401.203,58

- A. Εγκριθείσα δαπάνη (Αρχικό συμβατικό ποσό) 136.710.121 δρχ. (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 18%)
B. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη συμπληρωματικής σύμβασης -0 δρχ.
Γ. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη για τις αναθεωρήσεις 2.6768.600 δρχ.
Δ. Ολική προτεινόμενη δαπάνη προς έγκριση με την παρούσα εισηγητική έκθεση 136.710,111 δρχ. ή € 401.203,58 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 18%)

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών και το 3^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του δημοτικού έργου «Δημοτικό Κυνοκομείο Λάρισας».δαπάνης € 401.203,58 (340.003,04 + 61.200,54 Φ.Π.Α) ή δρχ. 136.710.121 (115.856.035 + 20.854.086 Φ.Π.Α.) ο οποίος παρουσιάζεται ισοσκελισμένος σε σχέση με τον συμβατικό προϋπολογισμό του έργου.

Εις τον κ. Δήμαρχο αναθέτει την κατά νόμον τοιχοκόλληση του παρόντος πρακτικού και υποβολή αποσπασμάτων εις την Περιφέρεια Θεσσαλίας Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού και την εκτέλεση των διαλαμβανόμενων στην παρούσα απόφαση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΙΑΖΙΑ – ΣΟΥΦΛΙΑ
Πιστό Αντίγραφο
Λάρισα 20-3-2003
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ