



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.:327
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 9/2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΘΕΜΑ: Εγκριση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (τελικού) του έργου «Λαϊκή Αγορά Νεάπολης Β' Φάση».

Στη Λάρισα σήμερα την 18η του μήνα Απρίλη του έτους 2002 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη ώρα 19.00 μ.μ. και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λάρισας συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την υπ' αριθμ 4717/10-4-2002 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 84 & 119 του Π.Δ. 410/95 ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ. 1) Κωνσταντίνος Αγοραστός ως Πρόεδρος, 2) Αγορίτσα Αγραφιώτου – Πιτσίλκα, 3) Δημ Γεωργάκης, 4) Ιπποκράτης Εξάρχου, 5) Ιωάννης Θεοχάρης, 6) Κων/νος Κακαδιάρης, 7) Βάϊος Καραίσκος, 8) Ειρήνη Κατσίγρα, 9) Χριστόδουλος Καφφές, 10) Βάϊος Κυριτσάκας, 11) Ιωάννης Λάτσιος, 12) Χρήστος Λυτροκάπης, 13) Νικήτας Μάρκας, 14) Κων/νος Μέγας, 15) Μάρκος Μπανιός, 16) Κων/νος Νότας, 17) Χρήστος Νότας, 18) Χρήστος Ντόλας, 19) Ιωάννης Οικονόμου, 20) Χρήστος Οικονόμου, 21) Ευαγγελή Ούντρια-Μακρυγιάννη, 22) Καλλιόπη Παπαστεργίου, 23) Τριαντάφυλλος Τασιόπουλος, 24) Μάνθος Τζιαστούδης, 25) Γεώργιος Τσαγκούλης, 26) Κων/νος Τσαλαπόρτας, 27) Αστέριος Τσεκούρας, 28) Ιωάννης Τσιτσιανούδης, 29) Χρήστος Χαλκιάς, 30) Φώτιος Χασιώτης.

.....
και δεν προσήλθαν οι κ.κ. 1) Διαμαντής Αδαμόπουλος, 2) Ελένη Γκολφίνοπούλου–Καρακίτσιου, 3) Άννα Καραμανώλη – Ιγγλέση, 4) Γεώργιος Κρομμύδας, 5) Νικόλαος Σχοινάς, 6) Κων/νος Τσιάνος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 30, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, αρθρ.95 παρ.2 του Π.Δ. 410/95 «περί κύρωσης του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος», δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου) εισέρχονται στην συζήτηση των θεμάτων του, Δημαρχεύοντος του Αντιδημάρχου κ. Παναγιώτη Σάπκα.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Δημ. Γεωργάκης, Ειρ. Κατσιόγρα, Νικ. Μάρκας, Τριαν. Τασιόπουλος, Κων. Τσαλαπόρτας, Χρ. Χαλκιάς και Φώτης Χασιώτης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρισας μετά από συζήτηση σχετικά με την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τελικού) του δημοτικού έργου «Λαϊκή Αγορά Νεάπολης – Β' Φάση» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν.1418/84
 2. Το Ν. 2940/01
 3. Το Π.Δ. 609/85.
 4. Το Π.Δ. 171/87
 5. Το Π.Δ. 23/93
 6. Το Π.Δ. 410/95
- Την με αρ. 486/2001 Α.Δ.Σ.

- Την Αιτιολογική Εκθεση της Δ/σης Τεχνικών Εργων του τμήματος Νέων Εργων η οποία έχει ως εξής:

2^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας (τελικός) του έργου «Λαϊκή Αγορά Νεάπολης – Β' Φάση», συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις επί πλέον και τις επί έλαττον εργασίες για την εκτέλεση του έργου, όπως αυτές προέκυψαν κατά την διάρκεια των εργασιών με βάση τις αναλυτικές επιμετρήσεις.

Με βάση τον παρόντα Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα προκύπτει συνολική δαπάνη για το έργο συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης και της δαπάνης για Φ.Π.Α. 152.484.848 δρχ. (447.497,71 euro) , ήτοι επί έλαττον 9.472.503 δρχ. (27.798,99 euro) έναντι της συμβατικής. Η ανάλυση της δαπάνης αυτής φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

		Euro	δρχ.
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	429.002,23	146.182.512
	ΟΕ+ΓΕ 18%	77.220,40	26.312.853
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	75.933,39	25.874.304
	ΣΥΝΟΛΟ	582.156,04	198.369.669
	ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. 18%	104.788,09	35.706.540
	ΣΥΝΟΛΟ	686.944,13	234.076.209
ΣΥΜΒΑΣΗ	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	402.793,81	137.251.992
	ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. 18%	72.502,89	24.705.359
	ΣΥΝΟΛΟ	475.296,70	161.957.351
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 1^{ος} Α.Π.Ε.	ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	402.793,81	137.251.992
	ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. 18%	72.502,89	24.705.359
	ΣΥΝΟΛΟ	475.296,70	161.957.351
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 2^{ος} Α.Π.Ε.	ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	379.235,35	129.224.448
	ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. 18%	68.262,36	23.260.400
	ΣΥΝΟΛΟ	447.497,71	152.484.848

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ 8.027.544 ΔΡΧ ή 23.558,49 EURO
Φ.Π.Α. ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ 1.444.959 ΔΡΧ ή 4.240,50 EURO

ΣΥΝΟΛΟ 9.472.503 ΔΡΧ ή 27.798,99 EURO

Ήτοι ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάσσεται επί έλαττον κατά 9.472.503 δρχ. (27.798,99 euro) έναντι της συμβατικής δαπάνης.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 31%	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α	Φ.Π.Α. 18%	ΣΥΝΟΛΟ	
			ΔΡΧ.	EURO
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	198.369.669	35.706.540	234.076.209	686.944,13
ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	137.251.992	24.705.359	161.957.351	475.296,7
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ 1ο Α.Π.Ε.	137.251.992	24.705.359	161.957.351	475.296,7
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	129.224.448	23.260.400	152.484.848	447.497,71
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	0	0	0	0
ΟΙ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	8.027.544	1.444.959	9.472.503	27.798,99
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	0	0	0	0
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	-5.85%	-5.85%	-5.85%	-5.85%
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	812.359	146.225	958.584	2.813,16

Α. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη συμπληρωματικής σύμβασης...0...δρχ.
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 18%)

Β. Εγκριθείσα δαπάνη (Αρχικό συμβατικό ποσό)...161.957.351 δρχ.(475.296,7 euro)
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 18%)

Γ. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη για τις αναθεωρήσεις 958.584 δρχ. (2.813,16euro)
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 18%)

**Δ. Ολική προτεινόμενη δαπάνη συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης προς
έγκριση με την παρούσα εισηγητική έκθεση : 152.484.848 δρχ. (447.497,71 euro)
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.18%)**

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα (τελικό) εργασιών του δημοτικού έργου «Λαϊκή Αγορά Νεάπολης – Β' Φάση» δαπάνης δρχ. 152.484.848 : (129.224.448 + 23.260.400 Φ.Π.Α.) ή € 447.497,71: (379.235,35 + 68.262,36 Φ.Π.Α) συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης ήτοι επί ελάττον δαπάνη δρχ. 9.472.503 : (8.027.544 + 1.444.959) ή € 27.798,99 : (23.558,49 + 4.240,5) σε σχέση με τον συμβατικό προϋπολογισμό του έργου

.....
.....
Εις τον κ. Δήμαρχο αναθέτει την κατά νόμον τοιχοκόλληση του παρόντος πρακτικού και υποβολή αποσπασμάτων εις την Περιφέρεια Θεσσαλίας Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού και την εκτέλεση των διαλαμβανομένων στην παρούσα απόφαση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ**

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ
Πιστό Αντίγραφο
Λάρισα 18-4-2002
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

ΚΩΝ/ΝΟΣ Α. ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ