



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

## ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.:354

### ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 8/2003 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου «Συντήρηση – αναστήλωση αναπαλαίωση ΜΥΛΟΥ ΠΑΠΠΑ για επανάχρησή του ως Πολιτιστικό Κέντρο (κινηματογράφος, εστιατόριο, στέκι- λεβητοστάσιο)».**

Στη Λάρισα σήμερα την 16η του μήνα Απριλίου του έτους 2003 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη ώρα 19.00 μ.μ. και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 4311/10-4-03 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 84 & 119 του Π.Δ. 410/95 ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Αγοραστός ως Πρόεδρος 2) Ζωή Ακριβούλη, 3) Γεώργιος Βαγενάς, 4) Δημήτριος Γεωργάκης, 5) Κων/νος Γιαννούλας, 6) Βασίλειος Δημητρίου, 7) Αικατερίνη Ζιαζιά – Σουφλιά, 8) Κων/νος Κακαδιάρης, 9) Κων/νος Καλαμπαλίκης, 10) Βάϊος Καραϊσκος, 11) Κων/νος Καραμπάτσας, 12) Ειρήνη Κατσίγρα, 13) Χριστόδουλος Καφές, 14) Ροδόπη Κουρσούμη, 15) Γρηγόριος Κουτσομάρκος, 16) Γεώργιος Κρομμύδας, 17) Βάϊος Κυριτσάκας, 18) Γεώργιος Λαμπρούλης, 19) Ιωάννης Λάτσιος, 20) Κων/νος Μέγας, 21) Αθανάσιος Μητσιός, 22) Χρήστος Μίχος, 23) Αργυρώ Μουκίου, 24) Μάρκος Μπανιός, 25) Σπυρίδων Μπαρμπούτης, 26) Κων/νος Νότας 27) Ιωάννης Οικονόμου, 28) Χρήστος Οικονόμου, 29) Αγίς Παπαστεργίου, 30) Κων/νος Σαμαρίνας, 31) Παναγιώτης Σάπκας, 32) Μάνθος Τζιαστούδης, 33) Μιχαήλ Τσακίρης, 34) Αστέριος Τσεκούρας, 35) Ιωάννης Τσιτσιανούδης, 36) Ιωάννης Φλώρος.

.....  
και δεν προσήλθε η κ. Ελένη Γκολφινοπούλου - Καρακίτσιου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία ( σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 36, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, αρθρ.95 παρ.2 του Π.Δ. 410/95 «περί κύρωσης του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος», δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου) εισέρχονται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος και του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Κων. Καραμπάτσας, & Ροδ. Κουρσούμη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου «Συντήρηση – αναστήλωση αναπαλαίωση ΜΥΛΟΥ ΠΑΠΠΑ για επανάχρησή του ως Πολιτιστικό Κέντρο (κινηματογράφος, εστιατόριο, στέκι- λεβητοστάσιο)» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν.1418/84
  - 2 Το Ν. 2229/9
  - 3 Το Ν. 2940/01
  - 4 Το Π.Δ. 609/85.
  - 5 Το Π.Δ. 286/94 & Π.Δ. 402/96.
  - 6 Το Π.Δ. 23/93
  - 7 Το Π.Δ. 410/95
- Την με αρ.783/98 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
  - Την εισηγητική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Έργων του τμήμα Νέων Έργων ο οποίος έχει ως εξής:
  - Ο παρών 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε για να αναπροσαρμόσει τις ποσότητες των εργασιών του έργου ώστε αυτές να συμφωνούν με αυτές που ήδη έχουν κατασκευασθεί ή πρόκειται να κατασκευασθούν έως την ολοκλήρωση του έργου. Οι διαφοροποιήσεις προέρχονται από το γεγονός ότι το έργο αφορά συντήρηση τμημάτων παλαιών κτιρίων τα οποία και ήταν ιδιαίτερα δύσκολο να επιμετρηθούν στη φάση της μελέτης του έργου.
  - Βάσει του παρόντος 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα η τελική δαπάνη του έργου παραμένει χωρίς μεταβολές ίση με την δαπάνη της υπογραφείσας σύμβασης δηλαδή 262.483.229 δρχ. ή 770.310,28 € (με ΦΠΑ) χωρίς μεταβολή από την εγκεκριμένη συμβατική τελική δαπάνη.
  - Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 26-1-2000
  - Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται αναλυτικότερα τα οικονομικά στοιχεία του έργου

| <b>ΑΡΧΙΚΟΣ</b>          | <b>ΔΡΧ.</b> | <b>ΕΥΡΩ</b>  |
|-------------------------|-------------|--------------|
| Προϋπολογισμός εργασιών | 281.786.793 | 826.960,51   |
| Απρόβλεπτα              | 48.213.207  | 141.491,44   |
| Σύνολο                  | 330.000.000 | 968.451,95   |
| Ποσό Φ.Π.Α.             | 59.400.000  | 174.321,35   |
| Σύνολο                  | 389.400.000 | 1.142.773,30 |
| <b>ΣΥΜΒΑΣΗ</b>          |             |              |
| Ποσό σύμβασης           | 222.443.414 | 652.805,32   |
| Ποσό Φ.Π.Α.             | 40.039.814  | 117.504,96   |
| Σύνολο                  | 262.483.268 | 770.310,28   |
| <b>ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ</b>    |             |              |
| Δαπάνη Εργασιών         | 222.443.414 | 652.805,32   |
| Ποσό Φ.Π.Α.             | 40.039.814  | 117.504,96   |
| Σύνολο                  | 262.483.268 | 770.310,28   |

Δηλαδή ο 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. συντάχθηκε σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

#### ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

| <b>Έκπτωση δημοπρασίας<br/>43%</b>   | <b>Εργασίες χωρίς<br/>Φ.Π.Α.</b>   | <b>Φ.Π.Α. 18%</b>                 | <b>Μετά Φ.Π.Α.</b>                   |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Προϋπολογισμός μελέτης   | 968.451,95 € ή<br>330.000.000 δρχ. | 174.321,35 € ή<br>59.400.000 δρχ. | 1.142.773,30 € ή<br>389.400.000 δρχ. |
| Αρχικό Συμβατικό ποσό  | 652.805,32 € ή<br>222.443.414 δρχ. | 117.504,96 € ή<br>40.039.814 δρχ. | 770.310,28 €<br>262.483.268 δρχ.     |
| Προτεινόμενη προς<br>έγκριση ολική δαπάνη με<br>την παρούσα εισηγητική<br>έκθεση | 652.805,32 € ή<br>222.443.414 δρχ. | 117.504,96 €<br>40.039.814 δρχ.   | 770.310,28 €<br>262.483.268 δρχ.     |

A. Εγκριθείσα δαπάνη (αρχικό συμβατικό ποσό) 770.310,28 € ή 262.483.268 δρχ. με το ΦΠΑ.18%  
B. Ολική προτεινόμενη δαπάνη προς έγκριση με την παρούσα εισηγητική έκθεση 770.310,28 € ή 262.483.268 δρχ. συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 18%

### **ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών του δημοτικού έργου «Συντήρηση – αναστήλωση αναπαλαίωση ΜΥΛΟΥ ΠΑΠΠΑ για επανάχρησή του ως Πολιτιστικό Κέντρο (κινηματογράφος, εστιατόριο, στέκι- λεβητοστάσιο)» δαπάνης € 262.483.229 δρχ. ή 770.310,28 € (222.443.414 δρχ. ή 652.8905,32 € για εργασίες + 40.039.815 δρχ. ή 117.504,96 € γι Φ.Π.Α.) δηλαδή χωρίς υπέρβαση δαπάνης σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

.....  
Εις τον κ. Δήμαρχο αναθέτει την κατά νόμον τοιχοκόλληση του παρόντος πρακτικού και υποβολή αποσπασμάτων εις την Περιφέρεια Θεσσαλίας Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού και την εκτέλεση των διαλαμβανομένων στην παρούσα απόφαση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

**ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΙΑΖΙΑ – ΣΟΥΦΛΙΑ  
Πιστό Αντίγραφο  
Λάρισα 16-4-2003  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ**