



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 397
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού (τακτοποιητικού) Πίνακα Εργασιών του έργου:
«Εργασίες διαμόρφωσης τουαλετών Γραφείων».

Στην Λάρισα σήμερα την 29^η Μαρτίου του έτους 2007 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19.30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 5021/23-3-2007 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Γιαννούλας, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου Ελένη, 5) Δικόπουλος Βασίλειος, 6) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 7) Καλογιάννης Απόστολος, 8) Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, 9) Κέλλας Χρήστος, 10) Βασ. Κλεισιάρης, 11) Κόκκαλης Βασίλειος, 12) Κουραμάς Δημήτριος, 13) Κουρσούμη Ροδόπη, 14) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 15) Κρομμύδας Γεώργιος, 16) Κυπαρίσσης Θωμάς, 17) Κυριτσάκας Βαΐος, 18) Λαμπρούλης Γεώργιος, 19) Λάτσιος Ιωάννης, 20) Λέτσιος Κλεάνθης, 21) Λυτροκάπης Χρήστος, 22) Μίχος Χρήστος, 23) Μπανιός Μάρκος, 24) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 25) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 26) Ξηρομερίτης Μάριος, 27) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 28) Οικονόμου Ιωάννης, 29) Οικονόμου Χρήστος, 30) Πράπας Αντώνιος, 31) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 32) Σάπκας Ιωάννης, 33) Σούλτης Γεώργιος, 34) Τερζούδης Χρήστος, 35) Τζιαστούδης Μάνθος και 36) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθε ο Δ.Σ. 1) κ. Παπαστεργίου Άγις.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 36, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κλεισιάρης Βασίλειος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με την: **Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού (τακτοποιητικού) Πίνακα Εργασιών του έργου: «Εργασίες διαμόρφωσης τουαλετών Γραφείων»** και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν.1418/84.
2. Το Ν. 3263/05.
3. Το Ν.2229/94.
4. Το Ν.2940/01.
5. Το Ν.3274/04.
6. Το Π.Δ. 609/85.
7. Το Π.Δ. 171/87
8. Το Π.Δ. 23/93.
9. Την με αριθμ.4395/19.3.2007 εισήγηση, την από 19.3.2007 αιτιολογική έκθεση και τον από 19.3.2007 συγκεντρωτικό πίνακα δαπάνης του έργου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Νέων έργων) που έχουν ως εξής:

Ζητείται:

Α) Η έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικού) Πίνακα του έργου:

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ»

ποσού ΕΥΡΩ : 5.825,10 (4.895,04 + 930,06 Φ.Π.Α. 19%)

ήτοι χωρίς μεταβολή, δηλαδή ΕΥΡΩ μηδέν (0,00), σε σχέση με τον συμβατικό προϋπολογισμό του έργου.

Β) Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ΙΔ. ΠΟΡΟΥΣ & ΚΑΠ του οικονομικού έτους 2007.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 2%	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α	Φ.Π.Α. 19%	ΣΥΝΟΛΟ (ΕΥΡΩ)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	6.393,52	1.214,77	7.608,29
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	4.895,04	930,06	5.825,10
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ---- Α.Π.Ε.	-	-	-
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	4.895,04	930,06	5.825,10
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ	0	0	0

ΕΡΓΑΣΙΩΝ			
ΟΙ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	0	0	0
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	0	0	0
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	-	-	-
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0	0	0

- A. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη συμπληρωματικής σύμβασης...0... ΕΥΡΩ
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%).
- B. Εγκριθείσα δαπάνη (Αρχικό συμβατικό ποσό)... 5.825,10 ΕΥΡΩ
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%).
- Γ. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη για τις αναθεωρήσεις0... ΕΥΡΩ
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%).
- Δ. Ολική προτεινόμενη δαπάνη προς έγκριση με την παρούσα εισηγητική έκθεση :
5.825,10 ΕΥΡΩ, (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.19%).

1^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΠΙΝΑΚΑΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός (Τακτοποιητικός) Πίνακας του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΛΕΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ», συντάχθηκε σύμφωνα με το Ν. 2940/01, για να συμπεριλάβει τις επί πλέον και τις επί ελάττον εργασίες για την εκτέλεση του έργου, όπως αυτές προέκυψαν κατά την διάρκεια των εργασιών με βάση τις αναλυτικές επιμετρήσεις.

Οι αυξομειώσεις των εργασιών προέκυψαν λόγω της δυσχερούς προμέτρησης του έργου.

ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

A/A	ΑΡ.ΤΙΜ.	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ			
1	8	σενάζ δρομικών τοίχων	0,50 μμ
2	11	επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια γρανίτη	0,24 μ2
3	12	επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια	3,45 μ2
4	14	λάδωμα και στίλβωση ξύλινων επιφανειών	5,26 μ2
5	15	βερνικοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών	5,26 μ2
6	16	χρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών	1,50 μ2
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ			
7	19	πλαστικός σωλήνας ύδρευσης	8,83 μμ
8	26	διάνοιξη αύλακος	18,25 μμ
9	34	φωτιστικό σημείο απλό χωνευτό	1 τεμ
10	37	φωτιστικό σώμα πυρακτώσεως (χελώνα)	1 τεμ
11	38	διακόπτης τύπου BALL-VALVE ½ in	2 τεμ

ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Α/Α	ΑΡ.ΤΙΜ.	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ			
1	1	εκσκαφή θεμελίων και τάφρων	2,00 μ3
2	2	φορτοεκφόρτωση	2,00 μ3
3	3	μεταφορά	20,00 μ3χλμ
4	4	σκυροδέματα μικρών έργων C 16/20	1,52 μ3
5	5	ξύλοτυποι χυτών μικροκατασκευών	0,41 μ3
6	6	χαλύβδινοι οπλισμοί S 500s	213,60 kg
7	7	οπτοπλινθοδομές 6*9*19 (δρομικοί τοίχοι)	2,44 μ2
8	9	θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα δρομική	0,88 μ2
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ			
9	17	πλαστικός σωλήνας ύδρευσης Φ 25	15,00 μμ
10	18	πλαστικός σωλήνας ύδρευσης Φ 32	1,00 μμ
11	25	σιφώνι πλαστικό δαπέδου	2 τεμ
12	28	πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης Φ 50	6,00 μμ
13	30	πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης Φ 100	0,20 μμ
14	31	πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης Φ 125	1,00 μμ
15	33	συρμάτινη κεφαλή σωλήνα αερισμού	2 τεμ

Για το λόγο αυτό υποβάλλω τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό (Τακτοποιητικό) Πίνακα Εργασιών συνολικής δαπάνης, μετά του ΦΠΑ, 5.825,10 ΕΥΡΩ, ήτοι χωρίς μεταβολή, δηλαδή ΕΥΡΩ μηδέν (0,00), σε σχέση με τη συμβατική δαπάνη του έργου .
Δηλαδή μεταβολή δαπάνης κατά μηδέν (0 %), όπως φαίνεται αναλυτικά στον συνημμένο πίνακα εργασιών.

10. Τον από 19.3.2007 1^ο & τελικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου ο οποίος επισυνάπτεται.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο και τελικό Ανακεφαλαιωτικό πίνακα του έργου: «**Εργασίες διαμόρφωσης τουαλετών Γραφείων**», συνολικής δαπάνης, μετά του ΦΠΑ, 5.825,10 ΕΥΡΩ, ήτοι χωρίς μεταβολή, δηλαδή ΕΥΡΩ μηδέν (0,00), σε σχέση με τη συμβατική δαπάνη του έργου.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ
ΕΥΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΘΥΜΟΥΛΙΑ**

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ

α. υπερέβλετων (Προσπόμενα δαπάνη - ενδεκόμενα δαπάνη)

	Εκτελεστικά δαπάνη	Προσπόμενα ΔΠ	Διανομές
Κόστος	4.994,94	4.994,94	Χωρίς μεταβολή
Λοιπών κόστος			Χωρίς μεταβολή
Αποδοκίματα δαπάνη			
Αξιοσημείωτα	4.994,94	4.994,94	Χωρίς μεταβολή
Ποσότητα αναμειγνύμενης			
Αξιοσημείωτα	4.994,94	4.994,94	Χωρίς μεταβολή
Γενική Επένδυση	-99,90	-99,90	Χωρίς μεταβολή
Αξιοσημείωτα	4.895,04	4.895,04	Χωρίς μεταβολή
Ανδοπροσπόμενα			
Αξιοσημείωτα	4.895,04	4.895,04	Χωρίς μεταβολή
ο/ΓΑ	930,06	930,06	Χωρίς μεταβολή
Αεροπλάνο			
Επικό κόστος	5.825,10	5.825,10	Χωρίς μεταβολή

Ναρίσια 13/3/2007

Οι υπεύθυνοι
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΣ

Ναρίσια 13/3/2007

Οι υπεύθυνοι
Α. ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΜΗΧΑΝΟΜΟΡΦΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ναρίσια 19/3/2007

Οι Προσπελάτες
ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Ε. ΠΟΡΡΗ

Ναρίσια 20/3/2007

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΣ
Η. ΔΑΔΕΡΓΙΟΥ
Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ Η.Μ.
Α. ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ