



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 398
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^ο Ανακεφαλαιωτικού (τακτοποιητικού) πίνακα εργασιών του έργου: «Κατασκευή τμήματος περίφραξης στο 2^ο Δημοτικό σχολείου Λάρισας».

Στην Λάρισα σήμερα την 29η Απριλίου του έτους 2004 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19:30 μ.μ. και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την 6096/23-4-2004 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 84 & 119 του Π.Δ 410/95.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ : 1) Κων/νος Μέγας, ως Πρόεδρος, 2) Κων/νος Αγοραστός, 3) Ζωή Ακριβούλη, 4) Γεώργιος Βαγενάς, 5) Δημήτριος Γεωργάκης, 6) Κων/νος Γιαννούλας, 7) Ελένη Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου, 8) Βασίλειος Δημητρίου, 9) Αικατερίνη Ζιαζιά-Σουφλιά, 10) Κων/νος Κακαδιάρης, 11) Κων/νος Καλαμπαλίκης, 12) Βάϊος Καραϊσκος, 13) Κων/νος Καραμπάτσας, 14) Χριστόδουλος Καφφές, 15) Ροδόπη Κουρσούμη, 16) Γεώργιος Κρομμύδας, 17) Βάϊος Κυριτσάκας, 18) Γεώργιος Λαμπρούλης, 19) Ιωάννης Λάτσιος, 20) Αθανάσιος Μητσιός, 21) Χρήστος Μίχος, 22) Μάρκος Μπανιός, 23) Σπυρίδων Μπαρμπούτης, 24) Κων/νος Νότας, 25) Ιωάννης Οικονόμου, 26) Χρίστος Οικονόμου, 27) Άγης Παπαστεργίου, 28) Κων/νος Σαμαρίνας, 29) Παναγιώτης Σάπκας, 30) Μάνθος Τζιαστούδης, 31) Μιχαήλ Τσακίρης, 32) Αστέριος Τσεκούρας, 33) Ιωάννης Τσιτσιανούδης, 34) Ιωάννης Φλώρος.

και δεν προσήλθαν οι κ.κ 1) Κατσίγρα Ειρήνη, 2) Γρηγόριος Κουτσομάρκος, 3) Αργυρώ Μουκίου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 34, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 95 παράγραφος 2 του Π.Δ 410/95 " περί κύρωσης του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος", δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος και του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού (τακτοποιητικού) πίνακα εργασιών του δημοτικού έργου «**Κατασκευή τμήματος περιφράξης στο 2ο Δημοτικό σχολείο Λάρισας**» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν.1418/84
2. Το Ν. 2229/94
3. Το Π.Δ. 609/85.
4. Το Π.Δ. 171/87
5. Το Π.Δ. 23/93
6. Το Π.Δ. 410/95
7. Την με αρ.475/2003 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
- Την αιτιολογητική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Έργων του τμήματος Νέων Έργων η οποία έχει ως εξής:

Το έργο αφορά την επισκευή συντήρηση και αποκατάσταση τμημάτων του 2^{ου} Δημοτικού σχολείου Λάρισας.

Η σύμβαση υπογράφηκε στις **09/12/2003** για ποσό **11.028,44 €**

Ο 1^{ος} και τακτοποιητικός Α.Π.Ε., συντάχθηκε για να περιλάβει αυξήσεις και μειώσεις ποσοτήτων εργασιών όπως προέκυψαν από τις επιμετρήσεις του έργου.

Α.ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Α.Τ. ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

3. Σκυρόδεμα κατηγορίας C 16/20
- 6 Σιδηροί οπλισμοί εκ στρεπτού χάλυβος μετά νευρώσεων
Σκυρόδεμα κατηγορίας C 16-20
8. Κιγκλιδώματα σιδηρά απλού σχεδίου
9. Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών
- 10 Επίχωση με αμμοχάλικο
- 11 Εκσκαφή τάφρων γαιώδης
- 13 Ξυλότυποι μικροκατασκευών

Β.ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Α.Τ. ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

- 1 Καθαίρεση άοπλου σκυροδέματος ή άοπλο σκυρ., μετά πλακών πεζοδρομίων δι' αεροσυμπιεστού μετά της μεταφοράς.
- 2 Επίχωση
- 4 Πλινθοδομαί πάχους 19 cm δια διακένων τσιμεντοπλίνθων διαστάσεων 39x19x19cm, δι' ασβεστοκονιάματος 1: 2
6. Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιτά δ' ασβεστοκονιάματος 1:2 Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιτά δι' ασβεστοκονιάματος 1:2
- 7 Χρωματισμοί κοινοί επί επιφανειών επιχρισμάτων δια πλαστικού χρώματος άνευ προηγούμενου σπατουλαρίσματος.
- 12 Φορτοεκφόρτωσης και μεταφορά

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η δαπάνη του 1^{ου} Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των: **8.411,56 €**, επί έλαττον (**934,58 €**) της συμβατικής δαπάνης η οποία είναι; **9.346,14 €**

Δ. ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Οι εργασίες περιλαμβάνονται στον 1^ο Α.Π. έχουν εκτελεσθεί εμπρόσθεσμα.

Ε. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Κατόπιν όλων των ανωτέρω εισηγούμαστε την έγκριση του παρόντα Α.Π.Ε. εφόσον δεν υπάρχει υπέρβαση της αρχικής συμβατικής δαπάνης.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ			
ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 9%	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α	Φ.Π.Α. 18%	ΣΥΝΟΛΟ (ΕΥΡΩ)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	10.270,48	1.848,69	12.119,17
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	9.346,14	1.682,30	11.028,44
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ 1^ο Α.Π.Ε.	-	-	-
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	8.411,56	1.514,08	9.925,64
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	0	0	0
ΟΙ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	934,58	168,22	1.102,80
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	0	0	0
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	0,90%		
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0	0	0

Α. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη συμπληρωματικής σύμβασης...0 €
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 18%).

Β. Εγκριθείσα δαπάνη (Αρχικό συμβατικό ποσό)... 11.028,44 €
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 18%).

Γ. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη για τις αναθεωρήσεις .0...€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 18%).

Δ. Ολική προτεινόμενη δαπάνη προς έγκριση με την παρούσα εισηγητική έκθεση :
9.925,64 €, (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.18%).

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών του δημοτικού έργου «**Κατασκευή τμήματος περίφραξης στο 2^ο Δημοτικό σχολείο Λάρισας**» ποσού **9.925,64 € (8.411,56 + 1.514,08 Φ.Π.Α.)** ήτοι επί éλαττον δαπάνης € **1.102,80 (934,58 + 168,22 Φ.Π.Α)** σε σχέση με τον συμβατικό προϋπολογισμό του έργου.

.....
Στον κ. Δήμαρχο αναθέτει την κατά νόμο τοιχοκόλληση του παρόντος πρακτικού και υποβολή αποσπασμάτων εις την Περιφέρεια Θεσσαλίας Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού και την εκτέλεση των διαλαμβανομένων στην παρούσα απόφαση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.****Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ****ΤΑ ΜΕΛΗ****ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΓΑΣ**