



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 398
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση χώρων κτιρίου Παιδικής Μέριμνας».

Στην Λάρισα σήμερα την 29^η Μαρτίου του έτους 2007 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19.30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 5021/23-3-2007 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Γιαννούλας, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου Ελένη, 5) Δικόπουλος Βασίλειος, 6) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 7) Καλογιάννης Απόστολος, 8) Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, 9) Κέλλας Χρήστος, 10) Βασ. Κλεισιάρης, 11) Κόκκαλης Βασίλειος, 12) Κουραμάς Δημήτριος, 13) Κουρσούμη Ροδόπη, 14) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 15) Κρομμύδας Γεώργιος, 16) Κυπαρίσσης Θωμάς, 17) Κυριτσάκας Βάϊος, 18) Λαμπρούλης Γεώργιος, 19) Λάτσιος Ιωάννης, 20) Λέτσιος Κλεάνθης, 21) Λυτροκάπης Χρήστος, 22) Μίχος Χρήστος, 23) Μπανιός Μάρκος, 24) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 25) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 26) Ξηρομερίτης Μάριος, 27) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 28) Οικονόμου Ιωάννης, 29) Οικονόμου Χρήστος, 30) Πράπας Αντώνιος, 31) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 32) Σάπκας Ιωάννης, 33) Σούλτης Γεώργιος, 34) Τερζούδης Χρήστος, 35) Τζιαστούδης Μάνθος και 36) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθε ο Δ.Σ. 1) κ. Παπαστεργίου Άγις.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 36, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κλεισιάρης Βασίλειος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με την: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση χώρων κτιρίου Παιδικής Μέριμνας» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν.1418/84.
2. Το Ν. 3263/05.
3. Το Ν.2229/94.
4. Το Ν.2940/01.
5. Το Ν.3274/04.
6. Το Π.Δ. 609/85.
7. Το Π.Δ. 171/87
8. Το Π.Δ. 23/93.
9. Την υπ' αριθμ.499/06 ΑΔΣ
10. Την από 23.3.2007 εισήγηση, την από 23.3.2007 αιτιολογική έκθεση και τον από 23.3.2007 συγκεντρωτικό πίνακα δαπάνης του έργου της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Νέων έργων) που έχουν ως εξής:

Ζητείται:

Α) Η έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου:

«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ»

ποσού euro : 57.563,12 (48.372,37 + 9.190,75 Φ.Π.Α.)

ήτοι επί έλαττον δαπάνης euro 0,00 σε σχέση με τον συμβατικό προϋπολογισμό του έργου.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ του οικονομικού έτους 2007.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 4%	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α	Φ.Π.Α. 19%	ΣΥΝΟΛΟ (EURO)
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	50.387,88	9.573,70	59.961,58
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	48.372,37	9.190,75	57.563,12
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ Α.Π.Ε.	-	-	-
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	48.372,37	9.190,75	57.563,12
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	-	-	-

ΟΙ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	0	0	0
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	-	-	-
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	0%	-	-
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0	0	0

- A. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη συμπληρωματικής σύμβασης - euro (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%).
- B. Εγκριθείσα δαπάνη (Αρχικό συμβατικό ποσό)..... 57.563,12 euro (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%).
- Γ. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη για τις αναθεωρήσεις - euro (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%).
- Δ. Ολική προτεινόμενη δαπάνη προς έγκριση με την παρούσα εισηγητική έκθεση 57.563,12 euro (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.19%).

1^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ», συντάχθηκε σύμφωνα με το Ν. 2940/01, για να συμπεριλάβει τις επί πλέον και τις επί ελάττον εργασίες για την εκτέλεση του έργου, όπως αυτές προέκυψαν κατά την διάρκεια των εργασιών με βάση τις αναλυτικές επιμετρήσεις, καθώς και νέες εργασίες οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την έντεχνη και λειτουργικά ορθή ολοκλήρωση του έργου

A. ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οι επιπλέον ποσότητες των εργασιών σε σχέση με την αρχική σύμβαση προέκυψαν λόγω της δυσχερούς προμέτρησης του έργου και αφορούν τις παρακάτω εργασίες:

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΙΘΜ. ΤΙΜΟΛ.
	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ	
1	Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών κουφωμάτων	8
2	Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με κεραμίδια γαλλικά ανοίγματος έως 6,00 μ.	18
3	Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 εκ.	19
4	Θύρα πλήρης ξύλινη δρομική	21
5	Ξύλινες κάσσες σε δρομικές οπτοπλινθοδομές	23
6	Υαλοθύρες αλουμινίου ανοιγόμενες, μονόφυλες χωρίς φεγγίτη	25
7	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, δίφυλλα με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη	27
8	Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου	30

9	Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια γκρούπ 4	32
10	Περιθώρια από κεραμικά πλακίδια	33
11	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί – ανακλαστικοί υαλοπίνακες	38
12	Χρωματισμοί με πλαστικά χρώματα εσωτερικών επιφανειών	43
13	Χρωματισμοί με πλαστικά χρώματα εξωτερικών επιφανειών	44
14	Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ	47
1	Κυτίο διακλαδώσεως καλωδίων τύπου ΝΥΥ ή ΝΥΜ	31
	ΘΕΡΜΑΝΣΗ	
1	Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου ½ ιν.	8
2	Ελαιοχρωματισμοί κοινών θερμαντικών σωμάτων	11

B. ΕΠΙ ΕΛΛΑΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οι επί έλλατον ποσότητες των εργασιών σε σχέση με την αρχική σύμβαση προέκυψαν λόγω της δυσχερούς προμέτρησης του έργου.

Τα ποσά που προκύπτουν από τις έλλατον εργασίες χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των επιπλέον εργασιών. Οι επί έλλατον ποσότητες αφορούν τις παρακάτω εργασίες:

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΙΘΜ. ΤΙΜΟΛ.
	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ	
1	Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο	4
2	Καθαιρέσεις πλινθοδομών	5
3	Αποξήλωση ξύλινου φέροντος οργανισμού πατωμάτων	9
4	Σκυρόδεμα κατηγορίας C12/16	10
5	Οπτοπλινθοδομές πάχους μίας πλίνθου	14
6	Διαζώματα από οπλισμένο σκυρόδεμα δρομικών τοίχων	15
7	Επιχρίσματα τριπτά με τσιμεντοκονίαμα	29
8	Επένδυση τοίχων με πλακίδια πορσελάνης	31
9	Ποδιές παραθύρων από μαλακό μάρμαρο πάχους	36
10	Επάλειψη ξύλινων επιφανειών με λινέαιο	39

11	Ελαιοχρωματισμοί επί σπατουλαρισμένων επιφανειών	40
12	Ελαιοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών	41
13	Ελαιοχρωματισμοί σιδηρών επιφανειών	42
14	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με πλαστικό χρώμα	45
	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ	
1	Υδρορροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα	30
	ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ	
1	Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 A	5
2	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριπολικό	15
	ΘΕΡΜΑΝΣΗ	
1	Ρυθμιστική βαλβίδα θερμοστατικού σώματος διαμέτρου ½ ιν.	6
2	Βαλβίδα εξαερισμού θερμοστατικών σωμάτων διαμ. ¼ ιν.	7
3	Χρωματισμοί σωληνώσεων διαμέτρου έως 1”	9

Για το λόγο αυτό υποβάλλω τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών συνολικής δαπάνης 57.563,12 euro μετά του ΦΠΑ, ήτοι επί έλαττον δαπάνης 0,00 euro έναντι της συμβατικής. Δηλαδή μείωση δαπάνης κατά 0,00% όπως φαίνεται αναλυτικά στον συνημμένο πίνακα εργασιών.

11. Τον από 23.3.2007 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου ο οποίος επισυνάπτεται.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση χώρων κτιρίου Παιδικής Μέριμνας», συνολικής δαπάνης 57.563,12 € (48.372,37 + 9.190,75 ΦΠΑ) ήτοι επί έλαττον δαπάνης € 0,00 σε σχέση με τον συμβατικό προϋπολογισμό του έργου.

.....
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ
ΕΥΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΘΥΜΟΥΛΙΑ**

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ

46

ΑΔΥ: 398

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ		ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		ΕΡΓΟ : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ		ΕΚΤΕΛΕΣΗ : ΚΕ ΤΣΑΤΣΙΟΣ Κ.-ΝΤΟΥΜΑΣ ΣΤ.				
ΤΜΗΜΑ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ										
1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ										
ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ						
Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ	ΕΙΔΟΣ	ΑΡΙΘΜ.	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ	ΜΕΡΙΚΗ	ΠΟΣΟΤ.	ΜΕΡΙΚΗ	ΕΠΙ	ΕΠΙ
		ΜΟΝΑΔΑ	ΤΙΜΟΛ.		ΜΟΝΑΔ.	ΔΑΠΑΝΗ		ΔΑΠΑΝΗ		
1	Εκκαθάρι θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκκαθάρισης σε εδάφη γειώδη-ημιβραχώδη	m ³	1	4,00	5,00	20,00	4,00	20,00	0,00	0,00
2	Φορτοεκφόρτιση προϊόντων εκκαθαριών μημηχανικά μέσα	m ³	2	24,00	1,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00
3	Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκκαθαριών και κατεδαφίσεων	t*10m	3	60,00	4,00	240,00	60,00	240,00	0,00	0,00
4	Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκκαθαριών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο	m ³ km	4	900,00	0,32	288,00	800,00	256,00	0,00	32,00
5	Καθαρίσεις πλινθοδομίων	m ³	5	25,00	4,50	112,50	10,00	45,00	0,00	67,50
6	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	m ³	6	1,00	70,00	70,00	1,00	70,00	0,00	0,00
7	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσπάθεια για την εξουληγή ακεραίων τλακών	m ²	7	30,00	3,50	105,00	30,00	105,00	0,00	0,00

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΕΙΔΟΣ	ΑΡΙΘΜ. ΤΙΜΟΛ.	ΠΟΣΟΤ.							ΤΙΜΗ	ΜΕΡΙΚΗ	ΠΟΣΟΤ.	ΜΕΡΙΚΗ	ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΛΑΤΤΟΝ
		ΜΟΝΑΔΑ									ΜΟΝΑΔ.	ΔΑΠΑΝΗ		ΔΑΠΑΝΗ		
34	Σκυροδέματα μικρών έργων, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12	m ³	81	4,00							80,00	320,00	4,00	320,00	0,00	0,00
35	Χαλκοσωλήνας φ15 για ύδρευση	m	82	35,00							4,85	169,75	35,00	169,75	0,00	0,00
36	Πλαστικός σωλήνας από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο φ18Χ2mm	m	83	20,00							5,00	100,00	20,00	100,00	0,00	0,00
37	Πλαστικός σωλήνας από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο φ22Χ3mm	m	84	35,00							6,25	218,75	35,00	218,75	0,00	0,00
38	Σύνδεση αγωγού εξόδου φρεσίου ακαθάρτων υδάτων με φρεάτιο παρακαθής ή δικτύου διέθεσης	ΤΜΧ	85	1,00							108,00	108,00	1,00	108,00	0,00	0,00
39	Αποξήλωση λεκάνης W.C. παντός τύπου	ΤΜΧ	86	2,00							65,00	130,00	2,00	130,00	0,00	0,00
40	Αποξήλωση νιτήρα ποσεκάνης	ΤΜΧ	87	1,00							35,00	35,00	1,00	35,00	0,00	0,00
41	Σταθερή Χειρολαβή ΑΜΕΔ, ορειχάλκινη, επιχρωμιωμένη	m	88	1,00							125,00	125,00	1,00	125,00	0,00	0,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ												8329,60		8322,31	0,00	7,29
1	Ανεμιστήρας	ΤΜΧ	89	3,00							60,00	180,00	3,00	180,00	0,00	0,00
2	Κυρίο διακλάδωσης γυμνοσπίδας φ 70 mm	ΤΜΧ	90	10,00							3,47	34,70	10,00	34,70	0,00	0,00
3	Διακόπτης τριφάσων ενδεικτικού τύπου STE SIEMENS απόδος μονοπολικός εντάσεως 40Α	ΤΜΧ	91	1,00							11,81	11,81	1,00	11,81	0,00	0,00

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΕΙΔΟΣ	ΑΡΙΘΜ.	ΠΟΣΟΤ.							ΤΙΜΗ	ΜΕΡΙΚΗ	ΠΟΣΟΤ.	ΜΕΡΙΚΗ	ΕΠΙ	ΕΠΙ
		ΜΟΝΑΔΑ	ΤΙΜΟΛ.								ΜΟΝΑΔ.	ΔΑΠΑΝΗ	ΔΑΠΑΝΗ	ΠΛΕΟΝ	ΕΜΜΑΤΟΝ	
14	Ηλεκτρικός πίνακας επίτοιχος στο θερμοπλάστικό υλικό	Τμχ	102	2,00							89,14	178,28	2,00	178,28	0,00	0,00
15	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριτοβάθμιας διατομής 3 Χ 1,5 mm ²	μ	103	35,00							4,59	160,65	21,00	96,39	0,00	64,26
16	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριτοβάθμιας διατομής 3 Χ 2,5 mm ²	μ	104	25,00							4,83	120,75	25,00	120,75	0,00	0,00
17	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριτοβάθμιας διατομής 3 Χ 4 mm ²	μ	105	10,00							5,80	58,00	10,00	58,00	0,00	0,00
18	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριτοβάθμιας διατομής 5 Χ 2,5 mm ²	μ	106	30,00							6,56	196,80	30,00	196,80	0,00	0,00
19	Φυσιολογικό σώμα πυροκλάσας, τοίχου ή οροφής πετλατισμένης σφαιρας προστασίας IP 44 στεγανό	Τμχ	107	3,00							31,16	93,48	3,00	93,48	0,00	0,00
20	Μεταφορά σημείου αφήσ-σθες φωτ. σημείου/(ων), εντά σεως 10 Α, εντά σεως 250 V, οσονδήποτε επαφών	Τμχ	108	1,00							35,40	35,40	1,00	35,40	0,00	0,00
21	Διακόπτης χυευτός με τλήκτροεντάσεως 10 Α εντάσεως 250 V Εντάσεως 10Α ατλής μονοπολικός	Τμχ	109	1,00							3,76	3,76	1,00	3,76	0,00	0,00
22	Πευατοδότης χυευτός SCHUKO εντάσεως 16 Α	Τμχ	110	2,00							8,54	17,08	2,00	17,08	0,00	0,00
23	Σημείο πευατολήμιας τλήρες	Τμχ	111	3,00							95,00	285,00	5,00	475,00	190,00	0,00
24	Αποξήλωση φωτιστικού σώματος	Τμχ	112	1,00							13,62	13,62	1,00	13,62	0,00	0,00

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΕΙΔΟΣ	ΑΡΙΘΜ.	ΠΟΣΟΤ.														
		ΜΟΝΑΔΑ																
		ΜΟΝΑΔΑ	ΤΙΜΟΛ.					ΜΟΝΑΔ.	ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟΤ.	ΔΑΠΑΝΗ	ΠΛΕΟΝ	ΕΜΜΑΤΟΝ					
25	Φωτιστικό σώμα φθορισμού με λυχνίες 2x36W στεγασμένων χώρων με ανταλλακτήρα και STARTER οροφής ή ανηρτημένο.	ΤΥΧ	113	1,00				85,00	85,00	2,00	170,00	85,00	0,00					
26	Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίες 2x58 W, στεγασμένων χώρων, με ανταλλακτήρα και STARTER, οροφής ή ανηρτημένο	ΤΥΧ	114	4,00				110,00	440,00	4,00	440,00	0,00	0,00					
27	Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνία εστεγασμένων χώρων 18 W, απλό χωρίς ανταλλακτήρα με οθόνη από γυαλακτερό πλαστικό, επίτοιχο, οροφής ή ανηρτημένο	ΤΥΧ	115	4,00				28,40	113,60	4,00	113,60	0,00	0,00					
28	Φωτιστικό σώμα φθορισμού, τοίχου ή οροφής με κώδωνα τύπου πετλατισμένης σφαιρας υάλου	ΤΥΧ	116	4,00				37,50	150,00	4,00	150,00	0,00	0,00					
29	Τηλεφωνικός ρευματοδότης	ΤΥΧ	117	2,00				6,42	12,84	2,00	12,84	0,00	0,00					
30	Κυτία διακαδώσεως	ΤΥΧ	118	10,00				3,20	32,00	10,00	32,00	0,00	0,00					
31	Κυτία διακαδώσεως καλωδίων τύπου ΝΥΥ ή ΝΥΜ	ΤΥΧ	119	1,00				4,50	4,50	2,00	9,00	4,50	0,00					
32	Μικροαυτομάτας για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 20 A	ΤΥΧ	120	1,00				13,64	13,64	1,00	13,64	0,00	0,00					
33	Ανταρτητή και έλεγχος υψιστάμενου ηλεκτρικού δικτύου	ΤΥΧ	121	1,00				325,00	325,00	1,00	325,00	0,00	0,00					
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ									3435,33		3729,07	365,60	71,86					

