



ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 450
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου:
«ΚΑΠΗ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ»

Στην Λάρισα σήμερα την 19^η Απριλίου του έτους 2007 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19.30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 6156/13/4/2007 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Γιαννούλας, ως Πρόεδρος, 2) Γεωργάκης Δημήτριος, 3) Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου Ελένη, 4) Δικόπουλος Βασίλειος, 5) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 6) Καλογιάννης Απόστολος, 7) Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, 8) Κέλλας Χρήστος, 9) Κλεισιάρης Βασίλειος, 10) Κόκκαλης Βασίλειος, 11) Κουραμάς Δημήτριος, 12) Κουρσούμη Ροδόπη, 13) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 14) Κρομμύδας Γεώργιος, 15) Κυπαρίσσης Θωμάς, 16) Κυριτσάκας Βάϊος, 17) Λαμπρούλης Γεώργιος, 18) Λάτσιος Ιωάννης, 19) Λέτσιος Κλεάνθης, 20) Λυτροκάπης Χρήστος, 21) Μίχος Χρήστος, 22) Μπανιός Μάρκος, 23) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 24) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 25) Ξηρομερίτης Μάριος, 26) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 27) Οικονόμου Ιωάννης, 28) Οικονόμου Χρήστος, 29) Παπαστεργίου Άγις, 30) Πράπας Αντώνιος, 31) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 32) Σάπκας Ιωάννης, 33) Σούλτης Γεώργιος, 34) Τερζούδης Χρήστος, 35) Τζιαστούδης Μάνθος και 36) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθε η Δ.Σ. 1) κ. Αγραφιώτη Μαρία.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 36, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ελ.Γκολφινόπουλου - Καρακίτσιου, Κων. Καραμπάτσας, Βασ.Κλεισιάρης, Δημ.Κουραμάς, Νικ.Κουτσομάρκος, Θωμάς Κυπαρίσσης, Γ.Λαμπρούλης, Χρ.Λυτροκάπης, Αγ.Παπαστεργίου & Γεώργιος Σούλτης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με την: Έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΚΑΠΗ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν.1418/84.
2. Το Ν.2229/94
3. Το Ν.2940/01
4. Το Π.Δ. 609/85.
5. Το Π.Δ.171/87
6. Το Π.Δ. 23/93
7. Την με αριθμ.6057/12.4.07 εισήγηση, την αιτιολογική έκθεση, τον συγκεντρωτικό πίνακα και τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα δαπάνης του έργου της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Νέων έργων) που έχουν ως εξής:

Ζητείται:

Η έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου:

«Κ.Α.Π.Η. ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ»
Ποσού: 409.165,81 € (345.643,30 + 63.522,51 Φ.Π.Α.)

ήτοι επί έλαττον δαπάνης 0 €, σε σχέση με τον συμβατικό προϋπολογισμό του έργου, αλλά με υπέρβαση από την αρχική σύμβαση κατά 20.687,89 ευρώ (ποσοστό 5,33%) που αφορά την αύξηση του ΦΠΑ από 18% σε 19% και την αναθεώρηση.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ με Κ.Α. 30.7311.41017 του οικονομικού έτους 2007.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ			
ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΟΙΚ43% Η/Μ 45%	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α	Φ.Π.Α. 18%	ΣΥΝΟΛΟ (EURO)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	583.720,88	105.069,7 6	688.790,64
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	329.218,58	59.259,34	388.477,92
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ 1 ^ο Α.Π.Ε.	329.218,58	59.259,34	388.477,92
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	345.643,30	63.522,51	409.165,81
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	0	0	0
ΟΙ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	0	0	0
ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΛΟΓΩ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΣΕ 19%	-	1.306,72	1.306,72
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	0	0	0

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	0%		
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	16.424,72	3.120,70	19.545,42

- A. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη συμπληρωματικής σύμβασης...0... euro (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%).
- B. Εγκριθείσα δαπάνη (Αρχικό συμβατικό ποσό)... 388.477,92 euro (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 18%).
- Γ. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη για τις αναθεωρήσεις19.545,42 euro (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%).
- Δ. Ολική προτεινόμενη δαπάνη προς έγκριση με την παρούσα εισηγητική έκθεση : 409.165,81 euro, (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.19%).

2^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου «ΚΑΠΗ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ» συντάχθηκε για να περιλάβει επιπλέον και επί ελάττον ποσότητες εργασιών της αρχικής σύμβασης του έργου λόγω τελικών επιμετρήσεων.

Επίσης χρησιμοποιήθηκαν τα ποσά των επί ελάττον ποσοτήτων κάποιων εργασιών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 2940/01 για την εκτέλεση άλλων εργασιών που είναι απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

A. ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οι επί πλέον ποσότητες των εργασιών της αρχικής σύμβασης προέκυψαν από τις τελικές επιμετρήσεις . Οι επί πλέον ποσότητες αφορούν τις εξής εργασίες.

ΟΜΑΔΑ:ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

- A T. 1 Γενικά εκσκαφαί γαιώδεις δια χρήσεως μηχανικών μέσων προς δημιουργία υπογείων χώρων
- A T. 2 Γενικά εκσκαφαί γαιώδεις δια χρήσεως μηχανικών μέσων
- AT.3 Εκσκαφή θεμελίων γαιώδης άνευ χρήσεως μηχανικών μέσων A
- T. 5 Επίχωση
- AT. 9 Γαρμπιλόδεμα των 250 kgf τσιμέντου
- AT. 11 Σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15
- AT. 12 Σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25
- A T. 13 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών
- AT. 14 Ξυλότυποι χυτών τοίχων
- A T. 15 Επεξεργασία σανιδώματος ξυλοτύπων
- AT. 16 Διαμόρφωση διακοσμητικών αρμών-σκοτιών επί σκυροδέματος (φαλτσογωνιές) A
- T. 19 Σιδηροί οπλισμοί S500
- AT. 23 Στέγη ξύλινη, επικεράμωση και στεγάνωση
- A T. 24 Κιγκλιδώματα σιδηρά απλού σχεδίου
- A T. 25 Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά δια τσιμεντοκονιάματος
- AT. 26 Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά δια τσιμεντοκονιάματος των 600 χgr A
- T. 27 Επιστρώσεις δια πλακών τσιμέντου
- AT. 32 Επιστρώσεις δια πλακών μαρμάρου
- A T. 33 Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο
- AT. 38 Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο
- A T. 40 Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) από μάρμαρο
- AT. 42 Σιδηροσωλήνας μαύρος Φ 2 ins απλούς κιγκλιδωμάτων
- A T. 44 Πρόχυτα διακοσμητικά κράσπεδα εκ σκυροδέματος
- AT. 46 Πλαστικός σωλήνας PVC διαμέτρου 100 mm

A. T. 47 Επάλειψις δια στεγανωτικού υλικού με βάση τις εποξειδικές ρητίνες

A. T. 49 Χρωματισμοί κοινοί πλαστικοί

A. T. 50 Υδροχρωματισμοί δια τσίγκου και κόλ/ας

A.T. 51 Υδροχρωματισμοί δια τσιμεντοχρώματος

A.T. 55 Θύραι με φύλλα πλήρη MDF με κάσσα

A.T. 57 Σιδηραί θύραι απλού σχεδίου

A.T. 58 Υαλοστάσια εξ αλουμινίου

B. ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οι επί ελάττον ποσότητες των εργασιών της αρχικής σύμβασης προέκυψαν από τις τελικές επιμετρήσεις.

Τα ποσά που προκύπτουν από τις ελάττον εργασίες και χρησιμοποιούνται για την κάλυψη επι πλέον εργασιών είναι 15.096,89 Ευρώ και δεν ξεπερνούν το 10 % της αρχικής σύμβασης-(286.260,21 · 10 % = 28.626,02).

Οι επί ελάττον ποσότητες αφορούν τις εξής εργασίες

ΟΜΑΔΑ: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

A.T.4 Εκσκαφή τάφρων γαιώδης ως εν 2121 αλλά δια χρήσεως μηχανικών μέσων A.T.6 Φορτοεκφόρτωση δια μηχανικών μέσων επ' αυτοκινήτου προς μεταφορά

A. T. 7 Πλήρης κατασκευή υποβάσεως

A. T. 8 Φρεάτια χυτά

A. T. 10 Σκυρόδεμα των 250 χγρ τσιμέντου

A. T. 17 Σιδηροί οπλισμοί κυκλικής διατομής S 220 A.T. 18 -Σιδηροί οπλισμοί δια δομικού πλέγματος S 500

A. T. 20 Πλινθοδομαί πάχους 1/2 διακένου πλίνθου (δρομικαί) A. T. 21

Πλινθοδομαί πάχους 1 διακένου πλίνθου

A.T.22 Επενδύσεις δια γυψοσανίδων.

A.T. 28 Επιστρώσεις δια πλακιδίων πορσελάνης λευκών ή εγ-χρόων 20 · 20 cm

A. T. 29 Επενδύσεις δια πλακιδίων πορσελάνης 20 · 20 cm

A. T. 30 Επιστρώσεις ισογείου δια κεραμικών πλακιδίων μετά περιθωρίων

A. T. 31 Επιστρώσεις υπογείου δια κεραμικών πλακιδίων μετά περιθωρίων

A. T. 34 Κατώφλια επιστρώσεων εκ μαρμάρου

A.T. 35 Επενδύσεις βαθμίδων δια μαρμάρου

A. T. 36 Επιστρώσεις δια πλακών τσιμέντου με ραβδώσεις

A.T. 37 Επενδύσεις βαθμίδων δια κεραμικών πλακιδίων μετά περιθωρίων

A. T. 39 - Βρύση

A. T. 41 Υαλοπίνακες διαφανείς διπλοί πάχους 4 cm A. T. 43

Πλήρωση νησίδων δια φυτικής γής

A.T.45 Υδροροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα

A. T. 48 Απομόνωση οιοδήποτε στοιχείου κατασκευής δια πλακών εξηλασμένης πολυστερόλης πάχους 5 cm

A. T. 52 Υαλόθυραι εξ αλουμινίου οιοδήποτε διαστάσεων A.T. 53

Μπαλκονόθυραι με οδηγούς ρολών εξ αλουμινίου. A.T.56 Θυρόφυλ/α πυρασφαλείας

ΟΜΑΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

Α.Τ. 2.7 Εγκατάσταση αναβατορίου

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η δαπάνη του 2^{ου} Α.Π.Ε. ανέρχεται σε 345.643,30 ευρώ χωρίς το Φ.ΠΑ εκ των οποίων ποσό 16.424,72 ευρώ αφορά την αναθεώρηση εργασιών.

Η δαπάνη του 2ου ΑΠ.Ε μαζί με το Φ.ΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 409.165,81 ευρώ εκ των οποίων ποσό 63.522,51 ευρώ αφορά την δαπάνη του Φ.ΠΑ (18 % και 19%).

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Φ.Π.Α

Πιστοποιούμενες εργασίες έως 31/3/05

(1ος+2ος+3ος+4ος λογ/σμός) 214.971,24

Φ.ΠΑ 38. 694,82 ευρώ

Πιστοποιούμενες εργασίες μετά την 31/3/05

(σύμβαση+αναθεώρηση 345.643,30 - 214.971,24)

ΦΠΑ 24.827,69 €

Σύνολο Φ. Π Α

63.522,51€

Η υπέρβαση που υπάρχει σε σχέση με την αρχική σύμβαση είναι της τάξεως του 4,99 % και αφορά την αναθεώρηση και η τελική υπέρβαση μαζί με τον Φ.ΠΑ είναι της τάξεως του 5,33 %.

Ε. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Εισηγούμεστε την έγκριση του 2ου ΑΠΕ. δαπάνης 409.165,81 ευρώ σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.1418/84, ΠΔ. 402/96, Ν.2372/96, Ν.2940/0 1 και ΠΔ. 286/94.

8. Τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα ο οποίος επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου:

«ΚΑΠΗ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ» ποσού: 409.165,81 € (345.643,30 + 63.522,51 Φ.Π.Α.)

ήτοι επί έλαττον δαπάνης 0 € , σε σχέση με τον συμβατικό προϋπολογισμό του έργου, αλλά με υπέρβαση από την αρχική σύμβαση κατά 20.687,89 ευρώ (ποσοστό 5,33%) που αφορά την αύξηση του ΦΠΑ από 18% σε 19% και την αναθεώρηση.

.....
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥΘΥΜΟΥΛΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ

2ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Έργο : ΚΑΛΗ ΑΓΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Ανάδοχος : ΓΕΡΠΤΟΣ ΔΑΜΑΚΟΥΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Μητροπολιτών : Logfiled Αγίου Παύλου 6, ΑΓΓΡΑΚΙΣΚΕΪΗ ΤΗΛ. (01)5069850, FAX (01)5069899, www.logfiled.gr

Α/Α	Ενδειξη	ΑΤ	ΠΡΟΪΟΝΤΑ / ΕΙΣΡΟΧΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΣ		ΕΠΙΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ		ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΤ		ΔΙΑΦΕΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ΕΙΣΡΟΧΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΣ		ΔΙΑΦΕΡΕΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ		Παρατήρησης
			Ποσότητα	Τιμή μονάδας Ευρώ	Ποσότητα	Τιμή μονάδας Ευρώ	Ποσότητα	Τιμή μονάδας Ευρώ	Ποσότητα	Τιμή μονάδας Ευρώ	Επι μόνον	Επι βάλλον	
ΔΑΝΕΙΑ													
1	1200	2,00	2.400,00	2002,02	2,00	4.004,04	2008,15	2,00	4.016,30	1.616,30	12,26		ΟΙΚ 2111
2	80	1,70	136,00	84,22	1,70	160,17	160,26	1,70	320,04	164,04	159,67		ΟΙΚ 2109
3	2	11,70	23,40	2,98	11,70	30,19	7,26	11,70	64,64	61,54	54,75		ΟΙΚ 2121
4	50	2,86	143,00	50	2,86	143,00	37,82	2,86	98,59	31,41	31,41		ΟΙΚ 2123
5	190	5,00	950,00	1201	5,00	6.000,00	1226,02	5,00	6.100,10	5.200,10	160,10		ΟΙΚ 2102
6	1950	1,50	2.925,00	980	1,50	1.425,00	1005,80	1,50	1.500,75	616,25	63,75		ΟΙΚ 2171
7	160	1,10	176,00	0	1,10	0,00	0	1,10	266,40	176,00	105,80		ΜΑΤΕΟ 3221
8	10	35,20	352,00	10	35,20	352,00	46,21	35,20	6.314,15	714,15	714,15		ΟΙΚ 2004
9	40	115,00	4.600,00	40	115,00	4.600,00	7,45	115,00	966,20	421,90	421,90		ΟΙΚ 2008
10	13	76,00	988,00	13	76,00	988,00	63,78	76,00	5.963,43	2.971,43	1.755,93		ΟΙΚ 2028
11	32	63,50	2.032,00	46	63,50	2.927,00	668,91	103,00	67.997,73	11.732,73	917,73		ΟΙΚ 2013
12	105	103,00	10.815,00	650	103,00	66.965,00	2006,91	10,50	21.072,56	5.647,56	72,56		ΟΙΚ 2015
13	1460	10,50	15.330,00	2000	10,50	21.000,00	913,24	9,40	6.804,46	3.996,46	124,46		ΟΙΚ 2016
14	520	9,40	4.888,00	900	9,40	8.460,00	428,77	5,98	2.500,97	50,67	50,67		ΟΙΚ 2041
15	430	5,80	2.494,00	400	5,80	2.320,00	443,35	1,00	443,35	343,35	66,97		ΟΙΚ 2044
16	100	1,00	100,00	460	1,00	460,00	18395,29	1,00	18.396,29	604,62	104,62		ΟΙΚ 2071
17	19000	1,00	19.000,00	18000	1,00	18.000,00	734,76	1,00	734,76	1.795,24	265,24		ΟΙΚ 2072
18	2500	1,00	2.500,00	1000	1,00	1.000,00	5997,88	1,00	59.979,88	17.787,88	212,12		ΟΙΚ 2073
19	42000	1,00	42.000,00	69000	1,00	69.000,00	482,16	1,00	61.021,51	2.679,49	143,09		ΟΙΚ 2074
20	650	13,20	8.580,00	473	13,20	6.243,60	260,3	25,50	6.597,15	702,65	196,15		ΟΙΚ 2084,1
21	280	25,50	7.140,00	242	25,50	6.171,00	51,28	26,40	1.350,79	1.614,21	1.914,21		ΟΙΚ 2083
22	120	3.168,00	3.801,60	120	3.168,00	3.801,60	313,75	42,00	13.177,50	13.200,00	262,50		ΟΙΚ 2082
23	280	11.760,00	3.290,40	320	42,00	13.440,00	490	40,00	17.200,00	13.200,00	4.000,00		ΟΙΚ 2040
24	100	40,00	4.000,00	100	40,00	4.000,00	245,73	13,50	33.917,50	6.317,50	4.722,50		ΟΙΚ 1121
25	2000	13,80	27.600,00	2800	13,80	38.640,00	34,91	14,10	462,23	210,23	210,23		ΟΙΚ 1122
26	20	14,10	282,00	20	14,10	282,00	168,54	23,50	4.263,98	2.503,69	2.503,69		ΟΙΚ 1123
27	80	23,50	1.880,00	80	23,50	1.880,00	17,62	41,10	732,40	89,60	89,60		ΟΙΚ 1124
28	20	41,10	822,00	20	41,10	822,00	80,17	44,00	3.527,49	1.752,52	1.752,52		ΟΙΚ 1125
29	120	44,00	5.280,00	120	44,00	5.280,00	274,13	35,00	9.594,55	905,45	905,45		ΟΙΚ 1126
30	300	35,00	10.500,00	300	35,00	10.500,00	298,08	21,00	6.280,80	19,11	19,11		ΟΙΚ 1127
31	300	21,00	6.300,00	300	21,00	6.300,00							ΟΙΚ 1128
σε μισθολογία			244.726,40			297.477,50			306.853,38				

Α/Α	Ενδειξη Περιγραφή	Μονάδα	ΑΤ	ΠΡΟΤΥΠΑ / ΕΓΚΕΡ/ ΣΥΜΜΗΤΡ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ		ΕΠΙΧΡΗΣΙΜΕ ΤΟΝ 10 ΑΤ		ΠΡΟΤΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΤ		ΔΙΑΦΕΡΑΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ/ΕΓΚΕΡ/ ΣΥΜΜΗΤΡ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ		ΔΙΑΦΕΡΑΤΟ ΕΠΙΧΡΗΣΙΜΕ ΤΟΝ 10 ΑΤ		Ποσότητα	
				Ποσότητα	Τιμή μονάδας Ευρώ	Ποσότητα	Τιμή μονάδας Ευρώ	Ποσότητα	Τιμή μονάδας Ευρώ	Ποσότητα	Τιμή μονάδας Ευρώ	Επιπλέον	Επιπλέον		
				Μεμ. ή	Οκλή	Μεμ. ή	Οκλή	Μεμ. ή	Οκλή	Επιπλέον	Επιπλέον	Επιπλέον	Επιπλέον		
32	Επιτοκίους εξισορροπών τραπεζικών πιστώσεων οκλήρου ή εδαφικούς οκλήρου προκύπτουσας Κόστης τήρους 2 cm και εξισορροπών τραπεζικών 6 έως 10 τεμ/η2	μ2	32	4	24.725,40	25	67,50	19,96	67,50	306.633,38	1.077,30	340,20	ΟΚ 7442		
33	Ποδάκια περιβόλων εκ μπαρμπού μολυβδίου προπέλας Κόστης τήρους 2 cm	μ2	33	18	73,00	18	73,00	28,95	73,00	1.997,35	653,35	178,00	ΟΚ 7531		
34	Καταπέλας επιτοκίων εκ μπαρμπού οκλήρου προπέλας Κόστης τήρους 2 cm και τήρους έως 5 cm	μ2	34	32	5,50	32	5,50	0	5,50	1.780,00	178,00	ΟΚ 7487			
35	Επιτοκίους βαβελίων τήρους έως 3,0 m διά μπαρμπού τήρους 2cm	μ2	35	96	47,00	90	47,00	92,94	47,00	4.280,18	96,82	138,18	ΟΚ 7541		
36	Επιτοκίους διά τραπεζικών τήρους 2 cm	μ2	36	46	23,00	35	23,00	28,28	23,00	673,44	391,96	131,96	ΟΚ 7316		
37	Επιτοκίους βαβελίων διά κρημνών τήρους 2 cm	μ2	37	32	45,00	20	45,00	6	45,00	270,00	1.170,00	600,00	ΟΚ 7331		
38	Περίβολο (σύνθετο) εκ μπαρμπού οκλήρου ή εδαφικούς οκλήρου	μ2	38	15	159,00	100	10,60	188,5	10,60	1.996,10	1.839,10	938,10	ΟΚ 7513		
39	Βρύση	μ2	39	1	500,00	1	500,00	0	500,00	489,88	119,88	500,00	ΟΚ 6531		
40	Επιτοκίους σπιρίλων (τρέβουκων) εκ μπαρμπού οκλήρου	μ2	40	5	74,00	5	74,00	6,82	74,00	489,88	119,88	500,00	ΟΚ 7524		
41	Υποκρίσεις διαφανές έμβολο τήρους 4 cm	μ2	41	100	15,80	100	15,80	95,1	15,80	1.622,58	77,42	77,42	ΟΚ 7508		
42	Στόμια/πυλόμενος 62 ms οκλήρου Κρημνοπυλόμενου	μ2	42	15	11,00	15	11,00	123,4	11,00	1.579,40	1.214,40	1.214,40	ΟΚ 6423		
43	Πυλόμενος τήρους κρημνών για φινιρίσματα οκλήρου	μ2	43	50	4,50	50	4,50	0	4,50	655,36	531,36	225,00	NAFED 2621		
44	Πυλόμενος τήρους κρημνών για φινιρίσματα οκλήρου	μ2	44	20	18,20	20	18,20	52,8	18,20	655,36	531,36	531,36	NAFED 2621		
45	Υποκρίσεις από γαλβανισμένη λαμαρίνα	μ2	45	135	7,40	135	7,40	128,95	7,40	954,23	44,77	44,77	NAFED 2621		
46	Πλαστικός σωλήνας PVC διαμέτρου 100 mm	μ2	46	35	3,80	35	3,80	132,7	3,80	504,26	371,26	371,26	NAFED 2621		
47	Επιτοκίους διά στρογγυλούς οκλήρου με βελόν τας εμβαδόν 0,1030	μ2	47	200	10,30	394	10,30	394	10,30	3.951,90	1.691,90	3,30	ΟΚ 7503		
48	Αμμοκρίσεις οριζόντιες στρογγυλές τήρους 5 cm	μ2	48	860	7,00	735	7,00	551,16	7,00	3.898,12	891,89	1.288,88	ΟΚ 7523,1		
49	Χρωματισμένοι κρημνοί επι επιτοκίων επιτοκίων διά τραπεζικών οκλήρου	μ2	49	1550	7,60	1600	7,60	1797,1	7,60	13.657,96	1.677,96	1.667,96	ΟΚ 7795,1		
50	Υποκρίσεις οκλήρου διά τήρους και κρημνών εκ οκλήρου	μ2	50	470	2,90	800	2,90	570,98	2,90	1.464,55	282,55	595,45	ΟΚ 7711		
51	Υποκρίσεις οκλήρου διά τήρους και κρημνών εκ οκλήρου	μ2	51	450	4,10	500	4,10	477,60	4,10	1.660,49	195,49	91,51	ΟΚ 7725		
52	Υποκρίσεις οκλήρου διά τήρους και κρημνών εκ οκλήρου	μ2	52	25	140,00	25	140,00	16,28	140,00	2.279,20	1.220,90	1.220,90	ΟΚ 6502		
53	Υποκρίσεις οκλήρου διά τήρους και κρημνών εκ οκλήρου	μ2	53	14	250,00	14	250,00	7,33	250,00	1.632,50	1.697,50	1.697,50	ΟΚ 6510		
54	Επιτοκίους διά οκλήρου οριζόντιες διαστάσεων 1,75x0,90	μ2	54	1	750,00	1	750,00	1	750,00	750,00	556,80	556,80	ΟΚ 5446,2		
55	Επιτοκίους διά οκλήρου οριζόντιες διαστάσεων 1,75x0,90	μ2	55	18	180,00	18	180,00	21,48	180,00	3.265,80	556,80	556,80	ΟΚ 5446,2		
56	Επιτοκίους διά οκλήρου οριζόντιες διαστάσεων 1,75x0,90	μ2	56	3	590,00	3	590,00	2	590,00	1.180,00	590,00	590,00	ΟΚ 6231		
57	Στόμια/πυλόμενος 62 ms οκλήρου	μ2	57	225	4,00	225	4,00	640	4,00	2.950,00	1.660,00	1.660,00	ΟΚ 6221		
58	Υποκρίσεις οκλήρου	μ2	58	56	140,00	56	140,00	57,23	140,00	8.312,20	1.722,20	1.660,00	ΟΚ 6529		
Αποσπασματικά έκτακτα					300.396,40		359.479,20		368.125,18		66.314,66		18.565,90		18.565,91
Αποσπασματικά έκτακτα					128.170,45		154.141,77		159.202,63		37.115,31		7.991,63		7.991,63
Σύνολο					43%	171.225,85	43%	204.331,43	43%	209.831,35	49.196,37	10.930,97	16.008,90	10.568,96	
					171.225,85		204.331,43		209.831,35	49.196,37	10.930,97	16.008,90	10.568,96		

α / β / γ / δ	Ενδειξη εργασιών	Μονάδα μέτρησης	Α.Τ.	Ποσότητα	ΠΡΟΪΟΝ / ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ			ΕΓΚΡΙΘΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ 1ο Α.Τ.			ΠΡΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ Α.Τ.			ΔΙΑΦΕΡΕΣΙΑ ΠΡΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ		ΔΙΑΦΕΡΕΣΙΑ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣ		Παρατηρήσεις	
					Τύπος μονάδας	Μηνιαία	Ολική	Τύπος μονάδας	Μηνιαία	Ολική	Τύπος μονάδας	Μηνιαία	Ολική	Επι πλάω	Επι έκτρον	Επι πλάω	Επι έκτρον		
1. ΜΕΤΡΩΜΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΑ από μεταφορές																			
1	ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	TEM	2.1	1	4500,00	4.500,00	1	4500,00	4.500,00	204.331,43	1	4500,00	4.500,00	208.831,35	49.198,37	10.588,97	16.008,50	10.506,98	H/M 8
2	ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΤΟΧΕΥΣΗΣ	TEM	2.2	1	14100,00	14.100,00	1	14100,00	14.100,00		1	14100,00	14.100,00						H/M 48
3	ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΕΛΜΑΤΩΝ	TEM	2.3	1	20550,00	20.550,00	1	20550,00	20.550,00		1	20550,00	20.550,00						H/M 48
4	ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΣΒΕΝΩΝ ΠΕΛΜΑΤΩΝ	TEM	2.4	1	2000,00	2.000,00	1	2000,00	2.000,00		1	2000,00	2.000,00						H/M 48
5	ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΠΟΣΤΑΣΙΑΣ	TEM	2.5	1	5900,00	5.900,00	1	5900,00	5.900,00		1	5900,00	5.900,00						H/M 48
6	ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΝΕΛΥΣΤΗΡΑ	TEM	2.6	1	14700,00	14.700,00	1	14700,00	14.700,00		1	14700,00	14.700,00						H/M 48
7	ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΝΑΒΑΤΟΠΟΥ	TEM	2.7	1	4000,00	4.000,00	0	4000,00	4.000,00		0	4000,00	4.000,00						H/M 48
8	ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΘΥΕΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ	TEM	2.8	1	2350,00	2.350,00	1	2350,00	2.350,00		1	2350,00	2.350,00						H/M 48
9	ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΨΥΧΙΣΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	TEM	2.9	1	61650,00	61.650,00	1	61650,00	61.650,00		1	61650,00	61.650,00						H/M 48
Αγοράζει έκτρωτον					46%	129.799,00	129.799,00		129.799,00			129.799,00							
Σύνολο					46%	58.991,55	58.991,55		58.991,55			58.991,55							
Αγοράζει FE & OE						71.907,46	71.907,46		71.907,46			71.907,46							
Προσθετείται FE & OE					18%	242.993,40	242.993,40		242.993,40			242.993,40							
Σύνολο					18%	43.696,81	43.696,81		43.696,81			43.696,81							
Σύνολο συλλογής Νομικών κλειδών						298.290,21	298.290,21		298.290,21			298.290,21							
Αποδοκτική όριση						288.200,21	288.200,21		288.200,21			288.200,21							
Σύνολο Προβλεπών οφειλών						42.896,37	42.896,37		42.896,37			42.896,37							
Σύνολο Προσθετικών οφειλών						329.218,58	329.218,58		329.218,58			329.218,58							
Σύνολο Προσθετικών οφειλών						59.259,34	59.259,34		59.259,34			59.259,34							
Αποδοκτική όριση						18,00%	388.477,92		388.477,92			388.477,92							
Τελικό σύνολο συλλογής							388.477,92		388.477,92			388.477,92							
Αποδοκτική όριση: 42.988,37 μέτρων προς επί πλάω: 68.056,28 = Υπόλοιπο αποδοκτικής όρισης: -16.068,99																			

Σελίδα 4

Σύνολο υπεβλήσεων αρχικής σύμβασης & συντηρητικών/αποκαταστατικών συμβάσεων		Παρεχόμενες Δ.Π.		Διευρώσεις	
Σύνολο	Εγκεκριμένη δαπάνη	Σύνολο	ΥΠΕΡΒΑΣΗ της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 6.489,9 ευρώ ή ποσοστό 2,01%	Σύνολο	ΥΠΕΡΒΑΣΗ της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 16.424,72 ευρώ ή ποσοστό 4,99%
Λογιστικό λάθος	322.728,68	329.218,58	ΥΠΕΡΒΑΣΗ της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 6.489,9 ευρώ ή ποσοστό 2,01%		
Αρραβάντη δαπάνη					
Σύνολο	6.489,90				
Προβλεπτή αναθεώρησης	329.218,58	329.218,58	Χωρίς μεταβολή		
Σύνολο		16.424,72			
Απόρριψη διαφορετικών προτάσεων	329.218,58	345.643,30	ΥΠΕΡΒΑΣΗ της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 16.424,72 ευρώ ή ποσοστό 4,99%		
Σύνολο		62.215,79			
ΦΠΑ	329.218,58	345.643,30	ΥΠΕΡΒΑΣΗ της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 16.424,72 ευρώ ή ποσοστό 4,99%		
Αποσβέσις	59.259,34	62.215,79			
Γνωστό οφείλο		1.306,72			
	388.477,92	409.165,81			

ΥΠΕΡΒΑΣΗ της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 20.887,89 ευρώ ή ποσοστό 5,33%
 Ηνω Ευρώ ευρώ χιλιάδες τέσσερα οκόμια επτά και ογδόντα ευρώ λεπτά

Παρατήρηση: Σύνολο Επί Παύσει = 58055,26 < Αρραβάντη+Επί Παύσει(10% Σύμβαση)=42.958,37+0,10*(286.260,21)=42.958,37+28.626,02= 71.584,39

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2^{ου} Α.Π.Ε.

ΣΥΝΟΛΟ	ΕΙΣΚΕΡΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ		ΙΠΟΤΕΛΟΜΕΝΟΣ		ΑΔΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗ
	ΕΙΣΚΕΡΜΕΝΗ	ΕΙΣΚΕΡΜΕΝΟΣ 1 ^{ης} Α.Π.Ε.	ΙΠΟΤΕΛΟΜΕΝΟΣ 2 ^{ης} Α.Π.Ε.	ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗ	
ΣΥΝΟΛΟ	286.260,21	322.728,68	329.218,58	42.958,37	
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	329.218,58	6.489,90	329.218,58		
ΣΥΝΟΛΟ	329.218,58	329.218,58	329.218,58		
ΦΠΑ 18% ΚΑΙ 19%	59.259,34	329.218,58	16.424,72		
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	388.477,92	59.259,34	345.643,30		
		388.477,92	63.522,51		
			409.165,81		

Αόριστα 12/07/2006

Για τον Ανάδοχο

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Τ.Μ. ΝΕΟΝΕΡΙΣΤΩΝ

E. ΓΙΟΥΡΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Τ.Μ. Η.Μ.Ε.Π.Σ.Π.

A. ΧΑΤΖΙΚΟΣ

ΟΙ ΕΠΙΒΑΛΗΘΝΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

1. ΤΣΑΡΒΑΣ Μ.

2. ΣΥΝΤΑΚΑΣ Κ.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

A. ΑΙΒΑΛΗΤΟΥ