



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 474
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 10/2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση βελτίωση και λειτουργία Δικτύου Φωτεινών σηματοδοτών Λάρισας»

Στην Λάρισα σήμερα την 19η Μαΐου του έτους 2006 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 20.30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ. 8693/12-5-2006 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 84 & 119 του Π.Δ 410/95.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Γιαννούλας, ως Πρόεδρος, 2) Ζωή Ακριβούλη, 3) Γεώργιος Βαγενάς, 4) Δημήτριος Γεωργάκης, 5) Βασίλειος Δημητρίου, 6) Αικατερίνη Ζιαζιά-Σουφλία, 7) Κων/νος Καλαμπαλίκης, 8) Βάϊος Καραϊσκος, 9) Κων/νος Καραμπάτσας, 10) Χριστόδουλος Καφφές, 11) Ροδόπη Κουρσούμη, 12) Γεώργιος Κρομμύδας, 13) Βάϊος Κυριτσάκας, 14) Γεώργιος Λαμπρούλης, 15) Ιωάννης Λάτσιος, 16) Κων/νος Μέγας, 17) Αθανάσιος Μητσιός, 18) Χρήστος Μίχος, 19) Μάρκος Μπανιός, 20) Σπυρίδων Μπαρμπούτης, 21) Ιωάννης Οικονόμου, 22) Χρήστος Οικονόμου, 23) Αγίς Παπαστεργίου, 24) Καλλιόπη Παπαστεργίου 25) Κων/νος Σαμαρίνας, 26) Παναγιώτης Σάπκας, 27) Μιχαήλ Τσακίρης, 28) Μάνθος Τζιαστούδης 29) Αστέριος Τσεκούρας και 30) Ιωάννης Τσιτσιανούδης.

και δεν προσήλθαν οι κ.κ 1) Ελένη Γκολφινοπούλου-Καρακίτσιου, 2) Κων/νος Κακαδιάρης, 3) Ειρήνη Κατσίγρα, 4) Γρηγόριος Κουτσομάρκος, 5) Αργυρώ Μουκίου, 6) Νότας Κων/νος και 7) Φλώρος Ιωάννης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 30, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 95 παράγραφος 2 του Π.Δ 410/95 "περί κύρωσης του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος", δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Ζωή Ακριβούλη, Βάιος Καραϊσκος, Κων/νος Καραμπάτσας, Χρ.Καφφές, Κων/νος Μέγας, Αθαν. Μητσιός, Άγις Παπαστεργίου, Καλλιόπη Παπαστεργίου, Κων/νος Σαμαρίνας, Παναγιώτης Σάπκας, Μάνθος Τζιαστούδης και Μιχαήλ Τσακίρης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το ΕΗΔ θέμα που αφορά την **Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση βελτίωση και λειτουργία Δικτύου Φωτεινών σηματοδοτών Λάρισας»**

και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν.1418/84
Το Ν. 2229/94
Το Ν.2338/95
Το Ν.3316/05
Το Ν.2362/95
Το Ν.2940/01
Το Ν.2576/98
Το Ν.3218/03
Το Ν.2372/96& το Ν. 2052/92
Το Π.Δ. 609/85.
Το Π.Δ. 334/00
2. Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων) και την Εισηγητική Έκθεση που τον συνοδεύει και έχει ως εξής:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Συνοδεύει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

1. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Το έργο εκτελείται με πιστώσεις από **ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ & ΚΑΠ**.

2. ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Για το έργο αυτό συντάχθηκαν τεύχη δημοπράτησης. Με την υπ' αριθμόν **439/07.06.2005** απόφαση του **Δ.Σ Λάρισας** εγκρίθηκε η μελέτη και εκτέλεση του Δημοτικού έργου **“Συντήρηση, βελτίωση και λειτουργία δικτύου φωτεινών σηματοδοτών Λάρισας”** προϋπολογισμού ύψους **939.469,40 ΕΥΡΩ**. Με την υπ' αριθμόν **24/13.01.2005** απόφαση της **Δημαρχιακής Επιτροπής** εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης, την **843/26.09.2005** απόφαση της **Δημαρχιακής Επιτροπής** καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης για την ανάδειξη του αναδόχου του έργου.

3. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ

Η δημοπρασία έγινε την **17.10.2005** ενώπιον της **Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού** με το σύστημα του **ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου της υπηρεσίας**. Με την υπ' αριθμόν **1014/ 27.10.2005** απόφαση της **Δημαρχιακής Επιτροπής** του **Δήμου Λαρισαίων** εγκρίθηκε η εισήγηση της **Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού** του Έργου με την οποία ανατέθηκε η εκτέλεση των εργασιών του έργου στην **Κ/ΕΙΑ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Παναγιώτης ΜΠΕΛΛΟΣ Δημήτριος** με έδρα την Λάρισα η οποία έδωσε **έκπτωση 10%** με συνολική δαπάνη **710.523,47+ 134.999,46 ΦΠΑ 19% = 845.522,93 ΕΥΡΩ** από τα οποία τα **102.850,89 ΕΥΡΩ** είναι για αναθεώρηση και απρόβλεπτα.

4. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Το συμφωνητικό μεταξύ του **Δήμου Λάρισας** και της αναδόχου εταιρίας **ΣΗΜΕΝΣ Α .Ε.** υπογράφηκε στις **30.11.2005** οπότε έγινε και η εγκατάσταση του αναδόχου στο έργο.

5.1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για να συμπεριλάβει να εγκρίνει και να καλύψει επί πλέον και επί έλαττον δαπάνες που οφείλονται στην αλλαγή του εργολαβικού οφέλους από 18% σε 28% λόγω της αλλαγής πηγής χρηματοδότησης. Η προβλεπόμενη χρηματοδότηση θα ήταν από το Τ.Ε.Ο. αλλά τελικά θα είναι από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ & ΚΑΠ. Τα ανωτέρω δεν συνάδουν αύξηση των ποσοτήτων των εργασιών συντήρησης του έργου και του τελικού συμβατικού ποσού αλλά μεταβολή μόνον του εργολαβικού οφέλους από 18% σε 28% με αντίστοιχη μείωση του ποσού των απροβλέπτων από 91.150,89 € σε 39.653,22 € .

6. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ:

Με βάση τα ανωτέρω η οικονομική διαμόρφωση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών γίνεται ως ακολούθως:

Εργασίες μείον έκπτωση 10%		514.976,76 ΕΥΡΩ
Εργολαβικό Οφέλος & Γ.Ε. 28%	+	144.193,49 ΕΥΡΩ
		659.170,25 ΕΥΡΩ
Απρόβλεπτα	+	39.653,22 ΕΥΡΩ
		698.823,47 ΕΥΡΩ
Αναθεώρηση	+	11.700,00 ΕΥΡΩ
		710.523,47 ΕΥΡΩ
ΦΠΑ 19%	+	134.999,46 ΕΥΡΩ
Τελικό ποσό 1^{ου} Ανακεφαλαιωτ. Πίνακα Εργασιών		845.522,93 ΕΥΡΩ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΞΗΣΗΣ		0% (μηδέν)

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση βελτίωση και λειτουργία Δικτύου Φωτεινών σηματοδοτών Λάρισας», ο οποίος επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης

.....
Στον κ. Δήμαρχο αναθέτει την κατά νόμο τοιχοκόλληση του παρόντος πρακτικού και υποβολή αποσπασμάτων εις την Περιφέρεια Θεσσαλίας Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού και την εκτέλεση των διαλαμβανομένων στην παρούσα απόφαση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ**

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ