



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
**ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 497**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 10/2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου:«Τοποθέτηση ενδεικτικών φωτεινών πικανίδων».**

Στην Λάρισα σήμερα την 22 Ιουνίου του έτους 2004 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 20.30 μ.μ. και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την 9340/16-6-2004 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 84 & 119 του Π.Δ 410/95.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ : 1) Κων/νος Μέγας, ως Πρόεδρος, 2) Ζωή Ακριβούλη, 3) Γεώργιος Βαγενάς, 4) Δημήτριος Γεωργάκης, 5) Κων/νος Γιαννούλας, 6) Ελένη Γκολφίνοπούλου-Καρακίτσιου, 7) Βασίλειος Δημητρίου, 8) Αικατερίνη Ζιαζιά-Σουφλιά, 9) Κων/νος Καλαμπαλίκης, 10) Κων/νος Καραμπάτσας, 11) Χριστόδουλος Καφφές, 12) Ροδόπη Κουρσούμη, 13) Γρηγόριος Κουτσομάρκος, 14) Γεώργιος Κρομμύδας, 15) Βάϊος Κυριτσάκας, 16) Γεώργιος Λαμπρούλης, 17) Ιωάννης Λάτσιος, 18) Αθανάσιος Μητσιός, 19) Χρήστος Μίχος, 20) Μάρκος Μπανιός, 21) Σπυρίδων Μπαρμπούτης, 22) Ιωάννης Οικονόμου, 23) Χρήστος Οικονόμου, 24) Άγις Παπαστεργίου, 25) Κων/νος Σαμαρίνας, 26) Παναγιώτης Σάπκας, 27) Μάνθος Τζιαστούδης, 28) Μιχαήλ Τσακίρης, 29) Αστέριος Τσεκούρας, 30) Ιωάννης Τσιτσιανούδης, 31) Ιωάννης Φλώρος.

και δεν προσήλθαν οι κ.κ 1) Κων/νος Αγοραστός, 2) Κων/νος Κακαδιάρης, 3) Βάϊος Καραϊσκος, 4) Κατσίγρα Ειρήνη, 5) Αργυρώ Μουκίου, 6) Κων/νος Νότας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 31, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 95 παράγραφος 2 του Π.Δ 410/95 " περί κύρωσης του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος", δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του δημοτικού έργου «:«**Τοποθέτηση ενδεικτικών φωτεινών πινακίδων**» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν.1418/84 & 2949/01
  2. Το Ν. 2229/94
  3. Το Π.Δ. 609/85.
  4. Το Π.Δ. 171/87
  5. Το Π.Δ. 23/93
  6. Το Π.Δ. 410/95
  7. Την με αρ. 200/04 Α.Δ.Σ. .
- Την εισηγητική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Έργων του τμήματος Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων η οποία έχει ως εξής:

#### ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα αιτιολογική έκθεση αφορά την τακτοποίηση των εργασιών του έργου “**Τοποθέτηση Ενδεικτικών Φωτεινών Πινακίδων** “. Η **μελέτη και εκτέλεση** του έργου εγκρίθηκε με την **200/11.03.2004** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η **έγκριση διάθεσης πίστωσης** έγινε με την **234/19.02.2004** απόφαση της Δημομαρσιακής Επιτροπής. Η **διενέργεια** του πρόχειρου διαγωνισμού και η **κατοχύρωση του αποτελέσματος** εγκρίθηκε με την **270/01.04.2004** απόφαση της Δημομαρσιακής Επιτροπής. Ο προϋπολογισμός της μελέτης ήταν **10.926,66+1.966,80 =12.893,46 ΕΥΡΩ**. Το συμβατικό ποσό του έργου ήταν **9.834,00 + 1.770,12=11.604,12 ΕΥΡΩ**. Η προτεινόμενη τώρα δαπάνη είναι **9.827,25 + 1.768,91 = 11.596,16 ΕΥΡΩ**. Στον προτεινόμενο για έγκριση 1ο και Τελικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών υπάρχει συνολική μείωση του ποσού που πρόκειται να καταβληθεί στον ανάδοχο σε σχέση με το συμβατικό ποσό του έργου σε ποσοστό (-0,07%) Υπάρχουν κάποιες εργασίες που αυξήθηκαν σε βάρος του ποσού των αποβλέπων εργασιών. Οι εργασίες αυτές αφορούν εκσκαφές ορυγμάτων, τοποθέτηση σιδηροσωλήνων και καλωδίων. Οι απρόβλεπτες εργασίες προέκυψαν εξ αιτίας προβλημάτων που δεν μπορούσαν να προβλεφθούν, όπως τα δίκτυα κοινοφελών οργανισμών και η εφαρμογή της νέας μελέτης φωτεινής σηματοδότησης που εστάλη μετά την αλλαγή των γεωμετρικών χαρακτηριστικών και τις εργασίες διαμόρφωσης στον κόμβο Ηρ. Πολυτεχνείου – Ιωαννίνων – Τρικάλων και την κατασκευή νησίδας μεγαλύτερης της υφιστάμενης..

Ο επί πλέον εργασίες αφορούν τα παρακάτω άρθρα:

ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΟΥ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α.Τ. 3	100 μ.
Α.Τ. 4	34 μ.
Α.Τ. 5	100 μ.

Ο προτεινόμενος για έγκριση πίνακας του 1ου και Τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών έχει ως εξής:

ΔΑΠΑΝΗ	ΑΝΕΥ ΦΠΑ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ	<b>10.926,66</b>	<b>1.966,80</b>	<b>12.893,46 €</b>	—
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	<b>9.834,00</b>	<b>1.770,12</b>	<b>11.604,12€</b>	
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ 1ο ΑΝΑΚΕΦ. ΤΕΛΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	<b>9.827,25</b>	<b>1.768,91</b>	<b>11.596,16€</b>	—
ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ		Εχουμε	μείωση δαπάνης	κατά (- 0.07%)
ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΔΑΠΑΝΗΣ		<b>-06,74</b>	

## **ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών του δημοτικού έργου:«**Τοποθέτηση ενδεικτικών φωτεινών πικανίδων**» δαπάνης 11.596,16 (9.827,25 + 1.768,91 Φ.Π.Α. 18%) με μείωση κατά (-0,07 € σε σχέση με το συμβατικό ποσό του έργου.

.....

Στον κ. Δήμαρχο αναθέτει την κατά νόμο τοιχοκόλληση του παρόντος πρακτικού και υποβολή αποσπασμάτων εις την Περιφέρεια Θεσσαλίας Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού και την εκτέλεση των διαλαμβανομένων στην παρούσα απόφαση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΓΑΣ**