



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.:498
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 14/2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΘΕΜΑ: Εγκριση 1^{ου} & τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου :
«Ηλεκτροφωτισμός διαφόρων οδών στον Άγιο Γεώργιο».

Στη Λάρισα σήμερα την 11η του μήνα Ιουλίου του έτους 2002 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη ώρα 19.30 μ.μ. και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λάρισας συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την υπ' αριθμ 8972/5-7-2002 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 84 & 119 του Π.Δ. 410/95 ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ. 1) Κωνσταντίνος Αγοραστός ως Πρόεδρος, 2) Ελένη Γκολφίνοπούλου-Καρακίτσιου, 3) Ιωάννης Θεοχάρης, 4) Κων/νος Κακαδιάρης, 5) Βάϊος Καραϊσκος, 6) Άννα Καραμανώλη-Ιγγλέση, 7) Ειρ. Κατσίγρα 8) Χριστόδουλος Καφφές, 9) Γεώργιος Κρομμύδας, 10) Βάϊος Κυριτσάκας, 11) Ιωάννης Λάτσιος, 12) Χρήστος Λυτροκάπης, 13) Κων/νος Μέγας, 14) Μάρκος Μπανιός, 15) Χρήστος Νότας, 16) Χρήστος Ντόλας, 17) Χρήστος Οικονόμου, 18) Παναγιώτης Σάπκας, 19) Τριαντάφυλλος Τασιόπουλος, 20) Μάνθος Τζιαστούδης, 21) Γεώργιος Τσαγκούλης, 22) Αστέριος Τσεκούρας, 23) Ιωάννης Τσιτσιανούδης, 24) Χρήστος Χαλκιάς, 25) Φώτιος Χασιώτης.

.....
και δεν προσήλθαν οι κ.κ. 1) Αγορίτσα Αγραφιώτου-Πιτσίλκα, 2) Διαμαντής Αδαμόπουλος, 3) Δημ Γεωργάκης, 4) Ιπποκράτης Εξάρχου 5) Νικήτας Μάρκας, 6) Κων/νος Νότας, 7) Ιωάννης Οικονόμου, 8) Ευαγγελή Ούντρια-Μακρυγιάννη, 9) Καλλιόπη Παπαστεργίου, 10) Νικόλαος Σχοινάς, 11) Κων/νος Τσαλαπόρτας, 12) Κων/νος Τσιάνος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 25, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, αρθρ.95 παρ.2 του Π.Δ. 410/95 «περί κύρωσης του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος», δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου) εισέρχονται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος και του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρισας μετά από συζήτηση σχετικά με την έγκριση του 1^{ου} & τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του δημοτικού έργου «Ηλεκτροφωτισμός διαφόρων οδών στον Άγιο Γεώργιο » και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν.1418/84
 2. Το Ν. 2229/94
 3. Το Π.Δ. 609/85.
 4. Το Π.Δ. 286/94
 5. Το Ν. 2576/98
 6. Το Ν. 2940/01
 7. Το Π.Δ. 410/95
 8. Την με αρ.662 /2001 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
- Την Εισηγητική Εκθεση της Δ/σης Τεχνικών Έργων του τμήματος Η/Μ Έργων η οποία έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα Εισηγητική Εκθεση συνετάχθη για την έγκριση του 1^{ου} & τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του ως άνω έργου

Οι αυξομειώσεις των εργασιών προέκυψαν κυρίως :

- από την τοποθέτηση τριών (3) συνολικά επιπλέον φωτιστικών ιστών και της σχετικής υποδομής και εξοπλισμού (εκσκαφές, σωλήνες προστασίας καλωδίων, φρεάτια, βάσεις σκυροδέματος, φωτιστικά σώματα, βραχίονες φωτιστικών σωμάτων, καλώδια) ήτοι, δύο (2) φωτιστικών ιστών στην οδό Κάρλας και ενός (1) στην οδό Κυπαρισσίας, κατόπιν αιτήματος του Συνοικιακού Συμβουλίου.
- από την μείωση των αποκαταστάσεων πεζοδρομίου, για τον λόγο ότι οι εργασίες εκσκαφής στην οδό Κυπαρισσίας για λόγους ασφαλούς κυκλοφορίας κυρίως των μαθητών δεν πραγματοποιήθηκαν στο πεζοδρόμιο της πλευράς του Δημοτικού σχολείου αλλά στην απέναντι πλευρά του δρόμου που δεν διέθετε πεζοδρόμιο.

- ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

- Αρ. Τιμ. 1 Εκσκαφή χάνδακα τοποθέτησης καλωδίων επί πλέον 5 μ³
- Αρ. Τιμ. 2 Εκσκαφή για την κατασκευή βάσης θεμελίωσης σιδηροϊστού
Διαστάσεων 1.0 χ 1.0 χ 1.0 m επί πλέον μ³
- Αρ. Τιμ. 3 Γαλβανισμένος σιδηροσωλήνας 2 ½'' «βαρέως τύπου» επί πλέον 45 μ.
- Αρ. Τιμ. 5 Φρεάτιο διαστάσεων 40 X 40 cm με χυτοσιδηρό κάλυμμα επί πλέον 5 τεμ.
- Αρ. Τιμ. 6 Αοπλη βάση σιδηροϊστού με σκυρόδεμα C16/20.,
διαστάσεων 1.0 X 1.0 X 1.0 m επί πλέον 3m³
- Αρ. Τιμ. 8 Σιδηροϊστός τηλεσκοπικός συνολικού ύψους 8,00 m
μετά κλωβού αγκύρωσης επί πλέον 3 τεμ.
- Αρ. Τιμ. 9 Βραχίονας φωτιστικών σωμάτων, ευθύγραμμος μεταλλικός επί πλέον 2 τεμ.
- Αρ. Τιμ. 10 Φωτιστικά σώματα μετά λυχνίας ατμών Hg Υ.Π. 250 W επί πλέον 2 τεμ.
- Αρ. Τιμ. 11 Τοποθέτηση των ως άνω φωτιστικών σωμάτων επί πλέον 2 τεμ.
- Αρ. Τιμ. 12 Καλώδιο τύπου NYM 3 X 1.5 mm² επί πλέον 16 m
- Αρ. Τιμ. 13 Καλώδιο τύπου NYY 5 X 2.5 mm² επί πλέον 4,50 m
- Αρ. Τιμ. 14 Καλώδιο τύπου NYY 5 X 4.0 mm² επί πλέον 41 m
- Αρ. Τιμ. 15 Αγωγός γυμνός χάλκινος 6 mm² επί πλέον 45.5 m
- Αρ. Τιμ. 16 Ηλεκτρόδιο γείωσης Φ 16 mm - 1,50 m, χάλκινο επί πλέον 1 τεμ.

ΕΠΙ ΕΛΑΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Αρ. Τιμ. 4 Πλαστικός σωλήνας PVC 100 – Φ 110 επί έλαττον 25 m

Αρ. Τιμ. 7 Διάστρωση με πλίνθους επί έλαττον 50 m

Αρ. Τιμ. 18 Αποκαταστάσεις πεζοδρομίου επί έλαττον 45,50 m

Για τον λόγο αυτό σας υποβάλλω προς έγκριση τον 1^ο και τελικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα

Εργασιών του εν λόγω έργου συμβατικού προϋπολογισμού:

29.714,55 € = 25.181,82 + 4.532,73 (Φ.Π.Α. 18%),

δηλαδή μείωση δαπάνης κατά –6,55% ,ήτοι μεταβολή μείωση του συμβατικού ποσού κατά

1.947,30 € όπως φαίνεται στον συνημμένο πίνακα εργασιών.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 12%	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ €	ΦΠΑ 18% €	ΜΕΤΑ ΦΠΑ €
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	28.615,71	5.150,83	33.766,54
ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	25.181,82	4.532,73	29.714,55
ΠΟΣΟ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ)	-1.650,25	-297,05	-1.947,30
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	23.531,57	4.235,68	27.767,25
ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΟΣΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ (ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ)		-6,55%	

Α. Εγκριθείσα δαπάνη (Αρχικό συμβατικό ποσό) **29.714,55 €** (συμπεριλαμβανομένου με Φ.Π.Α. 18%).

Β. Ολική προτεινόμενη δαπάνη προς έγκριση με

την παρούσα εισηγητική έκθεση **€ 27.767,25** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 18%)

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο και τελικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών του δημοτικού έργου «Ηλεκτροφωτισμός διαφόρων οδών στον Αγιο Γεώργιο» ο οποίος κλείνει επί έλαττον κατά 1.947,30 € (1.650,25 + 297,05 ΦΠΑ 18%) σε σχέση με τον συμβατικό προϋπολογισμό του του έργου, ήτοι –6,55%

.....
Εις τον κ. Δήμαρχο αναθέτει την κατά νόμον τοιχοκόλληση του παρόντος πρακτικού και υποβολή αποσπασμάτων εις την Περιφέρεια Θεσσαλίας Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού και την εκτέλεση των διαλαμβανομένων στην παρούσα απόφαση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

Πιστό Αντίγραφο
Λάρισα 11-7-2002
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ