



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
**ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 500**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 10/2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού (τακτοποιητικού) Πίνακα Εργασιών του έργου: «Οικοδομικές εργασίες φούρνου φανοποιείου & ψευδοροφή πλυντηρίων στο Νέο Δημοτικό Αμαξοστάσιο».**

Στην Λάρισα σήμερα την 22 Ιουνίου του έτους 2004 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 20.30 μ.μ. και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την 9340/16-6-2004 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 84 & 119 του Π.Δ 410/95.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ : 1) Κων/νος Μέγας, ως Πρόεδρος, 2) Ζωή Ακριβούλη, 3) Γεώργιος Βαγενάς, 4) Δημήτριος Γεωργάκης, 5) Κων/νος Γιαννούλας, 6) Ελένη Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου, 7) Βασίλειος Δημητρίου, 8) Αικατερίνη Ζιαζιά-Σουφλιά, 9) Κων/νος Καλαμπαλίκης, 10) Κων/νος Καραμπάτσας, 11) Χριστόδουλος Καφφές, 12) Ροδόπη Κουρσούμη, 13) Γρηγόριος Κουτσομάρκος, 14) Γεώργιος Κρομμύδας, 15) Βάιος Κυριτσάκας, 16) Γεώργιος Λαμπρούλης, 17) Ιωάννης Λάτσιος, 18) Αθανάσιος Μητσιός, 19) Χρήστος Μίχος, 20) Μάρκος Μπανιός, 21) Σπυρίδων Μπαρμπούτης, 22) Ιωάννης Οικονόμου, 23) Χρήστος Οικονόμου, 24) Άγις Παπαστεργίου, 25) Κων/νος Σαμαρίνας, 26) Παναγιώτης Σάπκας, 27) Μάνθος Τζιαστούδης, 28) Μιχαήλ Τσακίρης, 29) Αστέριος Τσεκούρας, 30) Ιωάννης Τσιτσιανούδης, 31) Ιωάννης Φλώρος.

και δεν προσήλθαν οι κ.κ 1) Κων/νος Αγοραστής, 2) Κων/νος Κακαδιάρης, 3) Βάιος Καραϊσκος, 4) Κατσίγρα Ειρήνη, 5) Αργυρώ Μουκίου, 6) Κων/νος Νότας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 31, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 95 παράγραφος 2 του Π.Δ 410/95 " περί κύρωσης του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος", δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού (τακτοποιητικού) πίνακα εργασιών του δημοτικού έργου «**Οικοδομικές εργασίες φούρνου φανοποιείου & ψευδοροφή πλυντηρίων στο Νέο Δημοτικό Αμαξοστάσιο**» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν.1418/84 & 2949/01
  2. Το Ν. 2229/94
  3. Το Π.Δ. 609/85.
  4. Το Π.Δ. 171/87
  5. Το Π.Δ. 23/93
  6. Το Π.Δ. 410/95
  7. Την με αρ. 189/04 Α.Δ.Σ. & 207/04 Α.Δ.Ε..
- Την εισηγητική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Έργων του τμήματος Νέων Έργων η οποία έχει ως εξής:

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός (Τακτοποιητικός) Πίνακας Εργασιών του έργου «**Οικοδομικές εργασίες φούρνου φανοποιείου & ψευδοροφή πλυντηρίων στο Νέο Δημοτικό Αμαξοστάσιο**» συντάχθηκε σύμφωνα με το αρθ.8 του Ν. 1418/1985, όπως αυτό συμπληρώθηκε από την παρ. 1 του αρθ.2 του Ν. 2940/2001. Ο 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. περιλαμβάνει αυξήσεις και μειώσεις ποσοτήτων εργασιών (όπως προέκυψαν από τις επιμετρήσεις του έργου) που ήταν αναγκαίες για την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου. Η δαπάνη του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. είναι 43.643,87 € και εμφανίζει μείωση κατά 0,18 σε σχέση με το αρχικό συμβατικό ποσό.

Εισηγούμαστε την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου «**Οικοδομικές εργασίες φούρνου φανοποιείου & ψευδοροφή πλυντηρίων στο Νέο Δημοτικό Αμαξοστάσιο**»

Τα οικονομικά στοιχεία του έργου ακολουθούν στον συγκεντρωτικό πίνακα.

<b>ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ</b>			
<b>ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ 3%</b>	<b>ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α</b>	<b>Φ.Π.Α. 18%</b>	<b>ΜΕΤΑ Φ.Π.Α</b>
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	38.130,39	6.863,47	44.993,86
ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	36.986,48	6.657,57	43.644,05
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ 1 <sup>Ο</sup> ΑΠΕ	36.986,33	6.657,54	43.643,87
ΟΙ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	0,15	0,03	0,18
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	0	0	0
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0	0	0
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (ΕΥΡΩ)	36.986,33	6.657,54	43.643,87

1. Εγκριθείσα δαπάνη (Αρχικόσυμβατικό ποσό).....43.644,05 €  
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 18%)
2. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη συμπληρωματικής σύμβασης.....0 €  
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 18%)
3. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη για τις αναθεωρήσεις .....0€  
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 18%)
4. Ολική προτεινόμενη δαπάνη προς έγκριση με την παρούσα εισηγητική έκθεση 43.643,87 €  
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 18%)
  - Την αιτιολογική έκθεση η οποία έχει ως εξής:

Ο 1<sup>ος</sup>; Α.Π. συντάχθη με σκοπό την τακτοποίηση των ποσοτήτων των εργασιών του έργου.

#### **A. ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ**

Οι ποσότητες που περιλαμβάνει ο 1<sup>ος</sup> Α.Π. (Τακτοπ.) τακτοποιούν επακριβώς τις επιμετρήσεις κατασκευασμένες εργασίες (επί πλέον και επί έλλαιτων) χρησιμοποιώντας και τη δαπάνη των απρόβλεπτων εργασιών σύμφωνα με το Ν.2940/01.

#### **B. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

Η δαπάνη του 1<sup>ου</sup> Α.Π. (Τακτοπ.) ανέρχεται στα 43.643,87 € (με εργασίες 36.986,33 απρόβλεπτα 0 €, αναθεώρηση .0 € και ΦΠΑ 6.657,54 €).

Επειδή η αρχική σύμβαση ανέρχεται στα 43.644,05 € εμφανίζεται μείωση της αρχικής δαπάνης (σύμβαση) κατά 0,18 ή ποσοστό -0,00%.

#### **Γ. ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ**

Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στον 1<sup>ο</sup> Α.Π. (τακτοπ.) έχουν εκτελεσθεί εμπρόθεσμα.

#### **Δ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ**

Κατόπιν όλων των ανωτέρω ζητούμε την έγκριση του παρόντος 1<sup>ου</sup> Α.Π. (τακτ) στο ποσό 43.643,87 € με μείωση από το ποσό της σύμβασης κατά 0,18 €

### **ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό (τακτοποιητικό) Πίνακα εργασιών του δημοτικού έργου «**Οικοδομικές εργασίες φούρνου φανοποιείου & ψευδοροφή πλυντηρίων στο Νέο Δημοτικό Αμαξοστάσιο**» δαπάνης 43.643,87 (36.986,33 + 6.657,54 Φ.Π.Α. 18%) με μείωση κατά 0,18 € σε σχέση με το αρχικό συμβατικό ποσό.

.....  
Στον κ. Δήμαρχο αναθέτει την κατά νόμο τοιχοκόλληση του παρόντος πρακτικού και υποβολή αποσπασμάτων εις την Περιφέρεια Θεσσαλίας Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού και την εκτέλεση των διαλαμβανομένων στην παρούσα απόφαση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΓΑΣ**