



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

**ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ** ύστερα από το με αρ. πρωτ. 15128/3-8-2006 έγγραφο της Δ/σης  
Τεχνικών Υπηρεσιών

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 501**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 13/2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του δημοτικού έργου:**  
**«Κρασπεδόρειθρα Συνοικιών».**

Στην Λάρισα σήμερα την 13η Ιουνίου του έτους 2006 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 20.00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ. 10530/6-6-2006 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 84 & 119 του Π.Δ 410/95.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Γιαννούλας, ως Πρόεδρος, 2) Ζωή Ακριβούλη, 3) Γεώργιος Βαγενάς, 4) Δημήτριος Γεωργάκης, 5) Ελένη Γκολφινοπούλου-Καρακίτσιου, 6) Βασίλειος Δημητρίου, 7) Αικατερίνη Ζιαζιά-Σουφλία, 8) Κων/νος Καλαμπαλίκης, 9) Βάϊος Καραϊσκος, 10) Κων/νος Καραμπάτσας, 11) Χριστόδουλος Καφφές, 12) Ροδόπη Κουρσούμη, 13) Γρηγόριος Κουτσομάρκος, 14) Γεώργιος Κρομμύδας, 15) Βάϊος Κυριτσάκας, 16) Γεώργιος Λαμπρούλης, 17) Ιωάννης Λάτσιος, 18) Κων/νος Μέγας, 19) Αθανάσιος Μητσιός, 20) Αργυρώ Μουκίου, 21) Μάρκος Μπανιός, 22) Σπυρίδων Μπαρμπούτης, 23) Νότας Κων/νος, 24) Ιωάννης Οικονόμου, 25) Χρίστος Οικονόμου, 26) Αγis Παπαστεργίου, 27) Μιχαήλ Τσακίρης, 28) Αστέριος Τσεκούρας, 29) Ιωάννης Τσιτσιανούδης και 30) Φλώρος Ιωάννης.

και δεν προσήλθαν οι κ.κ 1) Κων/νος Κακαδιάρης, 2) Ειρήνη Κατσίγρα, 3) Χρήστος Μίχος, 4) Καλλιόπη Παπαστεργίου, 5) Κων/νος Σαμαρίνας, 6) Παναγιώτης Σάπκας και 7) Μάνθος Τζιαστούδης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 30, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 95 παράγραφος 2 του Π.Δ 410/95 "περί κύρωσης του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος", δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε η Δημοτική Σύμβουλος κ. Ροδόπη Κουρσούμη και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Καφφές Χριστόδουλος και Καραμπάτσας Κωνσταντίνος που μετά από δήλωσή τους αποχώρησαν.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με την Έγκριση 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του δημοτικού έργου: «Κρασπεδόρειθρα Συνοικιών» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν.1418/84
2. Το Ν. 2229/94
3. Το Ν. 2539/97 & το Ν. 3263/04
4. Το Π.Δ. 609/85.
5. Το Π.Δ. 171/87
6. Το Π.Δ. 410/95
7. Την με αρ. 82/05 Α.Δ.Σ.
8. Τον Συγκεντρωτικό Πίνακα και την αιτιολογική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Οδοποιίας) που έχουν ως εξής:

### ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 35%	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α	Φ.Π.Α	ΜΕ Φ.Π.Α
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ 18% ΚΑΙ Γ.Ε. & Ο.Ε. 28%)	48.586,00	8.745,48	57.331,48
ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ 19% ΚΑΙ Γ.Ε.&Ο.Ε. 28%)	31.581,09	6.000,41	37.581,50
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (ΜΕ ΦΠΑ 19% ΚΑΙ Γ.Ε.&Ο.Ε. 18%)	29.095,84	5.528,21	34.624,05
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ			
ΟΙ ΕΠΙ ΕΛΛΑΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ			
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ			
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ			
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ			

Α. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη συμπληρωματικής σύμβασης .....δρχ.

Β. Εγκριθείσα δαπάνη ( Αρχικό συμβατικό ποσό) ΕΥΡΩ 37.581,50 (ΜΕ ΦΠΑ 19% ΚΑΙ Γ.Ε.&Ο.Ε. 28%)

Γ. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη για τις αναθεωρήσεις ... ΕΥΡΩ

Δ. Ολική προτεινόμενη δαπάνη προς έγκριση με την παρούσα εισηγητική έκθεση ΕΥΡΩ 34.624,05 (ΜΕ ΦΠΑ 19% ΚΑΙ Γ.Ε.&Ο.Ε. 18%)

### ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο 2<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός πίνακας του έργου «ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΑ ΣΥΝΟΙΚΙΩΝ » συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις επί πλέον και τις επί έλλατον εργασίες για την εκτέλεση του έργου καθώς επίσης και για την αντιμετώπιση της αλλαγής του εργολαβικού οφέλους.



**ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΑΣ**

**ΕΡΓΟ: ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΑ ΣΥΝΟΙΚΙΩΝ  
ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ**

**2<sup>ος</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ**

	ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔ.	ΑΡΙΘΜ. ΤΙΜΟΛ.	ΠΟΣΟΤ ΜΟΝΑΔ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔ.	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΡΙΚΗ	ΠΟΣΟΤ. ΜΕΡΙΚΗ	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΡΙΚΗ	ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΛΑΤΟΝ
1 ΠΡΟΧΥΤΑ ΚΡΑΣΠΕΔΑ ΜΕ ΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ	MM	6	1620	6,72	10.886,40	1640	11.020,8 0	134,40	
2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΕΙΘΡΩΝ	MM	4	1620	8,23	13.332,60	1640	13.497,2 0	164,60	
3 ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ ΧΥΤΩΝ ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	M2	5	486	13,00	6.318,00	492	6.396,00	78,00	
4 ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ	M2	10	130	3,50	455,00	514	1.799,00	1.344,00	
5 ΦΟΡΤ/ΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ	TON	11	34	1,50	51,00	131,07	196,61	145,61	
6 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΩΝ	TON KM	12	510	0,30	153,00	1966	589,80	436,80	
7 ΣΩΛΗΝΕΣ PVC Φ 110	MM	13	50	5,28	264,00	0	0,00		264,00
8 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ	M3	16	15	89,00	1.335,00	49	4.361,00	3.026,00	
9 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ	TEM	19	20	10,60	212,00	7	74,20		137,80
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					33.007,00		37.934,6 1	5.329,41	401,80
ΟΕ ΚΑΙ ΓΕ 18%					5.941,26		6.828,23	959,29	72,32
ΑΘΡΟΙΣΜΑ					38.948,26		44.762,8 3	6.288,70	474,12
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ					5.842,24				5.842,24
ΑΘΡΟΙΣΜΑ					44.790,50		44.762,8 3	6.288,70	6.316,36
ΕΚΠΤΩΣΗ 35%					15.676,67		15.666,9 9	2.201,04	2.210,73
ΣΥΝΟΛΟ					29.113,82		29.095,8 4	4.087,65	4.105,64
ΦΠΑ 19%					5.531,63		5.528,21	776,65	780,07
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					34.645,45		34.624,0 5	4.864,31	4.885,71
						21,40			21,40

Ποσό επί πλέον εργασιών καλυπτόμενο από τα απρόβλεπτα  
δηλαδή υπόλοιπο απροβλέπτων: 21,40 ευρώ

ΛΑΡΙΣΑ 5-6-2006

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

ΠΑΥΛΟΣ ΣΑΪΤΗΣ

ΑΓΛΑΙΑ ΡΙΖΟΥΛΗ

Γ. ΣΚΟΥΜΗΣ

