



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.:520**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 11/2003 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του δημοτικού έργου «ΚΑΠΗ Αγίου Αθανασίου».**

Στη Λάρισα σήμερα την 23η του μήνα Ιουνίου του έτους 2003 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα ώρα 12.30 μ.μ. και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 7422/17-6-03 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 84 & 119 του Π.Δ. 410/95 ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Αγοραστός ως Πρόεδρος, 2) Γεώργιος Βαγενάς, 3) Κων/νος Γιαννούλας, 4) Ελένη Γκολφινοπούλου - Καρακίτσιου, 5) Βασίλειος Δημητρίου, 6) Αικατερίνη Ζιαζιά – Σουφλιά, 7) Κων/νος Κακαδιάρης, 8) Κων/νος Καλαμπαλίκης, 9) Βάϊος Καραϊσκος, 10) Κων/νος Καραμπάτσας, 11) Χριστόδουλος Καφφές, 12) Ροδόπη Κουρσούμη, 13) Γρηγόριος Κουτσομάρκος, 14) Γεώργιος Κρομμύδας, 15) Βάϊος Κυριτσάκας, 16) Γεώργιος Λαμπρούλης, 17) Ιωάννης Λάτσιος, 18) Χρήστος Μίχος, 19) Αργυρώ Μουκίου, 20) Μάρκος Μπανιός, 21) Σπυρίδων Μπαρμπούτης, 22) Κων/νος Νότας, 23) Ιωάννης Οικονόμου, 24) Χρήστος Οικονόμου, 25) Κων/νος Σαμαρίνας, 26) Μάνθος Τζιαστούδης, 27) Μιχαήλ Τσακίρης, 28) Αστέριος Τσεκούρας, 29) Ιωάννης Φλώρος

.....  
και δεν προσήλθαν οι κ.κ. 1) Ζωή Ακριβούλη, 2) Δημήτριος Γεωργάκης, 3) Ειρήνη Κατσίγρα 4) Αθανάσιος Μητσιός, 5) Άγις Παπαστεργίου, 6) Παναγιώτης Σάπκας , 7) Ιωάννης Τσιτσιανούδης

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 29 , αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, αρθρ.95 παρ.2 του Π.Δ. 410/95 «περί κύρωσης του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος», δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου) εισέρχονται στην συζήτηση των θεμάτων, απόντος του Δημάρχου κ. Κων/νου Τζανακούλη και Δημαρχεύοντος του Αντιδημάρχου κ. Κωνσταντίνου Μέγα.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Χρ. Καφφές, Ελ. Γκολφινόπουλου – Καρακίτσιου, Καραμπάτσας Κων/νος, Κουρσούμη Ροδόπη, Κουτσομάρκος Γρηγόρης, Λαμπρούλης Γεώργιος, Μπανιός Μάρκος & Οικονόμου Ιωάννης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων αφού συζήτησε εκτός ημερήσιας διάταξης σχετικά με την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του δημοτικού έργου «ΚΑΠΗ Αγίου Αθανασίου» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν.1418/84
2. Το Ν. 2229/9
3. Το Ν. 2940/01
4. Το Π.Δ. 609/85.
5. Το Π.Δ. 171/87
6. Το Π.Δ. 23/93
7. Το Π.Δ. 410/95

- Την με αρ.437/2002 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

- Την εισηγητική έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων του τμήμα Νέων Έργων ο οποίος έχει ως εξής:

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου «ΚΑΠΗ Αγίου Αθανασίου» συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις διαφόρων ποσοτήτων εργασιών όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά την σύνταξη των αναλυτικών επιμετρήσεων.

Η αύξηση των ποσοτήτων των εργασιών των εκσκαφών οφείλεται στο γεγονός της ύπαρξης ξένων φερτών υλικών (μιάζων) στο χώρο ανέγερσης του κτιρίου με συνέπεια η εκσκαφή να γίνει σε μεγαλύτερο βάθος του αρχικά προβλεπόμενου μέχρι να συναντηθεί υγιές έδαφος για την έδραση των θεμελίων του κτιρίου.

Το γεγονός αυτό είχε αποτέλεσμα να αυξηθούν και οι ποσότητες των εργασιών των επιχώσεων, σκυροδεμάτων, ξυλοτύπων, σιδηρών οπλισμών, και μονώσεων τοιχείων υπογείου.

Η συνολική δαπάνη του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα ανέρχεται στο ποσό των 388.477,92 € συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης των απροβλέπτων και του Φ.Π.Α. όσο κι το ποσό της αρχικής σύμβασης.

Εισηγούμαστε την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. συνολικής δαπάνης όσης και της αρχικής σύμβασης 388.477,92 €

Τα οικονομικά στοιχεία του έργου ακολουθούν στον συγκεντρωτικό πίνακα.

**ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ**

<b>ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΟΙΚ43% Η/Μ 45%</b>	<b>ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α</b>	<b>Φ.Π.Α. 18%</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ (EURO)</b>
<b>ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ</b>	<b>329.218,58</b>	<b>59.259,34</b>	<b>388.477,92</b>
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ---- Α.Π.Ε.	-	-	-
<b>ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ</b>	<b>329.218,58</b>	<b>59.259,34</b>	<b>388.477,92</b>
<b>ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ΟΙ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ</b>	<b>0%</b>		
<b>ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- A. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη συμπληρωματικής σύμβασης...0... euro  
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 18%).
- B. Εγκριθείσα δαπάνη (Αρχικό συμβατικό ποσό)... 388.477,92 euro  
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 18%).
- Γ. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη για τις αναθεωρήσεις ....0... euro  
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 18%).
- Δ. Ολική προτεινόμενη δαπάνη προς έγκριση με την παρούσα εισηγητική έκθεση :  
388.477,92 euro, (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.18%).

### **ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών του δημοτικού έργου «ΚΑΠΗ Αγίου Αθανασίου».δαπάνης € 388.477,92 (329.218,58 + 59.259,34 Φ.Π.Α) ήτοι επί έλαττον δαπάνης 0 € σε σχέση με τον συμβατικό προϋπολογισμό του έργου.

.....  
Εις τον κ. Δήμαρχο αναθέτει την κατά νόμον τοιχοκόλληση του παρόντος πρακτικού και υποβολή αποσπασμάτων εις την Περιφέρεια Θεσσαλίας Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού και την εκτέλεση των διαλαμβανομένων στην παρούσα απόφαση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΙΑΖΙΑ – ΣΟΥΦΛΙΑ  
Πιστό Αντίγραφο  
Λάρισα 23-6-2003  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ**