



ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.: 531
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 12/2003 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού (τακτοποιητικού) Πίνακα εργασιών του δημοτικού έργου «Επισκευή – Συντήρηση Γυμναστηρίου 39^{ου} Δημοτικού σχολείου».

Στη Λάρισα σήμερα την 3η του μήνα Ιουλίου του έτους 2003 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη ώρα 12.30 μ.μ. και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 7861/27-6-03 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 84 & 119 του Π.Δ. 410/95 ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Αγοραστός ως Πρόεδρος, 2) Ζωή Ακριβούλη, 3) Γεώργιος Βαγενάς, 4) Δημήτριος Γεωργιάκης, 5) Κων/νος Γιαννούλας, 6) Ελένη Γκολφινόπουλου - Καρακίτσιου, 7) Βασίλειος Δημητρίου, 8) Κων/νος Καλαμπαλίκης, 9) Βάϊος Καραϊσκος, 10) Κων/νος Καραμπάτσας, 11) Χριστόδουλος Καφφές, 12) Ροδόπη Κουρσούμη, 13) Γεώργιος Κρομμύδας, 14) Βάϊος Κυριτσάκας, 15) Γεώργιος Λαμπρούλης, 16) Κων/νος Μέγας, 17) Αθανάσιος Μητσιός, 18) Χρήστος Μίχος, 19) Αργυρώ Μουκίου, 20) Μάρκος Μπανιός, 21) Σπυρίδων Μπαρμπούτης, 22) Κων/νος Νότας, 23) Ιωάννης Οικονόμου, 24) Χρήστος Οικονόμου, 25) Κων/νος Σαμαρίνας, 26) Παναγιώτης Σάπκας, 27) Μιχαήλ Τσακίρης, 28) Αστέριος Τσεκούρας, 29) Ιωάννης Τσιτσιανούδης, 30) Ιωάννης Φλώρος.

.....
και δεν προσήλθαν οι κ.κ. 1) Αικατερίνη Ζιαζιά – Σουφλιά, 2) Κων/νος Κακαδιάρης, 3) Ειρήνη Κατσίγρα, 4) Γρηγόριος Κουτσομάρκος, 5) Ιωάννης Λάτσιος, 6) Αγίς Παπαστεργίου, 7) Μάνθος Τζιαστούδης,

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 30, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, αρθρ.95 παρ.2 του Π.Δ. 410/95 «περί κύρωσης του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος», δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου) εισέρχονται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος και του Δημάρχου κ. Κων/νου Τζανακούλη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού (τακτοποιητικού) πίνακα εργασιών του δημοτικού έργου «Επισκευή – Συντήρηση Γυμναστηρίου 39^{ου} Δημοτικού σχολείου» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν.1418/84
- 2 Το Ν. 2229/9
- 3 Το Ν. 2940/01
- 4 Το Π.Δ. 609/85.
- 5 Το Π.Δ. 171/87
- 6 Το Π.Δ. 23/93
- 7 Το Π.Δ. 410/95

- Την με αρ.494/02 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

- Την αιτιολογητική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Έργων του τμήμα Νέων Έργων ο οποίος έχει ως εξής:

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας (τακτοποιητικός) του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 39^{ου} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ», συντάχθηκε σύμφωνα με το Ν. 2940/01, για να συμπεριλάβει τις επί πλέον και τις επί έλαττον εργασίες για την εκτέλεση του έργου, όπως αυτές προέκυψαν κατά την διάρκεια των εργασιών με βάση τις αναλυτικές επιμετρήσεις.

Οι αυξομειώσεις των εργασιών προέκυψαν λόγω της δυσχερούς προμέτρησης του έργου.

ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

A/A	ΑΡ.ΤΙΜ.	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ			
1	1	Καθαίρεση ξύλ. ή σιδ. θυρών	10,44 μ2
2	2	Καθαίρεση δαπέδων	7,52 μ2
3	3	Πλινθοδομές	3,99 μ2
4	4	Επιχρίσματα	61,67 μ2
5	5	Χρωματισμοί κοινοί	442,91 μ2
6	7	Ελαιοχρωματισμοί σιδ. επιφ.	17,81 μ2
7	8	Επενδύσεις διά πλαστ. πλακ.	0,33 μ2
8	10	Σκυρόδεμα Β160	0,38 μ2
9	11	Διάνοιξη οπής ή φωλεάς	3 μ2
10	12	Φορτοεκφ. και μεταφορά	9,74 μ3
11	13	Κουφώματα εξ αλουμινίου	2,89 μ2
ΘΕΡΜΑΝΣΗ			
1	2	Σιδηροσωλ. Μαύρος Φ 3/4 ιντσ.	10 μ
2	3	Σιδηροσωλ. Μαύρος Φ 1 ιντσ.	5 μ
3	4	Σιδηροσωλ. Μαύρος Φ 1 1/4 ιντσ.	18 μ
4	5	Σιδηροσωλ. Μαύρος Φ 1 1/2 ιντσ.	12 μ
5	6	Σιδηροσωλ. Μαύρος Φ 2 ιντσ.	12 μ
6	12	Χρωματισμός σωλ. Έως 1 ιντ.	15 μ
7	13	Χρωματισμός σωλ. Έως 2 ιντ.	38 μ
8	7	Καπνοδόχος από προκάτ τεμ.	3 τεμ
9	41	Σωλήνας ηλεκτρ. γραμμών	80 μ
10	36	Αγωγός τύπου ΝΥΑ διατ. 1,5	350 μ
11	38	Ρευματοδότης χων. 16Α	4 τεμ
12	39	Σωλήν. Ηλεκτρ. Γραμμών σπιρ.	60 μ
13	40	Μικροαυτόματος εντάσ. 10 Α	2 τεμ

ΕΠΙ ΕΛΛΑΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Α/Α	ΑΡ.ΤΙΜ.	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ			
1	6	Ελαιοχρωματισμοί ξύλ. επιφ.	5 μ2
2	9	Επενδύσεις διά κεραμ. πλακ.	25 μ2
3	14	Υαλοπίνακες διπλοί διαφ.	12,78 μ2

Για το λόγω αυτό υποβάλλω τον 1^ο και τελικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών συνολικής δαπάνης, μετά ΦΠΑ, 59.607,08 euro, ήτοι επί έλαττον δαπάνης 1.001,13 euro έναντι της συμβατικής.

Δηλαδή μείωση δαπάνης κατά 1,65% όπως φαίνεται αναλυτικά στον συνημμένο πίνακα εργασιών.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 6%	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α	Φ.Π.Α. 18%	ΣΥΝΟΛΟ (EURO)
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	54.641,37	9.835,45	64.476,82
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	51.362,89	9.245,32	60.608,21
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ---- Α.Π.Ε.	-	-	-
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	50.514,47	9.092,61	59.607,08
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	0	0	0
ΟΙ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	848,42	152,71	1.001,13
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	0	0	0
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	-1,65%	-	-
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0	0	0

- Α. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη συμπληρωματικής σύμβασης...0... euro (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 18%).
- Β. Εγκριθείσα δαπάνη (Αρχικό συμβατικό ποσό)... 60.608,21 euro (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 18%).
- Γ. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη για τις αναθεωρήσεις0... euro (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 18%).
- Δ. Ολική προτεινόμενη δαπάνη προς έγκριση με την παρούσα εισηγητική έκθεση : 59.607,08 euro, (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.18%).

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών του δημοτικού έργου «Επισκευή – Συντήρηση Γυμναστηρίου 39^{ου} Δημοτικού σχολείου» ποσού **euro 59.607,08 : (50.514,47 + 9.092,61 Φ.Π.Α.)** ήτοι επί έλαττον δαπάνης euro 1.001,13 (848,42 + 152,71 Φ.Π.Α.), σε σχέση με τον συμβατικό προϋπολογισμό του έργου.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ΣΑΤΑ (Β' κατανομή 2001) με Κ.Α. 05-131.1-101 του οικονομικού έτους 2001.

.....
Εις τον κ. Δήμαρχο αναθέτει την κατά νόμον τοιχοκόλληση του παρόντος πρακτικού και υποβολή αποσπασμάτων εις την Περιφέρεια Θεσσαλίας Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού και την εκτέλεση των διαλαμβανομένων στην παρούσα απόφαση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ**

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΙΑΖΙΑ – ΣΟΥΦΛΙΑ
Πιστό Αντίγραφο
Λάρισα 3-7-2003
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ