



ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.:535
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 12/2003 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του δημοτικού έργου «Κ.Ε.Π. (Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών)».

Στη Λάρισα σήμερα την 3η του μήνα Ιουλίου του έτους 2003 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη ώρα 12.30 μ.μ. και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 7861/27-6-03 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 84 & 119 του Π.Δ. 410/95 ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Αγοραστός ως Πρόεδρος, 2) Ζωή Ακριβούλη, 3) Γεώργιος Βαγενάς, 4) Δημήτριος Γεωργιάκης, 5) Κων/νος Γιαννούλας, 6) Ελένη Γκολφινόπουλου - Καρακίτσιου, 7) Βασίλειος Δημητρίου, 8) Κων/νος Καλαμπαλίκης, 9) Βάϊος Καραϊσκος, 10) Κων/νος Καραμπάτσας, 11) Χριστόδουλος Καφφές, 12) Ροδόπη Κουρσούμη, 13) Γεώργιος Κρομμύδας, 14) Βάϊος Κυριτσάκας, 15) Γεώργιος Λαμπρούλης, 16) Κων/νος Μέγας, 17) Αθανάσιος Μητσιός, 18) Χρήστος Μίχος, 19) Αργυρώ Μουκίου, 20) Μάρκος Μπανιός, 21) Σπυρίδων Μπαρμπούτης, 22) Κων/νος Νότας, 23) Ιωάννης Οικονόμου, 24) Χρήστος Οικονόμου, 25) Κων/νος Σαμαρίνας, 26) Παναγιώτης Σάπκας, 27) Μιχαήλ Τσακίρης, 28) Αστέριος Τσεκούρας, 29) Ιωάννης Τσιτσιανούδης, 30) Ιωάννης Φλώρος.

.....
και δεν προσήλθαν οι κ.κ. 1) Αικατερίνη Ζιαζιά – Σουφλιά, 2) Κων/νος Κακαδιάρης, 3) Ειρήνη Κατσίγρα, 4) Γρηγόριος Κουτσομάρκος, 5) Ιωάννης Λάτσιος, 6) Αγίς Παπαστεργίου, 7) Μάνθος Τζιαστούδης,

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 30, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, αρθρ.95 παρ.2 του Π.Δ. 410/95 «περί κύρωσης του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος», δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου) εισέρχονται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος και του Δημάρχου κ. Κων/νου Τζανακούλη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του δημοτικού έργου «Κ.Ε.Π. (Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών)» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν.1418/84
Το Ν. 2229/9
Το Ν. 2940/01
Το Π.Δ. 609/85.
Το Π.Δ. 171/87
Το Π.Δ. 23/93
Το Π.Δ. 410/95
2. Την με αρ. 438/2002 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
3. Την εισηγητική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Έργων του τμήμα Νέων Έργων η οποία έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα εισηγητική έκθεση συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις επιπλέον και τις επί έλλατον εργασίες, προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο και για την εύρυθμο λειτουργία του.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

A. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

- | | |
|---|----------|
| 1. Επενδύσεις δια κεραμικών πλακιδίων (Α.Τ. 11) | 20,00 μ2 |
| 2. Εξωτερικά κουφώματα, βιτρίνες αλουμινίου (Α.Τ. 15) | 3,40 μ2 |
| 3. Υαλοπίνακες διαφανείς (Α.Τ. 18) | 3,50 μ2 |
| 4. Πόρτα SECURIT (Α.Τ. 19) | 2,64 μ2 |
| 5. Χρωματισμοί δια πλαστικού χρώματος (Α.Τ. 22) | 90,32 μ2 |

B. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ

- | | |
|---|----------|
| 1. Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό (Α.Τ. 3) | 272,00 μ |
| 2. Καλώδιο τηλεφωνικό (Α.Τ. 6) | 5,00 μ |
| 3. Αγωγός τύπου NYA διατομής 1,5 μμ2 (Α.Τ. 13) | 50,00 μ |
| 4. Αγωγός τύπου NYA διατομής 6 μμ2 (Α.Τ. 15) | 6,00 μ |
| 5. Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών 16 μμ (Α.Τ. 17) | 15,00 μ |
| 6. Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών 13,5 μμ (Α.Τ. 19) | 15,00 μ |
| 7. Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών 16 μμ (Α.Τ. 20) | 12,00 μ |
| 8. Καλώδιο UTP (Α.Τ. 22) | 215,00 μ |

ΕΠΙ ΕΛΛΑΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

A. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

- | | |
|--|-----------|
| 1. Καθαίρεση άοπλου σκυροδέματος (Α.Τ. 3) | 1,00 μ3 |
| 2. Μεταφορά δια χειρών (Α.Τ. 6) | 22,00 μ3. |
| 3. Φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (Α.Τ. 7) | 50,00 μ3 |
| 4. Πλινθοδομές πάχους ½ πλίνθου (Α.Τ. 9) | 10,00 μ2 |
| 5. Επένδυση τοίχου με μεταλλικά σάντουιτς (Α.Τ. 12) | 1,00 μ2 |
| 6. Περιθώρια εκ μαρμάρου (Α.Τ. 16) | 3,50 μμ |
| 7. Τοποθέτηση υαλοπινάκων τρίπλεξ (Α.Τ. 17) | 1,26 μ2 |
| 8. Κατασκευή ψευδοροφής από πλάκες ορυκτών ινών (Α.Τ. 20) | 3,68 μ2 |
| 9. Χρωματισμοί κοινοί επί επιφανειών γυψοσανίδων (Α.Τ. 21) | 1,82 μ2 |
| 10. Βιβλιοθήκες τοίχου από μοριοσανίδα (Α.Τ. 28) | 15,24 μ2 |

B. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ

- | | |
|--------------------------------------|---------|
| 1. Καλώδιο τύπου NYM 3*4 mm2 (Α.Τ.4) | 16,50 μ |
| 2. Ρευματοδότης χωνευτός (Α.Τ. 8) | 8 τεμ |

3. Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών 13,5 mm (Α.Τ. 16) 20,00 μ
 4. Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών 23 mm (Α.Τ. 18) 13,00 μ

Γ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

1. Ηλεκτρική συσκευή στεγνώματος χεριών (Α.Τ. 40) 1 τεμ

Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας που ζητείται να εγκριθεί είναι επί έλλατον του αρχικού συμβατικού ποσού κατά 6.013,19 Ευρώ.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 18%	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	Φ.Π.Α. 18%	ΜΕΤΑ Φ.Π.Α.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	66.155,45	11.907,98	78.063,43
ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	54.247,47	9.764,54	64.012,01
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΚΘΕΣΗ	49.151,54	8.847,28	57.998,82
ΟΙ ΕΠΙ ΕΛΛΑΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	5.095,93	917,26	6.013,19

Εγκριθείσα δαπάνη (Αρχικό συμβατικό ποσό) 64.012,01 ευρώ.

Ολική προτεινόμενη δαπάνη προς έγκριση με την παρούσα εισηγητική έκθεση:
 57.998,82 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 18%.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Α.Π.Ε. εργασιών του δημοτικού έργου «Κ.Ε.Π. (Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών)» δαπάνης 57.998,82 ευρώ (49.151,54 + 8.847,28 Φ.Π.Α. 18%), ήτοι επί έλλατον δαπάνη 6.013,19 ευρώ, σε σχέση με τον συμβατικό προϋπολογισμό του έργου που ανέρχεται στο ποσό των 64.012,01 ευρώ (54.247,47 + 9.764,54 ΦΠΑ).

Εις τον κ. Δήμαρχο αναθέτει την κατά νόμο τοιχοκόλληση του παρόντος πρακτικού και υποβολή αποσπασμάτων εις την Περιφέρεια Θεσσαλίας Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού και την εκτέλεση των διαλαμβανομένων στην παρούσα απόφαση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΙΑΖΙΑ – ΣΟΥΦΛΙΑ
 Πιστό Αντίγραφο
 Λάρισα 3-7-2003
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ