



**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.:537**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 12/2003 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 4<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών και 2<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης εργασιών του δημοτικού έργου «Νέο Δημοτικό Αμαξοστάσιο».**

Στη Λάρισα σήμερα την 3η του μήνα Ιουλίου του έτους 2003 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη ώρα 12.30 μ.μ. και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 7861/27-6-03 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 84 & 119 του Π.Δ. 410/95 ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Αγοραστός ως Πρόεδρος, 2) Ζωή Ακριβούλη, 3) Γεώργιος Βαγενάς, 4) Δημήτριος Γεωργιάκης, 5) Κων/νος Γιαννούλας, 6) Ελένη Γκολφινόπουλου - Καρακίτσιου, 7) Βασίλειος Δημητρίου, 8) Κων/νος Καλαμπαλίκης, 9) Βάϊος Καραϊσκος, 10) Κων/νος Καραμπάτσας, 11) Χριστόδουλος Καφφές, 12) Ροδόπη Κουρσούμη, 13) Γεώργιος Κρομμύδας, 14) Βάϊος Κυριτσάκας, 15) Γεώργιος Λαμπρούλης, 16) Κων/νος Μέγας, 17) Αθανάσιος Μητσιός, 18) Χρήστος Μίχος, 19) Αργυρώ Μουκίου, 20) Μάρκος Μπανιός, 21) Σπυρίδων Μπαρμπούτης, 22) Κων/νος Νότας, 23) Ιωάννης Οικονόμου, 24) Χρήστος Οικονόμου, 25) Κων/νος Σαμαρίνας, 26) Παναγιώτης Σάπκας, 27) Μιχαήλ Τσακίρης, 28) Αστέριος Τσεκούρας, 29) Ιωάννης Τσιτσιανούδης, 30) Ιωάννης Φλώρος.

.....  
και δεν προσήλθαν οι κ.κ. 1) Αικατερίνη Ζιαζιά – Σουφλιά, 2) Κων/νος Κακαδιάρης, 3) Ειρήνη Κατσίγρα, 4) Γρηγόριος Κουτσομάρκος, 5) Ιωάννης Λάτσιος, 6) Αγίς Παπαστεργίου, 7) Μάνθος Τζιαστούδης,

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 30, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, αρθρ.95 παρ.2 του Π.Δ. 410/95 «περί κύρωσης του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος», δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου) εισέρχονται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος και του Δημάρχου κ. Κων/νου Τζανακούλη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με την έγκριση του 4<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών και της 2<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης εργασιών του δημοτικού έργου «Νέο Δημοτικό Αμαξοστάσιο» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν.1418/84  
Το Ν. 2229/9  
Το Ν. 2940/01  
Το Π.Δ. 609/85.  
Το Π.Δ. 171/87  
Το Π.Δ. 23/93  
Το Π.Δ. 410/95
2. Τις υπ' αριθμ. 773/99, 17/00, 497/01, 708/02 και 248/2003 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
3. Την εισηγητική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Έργων του τμήμα Νέων Έργων η οποία έχει ως εξής:

Ζητείται η έγκριση :

1. 4<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών
2. 2<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του ως άνω έργου.

#### **ΙΣΤΟΡΙΚΟ :**

Α) Με αριθμό πρωτοκόλλου 8742/14/06/2002 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης θεωρήθηκε ο 3<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. και η 2<sup>η</sup> Σ.Σ.Ε.

Β) Με αριθμό πρωτοκόλλου 290/13-02-2002 έγγραφό της Περιφέρειας Θεσσαλίας Εγκρίθηκε ο 3<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. και επιστράφηκε η 2<sup>η</sup> Σ.Σ.Ε. λόγω έλλειψης πίστωσης.

Γ) Μετά την αναμόρφωση των έργων του Ε.Π.Τ.Α. η θεωρημένη από το ΥΠ.ΕΣ. 2<sup>η</sup> Σ.Σ.Ε. συμπεριλήφθηκε στο 4<sup>ο</sup> Α.Π.Ε.

Δ) Με αριθμό πρωτοκόλλου 17494/15-05-2003 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης θεωρήθηκε ο 4<sup>ος</sup> Α.Π.Ε.

Ε) Με αριθμό πρωτοκόλλου 1198/02-06-2003 έγγραφό της Περιφέρειας Θεσσαλίας Εγκρίθηκε ο 4<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. και η 2<sup>η</sup> Σ.Σ.Ε.

#### **1. 2<sup>η</sup> Σ.Σ.Ε.**

Η συμπληρωματική σύμβαση, με διαδικασία διαπραγμάτευσης με τον εργολήπτη της αρχικής σύμβασης, συντάχθηκε για να συμπεριλάβει εργασίες που προέκυψαν από απρόβλεπτες καταστάσεις κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και δεν συμπεριλαμβάνονται στην Αρχική Σύμβαση. Αυτές οι εργασίες δεν μπορούν τεχνικά και οικονομικά να διαχωριστούν από την Κύρια Σύμβαση και την 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση χωρίς να δημιουργήσουν μεγάλα προβλήματα στην Αναθέτουσα Αρχή και επιπλέον οι εργασίες αυτές είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίηση της Αρχικής Σύμβασης, σύμφωνα με την παρ. 5δ του άρθρου 8 του Π.Δ. 334/00.

Ο Διακανονισμός των τιμών των εργασιών της Συμπληρωματικής Σύμβασης έγινε σύμφωνα με την παρ. 3 του Άρθρου 13 του Ν 2338/95 με χρήση συμβατικών τιμών του αρχικού έργου και χρήση νόμιμα κανονιζομένων τιμών των αναλυτικών τιμολογίων.(Βλέπε 3ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.)

Στις παραπάνω τιμές ισχύει η έκπτωση της Αρχικής Σύμβασης ήτοι 28%.

Η Δαπάνη της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ανέρχεται σε 37.904.436 δρχ (32.122.403+ΦΠΑ) το δε άθροισμα των δύο συμπληρωματικών συμβάσεων ανέρχεται στο ποσό των 201.264.779 δρχ. το οποίο είναι το 31,13% της Δαπάνης της αρχικής Σύμβασης ήτοι μικρότερο από το όριο του 50% της Αρχικής Δαπάνης το οποίο θέτει η παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 2372/96.

**2. 4<sup>ος</sup> Α.Π.Ε.**

Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 43 του Π.Δ. 609/85 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το μόνο άρθρο του Π.Δ. 402/96 και συμπληρώθηκε από το άρθρο 1 του Π.Δ. 210/97 συντάχθηκε ο 4<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου «Νέο Δημοτικό Αμαξοστάσιο» δαπάνης 883.154.500 δρχ. (748.436.017 + 134.718.483 Φ.Π.Α. 18%) με υπέρβαση της αρχικής σύμβασης κατά 31.13%. (2.591.796,04 ΕΥΡΩ = 2.196.437,32 + 395.358,72 Φ.Π.Α. 18%)

Εισηγούμαστε την έγκριση του 4<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. δαπάνης 883.154.500 δρχ. (748.436.017 + 134.718.483 Φ.Π.Α. 18%) με υπέρβαση της αρχικής σύμβασης κατά 31.13%. (2.591.796,04 ΕΥΡΩ = 2.196.437,32 + 395.358,72 Φ.Π.Α. 18%)

Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους, με Κ.Α. 05.151.1-101

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ΕΠΤΑ.

**ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

1. Εγκρίνει τον 4<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. εργασιών του δημοτικού έργου «ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ» δαπάνης 883.154.500 δρχ. (748.436.017 + 134.718.483 Φ.Π.Α. 18%) με υπέρβαση της αρχικής σύμβασης κατά 31.13%. (2.591.796,04 ΕΥΡΩ = 2.196.437,32 + 395.358,72 Φ.Π.Α. 18%)
2. Εγκρίνει την Ανάθεση 2<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής σύμβασης δαπάνης 37.904.436 δρχ. (32.122.403+ΦΠΑ).

.....  
Εις τον κ. Δήμαρχο αναθέτει την κατά νόμο τοιχοκόλληση του παρόντος πρακτικού και υποβολή αποσπασμάτων εις την Περιφέρεια Θεσσαλίας Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού και την εκτέλεση των διαλαμβανομένων στην παρούσα απόφαση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

**ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**  
**ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**  
**ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΙΑΖΙΑ – ΣΟΥΦΛΙΑ**  
**Πιστό Αντίγραφο**  
**Λάρισα 3-7-2003**  
**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ**