



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.:548**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 15/2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 2<sup>ου</sup> Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών του έργου: «Ιερός Ναός Νέου Κοιμητηρίου Λάρισας.**

Στη Λάρισα σήμερα την 25η του μήνα Ιουλίου του έτους 2002 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη ώρα 19.00 μ.μ. και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λάρισας συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την υπ' αριθμ 9763/19-7-2002 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 84 & 119 του Π.Δ. 410/95 ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ. 1) Κωνσταντίνος Αγοραστός ως Πρόεδρος, 2) Αγορίτσα Αγραφιώτου-Πιτσίλκα, 3) Ελένη Γκολφίνοπούλου-Καρακίτσιου, 4) Ιωάννης Θεοχάρης, 5) Κων/νος Κακαδιάρης, 6) Βάϊος Καραϊσκος, 7) Άννα Καραμανώλη-Ιγγλέση, 8) Ειρ. Κατσίγρα 9) Χριστόδουλος Καφφές, 10) Γεώργιος Κρομμύδας, 11) Βάϊος Κυριτσάκας, 12) Ιωάννης Λάτσιος, 13) Χρήστος Λυτροκάπης, 14) Κων/νος Μέγας, 15) Μάρκος Μπανιός, 16) Κων/νος Νότας, 17) Χρήστος Νότας, 18) Χρήστος Ντόλας, 19) Ιωάννης Οικονόμου, 20) Χρήστος Οικονόμου, 21) Ευαγγελή Ούντρια-Μακρυγιάννη, 22) Καλλιόπη Παπαστεργίου, 23) Παναγιώτης Σάπκας, 24) Τριαντάφυλλος Τασιόπουλος, 25) Μάνθος Τζιαστούδης, 26) Γεώργιος Τσαγκούλης, 27) Αστέριος Τσεκούρας, 28) Ιωάννης Τσιτσιανούδης, 29) Χρήστος Χαλκιάς, 30) Φώτιος Χασιώτης.

.....  
και δεν προσήλθαν οι κ.κ. 1) Διαμαντής Αδαμόπουλος, 2) Δημ Γεωργάκης, 3) Ιπποκράτης Εξάρχου 4) Νικήτας Μάρκας, 5) Νικόλαος Σχοινάς, 6) Κων/νος Τσαλαπόρτας, 7) Κων/νος Τσιάνος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία ( σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 30, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, αρθρ.95 παρ.2 του Π.Δ. 410/95 «περί κύρωσης του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος», δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου) εισέρχονται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος και του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Ιωάννης Λάτσιος, Ιωάννης Τσιτσιανούδης, Χρήστος Χαλκιάς και Φώτιος Χασιώτης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρισας μετά από συζήτηση σχετικά με: «Έγκριση 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 2<sup>ου</sup> Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών του έργου: «Ιερός Ναός Νέου Κοιμητηρίου Λάρισας» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν.1418/84  
Το Ν. 2229/94  
Το Π.Δ. 609/85.  
Το Π.Δ. 410/95  
Το Ν. 2940/01
2. Την με αρ. 432/2000 Α.Δ.Σ.
3. Την Εισηγητική Εκθεση της Δ/σης Τεχνικών Εργων του τμήματος Νέων Εργων η οποία έχει ως εξής:

Ο 2<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου «Ιερός Ναός Νέου Κοιμητηρίου» συντάχθηκε για να περιλάβει αυξήσεις ποσοτήτων εργασιών και νέες εργασίες οι οποίες κρίθηκαν αναγκαίες λόγω της αξιοποίησης του υπογείου ως εκκλησιαστικού χώρου και της βελτίωσης της κατασκευής.

#### ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

| ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ<br>35,38 %                                                                                                     | ΕΡΓΑΣΙΕΣ<br>ΧΩΡΙΣ<br>Φ.Π.Α | Φ.Π.Α. 18% | ΜΕΤΑ Φ.Π.Α  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|-------------|
| ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ<br>ΜΕΛΕΤΗΣ                                                                                                        | 234.200.000                | 42.156.000 | 276.356.000 |
| ΑΡΧΙΚΗ<br>ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ                                                                                                       | 151.339.300                | 27.241.074 | 178.580.374 |
| ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ<br>ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗ<br>ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ<br>ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ<br>ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ<br>2 <sup>ο</sup> ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ | 151.339.297                | 27.241.073 | 178.580.370 |
| ΟΙ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ                                                                                                          | 0                          | 0          | 0           |
| ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ<br>ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗ<br>ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ<br>ΣΥΜΒΑΣΗΣ                                                               | 0                          | 0          | 0           |
| ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ<br>ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ                                                                                            | 4.000.000                  | 720.000    | 4.720.000   |
| ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ<br>ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ<br>ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ<br>ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ                                                 | 155.339.297                | 27.961.073 | 183.300.370 |

Α. Εγκριθείσα δαπάνη (Αρχικό συμβατικό ποσό) 178.580.374. δρχ. (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 18%)

Β. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη συμπληρωματικής σύμβασης.0 δρχ. (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 18%)

Γ. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη για τις αναθεωρήσεις.4.720.000 δρχ. (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 18%)

Δ. Ολική προτεινόμενη δαπάνη προς έγκριση με την παρούσα εισηγητική έκθεση (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 18%) 183.300.370.δρχ.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Εγκρίνει:** α) τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών του δημοτικού έργου «Ιερός Ναός Νέου Κοιμητηρίου» δαπάνης δρχ. 183.300.370 (155.339.297 + 27.961.073 Φ.Π.Α.) ή ευρώ 537.932,12 (455.874,68 + 82.057,44 Φ.Π.Α.)  
β) Εγκρίνει το 2ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών.

.....  
Εις τον κ. Δήμαρχο αναθέτει την κατά νόμον τοιχοκόλληση του παρόντος πρακτικού και υποβολή αποσπασμάτων εις την Περιφέρεια Θεσσαλίας Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού και την εκτέλεση των διαλαμβανομένων στην παρούσα απόφαση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώστηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**  
**ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**  
**ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ**  
Πιστό Αντίγραφο  
Λάρισα 25-7-2002  
**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ**