



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 560**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 16/2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού (τακτοποιητικού) Πίνακα του έργου: «Επισκευή αύλειου χώρου 10<sup>ου</sup> Λυκείου Λάρισας».**

Στην Λάρισα σήμερα την 5η Ιουλίου του έτους 2006 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19.00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ. 12380/29-6-2006 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 84 & 119 του Π.Δ 410/95.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Γιαννούλας, ως Πρόεδρος, 2) Ζωή Ακριβούλη, 3) Δημήτριος Γεωργάκης, 4) Ελένη Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου, 5) Βασίλειος Δημητρίου, 6) Αικατερίνη Ζιαζιά-Σουφλιά, 7) Κων/νος Καλαμπαλίκης, 8) Κων/νος Καραμπάτσας, 9) Ειρήνη Κατσίγρα, 10) Χριστόδουλος Καφφές, 11) Ροδόπη Κουρσούμη, 12) Γρηγόριος Κουτσομάρκος, 13) Γεώργιος Κρομμύδας, 14) Βάιος Κυριτσάκας, 15) Ιωάννης Λάτσιος, 16) Κων/νος Μέγας, 17) Αθανάσιος Μητσιός, 18) Χρήστος Μίχος, 19) Αργυρώ Μουκίου, 20) Μάρκος Μπανιός, 21) Σπυρίδων Μπαρμπούτης, 22) Νότας Κων/νος, 23) Ιωάννης Οικονόμου, 24) Χρήστος Οικονόμου, 25) Αγis Παπαστεργίου, 26) Καλλιόπη Παπαστεργίου, 27) Παναγιώτης Σάπκας, 28) Μάνθος Τζιαστούδης, 29) Μιχαήλ Τσακίρης και 30) Φλώρος Ιωάννης.

και δεν προσήλθαν οι κ.κ 1) Γεώργιος Βαγενάς, 2) Κων/νος Κακαδιάρης, 3) Βάιος Καραϊσκος, 4) Γεώργιος Λαμπρούλης, 5) Κωνσταντίνος Σαμαρίνας, 6) Αστέριος Τσεκούρας και 7) Ιωάννης Τσιτσιανούδης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 30, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 95 παράγραφος 2 του Π.Δ 410/95 "περί κύρωσης του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος", δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ροδόπη Κουρσούμη και Δημ. Γεωργάκης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με την Έγκριση 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού (τακτοποιητικού) Πίνακα του έργου: «Επισκευή αύλειου χώρου 10<sup>ου</sup> Λυκείου Λάρισας» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν.1418/84
2. Το Ν. 2229/94
3. Το Ν. 2940/01
4. Το Ν. 3263/04
5. Το Ν. 3274/04
6. Το Π.Δ. 609/85
7. Το Π.Δ. 171/87
8. Το Π.Δ. 23/93
9. Την με αρ. 559/05 Α.Δ.Σ.
10. Τον συγκεντρωτικό πίνακα δαπάνης της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Νέων Έργων), που έχει ως εξής:

ΕΡΓΟ: " ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 3<sup>ου</sup> ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ "

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΑΣ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

| <b>ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ<br/>5%</b>  | <b>ΕΡΓΑΣΙΕΣ<br/>ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α</b> | <b>Φ.Π.Α.<br/>19%</b> | <b>ΣΥΝΟΛΟ<br/>(EURO)</b> |
|--|---------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| <b>ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ<br/>ΜΕΛΕΤΗΣ</b>  | <b>10.080,90</b>                | <b>1.915,37</b>       | <b>11.996,27</b>         |
| <b>ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ<br/>ΣΥΜΒΑΣΗΣ</b>   | <b>9.576,86</b>                 | <b>1.819,60</b>       | <b>11.396,46</b>         |
| <b>ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ<br/>ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ---- Α.Π.Ε.</b>                                      | <b>-</b>                        | <b>-</b>              | <b>-</b>                 |
| <b>ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ<br/>ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ<br/>ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ<br/>ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ</b> | <b>9.562,88</b>                 | <b>1.816,95</b>       | <b>11.379,83</b>         |
| <b>ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ<br/>ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗ<br/>ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ<br/>ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>               | <b>-</b>                        | <b>-</b>              | <b>-</b>                 |
| <b>ΟΙ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>   | <b>13,98</b>                    | <b>2,65</b>           | <b>16,63</b>             |
| <b>ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ<br/>ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗ<br/>ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ<br/>ΣΥΜΒΑΣΗΣ</b>               | <b>-</b>                        | <b>-</b>              | <b>-</b>                 |
| <b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ<br/>ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ</b>  | <b>0%</b>                       | <b>-</b>              | <b>-</b>                 |
| <b>ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ<br/>ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>              | <b>0</b>                 |

Α. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη συμπληρωματικής σύμβασης...0... euro (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%).

Β. Εγκριθείσα δαπάνη (Αρχικό συμβατικό ποσό)... 11.396,46 euro (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%).

Γ. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη για τις αναθεωρήσεις ....0... euro

(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%).

Δ. Ολική προτεινόμενη δαπάνη προς έγκριση με την παρούσα εισηγητική έκθεση :  
11.379,83 euro (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.19%).

11. Την αιτιολογική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Νέων Έργων), που έχει ως εξής:

### **1<sup>ος</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

Ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας (Τακτοποιητικού) του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 10<sup>ου</sup> ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ», συντάχθηκε σύμφωνα με το Ν. 2940/01, για να συμπεριλάβει τις επί πλέον και τις επί έλαττον εργασίες για την εκτέλεση του έργου, όπως αυτές προέκυψαν κατά την διάρκεια των εργασιών με βάση τις αναλυτικές επιμετρήσεις.

Οι αυξομειώσεις των εργασιών προέκυψαν κατά τη διάρκεια της κατασκευής, λόγω της δυσχερούς προμέτρησης του έργου.

#### **ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ**

| <b>A/A</b>        | <b>ΑΡ.ΤΙΜ.</b> | <b>ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>              | <b>ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ</b> |
|-------------------|----------------|------------------------------------|--------------------------|
| <b>ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ</b> |                |                                    |                          |
| 1                 | 1              | καθαίρεση οπλισμ. σκυροδέματος     | 18,93 μ3                 |
| 2                 | 2              | φορτ/ση προϊόντων εκσκαφών         | 18,93 μ3                 |
| 3                 | 3              | καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών | 189,30 μ3                |
| 4                 | 4              | σκυρόδεμα C10/12                   | 2,66 μ3                  |

#### **ΕΠΙ ΕΛΛΑΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ**

| <b>A/A</b>        | <b>ΑΡ.ΤΙΜ.</b> | <b>ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>                | <b>ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ</b> |
|-------------------|----------------|--------------------------------------|--------------------------|
| <b>ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ</b> |                |                                      |                          |
| 1                 | 5              | χαλύβδινοι οπλισμ. Δομ. Πλέγμ. S500s | 121,65 κγρ               |
| 2                 | 6              | επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου      | 12 μ2                    |

Για το λόγω αυτό υποβάλλω τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό (Τακτοποιητικό) Πίνακα Εργασιών συνολικής δαπάνης, μετά του ΦΠΑ, 11.379,83 euro, ήτοι επί έλαττον δαπάνης 16,63 euro έναντι της συμβατικής.

Δηλαδή μείωση δαπάνης κατά 0% όπως φαίνεται αναλυτικά στον συνημμένο πίνακα εργασιών.

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό (τακτοποιητικό) Πίνακα Εργασιών του έργου «**Επισκευή αύλειου χώρου 10<sup>ου</sup> Λυκείου Λάρισας**», δαπάνης μετά του ΦΠΑ, 11.379,83 euro, ήτοι επί έλαττον δαπάνης 16,63 euro έναντι της συμβατικής.

.....  
Εις τον κ. Δήμαρχο αναθέτει την κατά νόμο τοιχοκόλληση του παρόντος πρακτικού και υποβολή αποσπασμάτων εις την Περιφέρεια Θεσσαλίας Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού και την εκτέλεση των διαλαμβανομένων στην παρούσα απόφαση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώστηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

#### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ**