



**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 656**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 15/2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού (τελικού) Πίνακα εργασιών του έργου «Κατασκευή οδών με σκυρόδεμα στις συνοικίες Λαχανοκήπων, Αμπελοκήπων, Φιλιππούπολης».**

Στην Λάρισα σήμερα την 9 Σεπτεμβρίου του έτους 2004 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 20:30 μ.μ. και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την 14077/3-9-2004 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 84 & 119 του Π.Δ 410/95.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ : 1) Κων/νος Μέγας ως Πρόεδρος, 2) Κων/νος Αγοραστός, 3) Ζωή Ακριβούλη, 4) Γεώργιος Βαγενάς, 5) Κων/νος Γιαννούλας, 6) Ελένη Γκολφινοπούλου-Καρακίτσιου, 7) Βασίλειος Δημητρίου, 8) Αικατερίνη Ζιαζιά-Σουφλιά, 9) Κων/νος Κακαδιάρης, 10) Κων/νος Καλαμπαλίκης, 11) Βάϊος Καραϊσκος, 12) Κων/νος Καραμπάτσας, 13) Ειρήνη Κατσίγρα, 14) Χριστόδουλος Καφφές, 15) Ροδόπη Κουρσούμη, 16) Γεώργιος Κρομμύδας 17) Βάϊος Κυριτσάκας, 18) Γεώργιος Λαμπρούλης 19) Ιωάννης Λάτσιος 20) Χρήστος Μίχος, 21) Αργυρώ Μουκίου, 22) Μάρκος Μπανιός, 23) Σπυρίδων Μπαρμπούτης, 24) Ιωάννης Οικονόμου, 25) Χρίστος Οικονόμου, 26) Άγις Παπαστεργίου, 27) Παναγιώτης Σάπκας, 28) Αστέριος Τσεκούρας, 29) Ιωάννης Τσιτσιανούδης, και 30) Ιωάννης Φλώρος.

και δεν προσήλθαν οι κ.κ 1) Δημήτριος Γεωργάκης, 2) Γρηγόριος Κουτσομάρκος, 3) Αθανάσιος Μητσιός, 4) Κων/νος Νότας, 5) Κων/νος Σαμαρίνας, 6) Μάνθος Τζιαστούδης, και 7) Μιχαήλ Τσακίρης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 30, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 95 παράγραφος 2 του Π.Δ 410/95 " περί κύρωσης του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος", δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος και του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά την συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δ.Σ. κ.κ. Αγοραστός Κων/νος, Ακριβούλη Ζωή, Ελένη Γκολφρινοπούλου – Καρακίτσιου, Παπαστεργίου Αγίς, Κατσίγρα Ειρήνη και Καφές Χριστόδουλος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του δημοτικού έργου «Κατασκευή οδών με σκυρόδεμα στις συνοικίες Λαχανοκήπων, Αμπελοκήπων, Φιλιππούπολης» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν.1418/84
2. Το Ν. 2229/94
3. Το Π.Δ. 609/85.
4. Το Π.Δ. 171/87
5. Το Π.Δ. 23/93
6. Το Π.Δ. 410/95
7. Την με αρ.193/2004 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
- Την εισηγητική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του τμήματος Οδοποιίας Έργων η οποία έχει ως εξής:

Ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός (τακτοποιητικός) πίνακας εργασιών του έργου «Κατασκευή οδών με σκυρόδεμα στις συνοικίες Λαχανοκήπων, Αμπελοκήπων, Φιλιππούπολης συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις επί έλαττον εργασίες για την εκτέλεση του έργου.

ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ			
A/A	ΑΡ.ΤΙΜ.	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	13	Γενικές εκσκαφές – μεταφορά	587,13 M3
2	14	Κατασκευή υπόβασης με αμμοχάλικο –κυλίνδρωση	65,57M3
3	15	Κατασκευή βάσης με 3 <sup>Α</sup> -Κυλίνδρωση	439,00 M2
4	6	Σιδηροί οπλισμοί δια δομικού πλέγματος	283,39 KG
5	7	Σκυρόδεμα οπλισμένο C16/20 (B225)	16,98 M3
6	18	Επιστρώσεις δια κυβολίθων σε λωρίδα 30 εκ.	8,20 MM
7	17	Επιστρώσεις δια κυβολίθων σε λωρίδα 10 εκ	11,00 MM
8	4	Κρασπεδόρειθρα εκ σκυροδέματος B160	28,60 MM
9	2	Καθαίρεση κρασπέδων και ρείθρων με αεροσυμπιεστή	2,93 M3
10	1	Καθαίρεση άοπλου σκυροδέματος	19,56 M3
11	11	Κοπή πλακών και ασφάλτου	37,50 MM
12	12	Ανύψωση – κατέβασμα φρεατίων	3,00 TEM
ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ			
A/A	ΑΡ.ΤΙΜ.	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	16	Επιστρώσεις δια κυβολίθων	10,00 M2
2	20	Επιστρώσεις δια πλακών	9,59 M2
3	10	Άοπλο σκυρόδεμα C12/17 (B160)	5,00 M3
4	5	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	33,23M2
5	3	Καθαίρεση κρασπέδων και ρείθρων άνευ αεροσυμπιεστού	4,00 M3
6	19	Τοποθέτηση χυτοσιδηρών ειδών αποχετεύσεως	593,00 KG
7	8	Φρεάτια; προκατασκευασμένα	6,00 TEM
8	9	Κατασκευή φρεατίων από πλίνθους	3,00 TEM

Οι διαφορές που προκύπτουν οφείλονται σε μειώσεις και σε αυξήσεις ποσοτήτων των εγκεκριμένων οι οποίες όμως δεν υπερβαίνουν το ποσό των απρόβλεπτων εργασιών.

Ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας που ζητείται να εγκριθεί παρουσιάζει μείωση κατά σαράντα οκτώ € και σαράντα εννέα λεπτά (48,49 €).

Τον Συγκεντρωτικό Πίνακα ο οποίος έχει ως εξής:

## ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 20%	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ 18%	ΣΥΝΟΛΟ €
<b>ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ</b>	<b>45.972,00</b>	<b>8.274,96</b>	<b>54.246,96</b>
<b>ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ</b>	<b>36.777,60</b>	<b>6.619,96</b>	<b>43.397,56</b>
<b>ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ</b>	<b>36.736,50</b>	<b>6.612,57</b>	<b>43.349,07</b>
<b>ΟΙ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>			
<b>ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ</b>			

Α. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη συμπληρωματικής σύμβασης 0-...

Β. Εγκριθείσα δαπάνη (Αρχικό συμβατικό ποσό) € 43.397,56 με Φ.Π.Α. 18%

Γ. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη για τις αναθεωρήσεις €

Δ. Ολική προτεινόμενη δαπάνη προς έγκριση με την παρούσα εισηγητική έκθεση € 43.349,07 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 18%).

## ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό (τελικού) Πίνακα εργασιών του δημοτικού έργου «Κατασκευή οδών με σκυρόδεμα στις συνοικίες Λαχανοκήπων, Αμπελοκήπων, Φιλιπούπολης» δαπάνης € 43.349,07 (36.736,50 + 6.612,57 Φ.Π.Α.) ήτοι επί έλαττον δαπάνης € 48,49 (41,09 + 7,40 Φ.Π.Α.) σε σχέση με τον συμβατικό προϋπολογισμό του έργου.

Εις τον κ. Δήμαρχο αναθέτει την κατά νόμο τοιχοκόλληση του παρόντος πρακτικού και υποβολή αποσπασμάτων εις την Περιφέρεια Θεσσαλίας Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού και την εκτέλεση των διαλαμβανομένων στην παρούσα απόφαση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

## ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΓΑΣ**