



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 685
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 21/2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ου} και τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του δημοτικού έργου:
«ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΑΒΕΡΩΦ»

Στην Λάρισα σήμερα την 31^η Αυγούστου του έτους 2006 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 20.00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ 16291/25-8-2006 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 84 & 119 του Π.Δ 410/95.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Γιαννούλας, ως Πρόεδρος, 2), Ζωή Ακριβούλη, 3) Γεώργιος Βαγενάς, 4) Δημήτριος Γεωργάκης, 5) Ελένη Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου, 6) Βασίλειος Δημητρίου, 7) Αικατερίνη Ζιαζιά-Σουφλιά, 8) Βασίλειος Ζωγράφος, 9) Κων/νος Καλαμπαλίκης, 10) Άννα Καραμανώλη – Ιγγλέση, 11) Κων/νος Καραμπάτσας, 12) Χριστόδουλος Καφφές, 13) Ροδόπη Κουρσούμη, 14) Γεώργιος Κρομμύδας, 15) Γεώργιος Λαμπρούλης, 16) Ιωάννης Λάτσιος, 17) Κων/νος Μέγας, 18) Χρήστος Μίχος, 19) Αργυρώ Μουκίου, 20) Μάρκος Μπανιός, 21) Σπυρίδων Μπαρμπούτης, 22) Κων/νος Νότας, 23) Ιωάννης Οικονόμου, 24) Χρίστος Οικονόμου, 25) Άγις Παπαστεργίου, 26) Καλλιόπη Παπαστεργίου, 27) Κων/νος Σαμαρίνας, 28) Μάνθος Τζιαστούδης, 29) Μιχαήλ Τσακίρης, 30) Αστέριος Τσεκούρας.

και δεν προσήλθαν οι κ.κ 1) Κων/νος Κακαδιάρης, 2) Βάϊος Καραϊσκος, 3) Γρηγόριος Κουτσομάρκος, 4) Βάϊος Κυριτσάκας, 5) Αθανάσιος Μητσιός, 6) Παναγιώτης Σάπκας και 7) Φλώρος Ιωάννης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 30, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 95 παράγραφος 2 του Π.Δ 410/95 " περί κύρωσης του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος", δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ροδόπη Κουρσούμη, Ελ. Γκολφινόπουλου, Άγις Παπαστεργίου, Χριστ. Καφφές, Ζωή Ακριβούλη, Γεωργάκης Δημ., Βασ. Ζωγράφου και Γεωργ. Λαμπρούλης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το εκτός ΗΔ θέμα που αφορά την Έγκριση 2^{ου} και τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του δημοτικού έργου: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΑΒΕΡΩΦ»

και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν.1418/84
2. Το Ν. 3263/04
3. Το Π.Δ. 609/85.
4. Την με αρ. 795/05 Α.Δ.Σ.
5. Τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα και την από 29-8-2006 αιτιολογική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Οδοποιίας) που έχουν ως εξής:

Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

**Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ 2^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ)
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΑΒΕΡΩΦ »**

Ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός πίνακας (τακτοποιητικός) του έργου

«ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΑΒΕΡΩΦ » συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις επί πλέον και τις επί έλλατον εργασίες για την εκτέλεση του έργου και την αλλαγή του εργολαβικού οφέλους λόγω αλλαγής της πηγής χρηματοδότησης.

A/A	ΑΡ. ΤΙΜ.	ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	15	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C16/20	22,4 M3
2	19	ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΙΑ ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ	17,94 M2
3	14	ΣΙΔΗΡΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ	345 KGR
4	7	ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ	55,5 M2
5	16	ΦΡΕΑΤΙΑ	36 ΤΕΜ
6	18	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ	14 MM

A/A	ΑΡ. ΤΙΜ.	ΕΠΙ ΕΛΛΑΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	5	ΠΡΟΧΥΤΑ ΚΡΑΣΠΕΔΑ ΜΕ ΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ	6,3 MM
2	6	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΕΙΘΡΩΝ	13 MM
3	20	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	200 KGR

Οι διαφορές που προκύπτουν οφείλονται σε μειώσεις και σε αυξήσεις ποσοτήτων των εγκεκριμένων εργασιών οι οποίες όμως δεν υπερβαίνουν το ποσό των απρόβλεπτων εργασιών.

Ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας που ζητείται να εγκριθεί παρουσιάζει μείωση κατά 0,88 ΕΥΡΩ.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 12%	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α	Φ.Π.Α	ΜΕ Φ.Π.Α
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ 18%)	48.417,00	8.715,06	57.132,06
ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ 19% ΚΑΙ ΓΕ&ΟΕ 28%)	42.606,51	8.095,24	50.701,75
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (ΜΕ ΦΠΑ 19% ΚΑΙ ΓΕ&ΟΕ 18%)	39.277,14	7.462,66	46.739,80
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ			
ΟΙ ΕΠΙ ΕΛΛΑΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ			
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ			
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ			
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ			

Α. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη συμπληρωματικής σύμβασης

Β. Εγκριθείσα δαπάνη (Αρχικό συμβατικό ποσό) 50.701,75 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ 19% ΚΑΙ ΓΕ & ΟΕ 28%

Γ. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη για τις αναθεωρήσεις ... ΕΥΡΩ

Δ. Ολική προτεινόμενη δαπάνη προς έγκριση με την παρούσα εισηγητική έκθεση ΕΥΡΩ 46.739,80 (ΜΕ Φ.Π.Α. 19% ΚΑΙ ΓΕ&ΟΕ 18%).

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 2ο και τελικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου«**ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΑΒΕΡΩΦ**» δαπάνης ΕΥΡΩ 46.739,80€ (39.277,14 + 7.462,66 ΦΠΑ) ήτοι σε επι έλλατον δαπάνη 0,88€ (0,74 + 0,14 ΦΠΑ) σε σχέση με τον Συμβατικό προϋπολογισμό του έργου.

.....
Εις τον κ. Δήμαρχο αναθέτει την κατά νόμο τοιχοκόλληση του παρόντος πρακτικού και υποβολή αποσπασμάτων εις την Περιφέρεια Θεσσαλίας Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού και την εκτέλεση των διαλαμβανομένων στην παρούσα απόφαση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ**

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ

