



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 690
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 22/2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού (τακτοποιητικού) πίνακα του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 21^{ου}, 7^{ου} και 30^{ου} ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ».

Στην Λάρισα σήμερα την 15^η Σεπτεμβρίου του έτους 2006 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13.30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ 17305/11-9-2006 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 84 & 119 του Π.Δ 410/95.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Γιαννούλας, ως Πρόεδρος, 2) Δημήτριος Γεωργιάκης, 3) Βασίλειος Δημητρίου, 4) Βασίλειος Ζωγράφος, 5) Κων/νος Καλαμπαλίκης, 6) Άννα Καραμανώλη – Ιγγλέση, 7) Κων/νος Καραμπάτσας, 8) Χριστόδουλος Καφφές, 9) Γρηγόριος Κουτσομάρκος, 10) Γεώργιος Κρομμύδας, 11) Βάιος Κυριτσάκας, 12) Γεώργιος Λαμπρούλης, 13) Ιωάννης Λάτσιος, 14) Κων/νος Μέγας, 15) Χρήστος Μίχος, 16) Μάρκος Μπανιός, 17) Σπυρίδων Μπαρμπούτης, 18) Κων/νος Νότας, 19) Ιωάννης Οικονόμου, 20) Χρίστος Οικονόμου, 21) Άγις Παπαστεργίου, 22) Κων/νος Σαμαρίνας, 23) Μάνθος Τζιαστούδης, 24) Μιχαήλ Τσακίρης, 25) Αστέριος Τσεκούρας και 26) Φλώρος Ιωάννης.

και δεν προσήλθαν οι κ.κ 1) Ζωή Ακριβούλη, 2) Γεώργιος Βαγενάς, 3) Ελένη Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου, 4) Αικατερίνη Ζιαζιά-Σουφλιά, 5) Κων/νος Κακαδιάρης, 6) Βάιος Καραϊσκος, 7) Ροδόπη Κουρσούμη, 8) Αθανάσιος Μητσιός, 9) Αργυρώ Μουκίου, 10) Καλλιόπη Παπαστεργίου και 11) Παναγιώτης Σάπκας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 26, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 95 παράγραφος 2 του Π.Δ 410/95 "περί κύρωσης του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος", δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κων/νος Μέγας και Κων/νος Καραμπάτσας μετά από δήλωσή του ότι αποχωρεί.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με την Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού (τακτοποιητικού) πίνακα του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 21^{ου}, 7^{ου} και 30^{ου} ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν.1418/84
2. Το Ν. 3263/04
3. Το Π.Δ. 609/85.
4. Το Ν.2229/94
5. Το Ν.2940/01
6. Το Ν.3274/04
7. Π.Δ. 171/87 και 23/93
8. Την με αρ. 350/06 Α.Δ.Σ.
9. Την από 11-9-2006 εισήγηση, τον από 11-9-2006 συγκεντρωτικό πίνακα και την από 11-9-2006 αιτιολογική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Νέων Έργων) που έχουν ως εξής:

Ζητείται:

Α) Η έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικού) Πίνακα του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 21ου , 7ου ΚΑΙ 30ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ»

ποσού ΕΥΡΩ : 60.560,50 (50.891,18 + 9.669,32 Φ.Π.Α. 19%)

ήτοι με μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά ποσοστό 0,01 %, δηλαδή ΕΥΡΩ ένα και είκοσι πέντε λεπτά (1,25), σε σχέση με τον συμβατικό προϋπολογισμό του έργου.

Β) Η χρηματοδότηση του έργου είναι από το Υπουργείο Εσωτερικών (Επισκευές Σχολείων) του οικονομικού έτους 2006.

ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 12%	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α	Φ.Π.Α. 19%	ΣΥΝΟΛΟ (ΕΥΡΩ)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	57.832,09	10.988,10	68.820,19
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	50.892,23	9.669,52	60.561,75
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ---- Α.Π.Ε.	-	-	-
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	50.891,18	9.669,32	60.560,50
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	0	0	0
ΟΙ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	0	0	0

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	0	0	0
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	-	-	-
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0	0	0

- A. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη συμπληρωματικής σύμβασης...0... ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%).
- B. Εγκριθείσα δαπάνη (Αρχικό συμβατικό ποσό)... 60.561,75 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%).
- Γ. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη για τις αναθεωρήσεις0... ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%).
- Δ. Ολική προτεινόμενη δαπάνη προς έγκριση με την παρούσα εισηγητική έκθεση : 60.560,50 ΕΥΡΩ, (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.19%).

1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός (Τακτοποιητικός) Πίνακας του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 21ου , 7ου ΚΑΙ 30ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ», συντάχθηκε σύμφωνα με το Ν. 2940/01, για να συμπεριλάβει τις επί πλέον και τις επί ελάττον εργασίες για την εκτέλεση του έργου, όπως αυτές προέκυψαν κατά την διάρκεια των εργασιών με βάση τις αναλυτικές επιμετρήσεις.

Οι αυξομειώσεις των εργασιών προέκυψαν λόγω της δυσχερούς προμέτρησης του έργου.

A. ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη
Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων
Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος κατηγορίας S500 ή S500s
Πέργκολες και παρεμφερή, Πέργκολες και παρεμφερείς κατασκευές απο ξυλεία λαρικοειδή (λαρτζινή)
Σιδηρά κιγκλιδώματα
Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε δύο στρώσεις, πάχους 2,0cm
Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00m με μάρμαρο λευκό πάχους 3/2 cm (βατήρων/μετώπων)
Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς
Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με πλαστικά χρώματα, εξωτερικών επιφανειών με χρήση πλαστικών ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως
Συντήρηση καθιστικών

B. ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου
Καθαίρεση μεμονομένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές απο σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές απο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
Ευλότυποι χυτών τοίχων
Ευλότυποι χυτών μικροκατασκευών
Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, δομικά πλέγματα S500s
Τοιχοδομές με διακένους τσιμεντοπλίνθους 19X19X39 cm με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα σε αναλογία 1:2 1/2, των 150kg τσιμέντου
Διαζώματα(σενάζ)
Επιχρίσματα τριπτά – τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα
Λάδωμα και στίλβωση ξύλινων επιφανειών, διπλό λάδωμα και στίλβωση
Υδροροές
Πρόχυτα διακοσμητικά κράσπεδα από σκυρόδεμα με τη βάση τους
Κοπή ασφαλτ/δέματος

Για το λόγω αυτό υποβάλλω τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό (Τακτοποιητικό) Πίνακα Εργασιών συνολικής δαπάνης, μετά του ΦΠΑ, 60.560,50 ΕΥΡΩ, ήτοι με μείωση ένα ΕΥΡΩ και είκοσι πέντε (1,25), σε σχέση με τη συμβατική δαπάνη του έργου .
Δηλαδή μεταβολή δαπάνης κατά μηδέν και μηδέν ένα (0,01 %), όπως φαίνεται αναλυτικά στον συνημμένο πίνακα εργασιών.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό (τακτοποιητικό) Πίνακα Εργασιών του έργου «**ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 21^{ου}, 7^{ου} και 30^{ου} ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ**», ποσού ΕΥΡΩ : 60.560,50 (50.891,18 + 9.669,32 Φ.Π.Α. 19%)
ήτοι με μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά ποσοστό 0,01 %, δηλαδή ΕΥΡΩ ένα και είκοσι πέντε λεπτά (1,25), σε σχέση με τον συμβατικό προϋπολογισμό του έργου.

.....
Εις τον κ. Δήμαρχο αναθέτει την κατά νόμο τοιχοκόλληση του παρόντος πρακτικού και υποβολή αποσπασμάτων εις την Περιφέρεια Θεσσαλίας Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού και την εκτέλεση των διαλαμβανομένων στην παρούσα απόφαση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ**

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ