



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 703
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 23/2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} και τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Διαμορφώσεις-Δίκτυα στο χώρο του Μεζούρλου».

Στην Λάρισα σήμερα την 4 Σεπτεμβρίου του έτους 2007 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12.30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθ. Πρωτ. 14543/29-8-2007 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Γιαννούλας, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου Ελένη, 5) Δικόπουλος Βασίλειος, 6) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 7) Καλογιάννης Απόστολος, 8) Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, 9) Κέλλας Χρήστος, 10) Κόκκαλης Βασίλειος, 11) Κουραμάς Δημήτριος, 12) Κουρσούμη Ροδόπη, 13) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 14) Κρομμύδας Γεώργιος, 15) Κυπαρίσσης Θωμάς, 16) Λάτσιος Ιωάννης, 17) Λέτσιος Κλεάνθης, 18) Λυτροκάπης Χρήστος, 19) Μίχος Χρήστος, 20) Μπανιός Μάρκος, 21) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 22) Ξηρομερίτης Μάριος, 23) Ευνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 24) Οικονόμου Ιωάννης, 25) Οικονόμου Χρήστος, 26) Παπαστεργίου Άγις, 27) Πράπας Αντώνιος, 28) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 29) Σάπκας Ιωάννης, 30) Σούλτης Γεώργιος, 31) Τερζούδης Χρήστος, 32) Τζιαστούδης Μάνθος και 33) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθε οι Δ.Σ. 1) Κλεισιάρης Βασίλειος, 2) Κυριτσάκας Βάιος, 3) Λαμπρούλης Γεώργιος και 4) Μπουσμπούκης Ιωάννης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 33, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με την Έγκριση 1^{ου} και τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Διαμορφώσεις-Δίκτυα στο χώρο του Μεζούρλου» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84.
2. Το Ν. 2229/94.
3. Το Ν. 3263/04
4. Το Ν. 2539/97..
5. Το Π.Δ. 609/85.
6. Το Π.Δ. 28/80.
7. Την Α.Δ.Σ. 891/06.
8. Την από 27.08.07 εισήγηση, τον συγκεντρωτικό πίνακα και την εισηγητική έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Η/Μ που έχουν ως εξής:

Ζητείται:

Η έγκριση του 1ου και τελικού ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΜΕΖΟΥΡΛΟΥ» επί éλαττον δαπάνης ευρώ 240,67 (202,24+ Φ.Π.Α. 19% 38,43) σε σχέση με την αρχική σύμβαση του έργου.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 40 %	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	Φ.Π .Α. 19%	ΜΕΤΑ Φ.Π.Α.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	44.173,14	8.392,90	52.566,04
ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	26.504,72	5.035,89	31.540,61
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	26.301,64	4.997,31	31.298,95
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΕΣΘΗΚΑΝ	202,24	38,43	240,67
ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ	0,76%

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ			
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0,00	0,00	0,00

A. Εγκριθείσα δαπάνη (Αρχικό συμβατικό ποσό) - 31.540,61 ΕΥΡΩ.

B. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη για τις αναθεωρήσεις - 0 ΕΥΡΩ.

Γ. Ολική προτεινόμενη δαπάνη προς έγκριση με την παρούσα εισηγητική έκθεση --> ΕΥΡΩ. 31.298,95 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα Εισηγητική Έκθεση συνετάχθη για την έγκριση του 1ου και τελικού ανακεφαλαιωτικού πίνακα του ως άνω έργου για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των εργασιών οι οποίες προέκυψαν από αστάθμητους παράγοντες.

Α'- ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1. Αύξηση από 20 σε 23,60μ. διάστρωσης με πλίνθους.
2. Αύξηση από 350 σε 419,40μ. σιδηροσωλήνα γαλβανιζέ 4''
3. Αύξηση από 370 σε 424,40μ. γυμνού αγωγού χάλκινου
4. Αύξηση από 350 σε 432 μ. πλαστικού σωλήνα P.V.C. Φ 125/16 ατμ
5. Αύξηση από 370 σε 405,40μ. καλωδίου NYΥ 4 X 25 τ.χ
6. Αύξηση από 350 σε 473,50μ. εύκαμπτου σωλήνα πολυαιθυλενίου Φ 35

Για τον λόγο αυτό σας υποβάλλω προς έγκριση τον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, ο οποίος κλείνει επί έλατον κατά 240,67 ευρώ με ΦΠΑ. 19%

9. Τον 1^ο και τελικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου ο οποίος επισυνάπτεται.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο και τελικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Διαμορφώσεις- Δίκτυα στο χώρο του Μεζούρλου» συνολικής δαπάνης ευρώ 31.298,95 : (26.301,64 + 4.997,31 Φ.Π.Α.) επί έλαττον δαπάνης ευρώ 240,67 (202,24+ Φ.Π.Α. 19% 38,43) σε σχέση με την αρχική σύμβαση του έργου

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από Κ.Α. 30.7325.44002 του οικονομικού έτους 2007.

.....
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ
ΕΥΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΘΥΜΟΥΛΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ

1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ																	
ΕΡΓΟ : "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ-ΔΙΚΥΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΜΕΖΟΥΡΛΟΥ"																	
ΕΚΠΤΩΣΗ : 40 %																	
ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ : ΣΥΝΤΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ																	
ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α/Α	Αριθμ. Τιμολογίου	ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ ΔΙΑΤΟΥ ΠΡΟΗΓ. ΠΙΝΑΚΟΣ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑΙ ΔΙΑ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΙΝΑΚΟΣ			ΔΙΑΦΟΡΕΣ			
			ΔΑΠΑΝΕΣ				ΔΑΠΑΝΕΣ				ΔΑΠΑΝΕΣ						
			Ποσότης	Τ. μονάδος	Μερική	Ολική	Ποσότης	Τ. μον	Με	Ολική	Ποσότητες	Τ. μονάδος	Μερική	Ολική	Επι πλέον	Επι ελάττων	
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ																	
1	Διάστρωση με πλθθους	1	20	6,98		139,60						23,60	6,98	164,73	25,13	0,00	
2	Φρέατο 40x40x50	2	40	60		2.400,00						38,00	60	2.280,00	0,00	120,00	
3	Σ.Σ.Γ. (Β.Τ.) διατομής 4"	3	350	23,88		8.358,00						419,40	23,88	10.015,27	1.657,27	0,00	
4	Αγωγός υφούς χαλκ. διατ. 16mm ²	4	370	4,4		1.628,00						424,40	4,4	1.887,36	239,36	0,00	
5	Εκκαψή χάνδρα	5	200	13,72		2.744,00						200,00	13,72	2.744,00	0,00	0,00	
6	Βάση πλάτ 1.20x0,40x0,50	6	2	18,43		36,86						2,00	18,43	36,86	0,00	0,00	
7	Κιβώτιο διανομής ηλ. ενεργειακ	7	2	412,21		824,42						2,00	412,21	824,42	0,00	0,00	
8	Πλαστικός σωλήν. PVC Φ. 125/16 atm.	8	350	16,39		5.736,50						432,00	16,39	7.080,48	1.343,98	0,00	
9	Καλώδιο NYU 4x25	9	370	16,90		6.253,00						405,40	16,90	6.851,26	598,26	0,00	
10	Ευκαμτος σωλήνας πολυαιθ. Φ. 35	10	350	4,00		1.400,00						473,50	4,00	1.894,00	494,00	0,00	
11	Ηλεκτρικός πίνακας επιτοίχιος	11	1	173,14		173,14						1,00	173,14	173,14	0,00	0,00	
12	Διακόπτης χωνευτός σούκο	12	3	9,00		27,00						3,00	9,00	27,00	0,00	0,00	
13	Διακόπτης χωνευτός διπολικός 10Α/250V	13	2	7,00		14,00						2,00	7,00	14,00	0,00	0,00	
14	Ανάφραση για Φ.Σ. απλό με λυχνία, Πορ.	14	1	20,00		20,00						1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	
15	Φ.Σ. στεγανό τύπου χελιδνας 100W	15	1	35,00		35,00						1,00	35,00	35,00	0,00	0,00	
16	Κυτία διακλωδύσεως πλαστ. 80x80	16	4	4,34		17,36						4,00	4,34	17,36	0,00	0,00	
17	Κυτία διακλωδύσεως πλαστ. Φ.70	17	4	3,47		13,88						4,00	3,47	13,88	0,00	0,00	
18	Φ.Σ. πυράκτωσης τσίχου ή οροφής	18	1	10,00		10,00						1,00	10,00	10,00	0,00	0,00	
19	Σωλήνας ηλ. Γραμ. πλαστ. Σπρ. 13,5mm	19	8	2,84		22,72						8,00	2,84	22,72	0,00	0,00	
20	Σωλήνας ηλ. Γραμ. πλαστ. 16mm	20	8	3,55		28,40						8,00	3,55	28,40	0,00	0,00	
21	Σωλήνας ηλ. Γραμ. πλαστ. ευθός 13,5mm	21	10	2,85		28,50						10,00	2,85	28,50	0,00	0,00	
22	Σωλήνας ηλ. Γραμ. πλαστ. ευθός 16mm	22	10	3,57		35,70						10,00	3,57	35,70	0,00	0,00	
23	Αγωγός τύπου NYA μονόκλ. 1,5 mm	23	25	1,11		27,75						25,00	1,11	27,75	0,00	0,00	
24	Αγωγός τύπου NYA μονόκλ. 2,5 mm	24	30	1,17		35,10						30,00	1,17	35,10	0,00	0,00	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ			30.006,93				ΑΘΡΟΙΣΜΑ				34.246,93			4.388,00		120,00	
ΕΚΠΤΩΣΗ 40%			12.003,57				ΕΚΠΤΩΣΗ 40%			13.698,77			1.743,20		48,00		
ΥΠΟΛΟΙΠΟ			18.006,36				ΥΠΟΛΟΙΠΟ			20.548,16			2.614,80		72,00		
Γ. Ε. & Ο.Ε. 28%			5.041,60				Γ. Ε. & Ο.Ε. 28%			5.753,48			732,14		20,16		
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			23.046,86				ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			26.301,64			3.346,94		92,16		
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%			3.467,03				ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%			0,00			0,00		3.467,03		
ΣΥΝΟΛΟ			26.503,89				ΣΥΝΟΛΟ			26.301,64			3.346,94		3.549,19		
Ητοι ποσοστό μείωσης (%)			0,76%							202,24			=		202,24		

1

Φ.Π.Α. 19%
ΣΥΜΒΑΣΗ

€ 5.036,74
31.539,63

Φ.Π.Α. 19%
ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

€ 4.997,31
31.298,95