



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 845
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 27/2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικού) Πίνακα Εργασιών του έργου: «Επισκευή τουαλετών στον 1^ο Παιδικό Σταθμό».

Στην Λάρισα σήμερα την 28^η Νοεμβρίου του έτους 2006 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 19.00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ 22381/22-11-2006 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 84 & 119 του Π.Δ 410/95.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Γιαννούλας, ως Πρόεδρος, 2) Γεώργιος Βαγενάς, 3) Δημήτριος Γεωργάκης, 4) Ελένη Γκολφίνοπούλου-Καρακίτσιου, 5) Βασίλειος Δημητρίου, 6) Αικατερίνη Ζιαζιά-Σουφλιά, 7) Βασίλειος Ζωγράφος, 8) Κων/νος Καλαμπαλίκης, 9) Άννα Καραμανώλη – Ιγγλέση, 10) Κων/νος Καραμπάτσας, 11) Χριστόδουλος Καρφές, 12) Ροδόπη Κουρσούμη, 13) Γρηγόριος Κουτσομάρκος, 14) Γεώργιος Κρομμύδας, 15) Βάϊος Κυριτσάκας, 16) Γεώργιος Λαμπρούλης, 17) Κλεάνθης Λέτσιος, 18) Αθανάσιος Μητσιός, 19) Χρήστος Μίχος, 20) Μάρκος Μπανιός, 21) Σπυρίδων Μπαρμπούτης, 22) Κων/νος Νότας, 23) Ιωάννης Οικονόμου, 24) Χρίστος Οικονόμου, 25) Άγις Παπαστεργίου, 26) Καλλιόπη Παπαστεργίου, 27) Κων/νος Σαμαρίνας, 28) Παναγιώτης Σάπκας 29) Μάνθος Τζιαστούδης, 30) Μιχαήλ Τσακίρης και 31) Αστέριος Τσεκούρας.

και δεν προσήλθαν οι κ.κ 1) Ζωή Ακριβούλη, 2) Κων/νος Κακαδιάρης, 3) Βάϊος Καραϊσκος, 4) Ιωάννης Λάτσιος, 5) Κωνσταντίνος Μέγας, και 6) Ιωάννης Φλώρος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 31, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 95 παράγραφος 2 του Π.Δ 410/95 "περί κύρωσης του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος", δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δημ. Γεωργάκης, Ελ. Γκολφίνοπούλου, Ροδ. Κουρσούμη, Γρ. Κουτσομάρκος, Αγ. Παπαστεργίου, & Κων. Καραμπάτσας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με την: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικού) Πίνακα Εργασιών του έργου: «Επισκευή τουαλετών στον 1^ο Παιδικό Σταθμό» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν.1418/84
2. Το Ν. 2229/94
3. Το Ν. 2940/01
4. Το Ν. 3263/04
5. Το Ν. 3274/04
6. Το Π.Δ. 609/85
7. Το Π.Δ. 171/87
8. Το Π.Δ. 23/93
9. Την Α.Δ.Σ. 556/06
10. Την με αρ. πρωτ.21812/15.11.2006 εισήγηση, τον από 15.11.2006 συγκεντρωτικό πίνακα και την από 15.11.2006 αιτιολογική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Νέων Έργων) που έχουν ως εξής:

Ζητείται:

Η έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικού) Πίνακα του έργου:

« ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΣΤΟΝ 1^ο ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ »
ποσού ΕΥΡΩ : 30.021,44 (25.228,10 + 4.793,34 Φ.Π.Α. 19%)

ήτοι με μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά ποσοστό 1,51 %, δηλαδή ΕΥΡΩ τετρακόσια εξήντα και είκοσι οκτώ λεπτά (460,28), σε σχέση με τον συμβατικό προϋπολογισμό του έργου. Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ΣΑΤΑ του οικονομικού έτους 2006.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 12%	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α	Φ.Π.Α. 19%	ΣΥΝΟΛΟ (ΕΥΡΩ)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	29.107,85	5.530,49	34.638,34
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	25.614,89	4.866,83	30.481,72
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ---- Α.Π.Ε.	-	-	-
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	25.228,10	4.793,34	30.021,44
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	0	0	0

ΟΙ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	0	0	0
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	0	0	0
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	-	-	-
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0	0	0

- A. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη συμπληρωματικής σύμβασης...0... ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%).
- B. Εγκριθείσα δαπάνη (Αρχικό συμβατικό ποσό)... 30.481,72 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%).
- Γ. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη για τις αναθεωρήσεις0... ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%).
- Δ. Ολική προτεινόμενη δαπάνη προς έγκριση με την παρούσα εισηγητική έκθεση : 30.021,44 ΕΥΡΩ, (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.19%).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός (Τακτοποιητικός) Πίνακας του έργου « ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΣΤΟΝ 1^ο ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ », συντάχθηκε σύμφωνα με το Ν. 2940/01, για να συμπεριλάβει τις επί πλέον και τις επί έλαττον εργασίες για την εκτέλεση του έργου, όπως αυτές προέκυψαν κατά την διάρκεια των εργασιών με βάση τις αναλυτικές επιμετρήσεις.

Οι αυξομειώσεις των εργασιών προέκυψαν λόγω της δυσχερούς προμέτρησης του έργου.

ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Α/Α	ΑΡ.ΤΙΜ.	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ			
1	2	εκσκαφή τάφρων με μηχανικά μέσα	0,77 μ3
2	5	καθαίρεση πλινθοδομών	2,73 μ3
3	6	καθαίρεση άοπλου σκυροδέματος	1,03 μ3
4	9	καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων	27,32 μ2
5	10	καθαίρεση επιχρισμάτων	8,76 μ2
6	11	αποξήλωση κουφωμάτων	0,92 μ2
7	19	οπτοπλινθοδομές 6*9*19 (δρομικοί τοίχοι)	8,58 μ2
8	21	σενάζ δρομικών τοίχων	19,00 μμ
9	25	υαλοστάσια αλουμινίου	7,90 μ2
10	26	επιχρίσματα	49,61 μ2
11	29	επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια	55,83 μ2
12	30	επιστρώσεις δαπέδων με τσιμεντοκονία	5,00 μ2
13	32	ποδιές παραθύρων από μάρμαρο	1,50 μ2
14	34	διπλοί υαλοπίνακες 18 mm	5,98 μ2
15	35	προετοιμασία ξύλινων επιφανειών	17,67 μ2
16	37	ελαιοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών	7,17 μ2
17	38	ελαιοχρωματισμοί σιδηρών επιφανειών	0,52 μ2
18	39	χρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών	79,46 μ2
19	40	χρωματισμοί εξωτερικών επιφανειών	14,32 μ2

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

20	41	εκσκαφή τάφρων με μηχανικά μέσα	4,00 μ3
21	42	πλαστικός σωλήνας ύδρευσης Φ 25	7,00 μμ
22	43	πλαστικός σωλήνας ύδρευσης Φ 32	17,00 μμ
23	44	πλαστικός σωλήνας ύδρευσης πολυπροπυλαινίου	9,00 μμ
24	45	αποκατάσταση πεζοδρομίου, δρόμου, πρασίνου	5,00 μ2
25	51	σιφώνι πλαστικό δαπέδου	2 τεμ
26	54	πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης Φ 50	8,00 μμ
27	55	πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης Φ 75	9,00 μμ
28	56	πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης Φ 100	12,00 μμ
29	57	πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης Φ 125	13,00 μμ
30	58	φρεάτιο αποχέτευσης	1 τεμ
31	70	ηλεκτρική συσκευή στεγνώματος χεριών	1 τεμ

ΕΠΙ ΕΛΛΑΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Α/Α	ΑΡ.ΤΙΜ.	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ			
1	1	εκσκαφή τάφρων χωρίς μηχανικά μέσα	0,80 μ3
2	3	φορτοεκφόρτωση	10,77 μ3
3	4	μεταφορά	103,90 μ3km
4	7	καθαίρεση οπλισμένου σκυροδέματος	1,00 μ3
5	8	καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων	2,77 μ2
6	12	σκυροδέματα μικρών έργων C 10/12	1,78 μ3
7	13	σκυροδέματα μικρών έργων C 16/20	1,00 μ3
8	14	προσαύξηση σκυροδέματος C 10/12	1,78 μ3
9	15	προσαύξηση σκυροδέματος C 16/20	1,00 μ3
10	16	ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	4,24 μ2
11	17	χαλύβδινοι οπλισμοί S 500	600,00 kg
12	18	χαλύβδινοι οπλισμοί S 500s	1.151,10 kg
13	20	οπτοπλινθοδομές 6*9*19 (μπατικοί τοίχοι)	2,03 μ2
14	22	σενάζ μπατικών τοίχων	4,60 μμ
15	23	θύρες ξύλινες	1,42 μ2
16	24	σιδηρά κιγκλιδώματα	411,20 kg
17	27	επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης	1,00 μ2
18	28	επενδύσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια	2,77 μ2
19	31	ταινίες (φιλέτα) μαρμάρου	5,00 μμ
20	33	υαλοπίνακες απλοί 5,0 mm	2,00 μ2
21	36	επάλειψη ξύλινων επιφανειών με λινέλαιο	28,00 μ2

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

22	65	κρουός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος	4 τεμ
----	----	------------------------------------	-------

Για το λόγω αυτό υποβάλλω τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό (Τακτοποιητικό) Πίνακα Εργασιών συνολικής δαπάνης, μετά του ΦΠΑ, 25.228,10 ΕΥΡΩ, ήτοι με μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά ΕΥΡΩ τετρακόσια εξήντα και είκοσι οκτώ λεπτά (460,28), σε σχέση με τη συμβατική δαπάνη του έργου .

Δηλαδή μείωση δαπάνης κατά ποσοστό 1,51 % , όπως φαίνεται αναλυτικά στον συνημμένο πίνακα εργασιών.

11. Τη διαφωνία του Δημοτικού Συμβούλου κ. Χριστ. Καφφέ.

12. Τον από 15.11.2006 1° Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ο οποίος επισυνάπτεται.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον 1° Ανακεφαλαιωτικό (Τακτοποιητικό) Πίνακα Εργασιών του έργου: «Επισκευή τουαλετών στον 1° Παιδικό Σταθμό», ποσού ευρώ: 30.021,44 (25.228,10 + 4.793,34 Φ.Π.Α. 19%) ήτοι με μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά ποσοστό 1,51 %, δηλαδή ευρώ: τετρακόσια εξήντα και είκοσι οκτώ λεπτά (460,28), σε σχέση με τον συμβατικό προϋπολογισμό του έργου.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ΣΑΤΑ του οικονομικού έτους 2006.

.....
Εις τον κ. Δήμαρχο αναθέτει την κατά νόμο τοιχοκόλληση του παρόντος πρακτικού και υποβολή αποσπασμάτων εις την Περιφέρεια Θεσσαλίας Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού και την εκτέλεση των διαλαμβανομένων στην παρούσα απόφαση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ**

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ

