



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 848
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 27/2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικού) Πίνακα Εργασιών του έργου: «Επισκευή-Συντήρηση 10^{ου} Δημοτικού Σχολείου & στεγάστρου 6^{ου} Γυμνασίου».

Στην Λάρισα σήμερα την 28^η Νοεμβρίου του έτους 2006 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 19.00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ 22381/22-11-2006 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 84 & 119 του Π.Δ 410/95.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Γιαννούλας, ως Πρόεδρος, 2) Γεώργιος Βαγενάς, 3) Δημήτριος Γεωργάκης, 4) Ελένη Γκολφινοπούλου-Καρακίτσιου, 5) Βασίλειος Δημητρίου, 6) Αικατερίνη Ζιαζιά-Σουφλιά, 7) Βασίλειος Ζωγράφος, 8) Κων/νος Καλαμπαλίκης, 9) Άννα Καραμανώλη – Ιγγλέση, 10) Κων/νος Καραμπάτσας, 11) Χριστόδουλος Καρφές, 12) Ροδόπη Κουρσούμη, 13) Γρηγόριος Κουτσομάρκος, 14) Γεώργιος Κρομμύδας, 15) Βάϊος Κυριτσάκας, 16) Γεώργιος Λαμπρούλης, 17) Κλεάνθης Λέτσιος, 18) Αθανάσιος Μητσιός, 19) Χρήστος Μίχος, 20) Μάρκος Μπανιός, 21) Σπυρίδων Μπαρμπούτης, 22) Κων/νος Νότας, 23) Ιωάννης Οικονόμου, 24) Χρίστος Οικονόμου, 25) Άγις Παπαστεργίου, 26) Καλλιόπη Παπαστεργίου, 27) Κων/νος Σαμαρίνας, 28) Παναγιώτης Σάπκας 29) Μάνθος Τζιαστούδης, 30) Μιχαήλ Τσακίρης και 31) Αστέριος Τσεκούρας.

και δεν προσήλθαν οι κ.κ 1) Ζωή Ακριβούλη, 2) Κων/νος Κακαδιάρης, 3) Βάϊος Καραϊσκος, 4) Ιωάννης Λάτσιος, 5) Κωνσταντίνος Μέγας, και 6) Ιωάννης Φλώρος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 31, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 95 παράγραφος 2 του Π.Δ 410/95 "περί κύρωσης του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος", δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δημ. Γεωργάκης, Ελ. Γκολφινόπουλου, Ροδ. Κουρσούμη, Γρ. Κουτσομάρκος, Αγ. Παπαστεργίου, & Κων. Καραμπάτσας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με την: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικού) Πίνακα Εργασιών του έργου: «Επισκευή-Συντήρηση 10^{ου} Δημοτικού Σχολείου & στεγάστρου 6^{ου} Γυμνασίου» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν.1418/84
2. Το Ν. 2229/94
3. Το Ν. 2940/01
4. Το Ν. 3263/04
5. Το Ν. 3274/04
6. Το Π.Δ. 609/85
7. Το Π.Δ. 171/87
8. Το Π.Δ. 23/93
9. Την Α.Δ.Σ. 382/06
10. Την από 15.11.2006 εισήγηση, τον από 15.11.2006 συγκεντρωτικό πίνακα και την από 15.11.2006 αιτιολογική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών (Νέων Έργων) που έχουν ως εξής:

Ζητείται:

Α) Η έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τακτοποιητικού) του έργου:

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 10^{ου} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ 6^{ου} ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ»

ποσού ευρώ : 70.650,71 (59.370,35 + 11.280,37 Φ.Π.Α.)

ήτοι επί έλαττον δαπάνης ευρώ 531,22 (446,40+ 84,82 Φ.Π.Α.), σε σχέση με τον συμβατικό προϋπολογισμό του έργου.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από "Σχολεία επισκευές" του οικονομικού έτους 2006.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 12%	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α	Φ.Π.Α. 19%	ΣΥΝΟΛΟ (EURO)
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	67.973,58	12.914,98	80.888,56
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	59.816,75	11.365,18	71.181,93
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ---- Α.Π.Ε.	-	-	-
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	59.370,35	11.280,37	70.650,71
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	-	-	-
ΟΙ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	446,40	84,82	531,22
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗ	-	-	-

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ			
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	- 0,99%	-	-
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0	0	0

A. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη συμπληρωματικής σύμβασης...0... euro (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%).

B. Εγκριθείσα δαπάνη (Αρχικό συμβατικό ποσό)... 71.181,93 euro (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%).

Γ. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη για τις αναθεωρήσεις0... euro (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%).

Δ. Ολική προτεινόμενη δαπάνη προς έγκριση με την παρούσα εισηγητική έκθεση : 70.650,71 euro (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.19%).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας (Τακτοποιητικού) του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 10^{ου} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ 6^{ου} ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ», συντάχθηκε σύμφωνα με το Ν. 2940/01, για να συμπεριλάβει τις επί πλέον και τις επί έλαττον εργασίες για την εκτέλεση του έργου, όπως αυτές προέκυψαν κατά την διάρκεια των εργασιών με βάση τις αναλυτικές επιμετρήσεις.

Οι αυξομειώσεις των εργασιών προέκυψαν κατά τη διάρκεια της κατασκευής, λόγω της δυσχερούς προμέτρησης του έργου.

ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Α/Α	ΑΡ.ΤΙΜ.	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ			
1	1	υδρορροές	4,60 μ
2	4	καθαίρεση επικεραμώσεων	30,30 μ2
3	6	αποξήλωση μεταλλικών φύλλων επιστέγ.	115,33 μ2
4	9	στέγη ξύλινη	93,89 μ2
5	10	τεγίδωση στέγης	0,16 μ3
6	12	συνθετική ξυλεία	40,30 μ2
7	13	μεταλλικός σκελετός	2.346,97 μ2
8	19	επικεράμωση	138,07 μ2
9	20	επιστέγαση με πολυκαρβονικά	48,71 μ2
10	22	προετοιμασία τοίχων για χρωματισμούς	553,70 μ2
11	23	ελαιοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών	5,07 μ2
12	25	χρωματισμοί εξωτερικοί	513,61 μ2
13	26	επίστρωση με ασφαλτόπανο	30,30 μ2
14	27	θερμική απομόνωση με πολυστερίνη	30,30 μ2
15	28	κεραμίδια	30,30 μ2
ΘΕΡΜΑΝΣΗ			
1	3	σιδηροσωλήνας μαύρος Φ ½ ιν.	10 μ
2	11	θερμαντικά σώματα ύψους 905 χιλ	12,40 μ2
3	15	ρυθμιστική βαλβίδα ½ ιν.	4 τεμ
4	16	βαλβίδα εξαερισμού	2 τεμ

ΕΠΙ ΕΛΛΑΤΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

A/A	ΑΡ.ΤΙΜ.	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ			
1	2	φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών	7,22μ3
2	3	καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών	114,40 μ3
3	5	αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών κουφωμ.	62,28 μ2
4	7	καθαίρεση ψευδοροφών	150 μ2
5	8	καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών	20 κγρ
6	11	σανίδωμα στέγης	160 μ2
7	14	σιδηρά κιγκλιδώματα	210 μ2
8	15	υαλόθηρες αλουμινίου	6 μ2
9	16	υαλοστάσια αλουμινίου	62,28 μ2
10	17	επιχρίσματα τριπτά	133,33 μ2
11	21	υαλοπίνακες διπλοί	59,04 μ2
12	24	χρωματισμοί εσωτερικοί με πλαστικό	20 μ2
13	29	επισκευή ραμποτέ	20 μ2
14	30	ψευδοροφή με ορυκτές ίνες	5 μ2
15	31	μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής	5 κγρ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ			
1	1	διάνοιξη οπής 0,12-0,25 μ2	1 τεμ
2	2	διάνοιξη οπής έως 0,50 μ2	2 τεμ
3	4	σιδηροσωλήνας Φ3/4 ιν.	10 μ
4	5	σιδηροσωλήνας Φ1 ιν.	1μ
5	6	σιδηροσωλήνας Φ1/2 ιν.	35 μ
6	7	ρακόρ Φ ½ ιν.	2 τεμ
8	8	ρακόρ Φ ¾ ιν.	2 τεμ
9	9	ρακόρ 1 ιν.	1 τεμ
10	10	χρωματισμοί σωληνώσεων	35 μ
11	12	θερμαντικά σώματα ύψους 655 χιλ	0,96 μ2
12	13	θερμαντικά σώματα ύψους 905 χιλ	0,64 μ2
13	18	βάννα ορειχάλκινη ½ ιν.	4 τεμ

Για το λόγω αυτό υποβάλλω τον 1° Ανακεφαλαιωτικό (Τακτοποιητικό) Πίνακα Εργασιών συνολικής δαπάνης, μετά του ΦΠΑ, 70.650,71 euro ήτοι επί έλαττον δαπάνης 531,22 euro έναντι της συμβατικής.

Δηλαδή μείωση δαπάνης κατά - 0,99% όπως φαίνεται αναλυτικά στον συνημμένο πίνακα εργασιών.

11. Τον από 15.11.2006 1° Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ο οποίος επισυνάπτεται.

12. Τη διαφωνία του Δημοτικού Συμβούλου κ. Χριστ. Καφφέ.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΥΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον 1° Ανακεφαλαιωτικό (Τακτοποιητικό) Πίνακα Εργασιών του έργου: «Επισκευή-Συντήρηση 10^{ου} Δημοτικού Σχολείου & στεγάστρου 6^{ου} Γυμνασίου» ποσού ευρώ 70.650,71(59.370,35 + 11.280,37 Φ.Π.Α.), ήτοι επί έλαττον δαπάνης ευρώ 531,22 (446,40+ 84,82 Φ.Π.Α.), σε σχέση με τον συμβατικό προϋπολογισμό του έργου.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από "Σχολεία επισκευές" του οικονομικού έτους 2006

.....
Εις τον κ. Δήμαρχο αναθέτει την κατά νόμο τοιχοκόλληση του παρόντος πρακτικού και υποβολή αποσπασμάτων εις την Περιφέρεια Θεσσαλίας Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού και την εκτέλεση των διαλαμβανομένων στην παρούσα απόφαση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ

