



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 866
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 28/2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευή στοιχείων εξωραϊσμού στη συνοικία Αγίου Γεωργίου».

Στην Λάρισα σήμερα την 8 Νοεμβρίου του έτους 2007 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 21.00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ. 18473/1-11-2007 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Γιαννούλας, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου Ελένη, 5) Δικόπουλος Βασίλειος, 6) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 7) Καλογιάννης Απόστολος, 8) Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, 9) Κέλλας Χρήστος, 10) Κλεισιάρης Βασίλειος, 11) Κόκκαλης Βασίλειος, 12) Κουραμάς Δημήτριος, 13) Κουρσούμη Ροδόπη, 14) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 15) Κυπαρίσσης Θωμάς, 16) Κυριτσάκας Βάϊος, 17) Λαμπρούλης Γεώργιος, 18) Λάτσιος Ιωάννης, 19) Λυτροκάπης Χρήστος, 20) Μίχος Χρήστος, 21) Μπανιός Μάρκος, 22) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 23) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 24) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 25) Οικονόμου Ιωάννης, 26) Οικονόμου Χρήστος, 27) Παπαστεργίου Άγις, 28) Πράπας Αντώνιος, 29) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 30) Σάπκας Ιωάννης, 31) Σούλτης Γεώργιος, 32) Τερζούδης Χρήστος και 33) Τζιαστούδης Μάνθος.

και δεν προσήλθαν οι Δ.Σ. 1) Γεώργιος Κρομμύδας, 2) Κλεάνθης Λέτσιος, 3) Μάριος Ξηρομερίτης, 4) Μιχάλης Τσακίρης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 33, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαστεργίου Άγις.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με την: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευή στοιχείων εξωραϊσμού στη συνοικία Αγίου Γεωργίου» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84.
2. Το Ν. 3263/04.
3. Το Π.Δ. 609/85.
4. Την Α.Δ.Σ. 709/07.
5. Την Α.Δ.Ε. 681/07.
6. Την από 31.10.07 εισήγηση και την από 31.10.07 Αιτιολογική Έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας που έχουν ως εξής:

Ζητείται:

Η έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου:

«Κατασκευή στοιχείων εξωραϊσμού στη συνοικία Αγίου Γεωργίου» δαπάνης 64.250,18 € ήτοι σε επιπλέον δαπάνη 0,00 € σε σχέση με τον συμβατικό προϋπολογισμό του έργου.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προϋπολογισμός έργου με Φ.Π.Α.:	69.086,22 €
Ποσό συμφωνητικού με Φ.Π.Α.:	64.250,18 €
Μέσο ποσοστό έκπτωσης %:	7,00 %
Ημερομηνία δημοπράτησης:	2/10/2007
Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης:	25/10/2007
Ημερομηνία περάτωσης συμβατική:	25/11/2007
Ημερομηνία περάτωσης εγκεκριμένη:	25/11/2007

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται προκειμένου να συμπεριλάβει τη μεταβολή των ποσοτήτων, ορισμένων εργασιών που κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση και τη σωστή λειτουργία του Έργου.

Με τον παρόντα 1^ο Α.Π.Ε. ολοκληρώνεται το Φυσικό Αντικείμενο του έργου σύμφωνα με τη μελέτη που συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων.

Οι μεταβολές των ποσοτήτων που αυξάνονται αφορούν τις παρακάτω ομάδες εργασιών.

Κρίθηκε απαραίτητη η μικρή αύξηση των ποσοτήτων ορισμένων εργασιών της ομάδας που αφορά το Πράσινο καθώς και της ομάδας της Οδοποιίας, που κατά την σύνταξη της προμέτρησης της μελέτης εκ παραδρομής υπολογίστηκαν κάποιες ποσότητες μικρότερες από τις απαιτούμενες για την ολοκλήρωση του έργου.

A. ΟΜΑΔΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Απαιτείται μικρή αύξηση στις ποσότητες που αφορούν τον πλαστικό σωλήνα από PVC Φ63, του σωλήνα πολυαιθυλενίου Φ32 καθώς και των φρεατίων.

B. ΟΜΑΔΑ ΟΛΟΠΟΪΑΣ

Προτείνεται η αύξηση στις ποσότητες που αφορούν τις εργασίες καθαίρεσης πλακοστρώσεων, της εκσκαφής και μεταφοράς των προϊόντων εκσκαφής, καθώς και την επίστρωση με πλάκες πεζοδρομίου.

ΔΑΠΑΝΗ	ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΝΑΚ. ΠΙΝΑΚΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΝΑΚ. ΠΙΝΑΚΑ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	
				ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
Αξία εργασιών	46.949,35	46.949,35	53.904,50	6.955,15	
Απρόβλεπτα	7.042,40	7.042,40	87,25		
Σύνολο	53.991,75	53.991,75	53.991,75	6.955,15	
Ποσοστό Μεταβολής %				0,00	
Αναθεώρηση	-	-	-		
Συνολικό Ποσό	53.991,75	53.991,75	53.991,75		
Φ.Π.Α.	10.258,43	10.258,43	10.258,43		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	64.250,18	64.250,18	64.250,18		

7. Τον 1° Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου ο οποίος επισυνάπτεται.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1° Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή στοιχείων εξωραϊσμού στη συνοικία Αγίου Γεωργίου» συνολικής δαπάνης 64.250,18 € ήτοι σε ισοζύγιο με τον συμβατικό προϋπολογισμό του έργου. Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ με Κ.Α. 30.7324.42001. του οικονομικού έτους 2007.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ
ΕΥΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΘΥΜΟΥΛΙΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ

1^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

		ΜΕΛΕΤΗΣ			ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 1ο Α.Π.Ε.	ΔΙΑΦΟΡΕΣ		
ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘ/ΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΔΑΠΑΝΗ		ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΔΑΠΑΝΗ		ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΔΑΠΑΝΗ		ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
			Μερική	Ολική		Μερική	Ολική		Μερική	Ολική		
ΝΠΡΣ 5762.2	3,06	2.050,00	6.273,00		2.050,00	6.273,00		2.100,00	6.426,00		153,00	
ΝΠΡΣ 5751.4	0,42	2.050,00	861,00		2.050,00	861,00		2.100,00	882,00		21,00	
ΝΠΡΣ 5883.1	0,60	200,00	120,00		200,00	120,00		210,00	126,00		6,00	
ΝΠΡΣ 5751.1	0,24	100,00	24,00		100,00	24,00		100,00	24,00			
ΝΠΡΣ 5911.1	5,25	200,00	1.050,00		200,00	1.050,00		210,00	1.102,50		52,50	
ΝΠΡΣ 5912.5.1	210,00	1,00	210,00		1,00	210,00		1,00	210,00			
ΗΑΜ 52	150,00	1,00	150,00		1,00	150,00		1,00	150,00			
ΗΑΜ 52	57,98	1,00	57,98		1,00	57,98		1,00	57,98			
	50,00	200,00	10.000,00		200,00	10.000,00		205,00	10.250,00		250,00	
			18.745,98			18.745,98			19.228,48		482,50	-
			1.312,22			1.312,22			1.345,99		33,78	-
			17.433,76			17.433,76			17.882,49		448,73	-
			4.881,45			4.881,45			5.007,10		125,64	-
			22.315,21	22.315,21		22.315,21	22.315,21		22.889,58	22.889,58	574,37	-
ΟΙΚ2236	3,50	1.000,00	3.500,00		1.000,00	3.500,00		1.250,00	4.375,00		875,00	
ΟΔΟ1123Α	1,27	200,00	254,00		200,00	254,00		360,00	457,20		203,20	
ΥΔΡ-6087	2,20	200,00	440,00		200,00	440,00		360,00	792,00		352,00	
ΟΙΚ1104	1,50	250,00	375,00		250,00	375,00		400,00	600,00		225,00	

OIK113 7	30	0,	3.750, 00	1.12 5,00		3.750,0 0	1.125 ,00		5.60 0,00	1.680, 00		555,00	
6620.1	00	15,	1.000, 00	15.00 0,00		1.000,0 0	15.000 ,00		1.21 0,00	18.150, 00		3.150,00	
				20.69 4,00			20.694 ,00			26.054, 20		5.360,20	
				-			-			-		-	
				1.448,58			1.448,58			1.823,79		375,21	
				19.24 5,42			19.245 ,42			24.230, 41		4.984,99	
				5.38 8,72			5.388 ,72			6.784, 51		1.395,80	
				24.63 4,14	24.63 4,14		24.634 ,14	24.634, 14		31.014, 92	31.0 14,92	6.380,78	
				46.949, 35			46.949,3 5				53.904 ,50	6. 955,15	-
				7.04 2,40			7.042, 40				87,25	-	
					53.991, 75			53.991,7 5			53.991 ,75		
					-		-			-			
				53.991, 75			53.991,7 5				53.991 ,75		
				10.25 8,43			10.258, 43				10.2 58,43	-	
				64.250, 18			64.250,1 8				64.250 ,18	-	