



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 882
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 28/2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών του έργου: «Κατασκευή Γηπέδου SKATE στο Αισθητικό Άλσος».

Στην Λάρισα σήμερα την 12^η Δεκεμβρίου του έτους 2006 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 19.00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ 23317/6-12-2006 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 84 & 119 του Π.Δ 410/95.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Γιαννούλας, ως Πρόεδρος, 2) Ζωή Ακριβούλη, 3) Γεώργιος Βαγενάς, 4) Δημήτριος Γεωργάκης, 5) Ελένη Γκολφίνοπούλου-Καρακίτσιου, 6) Βασίλειος Δημητρίου, 7) Αικατερίνη Ζιαζιά-Σουφλιά, 8) Βασίλειος Ζωγράφος, 9) Κων/νος Καλαμπαλίκης, 10) Άννα Καραμανώλη – Ιγγλέση, 11) Κων/νος Καραμπάτσας, 12) Χριστόδουλος Καφφές, 13) Ροδόπη Κουρσουμή, 14) Γεώργιος Κρομμύδας, 15) Βάϊος Κυριτσάκας, 16) Γεώργιος Λαμπρούλης, 17) Ιωάννης Λάτσιος, 18) Κλεάνθης Λέτσιος, 19) Κων/νος Μέγας, 20) Αθανάσιος Μητσιός, 21) Χρήστος Μίχος, 22) Μάρκος Μπανιός, 23) Σπυρίδων Μπαρμπούτης, 24) Κων/νος Νότας, 25) Ιωάννης Οικονόμου, 26) Χρίστος Οικονόμου, 27) Άγις Παπαστεργίου, 28) Καλλιόπη Παπαστεργίου, 29) Κων/νος Σαμαρίνας, 30) Μάνθος Τζιαστούδης, 31) Μιχαήλ Τσακίρης και 32) Ιωάννης Φλώρος.

και δεν προσήλθαν οι κ.κ 1) Κων/νος Κακαδιάρης, 2) Βάϊος Καραϊσκος, 3) Γρηγόριος Κουτσομάρκος, 4) Παναγιώτης Σάπκας και 5) Αστέριος Τσεκούρας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 32, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 95 παράγραφος 2 του Π.Δ 410/95 "περί κύρωσης του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος", δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ζωή Ακριβούλη και Δημ. Γεωργάκης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών του έργου: «Κατασκευή Γηπέδου SKATE στο Αισθητικό Άλσος» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν 1418/84.
2. Το Ν. 2229/94
3. Το Ν. 2940/01.
4. Το Π.Δ. 609/85.
5. Το Π.Δ. 23/93
6. Το Π.Δ. 171/87.
7. Την Α.Δ.Σ. 463/04.
8. Την Α.Δ.Ε. 493/04.
9. Την με αριθ. πρωτ. 23237/05.12.2006 εισήγηση, τον από 05.12.2006 συγκεντρωτικό πίνακα, την από 29.11.2006 αιτιολογική έκθεση και την από 29.11.2006 εισηγητική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Νέων Έργων) τα οποία έχουν ως εξής:

Ζητείται :

Η έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και του 1^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ SKATE ΣΤΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΑΛΣΟΣ» συνολικής δαπάνης 20.008,60 € (16.937,15 € για εργασίες, 3.048,69 € για Φ.Π.Α. 18% και 22,76 € για διαφορά Φ.Π.Α. 19%) χωρίς μείωση ή υπέρβαση από την αρχική σύμβαση και σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 1418/84 , Ν 2376/96 , Ν 2940/01 και Π.Δ. 609/85. Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 8%	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	ΦΠΑ 18%	ΦΠΑ 19%	ΜΕΤΑ ΦΠΑ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	18.430,91		3.317,56		21.748,47
ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ	16.956,44		3.052,16		20.008,60
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ 1ο ΑΠΕ	16.956,44		3.048,69	22,76	20.008,60

α. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη 1^{ου} ΑΠΕ

β. Εγκριθείσα δαπάνη (Αρχικό συμβατικό ποσό) 20.008,60 €

γ. Ολική προτεινόμενη δαπάνη προς έγκριση με την παρούσα εισηγητική έκθεση συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ήτοι 20.008,60 €

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας με το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάσσεται με σκοπό να περιλάβει :

1. Αυξομειώσεις ποσοτήτων που κρίθηκαν αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου.

2. Τις εργασίες του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που δεν υπήρχαν στην αρχική μελέτη.
3. Για να μηδενίσει τα απρόβλεπτα της αρχικής σύμβασης.

Με βάση τον παρόντα Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα, προκύπτει συνολική δαπάνη για το έργο, συμπεριλαμβανομένης και της δαπάνης Φ.Π.Α. **20.008,60 ευρώ.**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :	16.026,88 ευρώ
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ:	2.404,03 ευρώ
Φ.Π.Α. 18% :	<u>3.317,56 ευρώ</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :	21.748,47 ευρώ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ :	14.744,73 ευρώ
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ:	2.211,71 ευρώ
Φ.Π.Α. 18%:	<u>3.052,16 ευρώ</u>
ΣΥΝΟΛΟ :	20.008,60 ευρώ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ:	16.956,44 ευρώ
Φ.Π.Α. 18%:	3.052,16 ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ :	20.008,60 ευρώ

Ήτοι, η δαπάνη του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα όσον αφορά τις εργασίες συντάσσεται σε ισοζύγιο.

Εισηγούμαστε την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. δαπάνης **20.008,60 €** σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.1418/84, Π.Δ.402/96, Ν.2940/01 και Π.Δ.286/96.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα εισηγητική έκθεση συντάχτηκε για να συμπεριλάβει :

1. Τις επιπλέον εργασίες που απαιτήθηκαν προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο.
2. Τις επί έλαττον εργασίες.
3. Τις εργασίες του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που δεν υπήρχαν στην αρχική μελέτη.

Πιο συγκεκριμένα :

A. ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1. Πλήρης κατασκευή βάσεως (Ν.Τ.1) 1.045,36 m²

B. ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1. Ευλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (Α.Τ. 3) 18,60 m²

Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

1. Πλήρης κατασκευή βάσεως, μετά της μεταφοράς (καθαρής) του αργού υλικού συμπεριλαμβανομένης της σταλίας του αυτοκινήτου (ανά Μ2 βάσεως συμπετυκνωμένου πάχους 0.10 μ) χρήσης θραυστού υλικού λατομείου (Ν.Τ.1)
1.045,36

10. Τα από 29.11.2004 Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών και Ανάλυση Τιμών του παραπάνω έργου τα οποία έχουν ως εξής:

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Στη ΛΑΡΙΣΑ σήμερα 26/11/2004 ημέρα Παρασκευή η υπογεγραμμένη **ΑΣΗΜΙΝΑ ΑΙΒΑΛΙΩΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**, Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών, έχοντας υπ όψιν τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

παρουσία και του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρίας **ΠΕΦΤΟΥΛΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ** τις παρακάτω νέες τιμές μονάδος που δεν προβλέπονται στο αρχικό τιμολόγιο και είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση των εργασιών.

Α.Τ. 1

ΑΡΘΡΟ (ΟΔΟ3211Β) : Πλήρης κατασκευή βάσεως με θραυστό υλικό

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΔΟ3211Β

Πλήρης κατασκευή, μετά της μεταφοράς (καθαρής) του αργού υλικού συμπεριλαμβανομένης της σταλίας του αυτοκινήτου (ανά Μ2 βάσεως συμπετυκνωμένου πάχους 0,10μ.) χρήσης θραυστού υλικού λατομείου.

ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ 1 Μ2 : ΕΥΡΩ ένα και πενήντα λεπτά (1,50)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ

Συνοδεύει το 1° Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Α.Τ. 1

ΑΡΘΡΟ (ΟΔΟ3211Β) : Πλήρης κατασκ. Βάσεως/θραυσ.υλ.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΔΟ3211Β

Πλήρης κατασκευή, μετά της μεταφοράς (καθαρής) του αργού υλικού συμπεριλαμβανομένης της σταλίας του αυτοκινήτου (ανά Μ2 βάσεως συμπετυκνωμένου πάχους 0,10μ) χρήσης θραυστού υλικού λατομείου

ΑΝΑΛΥΣΗ

4. Υλικά

α) Αργόν υλικόν εναλλακτικώς,

Θραυστόν λατομείου $\alpha_1 = (\text{ΟΔΟ622}) 13,43 * \text{Μ}31,35 = 1,81$

β) Ύδωρ $\alpha_2 = (\text{ΟΔΟ630}) 1,33 * \text{Μ}30,020 = 0,03$

2. Εργασία

α) Διάστρωσις

Διαμορφωτήρ $\beta_1 = (\text{ΟΔΟ501}) 489,76 / 2400 = 0,20$

β) Συμπύκνωσις

Οδοστρωτήρ 12-14 τον. $\beta_2 = (\text{ΟΔΟ521}) 320,03 / 1000 = 0,32$

γ) Συμπληρωματικά εργασίαι μορφώσεως

Εργάτης ειδικευμένος $\beta_3 = (\text{ΟΔΟ112}) 12,14 * \text{ώραι } 0,04 = 0,49$

3. Μεταφορά ύδατος

$T_u = 5,00 \text{ χλμ}$

$\gamma = \text{Η.Δ. (ΟΔΟ509)} 303,23 * 0,02 * (2,50 + 0,70 * 5) / 1000 = 0,04$

4. Δαπάνη σταλίας αυτοκινήτου του αργού υλικού.

$\delta = \text{Η.Δ. (ΟΔΟ509)} 303,23 * (1,35 / 10) * 1,60 * 2,50 / 1000 = 0,16$

T.E. $\Sigma = \alpha_1 + \alpha_2 + \beta_1 + \beta_2 + \beta_3 + \gamma + \delta = 3,05$

5. $\alpha = \text{Η.Δ. (ΟΔΟ509)} 303,23 * (1,35 / 10) * 1,60 * 0,7 * 1,00 / 1000 = 0,05$

T.E. $\Sigma = \alpha = 0,05$

Τιμή ενός m3 ΕΥΡΩ τρία και δέκα λεπτά (3,10)

11. Τον από 29.11.2006 Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου ο οποίος επισυνάπτεται.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το Πρωτοκόλλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών του έργου: «Κατασκευή Γηπέδου SKATE στο Αισθητικό Άλσος» συνολικής δαπάνης 20.008,60 € (16.937,15 € για εργασίες, 3.048,69 € για Φ.Π.Α. 18% και 22,76 € για διαφορά Φ.Π.Α. 19%) χωρίς μείωση ή υπέρβαση από την αρχική σύμβαση και σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 1418/84 , Ν 2376/96 , Ν 2940/01 και Π.Δ. 609/85.

.....
Εις τον κ. Δήμαρχο αναθέτει την κατά νόμο τοιχοκόλληση του παρόντος πρακτικού και υποβολή διαλαμβανομένων στην αποσπασμάτων εις την Περιφέρεια Θεσσαλίας Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού και την εκτέλεση των παρούσα απόφαση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ

