



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 1010
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 35/2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Ανακατασκευή οδού Σωκράτους και κατασκευή φωτεινής σηματοδότησης στην οδό Κοζάνης και στον κόμβο Αεροδρομίου και Πλάτωνος».

Στην Λάρισα σήμερα την 18 Δεκεμβρίου του έτους 2007 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 17.00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 20924/11-12-2007 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Γιαννούλας, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου Ελένη, 5) Δικόπουλος Βασίλειος, 6) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 7) Καλογιάννης Απόστολος, 8) Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, 9) Κέλλας Χρήστος, 10) Κόκκαλης Βασίλειος, 11) Κουρσούμη Ροδόπη, 12) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 13) Κυπαρίσσης Θωμάς, 14) Κυριτσάκας Βάιος, 15) Λέτσιος Κλεάνθης, 16) Λυτροκάπης Χρήστος, 17) Μίχος Χρήστος, 18) Μπανιός Μάρκος, 19) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 20) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 21) Ξηρομερίτης Μάριος, 22) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 23) Οικονόμου Ιωάννης, 24) Οικονόμου Χρίστος, 25) Παπαστεργίου Άγις, 26) Πράπας Αντώνιος, 27) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 28) Σάπκας Ιωάννης, 29) Σούλτης Γεώργιος, 30) Τερζούδης Χρήστος, 31) Τζιαστούδης Μάνθος και 32) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθαν οι Δ.Σ. κ. 1) Κλεισιάρης Βασίλειος, 2) Κουραμάς Δημήτριος, 3) Κρομμύδας Γεώργιος, 4) Λαμπρούλης Γεώργιος και 5) Λάτσιος Ιωάννης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 32, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με την: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ανακατασκευή οδού Σωκράτους και κατασκευή φωτεινής σηματοδότησης στην οδό Κοζάνης και στον κόμβο Αεροδρομίου και Πλάτωνος» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84.
2. Το Ν. 2229/84.
3. Την Α.Δ.Ε. 285/07 με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης και ο καθορισμός όρων διακήρυξης του έργου.
4. Την Α.Δ.Σ. 446/07 με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη και η εκτέλεση του έργου.
5. Την με αρ. πρωτ. 20532/05.12.07 εισήγηση, τον από 05.12.07 Συγκεντρωτικό Πίνακα και την από 05.12.07 Αιτιολογική Έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας που έχουν ως εξής:

Ζητείται:

Η έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΤΩΝΟΣ » δαπάνης ΕΥΡΩ 195.314,15 (164.129,54 + 31.184,61 Φ.Π.Α), ήτοι επί έλλατον δαπάνη ΕΥΡΩ 101.470,39 (85.269,23+16.201,15 Φ.Π.Α) σε σχέση με τον Συμβατικό Προϋπολογισμό του έργου.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 7%	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α	Φ.Π.Α	ΜΕ Φ.Π.Α
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	268.170,72	50,952,44	319.123,16
ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	249.398,77	47.385,77	296,784,54
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	164.129,54	31.184,61	195.314,15
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ			
ΟΙ ΕΠΙ ΕΛΛΑΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	85.269,23	16.201,15	101.470,39
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ			
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ			
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ			

Α. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη συμπληρωματικής σύμβασης.....

Β. Εγκριθείσα δαπάνη (Αρχικό συμβατικό ποσό) 296,784,54 ΕΥΡΩ.

Γ. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη για τις αναθεωρήσεις.....ΕΥΡΩ

Δ. Ολική προτεινόμενη δαπάνη προς έγκριση με την παρούσα εισηγητική έκθεση ΕΥΡΩ 195.314,15 Συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.19%.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ 1^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΤΩΝΟΣ »

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός πίνακας (τακτοποιητικός) του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΤΩΝΟΣ» συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις επί έλλατον εργασίες για την εκτέλεση του έργου.

Οι διαφορές που προκύπτουν οφείλονται σε μειώσεις ποσοτήτων των εγκεκριμένων εργασιών
Ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας που ζητείται να εγκριθεί παρουσιάζει μείωση κατά 101.470,39 ΕΥΡΩ

ΑΡΙΘΜ. ΤΙΜΟΛ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔ.	ΠΟΣΟΤ. ΕΓΚΕΚΡ.	ΠΟΣΟΤ. ΕΚΤΕΛ.	ΕΠΙ ΕΛΛΑΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
	ΟΜΑΔΑ Α' - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ				
4	1. ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΑ	M2	22,600	15677.46	6,922.54
6	2.ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ	M2	22,600	15677.46	6,922.54
7	3. ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΤΗΣ ΠΤΠΑ-265 ΠΑΧΟΥΣ 5 ΕΚ.	M2	22,600	15677.46	6,922.54
	ΟΜΑΔΑ Β' - ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ				
1ο	3.Προμήθεια -τοποθέτηση πλάκας γείωσης	Τεμάχιο	2	2	0
2ο	4.Κατασκευή βάσης ρυθμιστού από μπετόν C 16/25	Τεμάχιο	2	2	0
3ο	5.Προμήθεια-τοποθέτηση σιδηροσωλ.γαλβανιζέ 2,5 ίντσ.	Τρ.Μέτρο	150	150	0
4ο	6.Προμήθεια-τοποθέτηση σιδηροσωλ.γαλβανιζέ 2 ίντσ.	Τρ.Μέτρο	270	260	10
5ο	7.προμήθ-τοποθέτ. σηματοδότηΦ200/3Π σε απλό ιστό.	Τεμάχιο	13	4	9
6ο	8.προμήθ-τοποθέτ. σηματοδότηΦ200/2Π πεζοή "Κ" απλό ιστό.	Τεμάχιο	21	13	8
7ο	9.Προμήθ-τοποθέτηση σηματοδότη Φ200/3Π σε βραχίονα	Τεμάχιο	4	4	0
8ο	10.Προμήθ-τοποθέτηση σηματοδότη Φ200/2Π σε βραχίονα	Τεμάχιο	1	1	0
9ο	11.Προμήθεια -τοποθέτηση ιστού σηματοδ. με βραχίονα	Τεμάχιο	4	4	0
10ο	12.Κατασκ. βάσης μπετού στήριξης ιστού με βραχ. C 16/25	Τεμάχιο	4	4	0
11ο	13.Προμήθεια - τοποθέτηση απλού ιστού σηματοδότησης	Τεμάχιο	15	12	3
12ο	14.Προμήθεια - τοποθέτηση καλωδίου ΝΥΥ 21χ1,5mm	Τρ.Μέτρο	425	389	36
13ο	15.Προμήθεια - τοποθέτηση σύνδεση καλωδίου ΝΥΥ 5χ1,5	Τρ.Μέτρο	235	235	0
14ο	16.Κατασκευή φρεατίου 50cm x 50cm με διπλούν κάλυμμα	Τεμάχιο	2	1	1
15ο	17.Κατασκευή φρεατίου 40cm x 40cm με διπλό κάλυμμα	Τεμάχιο	13	13	0
16ο	18.Κατασκευή φρεατίου 30cm x30cm με διπλό κάλυμμα	Τεμάχιο	14	14	0
17ο	19.Διαμόρφωση - σύνδεση άκρου καλωδίου ΝΥΥ 21χ1,5	Τεμάχιο	30	30	0

18ο	20. Προμήθ-τοποθέτ μηχανισμού ανάρτησ με πλαίσιο Φ200/3Π	Τεμάχιο	4	4	0
19ο	21. Προμήθ-τοποθέτ μηχανισμού ανάρτησ με πλαίσιο Φ200/2Π	Τεμάχιο	1	0	1
20ο	22. Εγκατάσταση βρόγχου Φωρατή (DETECTOR)	Τεμάχιο	4	1	3
21ο	23. Προμήθεια - τοποθέτηση μούφας και σύνδεση φωρατή	Τεμάχιο	4	1	3
22ο	24. Προμήθεια-τοποθέτηση καλωδίου A2Y(ST)2Y 6x2x0,6	Μέτρο	255	150	105
23ο	25. Προμήθ.εγκατάστ. σύνδεση Ρυθμιστή κυκλοφορ 16 ομάδων	Τεμάχιο	2	2	0
24ο	26. Προμήθ-τοποθετ. κομβίο πεζών και πληροφ. πινακίδος	τεμάχιο	12	4	8
25ο	27. Διαμόρφ.-σύνδεση άκρου καλωδ.μέχρι A2Y(ST)2Y10 Z"	Τεμάχιο	8	8	0
26ο	28. Προμήθεια-τοποθέτηση καλωδίου NYΥ 3Χ6mm2	Τρ.Μέτρο	20	20	0
27ο	29. Αποκατάσταση Πεζοδρομίου - οδοστρώματος	ΤετρΜέτρο	150	150	0

6. Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου ο οποίος επισυνάπτεται.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ανακατασκευή οδού Σωκράτους και κατασκευή φωτεινής σηματοδότησης στην οδό Κοζάνης και στον κόμβο Αεροδρομίου και Πλάτωνος» συνολικής δαπάνης 195.314,15€ (164.129,54 + 31.184,61 Φ.Π.Α), ήτοι επί έλλατον δαπάνη 101.470,39€ (85.269,23+16.201,15 Φ.Π.Α) σε σχέση με τον Συμβατικό Προϋπολογισμό του έργου.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ΘΗΣΕΑΣ του οικονομικού έτους 2007 με Κ.Α. 30.7323.42057.

.....
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ

ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΘΥΜΟΥΛΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ

