



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 1011
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 35/2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικού) Πίνακα Εργασιών του έργου: «Προσθήκη αίθουσας στον παιδικό σταθμό Νέας Σμύρνης».

Στην Λάρισα σήμερα την 18 Δεκεμβρίου του έτους 2007 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 17.00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 20924/11-12-2007 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Γιαννούλας, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου Ελένη, 5) Δικόπουλος Βασίλειος, 6) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 7) Καλογιάννης Απόστολος, 8) Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, 9) Κέλλας Χρήστος, 10) Κόκκαλης Βασίλειος, 11) Κουρσούμη Ροδόπη, 12) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 13) Κυπαρίσσης Θωμάς, 14) Κυριτσάκας Βάϊος, 15) Λέτσιος Κλεάνθης, 16) Λυτροκάπης Χρήστος, 17) Μίχος Χρήστος, 18) Μπανιός Μάρκος, 19) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 20) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 21) Ξηρομερίτης Μάριος, 22) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 23) Οικονόμου Ιωάννης, 24) Οικονόμου Χρήστος, 25) Παπαστεργίου Άγις, 26) Πράπας Αντώνιος, 27) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 28) Σάπκας Ιωάννης, 29) Σούλτης Γεώργιος, 30) Τερζούδης Χρήστος, 31) Τζιαστούδης Μάνθος και 32) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθαν οι Δ.Σ. κ. 1) Κλεισιάρης Βασίλειος, 2) Κουραμάς Δημήτριος, 3) Κρομμύδας Γεώργιος, 4) Λαμπρούλης Γεώργιος και 5) Λάτσιος Ιωάννης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 32, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με την: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικού) Πίνακα Εργασιών του έργου: «Προσθήκη αίθουσας στον παιδικό σταθμό Νέας Σμύρνης» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84.
2. Το Ν. 3263/04.
3. Το Ν. 2229/94.
4. Το Π.Δ. 609/85.
5. Το Ν. 2940/01.
6. Το Ν. 3274/04.
7. Το Π.Δ. 171/87.
8. Το Π.Δ. 23/93.
9. Την Α.Δ.Σ. 892/06 με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη και η εκτέλεση του έργου.
10. Την με αρ. πρωτ. 20657/06.12.07 εισήγηση, τον από 06.12.07 Συγκεντρωτικό Πίνακα και την από 06.12.07 Αιτιολογική Έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Νέων Έργων που έχουν ως εξής:

Ζητείται:

Η έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τακτοποιητικού) του έργου:

«ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ»

ποσού ευρώ : 91.052,56(76.514,76 + 14.537,80 Φ.Π.Α.) ήτοι επί έλαττον δαπάνης euro 0,29 (0,24+ 0,05 Φ.Π.Α.), σε σχέση με τον συμβατικό προϋπολογισμό του έργου.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ΣΑΤΑ (ΚΑ 30.7311.41031) του οικονομικού έτους 2007.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 10%	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α	Φ.Π.Α. 19%	ΣΥΝΟΛΟ (EURO)
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	85.016,66	16.153,17	101.169,83
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	76.515,00	14.537,85	91.052,85
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ---- Α.Π.Ε.	-	-	-
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	76.514,76	14.537,80	91.052,56
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	-	-	-
ΟΙ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	0,24	0,05	0,29
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	-	-	-
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	0	-	-

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0	0	0
---------------------------------------	---	---	---

- A. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη συμπληρωματικής σύμβασης...0... euro (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%).
- B. Εγκριθείσα δαπάνη (Αρχικό συμβατικό ποσό)... 91.052,85 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%).
- Γ. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη για τις αναθεωρήσεις0... euro (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%).
- Δ. Ολική προτεινόμενη δαπάνη προς έγκριση με την παρούσα εισηγητική έκθεση : 91.052,56 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.19%).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(συνοδεύει τον 1^ο Α.Π.Ε.)

Ο παρών 1^ο Ανακεφαλαιωτικός (Τακτοποιητικός) Πίνακας εργασιών αφορά το έργο : " ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ " με αρχική συμβατική δαπάνη 91052,85€ .Ο 1^ο Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να τακτοποιήσει τις ποσότητες των εργασιών όπως αυτές προέκυψαν από τις αναλυτικές επιμετρήσεις του έργου και περιλαμβάνει αυξήσεις και μειώσεις των αρχικών συμβατικών ποσοτήτων εργασιών.

A. ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οι επιπλέον ποσότητες αφορούν τις παρακάτω εργασίες :

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	A.T.
Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	3
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	4
Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο	5
Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	6
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12	8
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	9
Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	11
Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων	13
Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος κατηγορίας S500 ή S500s	14
Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Δομικά πλέγματα S500s	15

Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα δρομικών τοίχων	17
Στέγη ξύλινη, ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m	18
Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm	19
Γωνιόκρανα ξύλινα	21
Επικάλυψη τοίχων με κοινό συρματόπλεγμα	25
Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	26
Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	34
Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια	36
Κατώφλια και περιζώματα (μπορτούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους 11 - 30 cm	37
Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών	40
Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών	41
Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με πλαστικά χρώματα Εσωτερικών επιφανειών με χρήση πλαστικών ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.	42
Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με πλαστικά χρώματα Εσωτερικών επιφανειών με χρήση πλαστικών ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.	43
Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης	44
Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωμα επιστέγασης	123
Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm	124
Επιστεγάσεις με επίπεδα κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα	125
Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης πολυπροπυλενίου φ30	50
Πλαστικός σωλήνας PVC	55
Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ1/2ins	56

Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1ins	58
--	----

Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού-ψυχρού ύδατος ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος νιπτήρας επιτοιχός διαμέτρου Φ1/2 ins	120
Πλαστικός σωλήνας από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο Φ35 mm	62
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό PVC πίεσεως 4atm διαμέτρου Φ50mm	68
Πώμα (τάπα) καθαρισμού ορειχάλκινο με στεφάνη	70
Φωτιστικό σώμα φθορισμού με λυχνίες 2Χ36w στεγασμένων χώρων με ανταυγαστήρα και STARTER οροφής ή αναρτημένο	76
Φωτιστικό σημείο απλό χωνευτό μήκους 10μ	80
Διακόπτης αλλέ ρετουρ μεσαίος χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10Α τάσεως 250V	83
Διανοιξη αυλακιού σε πλινθοδομή για πλάτος αυλακιού έως 0,10m	85
Σιδηροσωλήνας μαυρος με ραφή διαμέτρου Φ1 1/4ins	87
Πλαστικός σωλήνας από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο	91
Θερμαντικά σώματα τυπού πάνελ	92
Χρωματισμοί σωληνώσεως διαμέτρου έως 1 1/4 έως 2ins	97
Αγγιστρο (γαντζος) αναρτήσεως από πορσελάνη διπλό	102
Υδρορροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα ανοικτή ημικυκλική	106
Κατασκευές από ράβδους μορφοσίδηρου	114
Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	2
Για γαρμπιλόδεμα των 200 kg τσιμέντου ανά m3	7
Προσαύξηση τιμής ξυλοτύπων λόγω ύψους	12
Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	16
Συρτάρια για ντουλάπες κοιτώνων με επιφάνειας μεγαλύτερης των 0,40 m2	20
Πάγκος από άκαυστη φορμάικα τύπου DUROPAL	22
Ερμάρια κουζίνας δαπέδου μή τυποποιημένα	23
Ερμάρια κουζίνας τοίχου κρεμαστα μή τυποποιημένα	24
Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα δίφυλλα, με φύλλα συρόμενα, με οδηγούς ρολών	27
Θύρες αλουμινίου	28
Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας	31
Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου	32
Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm	33
Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	35

Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο πάχους 2 cm	38
Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)	39
Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη	45
Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος με πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη	46
Καθρέπτης τοίχου πάχους 4mm μπιζουτέ	52
Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ3/4ins	57
Εσκαφή χανδακα για την τοποθέτηση αγωγού ύδρευσης ή αποχέτευσης	110
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό PVC πιέσεως 4atm διαμέτρου Φ75mm	68
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό PVC πιέσεως 4atm διαμέτρου Φ100mm	69
Πλαστική κεφαλή σωλήνα αερισμού (καπέλο) μέχρι Φ10cm	71
Φωτιστικό σώμα πυρακτώσεως αναρτημένο	77
Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης SCHUKO εντάσεως 16A	122
Διάνοιξη οπής ή φωλιά σε ασπλο σκυρόδεμα	86
Ρακόρ χαλύβινο κωνικό μαυρο διαμέτρου Φ1 1/4ins	88
Συλλέκτης νερού από πολυπροπυλαίνιο 4-6κυκλωμάτων	89
Ψύκτης νερού αυτοτελής	98
Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχέτευσης βάθος	99

εως 0,50m διάστασ. 30cmX40cm	
Καλλήματα φρεατίων χυτοσιδηρά	100
Ηλεκτρική συσκευή στεγνώματος χεριών πλήρης	104
Κεφαλή υδρορροής πλαστική με εσχάρα	107
Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης ομβρίων υδάτων (υδρορροή) ορθογωνικής διατομής 6X10cm από σκληρό PVC	108
Μεταλλικό ερμάριο	109
Χρωματισμοί θερμαντικών σωμάτων με βερνικόχρωμα φωτιάς	115
Σειρήνα συναγερμου	116
Κομβίο συναγερμου	117

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η συμβατική δαπάνη του έργου είναι 91052,85 € (76515,00 +ΦΠΑ14537,85)

Η δαπάνη του 1° ΑΠΕ είναι 91052,56 € (76514,76+ΦΠΑ14537,80), ήτοι επί έλλατον 0,29 € (0,24+0,05 ΦΠΑ).

Δ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Σύμφωνα με τα παραπάνω εισηγούμαστε την έγκριση του 1° ΑΠΕ δαπάνης 91052,56 € (76514,76+ΦΠΑ14537,80) ο οποίος παρουσιάζει μείωση της συμβατικής δαπάνης .

11. Τον 1° Ανακεφαλαιωτικό (Τακτοποιητικό) Πίνακα Εργασιών του έργου ο οποίος επισυνάπτεται.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1° Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Προσθήκη αίθουσας στον παιδικό σταθμό Νέας Σμύρνης». συνολικής ευρώ : 91.052,56(76.514,76 + 14.537,80 Φ.Π.Α.) ήτοι επί έλαττον δαπάνης ευρώ 0,29 (0,24+ 0,05 Φ.Π.Α.), σε σχέση με τον συμβατικό προϋπολογισμό του έργου.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ΣΑΤΑ (ΚΑ 30.7311.41031) του οικονομικού έτους 2007.

.....
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ
ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΘΥΜΟΥΛΙΑ**

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ



1ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ		ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ					ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΝΤΑ ΠΙΝΑΚΑ						
Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α.Τ.	ΜΟΝ	ΠΟΣΟΤ	ΤΙΜΗ	ΔΑΠΑΝΗ		ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ	ΔΑΠΑΝΗ		ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
						ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ			ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ		
	Υδρορροές	1	m	55	6,00	330,00		9,70	6,00	58,20			271,80
	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε εδάφη γαϊώδη-ημιβραχώδη	2	m3	90	5,00	450,00		89,35	5,00	446,75			3,25
	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	3	m3	70	4,50	315,00		70,11	4,50	315,50		0,50	
	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	4	m3	20	1,00	20,00		36,11	1,00	36,11		16,11	
	Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο	5	m3km	400	0,32	128,00		722,60	0,32	231,23		103,23	
	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	6	m3	6	17,00	102,00		7,05	17,00	119,85		17,85	
	Για γαρμπιλόδεμα των 200 kg τσιμέντου ανά m3	7	m3	6	70,00	420,00		4,48	70,00	313,60			106,40
	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυροδέμα κατηγορίας C10/12	8	m3	6	65,00	390,00		10,43	65,00	677,95		287,95	
	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυροδέμα κατηγορίας C20/25	9	m3	45	90,00	4050,00		55,92	90,00	5032,80		982,80	
	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	10		1	13,00	13,00		1,00	13,00	13,00		0,00	
	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	11	m2	210	11,50	2415,00		236,52	11,50	2719,98		304,98	
	Προσαύξηση τιμής Ξυλότυπων λόγω ύψους	12	m2	100	6,00	600,00		77,68	6,00	466,08			133,92
	Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων	13	m2	2	12,00	24,00		7,20	12,00	86,40		62,40	
	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος κατηγορίας S500 ή S500s	14	kg	4000	0,80	3200,00		4260,65	0,80	3408,52		208,52	
	ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ					12457,00				13925,97		1984,34	515,37
1ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ		ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ					ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΝΤΑ ΠΙΝΑΚΑ						
Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α.Τ.	ΜΟΝ	ΠΟΣΟΤ	ΤΙΜΗ	ΔΑΠΑΝΗ		ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ	ΔΑΠΑΝΗ		ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
						ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ			ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ		
	ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ					12457,00				13925,97		1984,34	515,37
	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Δομικά πλέγματα S500s	15	kg	10	0,80	8,00		368,50	0,80	294,80		286,80	
	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλινθούς 6x9x19 cm Πάγους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	16	m2	200	15,00	3000,00		155,24	15,00	2328,60			671,40
	Διαζώματα (σενά) από ελαφρά οπλισμένο σκυροδέμα δρομικών τοίχων	17	m	30	13,00	390,00		93,44	13,00	1214,72		824,72	
	Στέγη ξύλινη, ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m	18	m2	60	40,00	2400,00		60,00	40,00	2400,00		0,00	
	Θύρες ξύλινες πρεσαριστές Με κάσα δρομική, πλάτους έως 13 cm	19	m2	3	140,00	420,00		7,14	140,00	999,60		579,60	
	Συρτάρια για ντουλάπες κοτύωνων με επιφάνειες μεγαλύτερες των 0,40 m2	20	m2	24	37,00	888,00		12,00	37,00	444,00			444,00
	Γωνιόκρανα ξύλινα	21	m	30	2,50	75,00		45,00	2,50	112,50		37,50	
	Πάγκος από άκαυστη μορμάρια τύπου DUROPAL	22	m2	3	18,00	54,00		1,37	18,00	24,66			29,34
	Ερμάρια κουζίνας δαπέδου μή τυποποιημένα	23	m2	4	200,00	800,00		1,74	200,00	348,00			452,00
	Ερμάρια κουζίνας τοίχου κρεμαστά μή τυποποιημένα	24	m2	9	150,00	1350,00		3,45	150,00	517,50			832,50
	Επικάλυψη τοίχων με κοινό συρματόπλεγμα	25	m2	52	1,50	78,00		52,25	1,50	78,38		0,38	
	Σιδηρά κγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	26	kg	130	3,00	390,00		180,00	3,00	540,00		150,00	
	Γαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα δίφυλλα, με φύλλα συρόμενα, με οδηγούς ρολών	27	m2	9	130,00	1170,00		7,12	130,00	925,60			244,40
	Θύρες αλουμινίου	28	m2	8	180,00	1440,00		4,56	180,00	820,80			619,20
	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκόλλα	29	m2	220	9,00	1980,00		220,00	9,00	1980,00			0,00
	ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ					26900,00				26955,12		3863,33	3808,21

1ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ		ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΝΤΑ ΠΙΝΑΚΑ							
Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α.Τ.	ΜΟΝ	ΠΟΣΟΤ	ΤΙΜΗ	ΔΑΠΑΝΗ		ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ	ΔΑΠΑΝΗ		ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
						ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ			ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ		
	ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ					26900,00				26955,12		3863,33	3808,21
	Επιχρισματα τριπτά τριβιδιστά επί μεταλλικού πλέγματος με ταιμεντοασβεστοκονισμα	30	m2	52	10,00	520,00		50,25	10,00	502,50			17,50
	Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας	31	m2	120	0,50	60,00		45,45	0,50	22,73			37,28
	Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου	32	m2	75	16,00	1200,00		71,98	16,00	1151,68			48,32
	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm	33	m2	17	25,00	425,00		7,16	25,00	179,00			246,00
	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	34	m2	38	28,00	1064,00		47,25	28,00	1323,00		259,00	
	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	35	m2	35	26,00	910,00		17,96	26,00	466,96			443,04
	Περιθώρια (σφραγιστικά) από κεραμικά πλακίδια	36	m2	25	3,00	75,00		33,21	3,00	99,63		24,63	
	Κατώφλια και περιζώματα (μπορτούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους 11 - 30 cm	37	m2	2	70,00	140,00		2,64	70,00	184,80		44,80	
	Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο πάχους 2 cm	38	m2	2	76,00	152,00		1,96	76,00	148,96			3,04
	Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)	39	m2	12	38,00	456,00		11,68	38,00	443,84			12,16
	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών	40	m2	7	6,00	42,00		20,07	6,00	120,42		78,42	
	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών	41	m2	14	6,00	84,00		95,38	6,00	572,28		488,28	
	ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ					32028,00				32170,92		4758,46	4615,55
1ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ		ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΝΤΑ ΠΙΝΑΚΑ							
Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α.Τ.	ΜΟΝ	ΠΟΣΟΤ	ΤΙΜΗ	ΔΑΠΑΝΗ		ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ	ΔΑΠΑΝΗ		ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
						ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ			ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ		
	ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ					32028,00				32170,92		4758,46	4615,55
	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με πλαστικά χρώματα Εσωτερικών επιφανειών με χρήση πλαστικών ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.	42	m2	175	8,50	1487,50		326,89	8,50	2778,57		1291,07	
	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με πλαστικά χρώματα Εξωτερικών επιφανειών με χρήση πλαστικών ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.	43	m2	98	10,00	980,00		399,80	10,00	3998,00		3018,00	
	Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης	44	m2	52	10,50	546,00		71,98	10,50	755,79		209,79	
	Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη	45	m2	80	9,00	720,00		77,65	9,00	698,85			21,15
	Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος με πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη	46	m2	52	9,50	494,00		50,25	9,50	477,38			16,63
	Αρμοί διαστολής	47	m	11	70,00	770,00		10,65	70,00	745,50		-24,50	
	Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωμα επιστέγασης	123	kg	1400	2,50	3500,00		1805,00	2,50	4512,50		1012,50	
	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm	124	kg	1000	2,00	2000,00		1354,33	2,00	2708,66		708,66	
	Επιστεγάσεις με επίπεδα κυμλωτά πολυκαρβονικά φύλλα	125	m2	52	70,00	3640,00		52,77	70,00	3693,90		53,90	
	ΑΦΡΟΙΣΜΑ					46165,50				52540,06		11027,88	4653,32
	ΕΚΠΤΩΣΗ 10%				0,10	-4616,55				-5254,01		-1102,79	-465,33
	ΣΥΝΟΛΟ 1					41548,95	41548,95			47286,05	47286,05	9925,09	4187,99

1ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ		ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ					ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΝΤΑ ΠΙΝΑΚΑ						
Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΕΦΟΡΑ	Α.Τ.	ΜΟΝ	ΠΟΣΟΤ	ΤΙΜΗ	ΔΑΠΑΝΗ		ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ	ΔΑΠΑΝΗ		ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
						ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ			ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ		
	ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ					0,00				0,00			
	Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη παιδική	48	τεμ	2	179,55	359,10		2,00	179,55	359,10		0,00	0,00
	Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης πολυπροπυλενίου φ25	49	m	30	8,00	240,00		30,00	8,00	240,00		0,00	0,00
	Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης πολυπροπυλενίου φ30	50	m	20	10,00	200,00		30,00	10,00	300,00		100,00	
	Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα Καθρέπτης τοίχου πάχους 4mm μπιζουτέ	51	τεμ	2	13,17	26,34		2,00	13,17	26,34		0,00	
	Σαπυνοθήκη πορσελάνης πλήρης	52	τεμ	2	30,00	60,00		1,00	30,00	30,00			30,00
	Χαρτοθήκη πλήρης πορσελάνης διαστάσεων 15X15cm	53	τεμ	2	9,67	19,34		2,00	9,67	19,34		0,00	
	Πλαστικός σωλήνας PVC	119	τεμ	2	16,00	32,00		2,00	16,00	32,00		0,00	
	Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ1/2ins	55	m	25	20,00	500,00		30,00	20,00	600,00		100,00	
	Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ3/4ins	56	τεμ	5	11,86	59,30		10,00	11,86	118,60		59,30	
	Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1ins	57	τεμ	2	12,15	24,30		0,00	12,15	0,00			24,30
	Εσκαφή χανδάκα για την τοποθέτηση αγωγού ύδρευσης ή αποχέτευσης	58	τεμ	2	14,99	29,98		4,00	14,99	59,96		29,98	
	Εσκαφή χανδάκα για την τοποθέτηση αγωγού ύδρευσης ή αποχέτευσης	110	m3	12	16,88	202,56		10,00	16,88	168,80			33,76
	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού-ψυχρού ύδατος ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος νιπτήρας επιτοίχος διαμέτρου Φ1/2 ins	120	τεμ	1	75,00	75,00		3,00	75,00	225,00		150,00	
	Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος επιχρωμιωμένος επιτοίχος με περιστρεφόμενο ράμφος διαμέτρου Φ1/2ins	121	τεμ	1	10,00	10,00		1,00	10,00	10,00		0,00	
	Πλαστικός σωλήνας από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο Φ35 mm	62	m	25	12,00	300,00		25,70	12,00	308,40		8,40	
	ΣΕ ΜΕΤΕΦΟΡΑ					2137,92	41548,95			2497,54		447,68	88,06
1ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ		ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ					ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΝΤΑ ΠΙΝΑΚΑ						
Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΕΦΟΡΑ	Α.Τ.	ΜΟΝ	ΠΟΣΟΤ	ΤΙΜΗ	ΔΑΠΑΝΗ		ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ	ΔΑΠΑΝΗ		ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
						ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ			ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ		
	Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου κυλινδρικό ή πρισματοειδές, πατητό ή τραβηχτό πλήρες	64	τεμ	2	92,50	185,00		2,00	92,50	185,00		0,00	
	Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης πολυπροπυλαίου	65	m	30	6,00	180,00		30,00	6,00	180,00		0,00	
	Σιφώνι πλήρη δαπέδου με εσχάρα ορειχάλκινη διαμέτρου Φ12cm	66	τεμ	1	50,00	50,00		1,00	50,00	50,00		0,00	
	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό PVC πίεσεως 4atm διαμέτρου Φ50mm	68	m	10	13,00	130,00		10,90	13,00	141,70		11,70	
	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό PVC πίεσεως 4atm διαμέτρου Φ75mm	68	m	15	15,00	225,00		0,00	15,00	0,00			225,00
	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό PVC πίεσεως 4atm διαμέτρου Φ100mm	69	m	25	22,84	571,00		7,40	22,84	169,02			401,98
	Πώμα (τάπα) καθαρισμού ορειχάλκινο με στεφάνη	70	τεμ	2	19,75	39,50		3,00	19,75	59,25		19,75	
	Πλαστική κεφαλή σωλήνα αερισμού (καπέλο) μέχρι Φ10cm	71	τεμ	2	12,00	24,00		0,00	12,00	0,00			24,00
	Ομοαξονικό καλώδιο	73	m	10	3,01	30,10		10,00	3,01	30,10		0,00	
	Φωτιστικό σώμα φθορισμού με λυχνίες 2X36w στεγασμένων χώρων με ανταναστήρα και STARTER οροφής ή αναρτημένο	76	τεμ	6	120,00	720,00		10,00	120,00	1200,00		480,00	
	Φωτιστικό σώμα πυρακτώσεως αναρτημένο	77	τεμ	8	39,93	319,44		4,00	39,93	159,72			159,72
	Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης SCHUKO εντάσεως 16A	122	τεμ	10	22,00	220,00		9,00	22,00	198,00			22,00
	Φωτιστικό σημείο απλό χωνευτό μήκους 10μ	80	τεμ	30	37,61	1128,30		40,00	37,61	1504,40		376,10	
	ΣΕ ΜΕΤΕΦΟΡΑ					5960,26	41548,95			6374,73		1335,23	920,76

1ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ				ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΝΤΑ ΠΙΝΑΚΑ					
Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α.Τ.	ΜΟΝ	ΠΟΣΟΤ	ΤΙΜΗ	ΔΑΠΑΝΗ		ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ	ΔΑΠΑΝΗ		ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
						ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ			ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ		
	ΣΕ ΜΕΤΕΦΟΡΑ					5960,26	41548,95			6374,73		1335,23	920,76
	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ	84	τεμ	1	800,00	800,00		1,00	800,00	800,00		0,00	
	Διακόπτης αλλε ρετορ μεσαιός χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10Α τάσεως 250V	83	τεμ	3	20,00	60,00		7,00	20,00	140,00		80,00	
	Διανοίξη αυλακίου σε πλινθοδομή για πλάτος αυλακίου έως 0,10m	85	m	30	6,00	180,00		79,34	6,00	476,04		296,04	
	Διανοίξη οπής ή φωλιά σε ασπλο σκυρόδεμα	86	m ³	35	20,00	700,00		1,00	20,00	20,00			680,00
	Σιδηροσωλήνας μαυρός με ραφή διαμέτρου Φ1 1/4ins	87	m	30	19,64	589,20		40,90	19,64	803,28		214,08	
	Ρακόρ χαλύβινο κωνικό μαυρο διαμέτρου Φ1 1/4ins	88	τεμ	8	14,91	119,28		5,00	14,91	74,55			44,73
	Συλλέκτης νερού από πολυπροπυλαίνο 4-δκυκλωμάτων	89	τεμ	4	30,00	120,00		2,00	30,00	60,00			60,00
	Πλαστικός σωλήνας από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο	91	m	60	6,00	360,00		71,00	6,00	426,00		66,00	
	Θερμαντικά σώματα τυπού πάνελ	92	kcal/h	14	80,00	1120,00		19,35	80,00	1547,84		427,84	
	Ρυθμιστική βαλβίδα θερμαντικού σωματος διαμέτρου 1/2ins	96	τεμ	12	12,00	144,00		12,00	12,00	144,00		0,00	
	Βαλβίδα εξερισμού θερμαντικών σωμάτων ορειχαλκινή επιπικελωμένη διαμ 1/4ins	95	τεμ	6	7,00	42,00		6,00	7,00	42,00		0,00	
	Χρωματισμοί σωληνώσεως διαμέτρου έως 1 1/4 έως 2ins	97	m	30	2,00	60,00		40,90	2,00	81,80		21,80	
	Ψύκτης νερού αυτοτελής	98	τεμ	1	465,27	465,27		0,00	465,27	0,00			465,27
	Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχέυσης βάθος έως 0,50m διάστασ. 30cmX40cm	99	τεμ	2	90,00	180,00		0,00	90,00	0,00			180,00
	Καλλήματα φρεατίων χυτοσιδηρά	100	τεμ	10	5,00	50,00		0,00	5,00	0,00			50,00
	Εταζέρα νιπτήρα πλήρης πορσελάνης μήκους 0,60cm	101	τεμ	1	17,09	17,09		1,00	17,09	17,09		0,00	
	ΣΕ ΜΕΤΕΦΟΡΑ					10967,10	41548,95			11007,32		2440,99	2400,76
1ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ				ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΝΤΑ ΠΙΝΑΚΑ					
Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α.Τ.	ΜΟΝ	ΠΟΣΟΤ	ΤΙΜΗ	ΔΑΠΑΝΗ		ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ	ΔΑΠΑΝΗ		ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
						ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ			ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ		
	ΣΕ ΜΕΤΕΦΟΡΑ					10967,10	41548,95			11007,32		2440,99	2400,76
	Αγγιστρο (γαντζός) αναρήσεως από πορσελάνη διπλό	102	τεμ	1	11,11	11,11		2,00	11,11	22,22		11,11	
	Πετσοτοθήκη ορειχαλκινή επιχρωμιωμένη περιστροφική μονή	103	τεμ	1	20,00	20,00		1,00	20,00	20,00		0,00	
	Ηλεκτρική συσκευή στεγνώματος χεριών πλήρης	104	τεμ	1	90,00	90,00		0,00	90,00	0,00			90,00
	Κεφαλή υδρορροής πλαστική με εσχάρα	107	τεμ	4	7,00	28,00		0,00	7,00	0,00			28,00
	Υδρορροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα ανοικτή ημικυκλική	106	kg	35	11,00	385,00		346,18	11,00	3807,98		3422,98	
	Πλαστικός σωλήνας αποχέυσης ομβρίων υδάτων (υδρορροή) ορθογωνικής διατομής 6X10cm από σκληρό PVC	108	m	30	15,00	450,00		29,60	15,00	444,00			6,00
	Μεταλλικό ερμάριο	109	τεμ	4	35,00	140,00		0,00	35,00	0,00			140,00
	Φωτιστικό ασφαλείας	111	τεμ	3	65,00	195,00		3,00	65,00	195,00		0,00	
	Πυροσβεστήρας κόνεως τυπού Ρα φορητός γομώσεως 6Kg	112	τεμ	2	42,27	84,54		2,00	42,27	84,54		0,00	
	Πυροσβεστικό ερμάριο	113	τεμ	1	150,00	150,00		1,00	150,00	150,00		0,00	
	Κατασκευές από ράβδους μορφοσίδηρου	114	kg	20	7,00	140,00		50,00	7,00	350,00		210,00	
	Χρωματισμοί θερμαντικών σωμάτων με βερνικόχρωμα φωτιάς	115	m ²	40	14,00	560,00		22,32	14,00	312,48			247,52
	Σειρήνα συναγερμού	116	τεμ	1	95,00	95,00		0,00	95,00	0,00			95,00
	Κομβίο συναγερμού	117	τεμ	1	55,00	55,00		0,00	55,00	0,00			55,00
	Εγκατάσταση κλιματιστικού διαιρούμενου τύπου	118	τεμ	1	3114,20	3114,20	41548,95	1,00	3114,20	3114,20	47286,05	0,00	0,00
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ					16484,95	41548,95			19507,74	47286,05	6085,08	3062,28
	ΕΚΠΤΩΣΗ 10%					-1648,50				-1950,77		-608,51	-306,23
	ΣΥΝΟΛΟ 2					14836,46	14836,46			17556,97	17556,97	5476,57	2756,06
	Σ1										9925,09	4187,99	
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ						56385,41				64843,02	15401,66	6944,05
	18% Γ.Ο & Ο.Ε.						10149,37				11671,74	2772,30	1249,93
	ΣΥΝΟΛΟ						66534,78				76514,76	18173,96	8193,98
	15% ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ						9980,22				0,00	0,00	9980,22
	ΣΥΝΟΛΟ						76515,00				76514,76	18173,96	18174,20
	19%ΦΠΑ						14537,85				14537,80	3453,05	3453,40
	ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						91052,85				91052,56	21627,01	21627,30

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΑΡΟΝΤΟΣ : ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΜΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ