



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 1013**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 35/2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Επισκευή στέγης αποδυτηρίων Μητσιμπόνα».**

Στην Λάρισα σήμερα την 18 Δεκεμβρίου του έτους 2007 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 17.00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 20924/11-12-2007 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Γιαννούλας, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου Ελένη, 5) Δικόπουλος Βασίλειος, 6) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 7) Καλογιάννης Απόστολος, 8) Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, 9) Κέλλας Χρήστος, 10) Κόκκαλης Βασίλειος, 11) Κουρσούμη Ροδόπη, 12) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 13) Κυπαρίσσης Θωμάς, 14) Κυριτσάκας Βάϊος, 15) Λέτσιος Κλεάνθης, 16) Λυτροκάπης Χρήστος, 17) Μίχος Χρήστος, 18) Μπανιός Μάρκος, 19) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 20) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 21) Ξηρομερίτης Μάριος, 22) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 23) Οικονόμου Ιωάννης, 24) Οικονόμου Χρίστος, 25) Παπαστεργίου Άγις, 26) Πράπας Αντώνιος, 27) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 28) Σάπκας Ιωάννης, 29) Σούλτης Γεώργιος, 30) Τερζούδης Χρήστος, 31) Τζιαστούδης Μάνθος και 32) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθαν οι Δ.Σ. κ. 1) Κλεισιάρης Βασίλειος, 2) Κουραμάς Δημήτριος, 3) Κρομμύδας Γεώργιος, 4) Λαμπρούλης Γεώργιος και 5) Λάτσιος Ιωάννης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 32, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με την: Έγκριση 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Επισκευή στέγης αποδυτηρίων Μητσιμπόνα» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84.
2. Το Π.Δ. 171/87
3. Το Π.Δ. 609/85.
4. Την Α.Δ.Σ. 497/07 με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη και εκτέλεση του έργου.
5. Την Α.Δ.Ε. 386/07.
6. Την Α.Δ.Ε. 478/07 με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης και ο καθορισμός όρων διακήρυξης του έργου.
7. Την αρ. πρωτ. 20106/28.11.07 εισήγηση, την από 28.11.07 Εισηγητική Έκθεση, τον από 28.11.07 Συγκεντρωτικό Πίνακα και την από 19.10.07 Αιτιολογική Έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Νέων Έργων που έχουν ως εξής:

Ζητείται:

Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Επισκευή στέγης αποδυτηρίων Μητσιμπόνα» δαπάνης 31.672,05 €.

Η δαπάνη θα βαρύνει την με Κ.Α. 30.7331.41045 πίστωση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2007.Πηγή χρηματοδότησης: ΣΑΤΑ.

### ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου «Επισκευή στέγης αποδυτηρίων Μητσιμπόνα» συντάχθηκε για την τακτοποίηση των ποσοτήτων των εργασιών σύμφωνα με τις αναλυτικές επιμετρήσεις και περιλαμβάνει αυξήσεις και μειώσεις των ποσοτήτων εργασιών του έργου.

Τα οικονομικά στοιχεία του έργου ακολουθούν στον συγκεντρωτικό πίνακα.

### ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ: 33,00 %	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α	Φ.Π.Α. 19%	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑ Φ.Π.Α
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	39.773,69	7.557,00	47.330,69
ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	26.648,38	5.063,19	31.711,57
ΟΙ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	33,21	6,31	39,52
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	26.615,17	5.056,88	31.672,05
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ	0	0	0

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ			
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1 <sup>ος</sup> ΑΠΕ)	26.615,17	5.056,88	31.672,05

A. Εγκριθείσα δαπάνη (Αρχικό συμβατικό ποσό)..... 47.330,69 €

(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%)

B. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη για την αναθεώρηση .....0 €

(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%)

Γ. Προτεινόμενη προς έγκριση ολική δαπάνη προς έγκριση με την παρούσα εισηγητική έκθεση (1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε.)..... 31.672,05 €

(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%)

#### **ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

(συνοδεύει τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε.)

Ο παρών 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικός (Τακτοποιητικός ) Πίνακας εργασιών αφορά το έργο :  
“ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΜΙΤΣΙΜΠΟΝΑ ” με αρχική συμβατική δαπάνη 31711,56€. Ο 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να τακτοποιήσει τις ποσότητες των εργασιών όπως αυτές προέκυψαν από τις αναλυτικές επιμετρήσεις του έργου και περιλαμβάνει αυξήσεις και μειώσεις των αρχικών συμβατικών ποσοτήτων εργασιών.

#### **A. ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ**

Οι επιπλέον ποσότητες αφορούν τις παρακάτω εργασίες :

ΕΡΓΑΣΙΕΣ	A.T.
Καθαίρεση επικεραμώσεων	1
Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου	3
Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)	8
Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα	10
Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με πλαστικά χρώματα εσωτερικών επιφανειών με χρήση πλαστικών ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.	11
Στέγη ξυλίνη με μονωση για επιστέγαση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου ανοίγματος 6μ	15
Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	16
Κάλυψη οροφής με οροφότηχεις	22
Βαλβίδα διακόπτης ορειχαλκηνη επιχρωμιωμένη γωνιακή διαμέτρου Φ1/2	32
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό PVC πίεσεως 4atm διαμέτρου Φ100mm	36
Διακόπτης τύπου BALL-VALL διαμέτρου 1/2in	37
Ηλιακός θερμοσίφωνας διπλής ενεργείας 200λίτρων	38
Πλαστικός σωλήνας από δικτιωμένο πολυαιθυλαίνιο	40
Αποξήλωση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων	43
Φωτιστικό σώμα φθορισμού με λυχνίες στεγασμένων χώρων	46

## **B. ΕΠΙ ΕΛΛΑΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ**

Οι επι έλλατον ποσότητες αφορούν τις παρακάτω εργασίες :

ΕΡΓΑΣΙΕΣ	A.T.
Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου	7
Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα μπατικών τοίχων	9
Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με πλαστικά χρώματα εξωτερικών επιφανειών με χρήση πλαστικών ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.	12
Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο.	13
Υδροροές	14
Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm	17
Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	18
Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	19
Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	20
Ψευδοροφή ισόπεδη	21
Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης πολυπροπυλενίου	25
Βαλβίδα διακόπτης ορειχαλκηνη επιχρωμιωμένη γωνιακή διαμέτρου Φ3/4	33
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό PVC πύσεως 4atm διαμέτρου Φ63mm	35
Σημείο ρευματοληψίας χωνευτό η ορατό στεγανό με γείωση τροφοδοτούμενο από γραμμή ρευματοδοτών μέσο μήκος γραμμής 18m	41
Φωτιστικό σημείο κομιτατέρ χωνευτό η ορατό στεγανό από καλώδιο ΝΥΥ μέσου μήκους γραμμών 18m	42

## **Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

Η συμβατική δαπάνη του έργου είναι 31711,57 € (26648,38 +ΦΠΑ5036,19)

Η δαπάνη του 1° ΑΠΕ είναι 31672,05€ (26615,17+ΦΠΑ5056,88), ήτοι επί έλλατον 39,52€ (33,21+ ΦΠΑ 6,31).

## **Δ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ**

Σύμφωνα με τα παραπάνω εισηγούμαστε την έγκριση του 1° ΑΠΕ δαπάνης 31672,05€ (26615,17+ΦΠΑ5056,88) ο οποίος παρουσιάζει μείωση της συμβατικής δαπάνης .

8. Τον 1° Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου ο οποίος επισυνάπτεται.

## **ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τον 1° Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Επισκευή στέγης αποδυτηρίων Μητσιμπόνα» συνολικής δαπάνης 31.672,05 €(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%).

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ΣΑΤΑ του οικονομικού έτους 2007 με Κ.Α. 30.7331.41045.

.....  
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

**ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ  
ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΘΥΜΟΥΛΙΑ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ**



1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ													
Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ						ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΝΤΑ ΠΙΝΑΚΑ					
		ΔΑΠΑΝΗ						ΔΑΠΑΝΗ					
		Α.Τ.	ΜΟΝ	ΠΟΣΟΤ	ΤΙΜΗ	ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ	ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ	ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
<b>Α. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ</b>													
1	Καθαίρεση επικεραμώσεων	1	m2	175	3,5	612,50		182,01	3,5	637,04	24,54		
2	Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης	2	m3	20	50	1000,00		20	50	1000,00	0		
3	Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου	3	m2	85	1,5	127,50		164,22	1,5	246,33	118,83		
4	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα με τα χέρια	4	ton	50	11,2	560,00		50	11,2	560,00	0,00		
5	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα με μηχανικά μέσα	5	ton	10	1,5	15,00		10	1,5	15,00	0,00		
6	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	6	t/km	1200	0,2	240,00		1200	0,2	240,00	0,00		
7	Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου	7	m2	210	16	3360,00		182,01	16	2912,16		447,84	
8	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί)	8	m2	1	30	30,00		15,28	30	458,40	428,40		
9	Διαζώματα (σενάξ) από ελαφρά σπλισμένο σκυρόδεμα μπατικών τοίχων	9	m	1	16	16,00		0	16	0,00		16,00	
10	Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα	10	m2	1	9	9,00		94,2	9	847,80	838,80		
11	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με πλαστικά χρώματα εσωτερικών επιφανειών με χρήση πλαστικών ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.	11	m2	1	8,5	8,50		274,71	8,5	2335,04	2326,54		
12	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με πλαστικά χρώματα εξωτερικών επιφανειών με χρήση πλαστικών ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.	12	m2	1	10	10,00		0	10	0,00		10,00	
<b>ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ</b>						5988,50			9251,76		3737,1	473,84	
<b>Β. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ</b>													
<b>ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ</b>													
<b>ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ</b>						5988,50			9251,76		3737,1	473,84	
<b>ΔΑΠΑΝΗ</b>						1824,00			1404,48			419,52	
13	Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοτάξιο.	13	m2	12	152	1824,00		9,24	152	1404,48			
14	Υδροροές	14	m	30	7	210,00		0	7	0,00		210,00	
15	Στέγη ξυλινή με μονωση για επιστέγαση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου ανοίγματος 6μ	15	m2	160	58	9280,00		173,24	58	10047,92	767,92		
16	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	16	m2	60	3,5	210,00		61,57	3,5	215,50	5,50	0,00	
17	Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm	17	m2	22	25	550,00		12,03	25	300,75		249,25	
18	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	18	m2	65	26	1690,00		49,54	26	1288,04		401,96	
19	Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	19	m2	1	28	28,00		0	28	0,00		28,00	
20	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	20	m2	6	15	90,00		3,96	15	59,40		30,60	
21	Ψευδοροφή ισόπεδη	21	m2	85	20	1700,00		82,11	20	1642,20		57,80	
22	Κάλυψη οροφής με οροφωτήριες	22	m2	68	14	952,00		69,8	14	977,20	25,20		
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>						22522,50			25187,25		4535,72	1870,97	
<b>ΕΚΠΤΩΣΗ 33%</b>						-7432,43			-8311,79		-1496,79	-817,42	
<b>ΣΥΝΟΛΟ 1</b>						15090,08	15090,08		16875,45	16875,45	3038,93	1253,55	
<b>Β. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ</b>													
1	Αποξήλωση λεκάνης W.C. παντός τύπου.	24	τεμ	2	65,4	130,76		2	65,38	130,76		0,00	
2	Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης πολυπροπυλενίου	25	m	55	4	220,00		0	4	0,00		220,00	
3	Αποξήλωση νιπτήρα πορσελάνης	26	τεμ	2	36,2	72,30		2	36,15	72,30		0,00	
4	Εγκατάσταση νιπτήρα πορσελάνης με το σύνολο των εξαρτημάτων του πλήρους διαστάσεων 40X50	27	τεμ	2	180	360,00		2	180	360,00		0,00	
<b>ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ</b>						783,06	15090,08		563,06	16875,45	0,00	220,00	

