

ΑΔΑΜ:ΑWRD016965712 2025-06-05



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 456

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της συμβατικής αξίας της υπ' αριθ. πρωτ. 66630/23-12-2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV016069686) συναφθείσας συμβάσεως για την Παροχή Γενικών Υπηρεσιών «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ» του Δήμου Λαρισαίων με τον οικονομικό φορέα «ΑΡΓΥΡΑΚΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ».

Στη Λάρισα σήμερα 04-06-2025 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 13.00 μ.μ., η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 29391/30-05-2025 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Χρήστου Τερζούδη, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 5542/19-12-2024 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Τερζούδης Χρήστος ως Πρόεδρος, 2) Λεωνιδάκης Δημήτριος, 3) Τζατζάκης Φώτιος, 4) Καλόγηρος Κων/νος, 5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 6) Κουρδής Αναστάσιος, 7) Διαμάντος Κωνσταντίνος και 8) Δεληγιάννης Δημήτριος.

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Τροποποίηση της συμβατικής αξίας της υπ' αριθ. πρωτ. 66630/23-12-2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV016069686) συναφθείσας συμβάσεως για την Παροχή Γενικών Υπηρεσιών «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ» του Δήμου Λαρισαίων με τον οικονομικό φορέα «ΑΡΓΥΡΑΚΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 72 & 74Α του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν. 5056/2023.
3. Τον Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τη με αριθμ. 853/2024 Α.Δ.Ε. με θέμα: Έγκριση διενέργειας, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης και έγκριση των όρων διακήρυξης και των παραρτημάτων αυτής, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης με τίτλο «Υπηρεσίες ναυαγοσωστικής».
5. Τη με αριθμ. 1043/2024 Α.Δ.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπής Διαγωνισμού για τις «Υπηρεσίες Ναυαγοσωστικής» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
6. Τη με αριθμ. 1095/2024 Α.Δ.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για τις «Υπηρεσίες Ναυαγοσωστικής» και κατακύρωση αυτού.
7. Το με αριθμ. 18341/08-04-2025 αίτημα του οικονομικού φορέα «ΑΡΓΥΡΑΚΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ».
8. Τη με αριθμ. πρωτ. 29704/30-05-2025 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Διεκπεραίωσης Ενιαίων Προμηθειών, η οποία έχει ως εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη,

- I. Την υπ' αριθ. 51480/04-10-2024 (24PROC015568982) διακήρυξη της Διεύθυνσης Αθλητισμού- Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων».
- II. Την υπ. αριθμ. 1095/10-12-2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για τις «Υπηρεσίες Ναυαγοσωστικής» και κατακύρωση αυτού
- III. Η υπ. αρ. πρωτ. 67316/19-12-2024 απόφαση (ΑΔΑ:9Ω57ΟΡ10-2ΧΑ) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας,
- IV. Την υπ. αρ. πρωτ. 66630/23-12-2024 σύμβαση, με (ΑΔΑΜ: 24SYMV016069686), που υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων και του οικονομικού φορέα «ΑΡΓΥΡΑΚΟΣ,ΑΝΤΩΝΙΟΣ,ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», με έδρα τη Λάρισα

ΑΔΑΜ:ΑWRD016965712 2025-06-05

- V. Τις διατάξεις της παραγράφου 1γ, του άρθρου 132, του Ν. 4412/2016 που ορίζουν ότι: «Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες - πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: «γ) όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή, ββ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης, γγ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας – πλαίσιο
- VI. Η υπ' αριθμ. 8233 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β 1476/27-03-2025) (Καθορισμός νομοθετημένου κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας)
- VII. Το υπ. αρ. πρωτ. 18341/08-04-2025 έγγραφο του οικονομικού φορέα «ΑΡΓΥΡΑΚΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», με το οποίο αιτείται αναπροσαρμογή της αξίας του έργου σε ποσοστό 6%, με βάση την υπ' αριθμ. 8233 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β 1476/27-03-2025) (Καθορισμός νομοθετημένου κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας)
- VIII. Το υπ' αριθ. 24500/13-05-2025 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του διαγωνισμού.
- παρακαλούμε όπως αποφανθείτε:
1. Να γίνει αποδεκτό το αίτημα του οικονομικού φορέα «ΑΡΓΥΡΑΚΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», περί αναπροσαρμογής τιμής της υπ' αριθμ πρωτ. σύμβασης 66630/23-12-2024 για την παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής του Δήμου Λαρισαίων,
 2. Η αναπροσαρμογή τιμών θα εφαρμοστεί με βάση την υπάρχουσα σύμβαση για τους μήνες Απρίλιο έως Δεκέμβριο 2025
 3. Το επιπλέον χρηματικό ποσό που προκύπτει με βάση την αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού και σύγκριση με τον υπολογισμό με την υπάρχουσα σύμβαση ορίζεται στο ποσό των 2.827,06 € και αναλύεται ως κάτωθι:

Ανάλυση Προϋπολογισμού για τη σύμβαση « ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ » με βάση την αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού και σύγκριση με τον υπολογισμό με την υπάρχουσα σύμβαση για τους μήνες Απρ. – Δεκ. (8 μήνες-εκτός τον μήνα Αύγουστο)					
Α.Α.	Περιγραφή	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
1.	Ναυαγοσωστική Κάλυψη μικρής κολυμβητικής δεξαμενής Νέας Πολιτείας	Ωρομίσθιο	1.332 1.332 διαφορά	5,6€ 5,9€	7.459,2€ 7.858,8€ 399,6€
2.	Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα για την μικρή κολυμβητική δεξαμενή		διαφορά		1.583,6€ 1.667,34€ 83,74€
3.	Ναυαγοσωστική Κάλυψη μεγάλης κολυμβητικής δεξαμενής Νέας Πολιτείας (2 εργαζόμενοι)	Ωρομίσθιο	1900 (x2) 1900 (x2) διαφορά	5,6€ 5,9€	21.280€ 22.420€ 1.140€
4.	Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα για την μεγάλη κολυμβητική δεξαμενή		διαφορά		4.589,63€ 4.835,05€ 245,42€
5. Σύνολο Μισθοδοτικού Κόστους	διαφορά		34.912,43€ 36.781,19€ 1.868,76€		
6. Μισθοδοτικό					42.593,16€

ΑΔΑΜ:ΑWRD016965712 2025-06-05

Κόστος συμπεριλαμβαν ομένων των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών	διαφορά	44.873,05€ 2.279,89
Συνολικό Κόστος (πλέον ΦΠΑ)	διαφορά	42.593,16€ 44.873,05€ 2.279,89€
ΦΠΑ 24%	διαφορά	10.222,36€ 10.769,53€ 547,17€
Συνολικό Κόστος	διαφορά	52.815,52€ 55.642,58€ 2.827,06€

Παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης.

9. Το με αριθμ. πρωτ. 24500/13-05-2025 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για την Παροχή Γενικών Υπηρεσιών «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ» του Δήμου Λαρισαίων, το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Γνωμοδότηση Επιτροπής περί «Αναπροσαρμογής τιμών της υπ' αριθμ. Πρωτ. 66630/23-12-2024 σύμβασης για την Παροχή Γενικών Υπηρεσιών "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ" του Δήμου Λαρισαίων.

Στη Λάρισα σήμερα την 13η του μηνός Μαΐου του 2025, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00 π.μ., στο γραφείο της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου Λαρισαίων, συνεδρίασε η Επιτροπή, που συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 95/26-03-2024 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 62ΘΝΩΛΞ-205) του Δήμου Λαρισαίων, προκειμένου να γνωμοδοτήσει στο υπ' αριθμ. πρωτ. 18341/08-04-2025 έγγραφο του οικονομικού φορέα «ΑΡΓΥΡΑΚΟΣ,ΑΝΤΩΝΙΟΣ,ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», περί "Αναπροσαρμογής τιμών της υπ' αριθμ. πρωτ. 66630/23-12-2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV016069686 2024-12-23) σύμβασης για τις "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΑΓΩΣΩΣΤΙΚΗΣ".

Στη συνεδρίαση παρέστησαν τα παρακάτω μέλη της Επιτροπής:

1. Δαλακώνη Κερασούλα, ως Πρόεδρος
2. Παπαδόπουλος Αχιλλέας, ως Μέλος
3. Τσίρκας Στυλιανός, ως Μέλος

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπ' όψη της:

1. την υπ. αρ. πρωτ. 66630/23-12-2024 σύμβαση, με ΑΔΑΜ: 24SYMV016069686 2024-12-23, που υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων και του οικονομικού φορέα «ΑΡΓΥΡΑΚΟΣ,ΑΝΤΩΝΙΟΣ,ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», με έδρα τη Λάρισα, Λαγονησίου 6, ΑΦΜ:071853374, ΔΟΥ: Λάρισας Τ.Κ. 41223, email:antwarg1@yahoo.gr, για την παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής του Δήμου Λαρισαίων, με καθαρή αξία σύμβασης 63.995,84 € πλέον ΦΠΑ 24% 15.359,00€, Σύνολο 79.354,84.
2. τις διατάξεις της παραγράφου 1γ, του άρθρου 132, του Ν. 4412/2016 που ορίζουν ότι: «Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες - πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: «γ) όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή, ββ)

ΑΔΑΜ:ΑWRD016965712 2025-06-05

- η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης, γγ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας – πλαίσιο,
3. υπ' αριθμ. 8233 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β 1476/27-03-2025) (Καθορισμός νομοθετημένου κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας)
 4. Το υπ. αρ. πρωτ. 18341/08-04-2025 έγγραφο του οικονομικού φορέα «ΑΡΓΥΡΑΚΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», με το οποίο αιτείται αναπροσαρμογή της αξίας του έργου σε ποσοστό 6%, προκειμένου να καλυφθεί η ζημία, με βάση την υπ' αριθμ. 8233 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β 1476/27-03-2025) (Καθορισμός νομοθετημένου κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας)

Ανάλυση Προϋπολογισμού για τη σύμβαση «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ» με βάση την αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού και σύγκριση με τον υπολογισμό με την υπάρχουσα σύμβαση για τους μήνες Απρ. – Δεκ. (8 μήνες-εκτός τον μήνα Αύγουστο)					
A.A.	Περιγραφή	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
1.	Ναυαγοσωστική Κάλυψη μικρής κολυμβητικής δεξαμενής Νέας Πολιτείας	Ωρομίσθιο	1.332 1.332 διαφορά	5,6€ 5,9€	7.459,2€ 7.858,8€ 399,6€
2.	Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα για την μικρή κολυμβητική δεξαμενή		διαφορά		1.583,6€ 1.667,34€ 83,74€
3.	Ναυαγοσωστική Κάλυψη μεγάλης κολυμβητικής δεξαμενής Νέας Πολιτείας (2 εργαζόμενοι)	Ωρομίσθιο	1900 (x2) 1900 (x2) διαφορά	5,6€ 5,9€	21.280€ 22.420€ 1.140€
4.	Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα για την μεγάλη κολυμβητική δεξαμενή		διαφορά		4.589,63€ 4.835,05€ 245,42€
5. Σύνολο Μισθοδοτικού Κόστους			34.912,43€ 36.781,19€ διαφορά		
6. Μισθοδοτικό Κόστος συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών			42.593,16€ 44.873,05€ διαφορά		
Συνολικό Κόστος (πλέον ΦΠΑ)			42.593,16€ 44.873,05€ διαφορά		
ΦΠΑ 24%			10.222,36€ 10.769,53€		

ΑΔΑΜ:ΑWRD016965712 2025-06-05

	διαφορά	547,17€
Συνολικό Κόστος		52.815,52€
		55.642,58€
	διαφορά	2.827,06€

Έχοντας υπ' όψη τα ανωτέρω, η Επιτροπή, προτείνει:

1. Να γίνει αποδεκτό το αίτημα του οικονομικού φορέα «ΑΡΓΥΡΑΚΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», περί αναπροσαρμογής τιμής της υπ' αριθμ πρωτ. σύμβασης 66630/23-12-2024 για την παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής του Δήμου Λαρισαίων,

2. Η αναπροσαρμογή τιμών θα εφαρμοστεί με βάση την υπάρχουσα σύμβαση για τους μήνες Απρίλιο έως Δεκέμβριο 2025

3. Το επιπλέον χρηματικό ποσό που προκύπτει με βάση την αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού και σύγκριση με τον υπολογισμό με την υπάρχουσα σύμβαση ορίζεται στο ποσό των 2.827,06.

Στο σημείο αυτό η Επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν Πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε και υπέγραψε.

Λάρισα, 13 Μαΐου 2025

Μέλη Επιτροπής

1. Δαλακώνη Κερασούλα, ως Πρόεδρος
2. Παπαδόπουλος Αχιλλέας, ως Μέλος
3. Τσίρκας Στυλιανός, ως Μέλος

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Αποδέχεται το αίτημα του οικονομικού φορέα «ΑΡΓΥΡΑΚΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», για την αναπροσαρμογή τιμής της υπ' αριθμ πρωτ. σύμβασης 66630/23-12-2024 για την παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής του Δήμου Λαρισαίων.

2. Η αναπροσαρμογή τιμών να εφαρμοστεί με βάση την υπάρχουσα σύμβαση για τους μήνες Απρίλιο έως Δεκέμβριο 2025.

3. Το επιπλέον χρηματικό ποσό που προκύπτει με βάση την αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού και σε σύγκριση με τον υπολογισμό με την υπάρχουσα σύμβαση ορίζεται, στο ποσό των 2.827,06 € ως κάτωθι:

Ανάλυση Προϋπολογισμού για τη σύμβαση « ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ » με βάση την αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού και σύγκριση με τον υπολογισμό με την υπάρχουσα σύμβαση για τους μήνες Απρ. – Δεκ. (8 μήνες-εκτός τον μήνα Αύγουστο)					
Α.Α.	Περιγραφή	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
1.	Ναυαγοσωστική Κάλυψη μικρής κολυμβητικής δεξαμενής Νέας Πολιτείας	Ωρομίσθιο	1.332 1.332 διαφορά	5,6€ 5,9€	7.459,2€ 7.858,8€ 399,6€
2.	Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα για την μικρή κολυμβητική δεξαμενή		διαφορά		1.583,6€ 1.667,34€ 83,74€
3.	Ναυαγοσωστική Κάλυψη μεγάλης κολυμβητικής δεξαμενής Νέας Πολιτείας (2 εργαζόμενοι)	Ωρομίσθιο	1900 (x2) 1900 (x2) διαφορά	5,6€ 5,9€	21.280€ 22.420€ 1.140€

ΑΔΑΜ:ΑWRD016965712 2025-06-05

4.	Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα για την μεγάλη κολυμβητική δεξαμενή		διαφορά	4.589,63€ 4.835,05€ 245,42€
5. Σύνολο Μισθοδοτικού Κόστους	διαφορά	34.912,43€ 36.781,19€ 1.868,76€		
6. Μισθοδοτικό κόστος συμπεριλαμβανόμενων των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών	διαφορά	42.593,16€ 44.873,05€ 2.279,89		
Συνολικό Κόστος (πλέον ΦΠΑ)	διαφορά	42.593,16€ 44.873,05€ 2.279,89€		
ΦΠΑ 24%	διαφορά	10.222,36€ 10.769,53€ 547,17€		
Συνολικό Κόστος	διαφορά	52.815,52€ 55.642,58€ 2.827,06€		

Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΕΡΖΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΟΥΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ