



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
**ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**  
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 24**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2/2008 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευή μαγειρείου στο ΚΑΠΗ Αγίου Αθανασίου».**

Στην Λάρισα σήμερα την 17 Ιανουαρίου του έτους 2008 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19.00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 596/11-1-2008 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Γιαννούλας, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου Ελένη, 5) Δικόπουλος Βασίλειος, 6) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 7) Καλογιάννης Απόστολος, 8) Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, 9) Κέλλας Χρήστος, 10) Κλεισιάρης Βασίλειος, 11) Κόκκαλης Βασίλειος, 12) Κουραμάς Δημήτριος, 13) Κουρσούμη Ροδόπη, 14) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 15) Κυπαρίσσης Θωμάς, 16) Κυριτσάκας Βάιος, 17) Λαμπρούλης Γεώργιος, 18) Λάτσιος Ιωάννης, 19) Λέτσιος Κλεάνθης, 20) Λυτροκάπης Χρήστος, 21) Μίχος Χρήστος, 22) Μπανιός Μάρκος, 23) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 24) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 25) Ξηρομερίτης Μάριος, 26) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 27) Οικονόμου Ιωάννης, 28) Οικονόμου Χρήστος, 29) Παπαστεργίου Άγις, 30) Πράπας Αντώνιος, 31) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 32) Σάπκας Ιωάννης, 33) Σούλτης Γεώργιος, 34) Τερζούδης Χρήστος, 35) Τζιαστούδης Μάνθος και 36) Τσακίρης Μιχαήλ.  
και δεν προσήλθε ο Δ.Σ. κ. Κρομμύδας Γεώργιος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 36, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με την: Έγκριση 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευή μαγειρείου στο ΚΑΠΗ Αγίου Αθανασίου» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84.
2. Το Ν. 3263/04.
3. Το Ν. 2229/94.
4. Το Ν. 2940/01.
5. Το Ν. 3274/04.
6. Το Π.Δ. 609/85.
7. Το Π.Δ. 171/87.
8. Το Π.Δ. 23/93.
9. Την Α.Δ.Ε. 839/07 με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης του έργου.
10. Την με αρ. πρωτ. 190/07.01.08 εισήγηση, τον Συγκεντρωτικό Πίνακα και την από 27.12.07 Αιτιολογική Έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Νέων Έργων που έχουν ως εξής:

Ζητείται:

Η έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου:

**«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΣΤΟ ΚΑΠΗ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ» ποσού ευρώ 10.338,91 (8.688,16 + 1.650,75 Φ.Π.Α.)** ήτοι επί έλαττον δαπάνης ευρώ 0,00 σε σχέση με τον συμβατικό προϋπολογισμό του έργου.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ΣΑΤΑ με Κ.Α. 30.7331.41002 του οικονομικού έτους 2007.

#### ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ %	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α	Φ.Π.Α. 19%	ΣΥΝΟΛΟ (ΕΥΡΩ)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	10.252,00	1.947,89	12.199,90
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	8.688,16	1.650,75	10.338,91
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ 1 <sup>ο</sup> Α.Π.Ε.	-	-	-
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	8.688,16	1.650,75	10.338,91
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	0	0	0
ΟΙ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	0	0	0
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	0	0	0
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	0%		
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0	0	0

- A. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη συμπληρωματικής σύμβασης...0... ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%).
- B. Εγκριθείσα δαπάνη (Αρχικό συμβατικό ποσό)... 10.338,91 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%).
- Γ. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη για τις αναθεωρήσεις ....0... ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%).
- Δ. Ολική προτεινόμενη δαπάνη προς έγκριση με την παρούσα εισηγητική έκθεση : 10.338,91 ευρώ, (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.19%).

**ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**  
**1<sup>ο</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

Ο 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΣΤΟ ΚΑΠΗ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ» συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις διαφόρων ποσοτήτων εργασιών όπως αυτές διαμορφώθηκαν μετά την σύνταξη των αναλυτικών επιμετρήσεων. Οι διαφορές που προκύπτουν οφείλονται σε:

**A. ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:**

AT 3 Καθαίρεσις αόπλου σκυροδέματος  
 AT 4 Ράφια ή χωρίσματα πάχους 18 mm από MDF  
 AT 5 Συρτάρια για κουζινοτούλαπα επιφάνειας έως 0,20 m<sup>2</sup>  
 AT 6 Πάγκος από άκαυστη φορμάικα τύπου DUROPAL  
 AT 7 Ερμάρια κουζίνας δαπέδου μή τυποποιημένα  
 AT 8 Ερμάρια κουζίνας τοίχου κρεμαστά μή τυποποιημένα  
 AT 11 Επιστεγάσεις με επίπεδα κυψελωτά πολυκαρμπονικά φύλλα  
 AT 13 Χρωματισμοί σωλήνώσεων 2”  
 AT 14 Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με ριπολίνη  
 AT 16 Αντιολισθητικό ελαστικό παρέμβλημα μαρμάρινων βαθμίδων

**B. ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:**

AT 2 Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο  
 AT 12 Αδροποίηση επιφανειών από μάρμαρο  
 AT 15 Βερνικοχρωματισμοί σιδηρών επιφανειών

**Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:**

1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	: 12.199,90
2. ΕΚΠΤΩΣΗ	: ----
3. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ	: 10.338,91
4. ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	: 20/11/2007
5. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΕΡΑΣ	: 20/12/2007
6. ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ	: ----
7. ΠΟΣΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ 1 <sup>ο</sup> Α.Π.Ε.	: 10.338,91

**Δ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ:**

Η συνολική δαπάνη του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 10.338,91 ευρώ συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης των προβλέπτων και του Φ.Π.Α. όσο και το ποσό της Αρχικής Σύμβασης.  
 Εισηγούμαστε την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. συνολικής δαπάνης όσης και της αρχικής σύμβασης δηλαδή 10.338,91 ευρώ.

11. Τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου ο οποίος επισυνάπτεται.

## **ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευή μαγειρείου στο ΚΑΠΗ Αγίου Αθανασίου» συνολικής δαπάνης ευρώ 10.338,91 (8.688,16 + 1.650,75 Φ.Π.Α.) ήτοι σε ισοζύγιο με τον συμβατικό προϋπολογισμό του έργου.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ΣΑΤΑ του οικονομικού έτους 2007 με Κ.Α. 30.7311.41002.

---

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.


### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ  
ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΘΥΜΟΥΛΙΑ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ**



**ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**  
MUNICIPALITY OF LARISSA

## 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών

α/α	Ενδειξη εργασιών	Μονάδα μετρ.	Α.Τ.	ΠΡΟΫΠΟΛ./ΕΓΚΕΚΡ.ΣΥΜΒΛΗΨΗ/ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ			ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 1 <sup>ο</sup> Α.Π.			ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ Α.Π.			ΔΙΑΦΟΡΕΣ		Παρατηρήσεις
				Ποσότη.	Τιμή μονάδας Ευρώ	ΔΑΠΑΝΕΣ	Ποσότη.	Τιμή μονάδας Ευρώ	ΔΑΠΑΝΕΣ	Ποσότη.	Τιμή μονάδας Ευρώ	ΔΑΠΑΝΕΣ	Επί πλέον	Επί ελάττων	
<b>Δομική σύμβαση</b>															
<b>: ΔΡΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ</b>															
	1	Φορτοεφόρτις διά μηχανικών μέσων επί αυτοκινήτου προς μεταφοράν	m <sup>3</sup>	1	10	1,00	10,00	0	0,00	10	1,00	10,00			ΟΙΚ 2171
	2	Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκκαφών και καταβρασιών με αυτοκίνητο	m <sup>3</sup> k	2	155	0,32	49,60	0	0,00	155	0,32	49,60			ΟΙΚ 2180
	3	Καθαρισμός οπίσθιου ακυροδρόμιου	m <sup>3</sup>	3	1,5	50,00	75,00	0	0,00	1,53	50,00	76,50	1,50		ΟΙΚ 2226
	4	Ράφια ή χωρίσματα πάχους 18mm από MDF	m <sup>2</sup>	4	5	45,00	225,00	0	0,00	6,55	45,00	299,25	74,25		ΟΙΚ 4606 1
	5	Συρτάρια για κουφοντούκατα επάρκειας έως 0,20 m <sup>2</sup>	τεμ	5	2	25,00	50,00	0	0,00	4	25,00	100,00	50,00		ΟΙΚ 5613 1
	6	Πάκος από άκαυση φορμικά τύπου DUROPAL	m <sup>2</sup>	6	5	18,00	90,00	0	0,00	6	18,00	144,00	54,00		ΟΙΚ 5917
	7	Ερμηρά κουζίνας διατίθεν μη τυποποιημένα	m <sup>2</sup>	7	16	200,00	3.200,00	0	0,00	20	200,00	4.000,00	800,00		ΟΙΚ 5913 1
	8	Ερμηρά κουζίνας τοίχου κρεμαστά μη τυποποιημένα	m <sup>2</sup>	8	3	170,00	510,00	0	0,00	3,91	170,00	664,70	154,70		ΟΙΚ 5913 1
	9	Μεταλλικός σκελετός	kg	9	208	2,50	520,00	0	0,00	208	2,50	520,00			ΟΙΚ 6116
	10	Βαθμίδες σιδηρές 80 έως 70 cm	τεμ	10	6	90,00	540,00	0	0,00	6	90,00	540,00			ΟΙΚ 6302
	11	Επισκευές με επίπεδα κωμικωτά πολυκαρμινικά φύλλα	m <sup>2</sup>	11	10	70,00	700,00	0	0,00	16	70,00	1.120,00	420,00		ΟΙΚ 7239
	12	Απορρίπτα επεξεργασίας στο μάρμαρο	m <sup>2</sup>	12	20	5,00	100,00	0	0,00	12,97	5,00	64,85	35,15		ΟΙΚ 7416
	13	Χρωματισμοί σωληνώσεων 2"	m	13	20	3,00	60,00	0	0,00	24	3,00	72,00	12,00		ΟΙΚ 7767 6
	14	Βερνικοχρωματισμοί ξυλινων επεξεργασιών με μπουγι	m <sup>2</sup>	14	40	10,00	400,00	0	0,00	42	10,00	420,00	20,00		ΟΙΚ 7771
	15	Βερνικοχρωματισμοί σιδηρών επεξεργασιών	m <sup>2</sup>	15	100	8,50	850,00	0	0,00	49,95	8,50	424,58	425,42		ΟΙΚ 7774
	16	Απολυσθητικό ελαστικό παράβλημα μαρμάρινων βαθμίδων	m	16	50	3,50	175,00	0	0,00	52,4	3,50	183,40	8,40		ΟΙΚ 7396
		<b>Σύνολο</b>					<b>7.554,92</b>		<b>7.554,92</b>			<b>8.687,28</b>	<b>8.687,28</b>	<b>1.594,85</b>	<b>462,49</b>
		<b>Σύνολο</b>					<b>7.554,92</b>					<b>8.687,28</b>	<b>1.594,85</b>		<b>462,49</b>
		Σύνολο σύμβασης					<b>7.554,92</b>					<b>8.687,28</b>	<b>1.594,85</b>		<b>462,49</b>
		Λογιστικό κόστος										<b>0,88</b>			<b>1.132,36</b>
		Απρόβλεπτη δαπάνη										<b>0,88</b>			<b>1.132,36</b>
		Σύνολο					<b>8.688,16</b>		<b>8.688,16</b>			<b>8.688,16</b>	<b>1.594,85</b>		<b>1.594,85</b>
		Πρόβλεψη αναθεώρησης										<b>8.688,16</b>	<b>1.594,85</b>		<b>1.594,85</b>
		Σύνολο					<b>8.688,16</b>		<b>8.688,16</b>			<b>8.688,16</b>	<b>1.594,85</b>		<b>1.594,85</b>
		Προστίθεται Φ.Π.Α. 19,00%					<b>1.650,75</b>		<b>1.650,75</b>			<b>1.650,75</b>	<b>303,02</b>		<b>303,02</b>
		Ασφαλισμός													
		<b>Γενικό σύνολο σύμβασης</b>					<b>10.338,91</b>		<b>10.338,91</b>			<b>10.338,91</b>	<b>1.897,87</b>		<b>1.897,87</b>

**Παρατήρηση:** Σύνολο επί πλέον = 1594,85 < Απρόβλεπτα + Επί Έλαττων(10% Σύμβασης)=1.133,24+0,10x7.554,92=1.888,73

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1<sup>ΟΥ</sup> Α.Π.Ε.

	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 1 <sup>ΟΣ</sup> Α.Π.Ε.	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗ	
ΣΥΝΟΛΟ	7.554,92	8.687,28	1.132,36	ΥΠΕΡΒΑΣΗ 14,99%
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗ ΔΑΠΑΝΗ	1.133,24	0,88	-1.132,36	
ΣΥΝΟΛΟ	8.688,16	8.688,16	0	ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	--	--	0	
ΣΥΝΟΛΟ	8.688,16	8.688,16	0	
ΦΠΑ 19 %	1.650,75	1.650,75	0	
ΣΥΝΟΛΟ	10.338,91	10.338,91	0	ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΔΗΜΙΟΥΧΗ ΑΝΑΓΙΣΤΑΙΩΝ  
MUNICIPALITY OF LARISSA