



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
**ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 33**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 02/2003 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

**ΘΕΜΑ:** Εγκριση 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Κοινόχρηστοι χώροι Τερψιθέας».

Στη Λάρισα σήμερα την 15η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2003 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη ώρα 18.30 μ.μ. και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την υπ' αριθμ 169/9-1-2003 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 84 & 119 του Π.Δ. 410/95 ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Αγοραστός ως Πρόεδρος 2) Ζωή Ακριβούλη, 3) Γεώργιος Βαγενάς, 4) Δημήτριος Γεωργιάκης, 5) Κων/νος Γιαννούλας, 6) Ελένη Γκολφινόπουλου - Καρακίτσιου, 7) Βασίλειος Δημητρίου, 8) Αικατερίνη Ζιαζιά – Σουφλιά, 9) Κων/νος Κακαδιάρης, 10) Κων/νος Καλαμπαλίκης, 11) Βάιος Καραϊσκος, 12) Κων/νος Καραμπάτσας, 13) Ειρήνη Κατσίγρα, 14) Χριστόδουλος Καφφές, 15) Ροδόπη Κουρσούμη, 16) Γρηγόριος Κουτσομάρκος, 17) Γεώργιος Κρομμύδας, 18) Βάιος Κυριτσάκας, 19) Γεώργιος Λαμπρούλης, 20) Ιωάννης Λάτσιος, 21) Κων/νος Μέγας, 22) Αθανάσιος Μητσιός, 23) Χρήστος Μίχος, 24) Αργυρώ Μουκίου, 25) Μάρκος Μπανιός, 26) Σπυρίδων Μπαρμπούτης, 27) Κων/νος Νότας, 28) Ιωάννης Οικονόμου, 29) Χρήστος Οικονόμου, 30) Αγίς Παπαστεργίου, 31) Κων/νος Σαμαρίνας, 32) Παναγιώτης Σάπκας, 33) Μάνθος Τζιαστούδης, 34) Μιχαήλ Τσακίρης, 35) Αστέριος Τσεκούρας, 36) Ιωάννης Τσιτσιανούδης, 37) Ιωάννης Φλώρος.

.....

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία ( σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 37, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, αρθρ.95 παρ.2 του Π.Δ. 410/95 «περί κύρωσης του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος», δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου) εισέρχονται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος και του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του δημοτικού έργου «Κοινόχρηστοι χώροι Τερψιθέας» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν.1418/84
2. Το Ν. 2229/94
3. Το Π.Δ. 609/85.
4. Το Π.Δ. 171/87
5. Το Π.Δ. 23/93
6. Το Π.Δ. 410/95

- Την με αρ.493/01 Α.Δ.Σ.

- Την Αιτιολογική Εκθεση της Δ/σης Τεχνικών Εργων του τμήματος Νέων Εργων η οποία έχει ως εξής:

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας (τακτοποιητικός) του έργου «Κοινόχρηστοι χώροι Τερψιθέας» συντάχθηκε σύμφωνα με το Ν. 2940/01, για να συμπεριλάβει για να συμπεριλάβει τις επί πλέον και τις επί έλαττον εργασίες για την εκτέλεση του έργου όπως αυτές προέκυψαν κατά την διάρκεια των εργασιών με βάση τις αναλυτικές επιμετρήσεις.

Οι αυξομειώσεις των εργασιών προέκυψαν λόγω μεγάλης έκτασης απρόβλεπτων του έργου.

#### ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

| A/A | ΑΡ.ΤΙΜ. | ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ                                       | ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ |
|-----|---------|------------------------------------------------------|-----------|
| 9   | 20      | Επιστρώσεις δια χονδροπλακών ακανονίστων πάχους 5 cm | 155,87 μ2 |

#### ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

| A/A | ΑΡ.ΤΙΜ. | ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ                   | ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ |
|-----|---------|----------------------------------|-----------|
| 1   | 1       | εκσκαφές                         | 1.52 μ3   |
| 2   | 2       | Καθαιρέσεις οπλ. σκυρ/τος        | 380 μ3    |
| 4   | 4       | Γενικές εκσκαφές                 | 105 μ3    |
| 6   | 6       | Εκσκαφή τάφρων                   | 0.54 μ3   |
| 7   | 7       | Πλήρης κατ.υπ.με αμμοχ/κο        | 2.82 μ3   |
| 8   | 8       | Σιδηροί οπλισμοί δομ. Πλεγμ STIV | 42.78 χγρ |
| 11  | 11      | Πλινθοδομή πάχ. ½ πλίνθου        | 258.20 μ3 |
| 14  | 14      | Πλήρωση νησίδων με φυτ. Γη       | 1.90 μ2   |

Για το λόγο αυτό υποβάλλω τον 1° και τελικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών συνολικής δαπάνης, μετά ΦΠΑ, (24.296,59 ευρώ), ήτοι επί έλαττον δαπάνης 0 δρχ. (0 euro) έναντι της συμβατικής.

Δηλαδή μείωση δαπάνης κατά 0% όπως φαίνεται αναλυτικά στον συνημμένο πίνακα εργασιών.

#### ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

| ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 27%                                                 | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΦΠΑ 18%  | ΣΥΝΟΛΟ EURO |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|-------------|
| ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ                                                  | 33.308,88          | 5.995,60 | 39.304,00   |
| ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΙΚΟ ΠΟΣΟ                                                    | 24.315,51          | 4.376,79 | 28.692,30   |
| ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ... Α.Π.Ε.                               | 24.296,59          | 4.373,39 | 28.669,98   |
| ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ | 24.296,59          | 4.373,39 | 28.669,98   |
| ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ;              | 0                  | 0        | 0           |

|                                                                 |        |      |       |
|-----------------------------------------------------------------|--------|------|-------|
| ΟΙ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ                                         | 18,92  | 3,40 | 22,32 |
| ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ<br>ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ<br>ΣΥΜΒΑΣΗΣ | -      | -    | -     |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ<br>ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ                         | -- -0% | -    | --    |
| ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ<br>ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ                           | -0     | 0    | 0     |

Α. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη συμπληρωματικής σύμβασης 0,00 €

Β. Εγκριθείσα δαπάνη (Αρχικό συμβατικό ποσό) 28.692,30 ευρώ

Γ. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη για τις αναθεωρήσεις 0,00

Δ. Ολική προτεινόμενη δαπάνη προς έγκριση με την παρούσα εισηγητική έκθεση 28.669,98 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 18%)

### ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό (τακτοποιητικό) Πίνακα εργασιών του δημοτικού έργου «Κοινόχρηστοι χώροι Τερψιθέας» δαπάνης σε ευρώ 28.669,98 (24.296,59 + Φ.Π.Α. 4.373,39) ήτοι επί ελάττον δαπάνη σε euro 0,σε σχέση με τον συμβατικό προϋπολογισμό του έργου.

Εις τον κ. Δήμαρχο αναθέτει την κατά νόμον τοιχοκόλληση του παρόντος πρακτικού και υποβολή αποσπασμάτων εις την Περιφέρεια Θεσσαλίας Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού και την εκτέλεση των διαλαμβανομένων στην παρούσα απόφαση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

**ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΙΑΖΙΑ – ΣΟΥΦΛΙΑ  
Πιστό Αντίγραφο  
Λάρισα 15-1-2003  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ**