



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 64
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου για την οριστική παραλαβή του έργου: «Κέντρο πολιτισμού και εκπαίδευσης ευπαθών ομάδων».

Στη Λάρισα, σήμερα 3η του μηνός Μαρτίου, του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 7924/25-02-2022 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει και της με αρ. 746/07-01-2022 εγκυκλίου του ΥΠΕΣ.

Συμμετείχαν δε από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αλεξούλης Ιωάννης, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 6) Απρίλη Αγορίτσα, 7) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 8) Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 9) Βούλγαρης Σωτήριος, 10) Γεωργάκης Δημήτριος, 11) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 12) Γούλας Παναγιώτης, 13) Δαούλας Θωμάς, 14) Δεληγιάννης Δημήτριος, 15) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 16) Δρυστεύλας Αθανάσιος, 17) Ζαούτσος Γεώργιος, 18) Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, 19) Καλτσάς Νικόλαος, 20) Καμηλαράκη – Σαμαρά Μαρία, 21) Καραλαριώτου Ειρήνη, 22) Καφφές Θεόδωρος, 23) Κρίκης Πέτρος, 24) Κυριτσάκας Βάιος, 25) Μαβίδης Δημήτριος, 26) Μαμάκος Αθανάσιος, 27) Μόρας Ευάγγελος, 28) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 29) Νάρης Αλέξανδρος, 30) Νασιώκας Παναγιώτης, 31) Νταής Παναγιώτης, 32) Ξηρομερίτης Μάριος, 33) Ξυνοπούλου Ελένη – Μαρίνα, 34) Παναγιώτου Ιωάννης, 35) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 36) Παπαδούλης Γεώργιος, 37) Παπαπαρίσης Απόστολος, 38) Παπαποστόλου Δημήτριος, 39) Πράπας Αντώνιος, 40) Ραπτοτάσιου Ουρανία, 41) Σάπκας Παναγιώτης, 42) Σούλης Γεώργιος, 43) Σταυροθεόδωρος Αχιλλέας, 44) Τερζούδης Χρήστος, 45) Τζατζάκης Φώτιος, 46) Τσακίρης Μιχαήλ και 47) Τσιλιμίκας Χρήστος

και δεν συμμετείχαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.: 1) Γαμβρούλας Νικόλαος και 2) Λώλος Αχιλλέας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 47, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Ξηρομερίτης Μάριος, Τερζούδης Χρήστος, Τζατζάκης Φώτιος, Κυριτσάκας Βάιος, Παπαδημητρίου Βασίλειος και Παναγιώτου Ιωάννης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου για την οριστική παραλαβή του έργου: «Κέντρο πολιτισμού και εκπαίδευσης ευπαθών ομάδων» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τη με αριθμ. 730/2017 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου «Κέντρο πολιτισμού και εκπαίδευσης ευπαθών ομάδων».
5. Τη με αριθμ. 128/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα: Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 730/17 απόφασης του Δ.Σ. που αφορά το έργο «Κέντρο Πολιτισμού και Εκπαίδευσης Ευπαθών Ομάδων» ως προς τη μελέτη του έργου, λόγω νέων επικαιροποιημένων στοιχείων.
6. Τη με αριθμ. 69/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης και έγκριση εκτέλεσης του έργου «Κέντρο Πολιτισμού & Εκπαίδευσης Ευπαθών Ομάδων».
7. Τη με αριθμ. 164/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο "Κέντρο Πολιτισμού & Εκπαίδευσης Ευπαθών Ομάδων" και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
8. Τη με αριθμ. 238/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο "Κέντρο Πολιτισμού & Εκπαίδευσης Ευπαθών Ομάδων" και κατακύρωση αυτού.
9. Τη με αριθμ. 424/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Παράταση περαίωσης του έργου «Κέντρο πολιτισμού και εκπαίδευσης ευπαθών ομάδων».
10. Τη με αριθμ. 510/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Κέντρο Πολιτισμού και Εκπαίδευσης Ευπαθών Ομάδων».
11. Τη με αριθμ. 216/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) του έργου «Κέντρο Πολιτισμού και Εκπαίδευσης Ευπαθών Ομάδων».
12. Τη με αριθμ. 225/2021 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου για την προσωρινή παραλαβή του έργου: «Κέντρο πολιτισμού και εκπαίδευσης ευπαθών ομάδων».
13. Τη με αριθμ. πρωτ. 4801/07-02-2022 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Κτιριακών Έργων & Αναπλάσεων, η οποία έχει ως εξής:

Σας υποβάλουμε για έγκριση το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του έργου του θέματος, το οποίο εκτελέστηκε με εργολαβία βάσει της υπ' αριθμ. 238/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων.

Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 23-09-2021 και η περαίωση του βεβαιώθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία με την με αρ. 41226/12-10-2020 Βεβαίωση Περαιώσης Εργασιών.

Παραλήφθηκε δε Προσωρινά στις 02-09-2021 οπότε και συντάχθηκε το με αρ. πρ. 38405/02-09-2021 Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής το οποίο και εγκρίθηκε με την υπ. αρ. 225/09-09-2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων.

Η Οριστική Παραλαβή έγινε από την κατά τον νόμο Επιτροπή Παραλαβής που ορίστηκε με την υπ' αριθμ. 344/21-12-2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων.

Σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016, η Οριστική Παραλαβή ολοκληρώνεται με την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής από την Προϊσταμένη Αρχή που εν προκειμένω είναι το Δημοτικό Συμβούλιο.

Το έργο ολοκληρώθηκε κανονικά και ουδεμία εκκρεμότητα υπάρχει όπως φαίνεται και στο Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής.

Κατόπιν αυτού Εισηγούμαστε την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του ανωτέρου έργου.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Δαπάνης του Έργου:

Προϋπολογισμός Μελέτης:	€ 667.483,25
Έκπτωση Αναδόχου:	58,75%
Συμβατικό ποσό:	€ 275.344,79
Τελική Δαπάνη εργασιών σύμφωνα με τον 2ο Α.Π.Ε.:	€ 215.881,63 για εργασίες € 51.811,59 για Φ.Π.Α. € 267.693,22 σύνολο

Έναρξη Εργασιών:	02-10-2019
Συμβατική Ημερομηνία Περαιώσης:	29-07-2020
Περαιώση Εργασιών:	23-09-2020

14. Το με αριθμ. πρωτ. 4573/04-02-2022 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου: «Κέντρο πολιτισμού και εκπαίδευσης ευπαθών ομάδων» το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Των υπό του Αναδόχου «ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ» Α.Ε. εκτελεσθεισών εργασιών του έργου: «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ».

Οι υπογράφωντες:

1. Σούλτης Γεώργιος - Αντιδήμαρχος Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Τεχνικών Έργων ως πρόεδρος
2. Παπαϊωάννου Αστέριος - Πολιτικός Μηχανικός στην Δ/ση Τεχν. Υπηρ. του Δήμου Λαρισαίων ως μέλος
3. Μάγκου Ελένη - Αρχιτέκτονας Μηχανικός στην Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων ως μέλος
4. Συντάκας Κωνσταντίνος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός στην Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων ως μέλος

που αποτελούμε, σύμφωνα την με αρ. 344/21-12-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων, την επιτροπή Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ», μεταβήκαμε χθες, ημέρα Πέμπτη, Τρεις (03) του μήνα Φεβρουαρίου του Έτους Δύο Χιλιάδες Είκοσι Δύο (03-02-2022) στο Κέντρο Πολιτισμού και Εκπαίδευσης Ευπαθών Ομάδων (Κ.Π.Ε.Ε.Ο.) στην συνοικία Αβέρωφ της Λάρισας, προς Οριστική Παραλαβή των εργασιών που εκτελέστηκαν από τον Ανάδοχο του ανωτέρω έργου.

Αφού εξετάσαμε επισταμένως το έργο, καθώς και τα στοιχεία του φακέλου, διαπιστώσαμε ότι πληρούνται τα κριτήρια συμμορφώσεως, όπως αυτά προβλέπονται στους αντίστοιχους κανονισμούς, το έργο κατασκευάστηκε έντεχνα, βρίσκεται σε καλή κατάσταση από πλευράς συντήρησης και ο χρόνος εγγύησης και υποχρεωτικής συντήρησης αυτού ήταν δέκα πέντε (15) μήνες και έληξε στις 23-12-2021.

Κατόπιν τούτων και αφού λάβαμε υπόψη το πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του έργου που εγκρίθηκε με την με αρ. 225/09-09-2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων, παραλαμβάνουμε το ανωτέρω έργο Οριστικά σύμφωνα με την ισχύουσα «περί εκτελέσεως Δημοσίων Έργων» Νομοθεσία.

Το παρόν συντάχθηκε σε έξι (6) αντίτυπα, δύο (2) από τα οποία παραδόθηκαν στον εκπρόσωπο του Αναδόχου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το με αριθμ. πρωτ. 4573/04-02-2022 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου: «Κέντρο πολιτισμού και εκπαίδευσης ευπαθών ομάδων» όπως λεπτομερώς αναφέρεται παραπάνω.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΝΑΣΙΩΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA