



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 77
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} και Τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου:
«Ηλεκτροφωτισμός 2^{ου} Δημοτικού Διαμερίσματος».

Στην Λάρισα σήμερα την 2 Φεβρουαρίου του έτους 2010 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 19:30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 1335/27-1-2010 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Λάτσιος Ιωάννης, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Γιαννούλας Κωνσταντίνος 5) Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου Ελένη, 6) Ζιαζιά-Σουφλιά Αικατερίνη, 7) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 8) Καλογιάννης Απόστολος, 9) Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, 10) Κέλλας Χρήστος, 11) Κλεισιάρης Βασίλειος, 12) Κόκκαλης Βασίλειος, 13) Κουραμάς Δημήτριος, 14) Κουρσούμη Ροδόπη, 15) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 16) Κυπαρρίσης Θωμάς, 17) Κυριτσάκας Βάιος, 18) Λαμπρούλης Γεώργιος, 19) Λέτσιος Κλεάνθης, 20) Λυτροκάπης Χρήστος, 21) Μίχος Χρήστος, 22) Μπανιός Μάρκος, 23) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 24) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 25) Ξηρομερίτης Μάριος, 26) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 27) Οικονόμου Ιωάννης, 28) Οικονόμου Χρήστος, 29) Πράπας Αντώνιος, 30) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 31) Σάπκας Ιωάννης, 32) Σούλτης Γεώργιος, 33) Τερζούδης Χρήστος, 34) Τζιαστούδης Μάνθος και 35) Τσακίρης Μιχαήλ.

Δεν προσήλθαν οι Δ.Σ. κ.κ. 1) Δικόπουλος Βασίλειος και 2) Ζωγράφος Βασίλειος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 35, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, απουσιάζοντας του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη και παρόντος του Αναπληρωτή Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Μπαρμπούτη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με την έγκριση του 1^{ου} και Τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός 2^{ου} Δημοτικού Διαμερίσματος» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84.
2. Το Ν. 2229/94
3. Το Ν. 3263/04
4. Το Ν. 3463/06
5. Το Π.Δ. 609/85
6. Την ΑΔΕ 497/09 με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση και η πίστωση του έργου.
7. Την ΑΔΕ 563/09 με την οποία εγκρίθηκε η ανάδειξη αναδόχου του έργου.
8. Την ΑΔΣ 553/09 με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη και η εκτέλεση του έργου.
9. Την εισήγηση, την εισηγητική έκθεση, τον συγκεντρωτικό και τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Η/Μ τα οποία έχουν ως εξής:

Ζητείται: η έγκριση του 1^{ου} και Τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός 2^{ου} Δημοτικού Διαμερίσματος» επί éλαττον δαπάνης 63,12 € (53,05 + ΦΠΑ 19% 10,07) σε σχέση με την αρχική σύμβαση του έργου. Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους, με Κ.Α 30. 7325 .12001. Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ΣΑΤΑ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΣ
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΘΕΜΑ : Έγκριση 1ου και τελικού ανακεφαλαιωτικού πίνακα

ΕΡΓΟ : «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 2^{ΟΥ} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ»

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα Εισηγητική Έκθεση συνετάχθη για την έγκριση του 1ου και τελικού ανακεφαλαιωτικού πίνακα του ως άνω έργου για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των εργασιών οι οποίες προέκυψαν από αστάθμητους παράγοντες.

Α' - ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1. Αύξηση από 30 σε 33 τεμ. Εκσκαφής βάσης σιδηροιστού
2. Αύξηση από 55 σε 83,4 τ.μ. αποκατάστασης πεζοδρομίου/δρόμου
3. Αύξηση από 11 σε 19 τεμ. φρεατίων
4. Αύξηση από 90 σε 130 μ.. σιδηροσωλήνα 2^{1/2} ιντσών
5. Αύξηση από 30 σε 33 τεμ. Σιδηροιστών τηλεσκοπικών
6. Αύξηση από 310 σε 400 μ. καλωδίου 3Χ1,5 mm² ΝΥΜ
7. Αύξηση από 800 σε 852μ. καλωδίου ΝΥΥ 5Χ4 τ.χ.
8. Αύξηση από 860 σε 875 μ.. αγωγού γυμνού 16 τ.χ.

9. Αύξηση από 10 σε 11 τεμ. ηλεκτροδίων
10. Αύξηση από 29 σε 33 τεμ. Βάσεων σιδηροιστού
11. Αύξηση από 18 σε 24 τεμ. Φωτιστικών Σωμάτων
12. Αύξηση από 1 σε 7 τεμ. Βραχιόνων διπλών προβολής 1,5μ
13. Αύξηση από 13 σε 16 τεμ Φωτιστικών Σωμάτων τύπου CAOS

Β'- ΕΠΙ ΕΛΑΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1. Μείωση από 30 σε 28,4 μ³ εκσκαφής για τοποθέτηση καλωδίων
2. Μείωση από 95 σε 74 μ. πλαστικών σωλήνων
3. Μείωση από 29 σε 26 τεμ. Βραχιόνων μονών 1,5μ προβολής
4. Μείωση από 60 σε 41 μ. καλωδίου 3Χ2,5mm²

Για τον λόγο αυτό σας υποβάλλω προς έγκριση τον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, ο οποίος κλείνει επί έλατον κατά 63,12 ευρώ με ΦΠΑ. 19%


Λάρισα 12/01/2010

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η/Μ

ΧΑΤΖΙΚΟΣ Δημήτρης

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

ΖΕΜΠΕΚΗΣ Γεώργιος



ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 12 %	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	Φ.Π.Α. 19%	ΜΕΤΑ Φ.Π.Α.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	63.570,44	12.078,38	75.648,82
ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	55.941,99	10.628,97	66.570,96
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	55.888,95	10.618,9	66.507,85
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΕΣΘΗΚΑΝ	53,05	10,07	63,12
ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	0,10%
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0,00	0,00	0,00

- A. Εγκριθείσα δαπάνη (Αρχικό συμβατικό ποσό) - 66.570,96 ΕΥΡΩ.
B. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη για τις αναθεωρήσεις - 0 ΕΥΡΩ.
Γ. Ολική προτεινόμενη δαπάνη προς έγκριση με την παρούσα εισηγητική έκθεση --> ΕΥΡΩ. 66.507,85 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η/Μ

ΧΑΤΖΙΚΟΣ Δημήτρης




Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

ΖΕΜΠΕΚΗΣ Γεώργιος



ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΪΒΑΛΙΩΤΟΥ Ασημίνα



10. Τον 1^ο και Τελικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών ο οποίος επισυνάπτεται.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο και Τελικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός 2^ο Δημοτικού Διαμερίσματος» όπως αναλυτικά περιγράφεται στην εισήγηση και στην αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ΣΑΤΑ. Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους του οικονομικού έτους 2009 με Κ.Α. 30. 7323 .42003.

.....
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΤΣΙΟΣ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

id	ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΣΤΑΣΕΩΣ	Α.Τ.	ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘ.	ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔ.	ΠΟΣΟΤΗΤΗ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ		ΠΡΟΤΕΝΟΜΕΝΗ		ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΩΝ	ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ
							ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΗ	ΔΑΠΑΝΗ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΩΝ		
1	ΕΚΣΙΚΦΗ ΧΑΝΔΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ΕΚΣΙΚΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΗΣ ΓΕΜΕΛΙΩΣΕΩΣ ΤΙΜΕΝΤΟΙΣΤΟΥ Η ΣΙΔΗΡΟΙΣΤΟΥ ΣΕ ΕΡΕΙΣΜΑ	1	ΑΤΗΕ Ν9302.2	m ³	18,00	30,00	540,00	540,00	28,40	511,20	28,80	0,00
2	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟ	2	ΑΤΗΕ 9303	τεμ	50,00	30,00	1500,00	1500,00	33,00	1650,00	0,00	150,00
3	ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΛΑΧΟΥΣ 10CM ΜΕ ΛΑΜΑΡΙΝΑ 8x1 ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΙΑΣ ΕΥΚΑΜΤΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΝΕΡΟΣΙΔΑ	5	ΑΤΗΕ Ν 9306	m ²	40,00	55,00	2200,00	2200,00	83,40	3336,00	0,00	1136,00
4	ΣΙΔΗΡΟΙΣΤΟΣ ΣΙΔΗΡΙΑΣ ΕΥΚΑΜΤΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΝΕΡΟΣΙΔΑ	6	ΑΤΗΕ Ν9307.3	τεμ	40,00	11,00	440,00	440,00	19,00	760,00	0,00	320,00
5	ΣΙΔΗΡΟΙΣΤΟΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ 8m	7	ΑΤΗΕ Ν9315.1	m	4,12	95,00	391,40	391,40	74,00	304,88	86,52	0,00
6	ΕΥΘ.ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΜΟΝΟΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 1,5	8	ΑΤΗΕ 9316.6	m	18,00	90,00	1620,00	1620,00	130,00	2340,00	0,00	720,00
7	ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΑΠΙ. ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 2 1/2ins	9	ΑΤΗΕ Ν9325.4	τεμ	449,00	30,00	13470,00	13470,00	33,00	14817,00	0,00	1347,00
8	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ ΤΡΙΠΛΩΙΚΟ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 3x1,5 mm ²	10	ΑΤΗΕ 9331.13	τεμ	70,00	29,00	2030,00	2030,00	26,00	1820,00	210,00	0,00
9	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ 5x4	11	ΑΤΗΕ 9336.1	m	3,99	310,00	1236,90	1236,90	400,00	1596,00	0,00	359,10
10	ΑΓΡΟΣ ΓΥΜΝΟΣ ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΠΟΥΥΚΚΛΩΝΟΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 16 Υx	13	ΑΤΗΕ 9337.5.4	m	5,49	800,00	4392,00	4392,00	852,00	4677,48	0,00	285,48
11	ΓΕΙΩΣΗ ΑΠΟ ΧΑΛΚΙΝΟ ΗΛΕΚΤΡΩΔΙΟ	14	ΑΤΗΕ 9340.2	m	4,94	860,00	4248,40	4248,40	875,00	4322,50	0,00	74,10
12	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ	15	ΑΤΗΕ Ν9342	τεμ	18,00	10,00	180,00	180,00	11,00	198,00	0,00	18,00
13	ΒΑΣΗ ΣΙΔΗΡΟΙΣΤΟΥ ΑΣΤΙΛΗ	16	ΑΤΗΕ 9353	τεμ	171,94	2,00	343,88	343,88	2,00	343,88	0,00	0,00
14	ΚΙΒΩΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΙΛΑΡ	18	ΑΤΗΕ Ν9312.1	τεμ	106,28	29,00	3082,12	3082,12	33,00	3507,24	0,00	425,12
15	ΒΑΣΗ ΠΙΛΑΡ 1,20X0,3X1,20	20	ΑΤΗΕ Ν9350.1	τεμ	500,00	2,00	1000,00	1000,00	2,00	1000,00	0,00	0,00
16	ΒΑΣΗ ΠΙΛΑΡ 1,20X0,40X0,50	25	ΑΤΗΕ Ν 9311.1	τεμ	19,86	1,00	19,86	19,86	1,00	19,86	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕΒΛΙΑΣ							36694,56		41204,04	325,32	4834,80	

α/α	ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΣΤΑΣΕΩΣ	Α.Τ.	ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘ.	ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔ.	ΠΟΣΟΤΗΤΗ	ΕΤΕΚΕΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΩΝ	ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ΑΠΟΜΕΤΑΦΟΡΑ										
17	ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΙΣΩΜΑ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΓΙΑ ΛΥΧΝΙΕΣ ΑΤΜΩΝ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ Υ.Π. 125Watt	28	ΑΤΗΝ9361.5	τεμ	81,69	18,00	1470,42	1470,42	0,00	490,14
18	ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 1,50	30	ΑΤΗΕ9331.2.3	τεμ	70,00	1,00	70,00	70,00	0,00	420,00
19	ΚΑΒΑΔΙΟ ΝΥΧ ΤΡΙΠΛΩΙΚΟ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 3Χ2,5	31	ΑΤΗΕ 9337.2.1	m	4,00	60,00	240,00	240,00	0,00	0,00
20	ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΙΣΩΜΑ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΓΙΑ ΛΥΧΝΙΕΣ ΑΤΜΩΝ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ Υ.Π. 125Watt	32	ΑΤΗΝ9362.1	τεμ	362,42	13,00	4711,46	4711,46	0,00	1087,26
					ΟΦΕΛΟΣ		43186,44			1087,26
					ΣΥΝΟΛΟ		12092,20			6832,20
					ΕΚΤΙΩΣΗ 12%		55278,64			1913,02
					ΥΠΟΛΟΙΠΟ		-6633,44			8745,22
					ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ		48645,20			-1049,43
					ΣΥΝΟΛΟ		7296,78			7695,79
					ΦΠΑ 19%		5594,198			7695,79
					ΛΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		10628,98			1482,20
					ΟΠΙΣΤΙΚΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ		66570,96			9157,99
					ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ		66570,96			9157,99
									63,11	-63,12

Ο ΑΙΤΕ ΚΑΙΝΕΙΝ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΩΝ ΚΑΤΑ 63,12 ΕΥΡΩ ΗΤΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ : 100X (63,12/66570,96) = **-0,10%**

Ο ΕΠΙΒΑΛΤΩΝ

Ο ΠΡΟΤΕΙΝΑΜΕΝΟΣ

Δ/ΝΗΣ Η/Μ ΕΡΓΩΝ

ΖΕΜΠΕΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΛΥΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. Αρ.Μ. 42977
ΚΑδού τε 4 με Γ' φαβιο

ΧΑΤΖΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ