



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 80
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2008 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικού) Πίνακα Εργασιών του έργου:
«Ασφαλτοστρώσεις».**

Στην Λάρισα σήμερα την 14 Φεβρουαρίου του έτους 2008 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19.30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 2251/8-2-2008 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Γιαννούλας, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου Ελένη, 5) Δικόπουλος Βασίλειος, 6) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 7) Καλογιάννης Απόστολος, 8) Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, 9) Κέλλας Χρήστος, 10) Κλεισιάρης Βασίλειος, 11) Κόκκαλης Βασίλειος, 12) Κουραμάς Δημήτριος, 13) Κουρσούμη Ροδόπη, 14) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 15) Κυριτσάκας Βάϊος, 16) Λαμπρούλης Γεώργιος, 17) Λάτσιος Ιωάννης, 18) Λέτσιος Κλεάνθης, 19) Λυτροκάπης Χρήστος, 20) Μίχος Χρήστος, 21) Μπανιός Μάρκος, 22) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 23) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 24) Ξηρομερίτης Μάριος, 25) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 26) Οικονόμου Ιωάννης, 27) Οικονόμου Χρήστος, 28) Παπαστεργίου Άγις, 29) Πράπας Αντώνιος, 30) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 31) Σάπκας Ιωάννης, 32) Σούλτης Γεώργιος, 33) Τερζούδης Χρήστος, 34) Τζιαστούδης Μάνθος και 35) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθε ο Δ.Σ. κ. Κυπαρίσσης Θωμάς.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 36 παρευρίσκονταν οι 35, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρισας μετά από συζήτηση σχετικά με την: Έγκριση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικού) Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84.
2. Το Ν. 3263/04.
3. Το Ν. 3463/06.
4. Το Π.Δ. 609/85.
5. Την Α.Δ.Σ. 447/07 με την οποία εγκρίνεται η μελέτη και η εκτέλεση του έργου.
6. Την Α.Δ.Σ. 731/07 με την οποία εγκρίνεται ο 1^{ος} Α.Π.Ε. του έργου.
7. Την Α.Δ.Ε. 290/07 με την οποία εγκρίνονται η διάθεση πίστωσης και ο καθορισμός όρων.
8. Την Α.Δ.Ε. 485/07 με την οποία εγκρίνεται το πρακτικό επιτροπής διενέργειας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου.
9. Την με αρ. πρωτ. 1280/23.01.08 εισήγηση και την από 21.01.08 Αιτιολογική Έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, τα οποία έχουν ως εξής:

Ζητείται:

Η έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: "ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ " δαπάνης 194.563,82 . € ήτοι σε επιπλέον δαπάνη ...11.858,24... ΕΥΡΩ. Επέρχεται αύξηση ως προς το συμβατικό αντικείμενο μόνο κατά την αύξηση του ποσού αναθεώρησης. Με ΚΑ 30.7323.42054 πίστωση 2008.

Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

(Συνοδεύει τον 2^ο Α.Π.Ε.)

Ο παρών 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, είναι τακτοποιητικός και συντάχθηκε για να συμπεριληφθεί σ' αυτόν η δαπάνη αναθεώρησης.

Με την υπ' αριθμ. 447/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας εγκρίθηκε η μελέτη και η εκτέλεση του έργου. Με την υπ' αριθμ. 290/2007 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης και ο καθορισμός όρων του έργου. Με την υπ' αριθμ. 485/2007 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής εγκρίνεται η ανάθεση του έργου.

Ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε η τεχνική εταιρεία ΓΕΩΡΓΙΟΣ Φ. ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με έκπτωση 26%.

Το συμφωνητικό υπεγράφη στις 11-07-2007.

Με τον παρόντα 2 Α.Π.Ε. επέρχεται αύξηση ως προς το συμβατικό αντικείμενο μόνο κατά την αύξηση του ποσού αναθεώρησης.

10. Τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό (Τακτοποιητικό) Πίνακα Εργασιών ο οποίος επισυνάπτεται.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό (Τακτοποιητικό) Πίνακα Εργασιών του έργου:

«Ασφαλτοστρώσεις» συνολικής δαπάνης ευρώ 194.563,82 € ήτοι σε επιπλέον δαπάνη 11.858,24 €.

Επέρχεται αύξηση ως προς το συμβατικό αντικείμενο μόνο κατά την αύξηση του ποσού αναθεώρησης.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ΣΑΤΑ του οικονομικού έτους 2008 με Κ.Α. 30.7323.42054.

.....
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.


ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ
ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΘΥΜΟΥΔΙΑ**

ΤΑ ΜΕΛΗ


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

2ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ

Α/Α	Ένδειξη Εργασιών	Μονάδα Μέτρησης	Α.Τ.	ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ο.Α.Π.				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ Α.Π.				ΔΙΑΦΟΡΕΣ	
				Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Δαπάνες		Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Δαπάνες		Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Δαπάνες		Επί Πλέον	Επί Έλαττον
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΕΡΓΑ																	
1	Ασφαλτική προεπιτόλιση	M2	3	26500	0.83	21 995.00		26685.00	0.83	22 148.55		26685.00	0.83	22 148.55			
2	Φρεζάρισμα σε βάθος 6 εκ.	M2	2	3 500	1.14	3 990.00		8 325.00	1.14	9 490.50		8 325.00	1.14	9 490.50			
3	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη Πλήρης κατασκευή ασφαλτοτάπητα της ΠΤΠ	M2	4	3 500	0.26	910.00		2 750.00	0.26	715.00		2 595.45	0.26	674.82			40.18
4	Α265 πάχος 5 εκ.	M2	6	30 000	4.20	126 000.00		34 160.75	4.20	143 475.15		34 160.75	4.20	143 475.15			
	Συνολική δαπάνη ομάδας εργασιών					152 895.00				175 629.20				175 789.02			40.18
	Αφαιρείται έκπτωση 26 %									45 715.59				45 705.15		10.44	
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ									130 113.61				130 083.87		10.44	40.18
	ΟΕ ΚΑΙ ΓΕ 18%									23 420.45				23 415.10			5.35
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ									153 534.06				153 498.97		10.44	45.53
	Απρόβλεπτα									0.04				0.04			
	ΣΥΝΟΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ									153 534.10				153 499.01		10.44	45.53
	ΠΡΟΒΛΕΥΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ									0.00				10 000.00		10 000.00	
	ΣΥΝΟΛΟ									153 534.10				163 499.01		10 010.44	45.53
	Προστίθεται Φ.Π.Α. 19%									29 171.48				31 064.81		1 693.33	
	Συνολική δαπάνη του έργου									182 705.58				194 563.82		11 903.77	45.53
														11 858.24			11 858.24



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA