



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 86**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 6/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ».**

Στην Λάρισα σήμερα την 15 Φεβρουαρίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 19:00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 7251/10-2-2011 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Μητσιός Αθανάσιος, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Αλαμάνης Ευθύμιος, 5) Αλεξούλης Ιωάννης, 6) Αράπκουλε Δέσποινα, 7) Γαλάτος Αριστοκλής, 8) Γιαννούλας Κων/νος, 9) Δαούλας Θωμάς, 10) Ζωγράφος Βασίλειος, 11) Ιωακειμίδου – Παπαγεωργίου Μεταξωτή, 12) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 13) Καλογιάννης Απόστολος, 14) Καραμπάτσας Κων/νος, 15) Καφφές Θεόδωρος, 16) Κέλλας Χρήστος, 17) Κλεισιάρης Βασίλειος, 18) Κοτάκου Μαρία, 19) Κυριτσάκας Βάϊος, 20) Λέτσιος Ιωάννης, 21) Λέτσιος Κλεάνθης, 22) Μάντζαρη Δέσποινα, 23) Μίχος Χρήστος, 24) Μπανιός Μάρκος, 25) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 26) Μπαρτζώκης Γεώργιος, 27) Μπατζηλιώτης Βασίλειος, 28) Μπεκύρης Μιχαήλ, 29) Ξυνοπούλου – Θυμούλια Ελένη – Μαρίνα, 30) Οικονόμου Ιωάννης, 31) Ούντρια Ευαγγελή, 32) Παπακρίβος Χρυσόστομος, 33) Πράπας Αντώνιος, 34) Πρασσάς Αναστάσιος, 35) Σάπκας Ιωάννης, 36) Σουλούκου Ασπασία, 37) Σούλτης Γεώργιος, 38) Τερζούδης Χρήστος, 39) Τσακίρης Μιχαήλ, 40) Τσιαούσης Κων/νος και 41) Φακής Γεώργιος

και δεν προσήλθαν οι Δ.Σ. κ. 1) Λαμπρούλης Γεώργιος, 2) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Ντάβαρη Ευαγγελία και 4) Σαμουρέλης Κων/νος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 45 παρευρίσκονταν οι 41, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα : Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84
2. Το Ν.2229/94
3. Το Ν.2940/01
4. Το Ν. 3263/04
5. Το Ν. 3274/04
6. Το Ν. 3669/08
7. Το Ν.3852/10
8. Το Π.Δ. 609/85
9. Το Π.Δ. 171/87
10. Το Π.Δ.23/93
11. Την 805/09 ΑΔΕ με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ» και κατακυρώνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας στην Κ/Ξ ΑΙΟΛΟΣ ΑΤΕ – Γ. ΡΙΖΟΣ με ποσοστό μέσης έκπτωσης 53,31 %
12. Την με αριθμ. 3201/28.1.2011 εισήγηση, τον συγκεντρωτικό και τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα και την αιτιολογική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, τμήμα Νέων Έργων, τα οποία έχουν ως εξής:

Ζητείται:

Α) Η έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου:« **ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ** »

**ποσού ΕΥΡΩ : 589.447,18 ( 479.225,35 + 110.221,83 Φ.Π.Α. 23% )** ήτοι χωρίς μεταβολή, δηλαδή ΕΥΡΩ μηδέν ( 0,00 ), σε σχέση με τον συμβατικό προϋπολογισμό του έργου.

Β) Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ΣΑΤΑ & ΘΗΣΕΑ του οικονομικού έτους 2011.

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
MUNICIPALITY OF LARISSA

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: « ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ »  
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Κ/Ε ΑΙΟΛΟΣ ΑΤΕ – ΡΙΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ			
ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 53,31%	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α	Φ.Π.Α. 23%	ΣΥΝΟΛΟ (ΕΥΡΩ)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	1.026.304,32	194.997,82	1.221.302,14
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	479.225,35	110.221,83	589.447,18
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ---- Α.Π.Ε.	-	-	-
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	479.225,35	110.221,83	589.447,18
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	0	0	0
ΟΙ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	0	0	0
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	0	0	0
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	-	-	-
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0	0	0

- Α. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη συμπληρωματικής σύμβασης...0... ΕΥΡΩ  
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%).
- Β. Εγκριθείσα δαπάνη (Αρχικό συμβατικό ποσό)... 589.447,18 ΕΥΡΩ  
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%).
- Γ. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη για τις αναθεωρήσεις ...0... ΕΥΡΩ  
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%).
- Δ. Ολική προτεινόμενη δαπάνη προς έγκριση με την παρούσα εισηγητική έκθεση :  
589.447,18 ΕΥΡΩ, (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.23%).

ΛΑΡΙΣΑ 28 - 1 - 2011

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΟΒΡΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η/Μ

ΧΑΤΖΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΣΗΜΙΝΑ ΑΪΒΑΛΙΩΤΟΥ

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΡΑΝΙΚΑ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ  
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΑΡΜΟΔΙΟΣ: Κ.ΚΑΡΑΝΙΚΑ  
Α. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΡΓΟ: « ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ »  
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Κ/Ξ ΑΙΟΛΟΣ ΑΤΕ – ΡΙΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

**1<sup>ος</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ**

**ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

Ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου «ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ», συντάχθηκε σύμφωνα με το Ν. 2940/01, για να συμπεριλάβει τις επί πλέον εργασίες για την εκτέλεση του έργου, όπως αυτές προέκυψαν κατά την διάρκεια των εργασιών με βάση τις προμετρήσεις.

Η αύξηση των ποσοτήτων των εργασιών προέκυψαν λόγω απρόβλεπτων καταστάσεων κατά τη διάρκεια της επισκευής.

**ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ**

Α/Α	ΑΡ.ΤΙΜ.	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ
		<b>ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ</b>	
1	9	Καθαίρεση οπλισμένου σκυροδέματος	37,00 μ3
2	28	Επίστρωση με εμφανείς συμπαγείς πλίνθους	5,00 μ2
3	46	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου	650,00 μ2

Για το λόγο αυτό υποβάλλω τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών συνολικής δαπάνης, μετά του ΦΠΑ, 589.447,18 ΕΥΡΩ, ήτοι χωρίς μεταβολή, δηλαδή ΕΥΡΩ μηδέν ( 0,00 ), σε σχέση με τη συμβατική δαπάνη του έργου .  
Δηλαδή μεταβολή δαπάνης κατά μηδέν ( 0,00 % ), όπως φαίνεται αναλυτικά στον συνημμένο πίνακα εργασιών.

ΛΑΡΙΣΑ 28 / 1 / 2011

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΟΒΡΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η/Μ

ΧΑΤΖΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΡΑΝΙΚΑ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ  
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε  
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΣΗΜΙΝΑ ΑΪΒΑΛΙΩΤΟΥ

13. Τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου, ο οποίος επισυνάπτεται.

## **ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου: «ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ», όπως αναλυτικά περιγράφεται στην αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ΣΑΤΑ & ΘΗΣΕΑ του οικονομικού έτους 2011 Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου με ΚΑ 30.7322.41033 και 30.7322.41018.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΜΗΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**

**ΜΠΑΡΤΖΩΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**



**ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**  
MUNICIPALITY OF LARISSA







ΑΑ	ΕΝΔΕΙΞΗ/ΕΡΓΑΣΙΑ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	Α.Τ.	ΠΡΩΤΟΤΑ ΑΡΧΙΚΑ ΕΠΕΚΡΕΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΠΡΟΤΙΜΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΤΙΕ (10%)				ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΠΡΟΫΠ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ		ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΕΠΙΧΡΕΩΣΕΙΣ		ΠΑΡΑΤΗ-ΡΗΣΕΙΣ	
				Ποσοστό	Τμή υπολόγος Έργο	Μηνιαί	Ολική	Ποσοστό	Τμή υπολόγος Έργο	Μηνιαί	Ολική	Επι τήκων	Επι έλκων	Επι τήκων	Επι έλκων		
	Αιτία μεταβολή																
	7)Καύσιμα - εκκρίση βιολών και βελών, εκκρίση λιγνάνων βελών, περιτρίπτον κορμίου από 0,61 μέχρι 0,90 m	ΤΕΥ	Π7	60	12,00	53.665,60	309.269,59			60	12,00	720,00					ΠΡΞ 5354
	8)Καύσιμα - εκκρίση βιολών και βελών, εκκρίση λιγνάνων βελών, περιτρίπτον κορμίου έως 0,58m	ΤΕΥ	Π8	50	7,00	350,00			50	7,00	350,00						ΠΡΞ 5352
	9)Αλάτι κατ'ύψος ΔΣ, αλάτι (ήλιο) αλάτι, υψος 1,75 έως 2,00 μέτρα, περιτρίπτον κορμίου 16-18 εκ.στον άξονα	ΤΕΥ	Π9	40	44,25	1.770,00			40	44,25	1.770,00						ΠΡΞ 5210
	10)Αλάτι κατ'ύψος ΔΣ, υψοςστον άξονα	ΤΕΥ	Π10	15	44,25	663,75			15	44,25	663,75						ΠΡΞ 5210
	11)Αλάτι κατ'ύψος ΔΣ, Πλάτος, 18 Πλάτος οριζιάλι, μπάδα χυμώτος, 18 Άκρα υψος 1,75 έως 2,00 μέτρα, περιτρίπτον κορμίου 14-16 εκ.στον άξονα	ΤΕΥ	Π11	35	44,25	1.548,75			35	44,25	1.548,75						ΠΡΞ 5210
	12)Αλάτι κατ'ύψος ΔΣ, υψοςστον άξονα 1,75 έως 2,00 μέτρα, περιτρίπτον κορμίου 10-12 εκ.στον άξονα	ΤΕΥ	Π12	6	44,25	265,50			6	44,25	265,50						ΠΡΞ 5210
	13)Αλάτι κατ'ύψος ΔΣ, Πλάτος, Πυκνός εναερίαια Passatid, μπάδα χυμώτος 30 Άκρα υψος 2,50 έως 3,00 μέτρα, περιτρίπτον κορμίου 14-16 εκ.στον άξονα	ΤΕΥ	Π13	4	44,25	177,00			4	44,25	177,00						ΠΡΞ 5210
	14)Αλάτι κατ'ύψος ΔΣ, υψοςστον άξονα 2,50 έως 3,00 μέτρα, περιτρίπτον κορμίου 20-22 εκ.στον άξονα	ΤΕΥ	Π14	8	44,25	354,00			8	44,25	354,00						ΠΡΞ 5210
	15)Ανάεθρολη, Liquidambar, μπάδα χυμώτος, 18 Άκρα υψος 1,75 έως 2,00 μέτρα, περιτρίπτον κορμίου 14-16 εκ.στον άξονα	ΤΕΥ	Π15	5	44,25	221,25			5	44,25	221,25						ΠΡΞ 391,5
	16)Θάμνος κατ'ύψος 02, Ανεύρολη, Ligustrum japonicum, μπάδα χυμώτος 3 Άκρα υψος 0,80 έως 1,00 μέτρα, περιτρίπτον κορμίου 3	ΤΕΥ	Π16	700	3,50	2.450,00			700	3,50	2.450,00						ΠΡΞ 5210
	17)Θάμνος κατ'ύψος 03, Δασοκτόνος, Punica latrocasas, μπάδα χυμώτος 3 Άκρα υψος 0,80 έως 1,00 μέτρα, περιτρίπτον κορμίου 3	ΤΕΥ	Π17	100	5,85	585,00			100	5,85	585,00						ΠΡΞ 5210
	18)Θάμνος κατ'ύψος 03, Βελώνες κοινά, Viburnum tinus, μπάδα χυμώτος 10 Άκρα υψος 0,80 έως 1,00 μέτρα, περιτρίπτον κορμίου 3	ΤΕΥ	Π18	120	5,85	702,00			120	5,85	702,00						ΠΡΞ 5210
	19)Θάμνος κατ'ύψος 03, Ναντίνος, Nandina indica, μπάδα χυμώτος 3 Άκρα υψος 0,40 έως 0,50 μέτρα, περιτρίπτον κορμίου 3	ΤΕΥ	Π19	90	5,85	526,50			90	5,85	526,50						ΠΡΞ 5210
	20)Θάμνος κατ'ύψος 03, Καλιανόστρο, Calceolaster ssp., μπάδα χυμώτος 3 Άκρα υψος 0,80 έως 1,00 μέτρα, περιτρίπτον κορμίου 3	ΤΕΥ	Π20	60	5,85	351,00			60	5,85	351,00						ΠΡΞ 5210
	21)Θάμνος κατ'ύψος 03, Αγγυάκη, Juncosquid, Πετασπορίοι μετασχηματισμένοι, μπάδα χυμώτος 5 0,50 έως 0,80 μέτρα, περιτρίπτον κορμίου 5	ΤΕΥ	Π21	70	5,85	409,50			70	5,85	409,50						ΠΡΞ 5210
	22)Θάμνος ανθών με μπάδα χυμώτος 0κων 2,00 - 4,00 lt	ΤΕΥ	Π22	1.020	1,00	1.020,00			1.020	1,00	1.020,00						ΚΤΠ 5210
	23)Θάμνος ανθών με μπάδα χυμώτος 0κων 4,50 - 12,00 lt	ΤΕΥ	Π23	175	1,20	210,00			175	1,20	210,00						ΠΡΞ 5210
	24)Θάμνος ανθών με μπάδα χυμώτος 0κων 12,50 - 22,00 lt	ΤΕΥ	Π24	46	3,00	138,00			46	3,00	138,00						ΠΡΞ 5210
	25)Θάμνος ανθών με μπάδα χυμώτος 0κων 23 - 40 lt	ΤΕΥ	Π25	12	4,20	50,40			12	4,20	50,40						ΠΡΞ 5210
	26)Υποστηρίξη με ημύ αεία του προβάτου	ΤΕΥ	Π26	232	5,00	1.160,00			232	5,00	1.160,00						ΠΡΞ 5141
	27)Ανεμόσπινθη με το κλάδο	ΤΕΥ	Π27	1.253	0,99	1.127,77			1.253	0,99	1.127,77						ΠΡΞ 5340
	28)Καύσιμα κατ'ύψος με βελώνκοιμητή χυμώτος (ήλιο) ημύ	ΤΕΥ	Π28	120	55,00	6.600,00			120	55,00	6.600,00						ΠΡΞ 5590
	Σύνολο					74.051,02	309.269,59				74.051,02	318.636,64			9.367,05		



