



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 87
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 6/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τακτοποιητικού) του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΜΕΑ».

Στην Λάρισα σήμερα την 15 Φεβρουαρίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 19:00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 7251/10-2-2011 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Μητσιός Αθανάσιος, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Αλαμάνης Ευθύμιος, 5) Αλεξούλης Ιωάννης, 6) Αράπκουλε Δέσποινα, 7) Γαλάτος Αριστοκλής, 8) Γιαννούλας Κων/νος, 9) Δαούλας Θωμάς, 10) Ζωγράφος Βασίλειος, 11) Ιωακειμίδου – Παπαγεωργίου Μεταξωτή, 12) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 13) Καλογιάννης Απόστολος, 14) Καραμπάτσας Κων/νος, 15) Καφφές Θεόδωρος, 16) Κέλλας Χρήστος, 17) Κλεισιάρης Βασίλειος, 18) Κοτάκου Μαρία, 19) Κυριτσάκας Βάϊος, 20) Λέτσιος Ιωάννης, 21) Λέτσιος Κλεάνθης, 22) Μάντζαρη Δέσποινα, 23) Μίχος Χρήστος, 24) Μπανιός Μάρκος, 25) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 26) Μπαρτζώκης Γεώργιος, 27) Μπατζηλιώτης Βασίλειος, 28) Μπεκύρης Μιχαήλ, 29) Ξυνοπούλου – Θυμούλια Ελένη – Μαρίνα, 30) Οικονόμου Ιωάννης, 31) Ούντρια Ευαγγελή, 32) Παπακρίβος Χρυσόστομος, 33) Πράπας Αντώνιος, 34) Πρασσάς Αναστάσιος, 35) Σάπκας Ιωάννης, 36) Σουλούκου Ασπασία, 37) Σούλτης Γεώργιος, 38) Τερζούδης Χρήστος, 39) Τσακίρης Μιχαήλ, 40) Τσιαούσης Κων/νος και 41) Φακής Γεώργιος

και δεν προσήλθαν οι Δ.Σ. κ. 1) Λαμπρούλης Γεώργιος, 2) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Ντάβαρη Ευαγγελία και 4) Σαμουρέλης Κων/νος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 45 παρευρίσκονταν οι 41, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα : Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τακτοποιητικού) του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΜΕΑ» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 65 του Ν. 3852/10
2. Την με αριθμ. 1684/21.1.2011 εισήγηση, την εισηγητική και την αιτιολογική έκθεση και τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, τμήμα Νέων Έργων, τα οποία έχουν ως εξής:

Παρακαλούμε να εγκρίνετε τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό (Τακτοποιητικό) Πίνακα Εργασιών για τα παρακάτω:

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ/ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΜΕΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	5.773,99
Κ.Α ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	30.7326.41024
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	5.716,25
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΠ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Τακτοποιητικός) του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΜΕΑ» συντάχθηκε για να τακτοποιήσει τις ποσότητες των εργασιών όπως προέκυψαν μετά τις επιμετρήσεις.

Η συνολική δαπάνη του 1^{ου} Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 4.970,65 € (4.041,18 + ΦΠΑ 929.47) , δηλαδή επί έλαττον από την αρχική σύμβαση.

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΜΕΑ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΚΑΛΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικού)

Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου "Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου Κτιρίου Γραφείων ΑΜΕΑ" έχει συμβατικό ποσό 5.716,25 € (4.647,36 + 1.068,89 ΦΠΑ).
Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός (Τακτοποιητικός) Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για να τακτοποιήσει τις ποσότητες των εργασιών του έργου όπως προέκυψαν από τις επιμετρήσεις κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.

Α. ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι ποσότητες των εργασιών δεν παρουσιάζουν αυξήσεις ή μειώσεις σε σχέση με τον αρχικό προϋπολογισμό

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η δαπάνη του 1ου Α. Π. Ε. ανέρχεται σε 4.970,65 € (4.041,18 + 929,47 ΦΠΑ) ήτοι επί έλατον κατά 745,60 € (606,18 + 139,42 ΦΠΑ) σε σχέση με το αρχικό συμβατικό ποσο που είναι 5.716,25 € (4.647,36 + 1.068,89 ΦΠΑ).

Τα οικονομικά στοιχεία φαίνονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα

	ΔΑΠΑΝΗ	ΦΠΑ 23%	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	4.647,36	1.068,89	5.716,25
ΕΠΙ ΕΛΑΤΟΝ	-606,18	-139,42	-745,60
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 1ου ΑΠΕ	4.041,18	929,47	4.970,65

Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Εισηγούμαστε την έγκριση του 1ου Α. Π. Ε. δαπάνης 4.970,65 € (4.041,18 + 929,47 ΦΠΑ) επί έλατον σε σχέση με το αρχικό συμβατικό ποσό.

ΛΑΡΙΣΑ 32/3/2011
Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ε. ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ



Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜ. ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ε. ΓΙΟΒΡΗ

3. Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου, ο οποίος επισυνάπτεται.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο ανακεφαλαιωτικό (τακτοποιητικό) πίνακα εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κτιρίου γραφείων ΑΜΕΑ», όπως αναλυτικά περιγράφεται στην εισηγητική και αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ και ΚΑΠ. Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου με ΚΑ 30.7326.41024.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΗΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΜΠΑΡΤΖΩΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ
ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΜΕΑ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΚΑΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α/Α	Περιγραφή Εργασιών	Α. Τ.	Μον. ΜΕΤΡ.	Προϋπολογισμός Σύμβασης				Προτεινόμενη Δαπάνη με τον Παρόντα 1ο Α.Π.Ε.				Διαφορές με τον προϋπολογισμό		
				Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Μερική	Ολική	Επί Πλέον	Επί Έλατον	
1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ														
1	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος δομικά πλέγματα B500C (S500s)	1	KG	210	1,10	231,00			210	1,10	231,00			
2	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυροδέμα κατηγορίας C12/15	2	M3	32	106,00	3.392,00			32	106,00	3.392,00			
3	Ξυλότυποι χυτιών κατασκευών	3	M2	30	15,30	459,00			30	15,30	459,00			
	Σύνολο 1					4.082,00					4.082,00			0,00
	Αφαιρείται έκπτωση 1%					40,82					40,82			0,00
	Σύνολο 1.ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ					4.041,18					4.041,18			0,00
	ΛΟΡΟΣΙΜΑ					606,18					0,00			606,18
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%					4.647,36					4.041,18			606,18
	ΛΟΡΟΣΙΜΑ					1.068,89					929,47			139,42
	Φ.Π.Α. 23 %					5.716,25					4.970,65			745,60
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ													

ΛΑΡΙΣΑ / / 2011
Ο.ΑΝΑΔΟΧΟΣ
Δ. ΣΑΚΑΛΗΣ

ΛΑΡΙΣΑ 31/1/2011
Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ε. ΣΤΑΘΑΚΟΦΥΛΟΥ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
Τ.Μ. ΝΕΩΤΕΡΓΙΩΝ

Ε. ΓΙΟΒΡΗ

