



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 130
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 14/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

**ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου για την οριστική παραλαβή του δημοτικού έργου:
«Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων»**

Στη Λάρισα, σήμερα 17η του μηνός Μαΐου, του έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 20033/13-05-2022 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ.: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αλεξούλης Ιωάννης, 3) Αναστασίου Μιχαήλ, 4) Απρίλη Αγορίτσα, 5) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 6) Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 7) Βούλγαρης Σωτήριος, 8) Γαμβρούλας Νικόλαος, 9) Γεωργάκης Δημήτριος, 10) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 11) Δαούλας Θωμάς, 12) Δεληγιάννης Δημήτριος, 13) Δρυστέλλας Αθανάσιος, 14) Ζαούτσος Γεώργιος, 15) Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, 16) Καλτσάς Νικόλαος, 17) Καμηλαράκη – Σαμαρά Μαρία, 18) Καφφές Θεόδωρος, 19) Κρίκης Πέτρος, 20) Κυριτσάκας Βάιος, 21) Λώλος Αχιλλέας, 22) Μαβίδης Δημήτριος, 23) Μαμάκος Αθανάσιος, 24) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 25) Νασιώκας Παναγιώτης, 26) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 27) Παπαδούλης Γεώργιος, 28) Παπαπαρίσης Απόστολος, 29) Πράπας Αντώνιος, 30) Ραπτοτάσιου Ουρανία, 31) Σάπκας Παναγιώτης, 32) Σούλτης Γεώργιος, 33) Σταυροθεόδωρος Αχιλλέας, 34) Τζατζάκης Φώτιος και 35) Τσιλιμίγκας Χρήστος

και δεν προσήλθαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.: 1) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 2) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 3) Γούλας Παναγιώτης, 4) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 5) Καραλαριώτου Ειρήνη, 6) Μόρας Ευάγγελος, 7) Νάρης Αλέξανδρος, 8) Νταής Παναγιώτης, 9) Ξηρομερίτης Μάριος, 10) Ξυνοπούλου Ελένη – Μαρίνα, 11) Παναγιώτου Ιωάννης, 12) Παπαποστόλου Δημήτριος, 13) Τερζούδης Χρήστος και 14) Τσακίρης Μιχαήλ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 35, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου για την οριστική παραλαβή του δημοτικού έργου: «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τη με αριθμ. 529/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης του δημοτικού έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων».
4. Τη με αρ. 2517/2018 Απόφαση Δημάρχου για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το έτος 2018
5. Τη με αρ. 2548/2018 Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση της πολυετούς ανάληψης υποχρέωσης.
6. Τη με αριθ. 524/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης, λοιπών τευχών δημοπράτησης και διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του δημοτικού έργου: «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων».
7. : Τη με αριθμ. 11/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
8. Τη με αριθμ. 56/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων» και κατακύρωση αυτού.
9. Τη με αριθμ. 108/2020 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων».
10. Τη με αριθμ. 224/2020 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση 2ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων».
11. Τη με αριθμ. 289/2020 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικού) του δημοτικού έργου: «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων».
12. Τη με αριθμ. 128/2021 Α.Δ.Σ. με θέμα: Σύσταση επιτροπής για την προσωρινή παραλαβή του δημοτικού έργου: «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων»
13. Τη με αριθμ. 144/2021 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του δημοτικού έργου: «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων»
14. Τη με αριθμ. πρωτ. 18034/29-04-2022 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

Σας υποβάλλουμε για έγκριση το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του δημοτικού έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» που εκτελέστηκε με εργολαβία βάσει της υπ. αριθμ. 529/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης της μελέτης και της υπ' αριθμ. 524/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης των όρων διακήρυξης και εκτέλεσης.

Η οριστική παραλαβή έγινε από την κατά νόμο επιτροπή παραλαβής που ορίστηκε με την υπ. αριθμ. 83/22-03-2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων. Σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 η οριστική παραλαβή ολοκληρώνεται με την έγκριση του πρωτοκόλλου από την Προϊσταμένη Αρχή που είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Το έργο ολοκληρώθηκε κανονικά και καμία εκκρεμότητα δεν υπάρχει όπως φαίνεται στο πρωτόκολλο παραλαβής.

Εισηγούμαστε την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του παραπάνω έργου.

Συγκεντρωτικός Πίνακας δαπάνης του έργου:

Προϋπολογισμός μελέτης:	999.999,54 € (με Φ.Π.Α.)
Μέση Έκπτωση αναδόχου:	66,88%
Συμβατικό ποσό:	331.232,11 € (με Φ.Π.Α.)
Τελική δαπάνη εργασιών:	331.193,24 € (με Φ.Π.Α.)
Έναρξη εργασιών:	12/06/2019
Περάτωση εργασιών:	16/10/2020

15. Το από 29 Απριλίου 2022 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου: : «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων» το οποίο έχει ως εξής:

Σήμερα, Παρασκευή 29 Απριλίου 2022 οι:

- α. ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Αντιδήμαρχος του Δήμου Λαρισαίων,
 β. ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΟΥΔΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων,
 γ. ΤΖΙΑΚΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων,
 μέλη της επιτροπής που συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. 83/22-03-2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων και έχοντας υπόψη:
- α. το Ν. 4412 / 2016 (Φ.Ε.Κ. Τεύχος Α' 147 / 08-8-2016) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών"
 β. την τελική επιμέτρηση των εργασιών θεωρημένη από τον Αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών στις 23/11/2020
 γ. τη βεβαίωση περάτωσης των εργασιών
 δ. την υπ' αριθμ. 144/2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του έργου,
 μεταβήκαμε στον τόπο του έργου και με την παρουσία και του ανάδοχου, αφού ελέγξαμε τόσο την ποιότητα των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί και τις διαπιστώσαμε σύμφωνες με τις προδιαγραφές και σε καλή κατάσταση, όσο και τις ποσότητες της τελικής επιμέτρησης με σποραδικές καταμετρήσεις,

π α ρ α λ ά β α μ ε

οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά, τις παρακάτω εργασίες:

Α/Α	Α.Τ.	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		
				ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ	ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΘΗΚΑΝ	
				ΑΡΙΘΜΗΤ.	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ	
1. ΟΜΑΔΑ Α: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ						
1	A.01	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων	m ³	1.469,56	1.469,56	Κυβικά μέτρα: Χίλια τετρακόσια εξήντα εννέα & πενήντα έξι εκατοστά
2	A.02	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	m ³	0,00	0,00	Κυβικά μέτρα: Μηδέν
3	A.03	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	m ³	0,00	0,00	Κυβικά μέτρα: Μηδέν
4	A.04	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	m ³	889,70	889,70	Κυβικά μέτρα: Οκτακόσια ογδόντα εννέα & εβδομήντα εκατοστά
5	A.05	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	m ²	5.369,02	5.369,02	Τετραγωνικά μέτρα: Πέντε χιλιάδες τριακόσια εξήντα εννέα & δύο εκατοστά
6	A.06	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	m ³	196,15	196,15	Κυβικά μέτρα: Εκατόν ενενήντα έξι & δεκαπέντε εκατοστά
7	A.07	Βάση πάχους 0,10μ(Π.Τ.Π. Ο-150)	m ²	12.141,42	12.141,42	Τετραγωνικά μέτρα: Δώδεκα χιλιάδες εκατόν σαράντα ένα & σαράντα δύο εκατοστά
8	A.08	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	m	196,80	196,80	Μέτρα μήκους: Εκατόν ενενήντα έξι & ογδόντα εκατοστά
9	A.09	Αποκατάσταση σωλήνων υδροσυλλογής οικοδομών	m	3,00	3,00	Μέτρα μήκους: Τρία
10	A.10	Κόστος υποδοχής αποβλήτων από εκσκαφές-κατασκευές-κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)	ton	6.068,98	6.068,98	Τόνος: Έξι χιλιάδες εξήντα οκτώ & ενενήντα οκτώ εκατοστά
11	A.11	Ξυλότυποι χυτόν μικροκατασκευών	m ²	127,29	127,29	Τετραγωνικά μέτρα:

						Εκατόν είκοσι επτά & είκοσι εννέα εκατοστά
12	A.12	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	m ²	229,05	229,05	Τετραγωνικά μέτρα: Διακόσια είκοσι εννέα & πέντε εκατοστά
13	A.13	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Δομικά πλέγματα	Kg	11.151,00	11.151,00	Κιλά: Έντεκα χιλιάδες εκατόν πενήντα ένα
14	A.14	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C	Kg	1.727,20	1.727,20	Κιλά: Χίλια επτακόσια είκοσι επτά & είκοσι εκατοστά
15	A.15	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	m ³	453,81	453,81	Κυβικά μέτρα: Τετρακόσια πενήντα τρία & ογδόντα ένα εκατοστά
16	A.16	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	m ³	417,14	417,14	Κυβικά μέτρα: Τετρακόσια δέκα επτά & δεκατέσσερα εκατοστά
17	A.17	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20	m ³	4,56	4,56	Κυβικά μέτρα: Τέσσερα & πενήντα έξι εκατοστά
18	A.18	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m ³ για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	m ³	62,77	62,77	Κυβικά μέτρα: Εξήντα δύο & εβδομήντα επτά εκατοστά
19	A.19	Πρόχυτα διακοσμητικά κράσπεδα από σκυρόδεμα με τη βάση τους	m	201,00	201,00	Μέτρα μήκους: Διακόσια ένα
20	A.20	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	m	0,00	0,00	Μέτρα μήκους: Μηδέν
21	A.21	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες	m ²	407,00	407,00	Τετραγωνικά μέτρα: Τετρακόσια επτά
22	A.22	Επιστρώσεις με πλάκες για τυφλούς	m ²	0,00	0,00	Τετραγωνικά μέτρα: Μηδέν
23	A.23	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου	m ²	916,40	916,40	Τετραγωνικά μέτρα: Εννιακόσια δεκαέξι & σαράντα εκατοστά
24	A.24	Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους από σκυρόδεμα	m ²	4.031,40	4.031,40	Τετραγωνικά μέτρα: Τέσσερις χιλιάδες τριάντα ένα & σαράντα εκατοστά
A/A	A.T.	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	M.M.	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		
				ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ	ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΘΗΚΑΝ	
				ΑΡΙΘΜΗΤ.	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ	
25	A.25	Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο, σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm.	m	459,60	459,60	Μέτρα μήκους: Τετρακόσια πενήντα εννέα & εξήντα εκατοστά
26	A.26	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες λευκού μαρμάρου προελεύσεως Κοζάνης ή ισοδύναμου μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 3 cm, σε αναλογία 6 έως 10 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	m ²	43,56	43,56	Τετραγωνικά μέτρα: Σαράντα τρία & πενήντα έξι εκατοστά
27	A.27	Επιστρώσεις δαπέδων με πλάκες φυσικού γρανίτη	m ²	0,00	0,00	Τετραγωνικά μέτρα: Μηδέν
28	A.28	Επίστρωση με εμφανείς συμπαγείς πλίνθους	m ²	0,00	0,00	Τετραγωνικά μέτρα: Μηδέν
29	A.29	Διακοσμητικές εμφανείς δρομικές πλινθοδομές	m ²	0,00	0,00	Τετραγωνικά μέτρα: Μηδέν
30	A.30	Ξυλεία ίροκο ή ισοδύναμη για καθιστικά	m ³	0,25	0,25	Κυβικά μέτρα: Είκοσι πέντε εκατοστά
31	A.31	Παγκάκι ξύλινο	Τεμ	18,00	18,00	Τεμάχια: Δέκα οκτώ
32	A.32	Καλύμματα φρεατίων Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)	Kg	0,00	0,00	Κιλά: Μηδέν
33	A.33	Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο	Kg	0,00	0,00	Κιλά: Μηδέν

2. ΟΜΑΔΑ Β: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

1	B.01	Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων	m ³	947,79	947,79	Κυβικά μέτρα: Εννιακόσια σαράντα επτά & εβδομήντα εννέα εκατοστά
2	B.02	Αποκατάσταση πεζοδρομίου, δρόμου, πράσινο	m ²	453,90	453,90	Τετραγωνικά μέτρα: Τετρακόσια πενήντα τρία & εννήντα εκατοστά
3	B.03	Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης ή επισκευής υπόγειων καλωδίων εσωτερικών διαστάσεων 40 x 40 cm, βάθους έως 40 cm	Τεμ	194,00	194,00	Τεμάχια: Εκατόν ενενήντα τέσσερα

4	B.04	Βάση πύλαρ 1,30x0,40x0,50 m	Τεμ	1,00	1,00	Τεμάγια: Ένα
5	B.05	Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πύλαρ) 1.10x0.30x1.20 m	Τεμ	2,00	2,00	Τεμάγια: Δύο
6	B.06	Ηλεκτρική διανομή	Τεμ	2,00	2,00	Τεμάγια: Δύο
7	B.07	Εκσκαφή για την κατασκευή βάσεως θεμελιώσεωςτσιμεντοίστου ή σιδηροίστου σε έρεισμα	m ³	116,40	116,40	Κυβικά μέτρα: Εκατόν δεκαέξι & σαράντα εκατοστά
8	B.08	Βάση σιδηροίστου άοπλη 1m X 1m X 1,2m	m ³	116,40	116,40	Κυβικά μέτρα: Εκατόν δεκαέξι & σαράντα εκατοστά
9	B.09	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος για την διέλευση καλωδίων κλπ διαμέτρου 2 1/2 ins	m	13,00	13,00	Μέτρα μήκους: Δεκατρία
10	B.10	Πλαστικός σωλήνας πολυαιθυλενίου διπλού τοιχώματος Φ 110/90	m	3.261,30	3.261,30	Μέτρα μήκους: Τρεις χιλιάδες διακόσια εξήντα ένα & τριάντα εκατοστά
11	B.11	Διάστρωση με διάτρητους πλίνθους διατάσεων 19X9X6 cm	m	3.108,30	3.108,30	Μέτρα μήκους: Τρεις χιλιάδες εκατόν οκτώ & τριάντα εκατοστά
12	B.12	Πλαστικός σωλήνας εύκαμπτος τύπου νεροσόλ	m	208,00	208,00	Μέτρα μήκους: Διακόσια οκτώ
13	B.13	Αποξήλωση τσιμεντοίστου	Τεμ	2,00	2,00	Τεμάγια: Δύο
14	B.14	Σιδηροίστος τηλεσκοπικός 9 m	Τεμ	2,00	2,00	Τεμάγια: Δύο
15	B.15	Σιδηροίστος τηλεσκοπικός 7 μ.	Τεμ	68,00	68,00	Τεμάγια: Εξήντα οκτώ
16	B.16	Σιδηροίστος τηλεσκοπικός 5 μέτρων	Τεμ	26,00	26,00	Τεμάγια: Είκοσι έξι
17	B.17	Σιδηροίστος κωνικός 5 μ.	Τεμ	0,00	0,00	Τεμάγια: Μηδέν
18	B.18	Καλώδιο NYM Καλώδιο NYM τριπολικό Διατομής 3 X 1,5mm ²	m	659,00	659,00	Μέτρα μήκους: Εξακόσια πενήντα εννέα
19	B.19	Καλώδιο NYY 5X2,5 mm	m	4.060,30	4.060,30	Μέτρα μήκους: Τέσσερις χιλιάδες εξήντα & τριάντα εκατοστά
20	B.20	Καλώδιο NYY 5X4mm	m	0,00	0,00	Μέτρα μήκους: Μηδέν
21	B.21	Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος Διατομής 16mm ²	m	3.809,30	3.809,30	Μέτρα μήκους: Τρεις χιλιάδες οκτακόσια εννέα & τριάντα εκατοστά
22	B.22	Γείωση από χάλκινο ηλεκτρόδιο Φ 22χιλ μήκους 1,50m	Τεμ	102,00	102,00	Τεμάγια: Εκατόν δύο
Α/Α	Α.Τ.	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		
				ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ	ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΘΗΚΑΝ	
			ΑΡΙΘΜΗΤ.		ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ	
23	B.23	Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 50 - 80 W, με βραχίονα	Τεμ	71,00	71,00	Τεμάγια: Εβδομήντα ένα
24	B.24	Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 110 -150 W, με βραχίονα	Τεμ	2,00	2,00	Τεμάγια: Δύο
25	A.25	Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 50 - 80 W, χωρίς βραχίονα	Τεμ	26,00	26,00	Τεμάγια: Είκοσι έξι

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Για το έργο συντάχθηκε μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με προϋπολογισμό: για εργασίες 806.451,24 Ευρώ για Φ.Π.Α. 193.548,30 Ευρώ δηλαδή συνολικά 999.999,54 Ευρώ
2. Η διάθεση πίστωσης του έργου εγκρίθηκε με τις υπ' αριθ. 2517/2018 και 2548/2018 Αποφάσεις του Δημάρχου Λαρισαίων.
3. Ο διαγωνισμός του έργου διεξήχθη στις 19/12/2018 και ανέδειξε ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση «ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ Ι. ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ» με μέση έκπτωση 66,88% επί του προϋπολογισμού της μελέτης.
4. Στις 12/06/2019 υπογράφηκε η σύμβαση ποσού 331.232,11 (267.122,67 + 64.109,44 ΦΠΑ 24%) με συμβατική προθεσμία τριακοσίων (300) ημερολογιακών ημερών, δηλαδή μέχρι 06/04/2020 και χορηγήθηκε συνολική παράταση μέχρι 06/11/2020. Το έργο τελείωσε στις 16/10/2020, δηλαδή εμπρόθεσμα, με επιβλέποντες έργου τους Νέμα Κωνσταντίνο Πολιτικό

Μηχανικό, Τσιτώτα Ευρυδίκη Αρχιτέκτων Μηχανικό και Ζεμπέκη Γεώργιο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Τ.Ε..

5. Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών συντάχθηκε ο 1^{ος} Α.Π.Ε. χωρίς μείωση ή υπέρβαση από το αρχικό ποσό και ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 289/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων.
6. Η συνολική δαπάνη των εργασιών που εκτελέστηκαν ανέρχεται στο ποσό των 331.193,24 ευρώ (267.091,32 + 64.101,92 Φ.Π.Α. 24%), βάσει των ποσοτήτων που αναγράφονται στον τελικό επιμετρητικό πίνακα.
7. Η επιτροπή δεν επέφερε τροποποιήσεις στις ποσότητες της τελικής επιμέτρησης.
8. Το πρωτόκολλο αυτό συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίγραφα και το ένα από αυτά παραδόθηκε στον ανάδοχο.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

α. ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

β. ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΟΥΔΗ
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ

γ. ΤΖΙΛΑΚΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

ΝΕΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός

ΤΣΙΤΩΤΑ ΕΥΡΥΔΙΚΗ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΖΕΜΠΕΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ Ι. ΚΩΝ/ΝΟΣ
& ΣΙΑ ΕΤΕ

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το από 29-04-2022 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων», όπως λεπτομερώς αναφέρεται παραπάνω.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΝΑΣΙΩΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ