



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 201
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 28/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευές - Συντηρήσεις Παιδικών Σταθμών»

Στη Λάρισα, σήμερα 02-09-2020 του μηνός Σεπτεμβρίου, του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 33627/28-08-2020 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με την αριθμ.163/29-05-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνέχεια της συνεδρίασης της 01^{ης} -09-2020 που διακόπηκε λόγω υπέρβασης του ωραρίου, σύμφωνα με την παράγραφο 13 του άρθρου 7 του Κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Δεληγιάννης Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αλεξούλης Ιωάννης, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας 6) Απρίλη Αγορίτσα, 7) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 8) Βαϊούλης Κωνσταντίνος, 9) Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 10) Βούλγαρης Σωτήριος, 11) Γαμβρούλας Νικόλαος, 12) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 13) Γούλας Παναγιώτης, 14) Δαούλας Θωμάς, 15) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 16) Δρυστελλας Αθανάσιος, 17) Ζαούτσος Γεώργιος, 18) Καμηλαράκη – Σαμαρά Μαρία, 19) Καραλαριώτου Ειρήνη, 20) Καφφές Θεόδωρος, 21) Κρίκης Πέτρος, 22) Μαβίδης Δημήτριος, 23) Μαμάκος Αθανάσιος, 24) Μόρας Ευάγγελος, 25) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 26) Νασιώκας Παναγιώτης, 27) Νταής Παναγιώτης, 28) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 29) Παπαποστόλου Δημήτριος, 30) Πράπας Αντώνιος, 31) Σούλης Γεώργιος, 32) Σταυροθεόδωρος Αχιλλέας, 33) Τερζούδης Χρήστος, 34) Τζατζάκης Φώτιος και 35) Τσιλιμίγκας Χρήστος

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.: 1) Γεωργάκης Δημήτριος, 2) Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, 3) Καλτσάς Νικόλαος, 4) Κυριτσάκας Βάιος, 5) Λώλος Αχιλλέας, 6) Ξηρομερίτης Μάριος, 7) Ξυνοπούλου Ελένη – Μαρίνα, 8) Παναγιώτου Ιωάννης, 9) Παπαδούλης Γεώργιος 10) Παπαπαρίσης Απόστολος, 11) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 12) Σάπκας Παναγιώτης, 13) Τάχος Δημήτριος, και 14) Τσακίρης Μιχαήλ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 35, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Βαϊούλης Κωνσταντίνος, Βλαχούλης Κωνσταντίνος, Κρίκης Πέτρος, Παπαδημητρίου Βασίλειος, Πράπας Αντώνιος και Τερζούδης Χρήστος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευές - Συντηρήσεις Παιδικών Σταθμών» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τα άρθρα 170, 171 και 172 του Ν. 4412/2016.
3. Τη με αριθμ. 587/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου «Επισκευές – συντηρήσεις παιδικών σταθμών».
4. Τη με αριθμ. 424/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης για το έργο «Επισκευές-Συντηρήσεις Παιδικών Σταθμών».
5. Τη με αριθμ. 459/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Επισκευές-Συντηρήσεις Παιδικών Σταθμών» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.
6. Τη με αριθμ. 488/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Επισκευές-Συντηρήσεις Παιδικών Σταθμών» και κατακύρωση αυτού.
7. Τη με αριθμ. 961/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Επισκευές – Συντηρήσεις Παιδικών Σταθμών».
8. Τη με αριθμ. 162/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Επισκευές – Συντηρήσεις Παιδικών Σταθμών».
9. Τη με αριθμ. 298/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ και 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Επισκευές-Συντηρήσεις Παιδικών Σταθμών».
10. Τη με αριθμ. 179/2020 Α.Δ.Σ. με θέμα: Σύσταση επιτροπής για την Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή του έργου: «Επισκευές-Συντηρήσεις Παιδικών Σταθμών».
11. Τη με αριθμ. πρωτ. 31574/ 20-08-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντήρησης Δημοτικών Κτιρίων η οποία έχει ως εξής:

Σας υποβάλουμε για έγκριση πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του δημοτικού έργου: **"ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ "** που εκτελέστηκε με εργολαβία βάσει της υπ' αριθμ. 587/26.07.2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η προσωρινή και οριστική παραλαβή έγινε από την κατά νόμο Επιτροπή παραλαβής που ορίστηκε με το αρ. πρωτ. 26295/13.07.20 πρακτικό και την απόφαση 179/21.07.2020 του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με τα άρθρα 170 και 172 του Ν.4412/16 η προσωρινή και οριστική παραλαβή ολοκληρώνεται με την έγκριση του πρωτοκόλλου από την Προϊστάμενη Αρχή που εν προκειμένω είναι το Δημοτικό Συμβούλιο.

Το έργο ολοκληρώθηκε κανονικά και ουδεμία εκκρεμότητα υπάρχει όπως φαίνεται και στο πρωτόκολλο παραλαβής.

Κατόπιν των ανωτέρω ζητείται η έγκρισή του.

Προϋπολογισμός μελέτης :	74.399,90 €
Ποσό σύμβασης :	65.471,93 €
Έκπτωση :	12%
Ημερ. Περάτωσης έργου :	30/04/19
Τελικό κόστος :	65.471,93 €

- 12 Το από 19-08-2020 πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του δημοτικού έργου: «Επισκευές - Συντηρήσεις Παιδικών Σταθμών» το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Οι υπογράφωντες :

1. Σούλτης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος Λάρισας, που ορίστηκε με την υπ' αριθμ. 16/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας ως πρόεδρος της επιτροπής οριστικής παραλαβής δημοτικών έργων έτους 2018,
2. Ρωμανάσου Σοφία, Πολιτικός Μηχανικός του Δήμου Λαρισαίων
3. Αργυράκος Αθανάσιος, Αρχιτέκτων Μηχανικός του Δήμου Λαρισαίων
4. Συντάκας Κώστας, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του Δήμου Λαρισαίων

οι οποίοι οριστήκαμε σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρ. 26295/13.07.20 πρακτικό και την απόφαση 179/21.07.2020 της Οικονομικής Επιτροπής, ως μέλη της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου **"ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ"**, μεταβήκαμε στον τόπο του έργου και προβήκαμε στην ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 περί εκτέλεσης Δημόσιων και Δημοτικών έργων και βάσει της τελικής επιμέτρησης εργασιών που έγινε από τους επιβλέποντες και θεωρήθηκε από τους Προϊστάμενους του Τμήματος Συντήρησης Δημοτικών Κτιρίων και Τμήματος Η/Μ έργων του Δήμου Λαρισαίων.

Οι εργασίες αυτές έχουν όπως παρακάτω :

<u>ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ</u>			
1	<u>ΑΤ</u>	1	<u>Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας</u>
			Ως 1ον ΠΠΑΕ 276,00
			Ως 2ον ΠΠΑΕ 0,00
			Σύνολο 276,00 ton.km
2	<u>ΑΤ</u>	3	<u>Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη</u>
			Ως 1ον ΠΠΑΕ 0,00
			Ως 2ον ΠΠΑΕ 0,00
			Σύνολο 0,00 m3
3	<u>ΑΤ</u>	5	<u>Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα</u>
			Ως 1ον ΠΠΑΕ 5,52
			Ως 2ον ΠΠΑΕ 0,00
			Σύνολο 5,52 m3
4	<u>ΑΤ</u>	6	<u>Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων</u>
			Ως 1ον ΠΠΑΕ 39,00
			Ως 2ον ΠΠΑΕ 9,30

			Σύνολο	48,30	tonx10m
5	<u>ΑΤ</u>	7	<u>Καθαίρεσεις πλινθοδομών</u>		
			Ως 1ον ΠΠΑΕ	3,11	
			Ως 2ον ΠΠΑΕ	0,00	
			Σύνολο	3,11	m3
6	<u>ΑΤ</u>	11	<u>Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών</u>		
			Ως 1ον ΠΠΑΕ	3,00	
			Ως 2ον ΠΠΑΕ	4,36	
			Σύνολο	7,36	m2
7	<u>ΑΤ</u>	254	<u>Καθαίρεση επιστρώσεων τοίγων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών</u>		
			Ως 1ον ΠΠΑΕ	0,00	
			Ως 2ον ΠΠΑΕ	6,77	
			Σύνολο	6,77	m2
8	<u>ΑΤ</u>	12	<u>Καθαίρεση επιγρυσμάτων</u>		
			Ως 1ον ΠΠΑΕ	0,00	
			Ως 2ον ΠΠΑΕ	43,45	
			Σύνολο	43,45	m2
9	<u>ΑΤ</u>	253	<u>Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων</u>		
			Ως 1ον ΠΠΑΕ	4,00	
			Ως 2ον ΠΠΑΕ	9,59	
			Σύνολο	13,59	m2
10	<u>ΑΤ</u>	NT.2	<u>Καθαίρεση επικεραμώσεων Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων</u>		
			Ως 1ον ΠΠΑΕ	0,00	
			Ως 2ον ΠΠΑΕ	120,00	
			Σύνολο	120,00	m2
<u>1.2. ΓΑΡΜΠΛΟΔΕΜΑΤΑ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΞΥΛΟΥΤΥΠΟΙ - ΣΙΔΗΡΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ</u>					
1	<u>ΑΤ</u>	25	<u>Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15</u>		
			Ως 1ον ΠΠΑΕ	0,00	
			Ως 2ον ΠΠΑΕ	0,00	
			Σύνολο	0,00	m3
2	<u>ΑΤ</u>	27	<u>Ξυλότυποι γυτών μικροκατασκευών</u>		
			Ως 1ον ΠΠΑΕ	0,00	
			Ως 2ον ΠΠΑΕ	0,00	
			Σύνολο	0,00	m2
3	<u>ΑΤ</u>	257	<u>Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C</u>		
			Ως 1ον ΠΠΑΕ	0,00	
			Ως 2ον ΠΠΑΕ	0,00	
			Σύνολο	0,00	kg

1.3. ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ - ΥΑΛΟΤΟΙΧΟΙ - ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ

1	<u>ΑΤ</u>	31	<u>Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος</u>		
			Ως 1ον ΠΠΑΕ	91,88	
			Ως 2ον ΠΠΑΕ	0,00	
			Σύνολο	91,88	kg
2	<u>ΑΤ</u>	32	<u>Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάγους 12,5 mm</u>		
			Ως 1ον ΠΠΑΕ	46,00	
			Ως 2ον ΠΠΑΕ	25,80	
			Σύνολο	71,80	m2

1.4. ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

1	<u>ΑΤ</u>	274	<u>Πάγκος από άκανστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUORAL</u>		
			Ως 1ον ΠΠΑΕ	0,00	
			Ως 2ον ΠΠΑΕ	0,00	
			Σύνολο	0,00	m2
2	<u>ΑΤ</u>	34	<u>Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωμα επιστέγασης</u>		
			Ως 1ον ΠΠΑΕ	0,00	
			Ως 2ον ΠΠΑΕ	110,19	
			Σύνολο	110,19	kg
3	<u>ΑΤ</u>	35	<u>Σιδηρά κυκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους</u>		
			Ως 1ον ΠΠΑΕ	0,00	
			Ως 2ον ΠΠΑΕ	200,90	
			Σύνολο	200,90	kg
4	<u>ΑΤ</u>	37	<u>Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου</u>		
			Ως 1ον ΠΠΑΕ	0,00	
			Ως 2ον ΠΠΑΕ	120,00	
			Σύνολο	120,00	m2

1.5. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

1	<u>ΑΤ</u>	251	<u>Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm</u>		
			Ως 1ον ΠΠΑΕ	2,20	
			Ως 2ον ΠΠΑΕ	0,00	
			Σύνολο	2,20	m2
2	<u>ΑΤ</u>	248	<u>Θύρες αλουμινίου πολύφυλλες, πτυσόμενες, τύπου ακορντεόν</u>		
			Ως 1ον ΠΠΑΕ	27,65	
			Ως 2ον ΠΠΑΕ	0,00	
			Σύνολο	27,65	m2
3	<u>ΑΤ</u>	268	<u>Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες, από ανοδιωμένο αλουμίνιο, μονόφυλλες, χωρίς φεγγίτη</u>		
			Ως 1ον ΠΠΑΕ	0,00	
			Ως 2ον ΠΠΑΕ	4,66	
			Σύνολο	4,66	m2
4	<u>ΑΤ</u>	48	<u>Υαλοστάσια, μονόφυλλα ή πολλαπλά σταθερά από αλουμίνιο</u>		
			Ως 1ον ΠΠΑΕ	2,41	

		Ως 2ον ΠΠΑΕ	0,00	
		Σύνολο	2,41	m2
5	ΑΤ	51	<u>Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)</u>	
		Ως 1ον ΠΠΑΕ	12,00	
		Ως 2ον ΠΠΑΕ	1,33	
		Σύνολο	13,33	m2
		<u>1.6. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΜΟΝΩΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ</u>		
1	ΑΤ	54	<u>Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς άνω των 30 cm</u>	
		Ως 1ον ΠΠΑΕ	0,00	
		Ως 2ον ΠΠΑΕ	15,00	
		Σύνολο	15,00	m2
2	ΑΤ	273	<u>Επενδύσεις τοίγων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγγρωμα, 15x15 cm, κολλητά</u>	
		Ως 1ον ΠΠΑΕ	0,00	
		Ως 2ον ΠΠΑΕ	6,77	
		Σύνολο	6,77	m2
3	ΑΤ	270	<u>Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm</u>	
		Ως 1ον ΠΠΑΕ	6,00	
		Ως 2ον ΠΠΑΕ	1,36	
		Σύνολο	7,36	m2
4	ΑΤ	271	<u>Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια</u>	
		Ως 1ον ΠΠΑΕ	2,00	
		Ως 2ον ΠΠΑΕ	0,00	
		Σύνολο	2,00	MM
5	ΑΤ	59	<u>Ταινίες (φύλλα) επιστρώσεων από μάρμαρο, μάρμαρο, πάχους 2 cm</u>	
		Ως 1ον ΠΠΑΕ	12,00	
		Ως 2ον ΠΠΑΕ	27,50	
		Σύνολο	39,50	MM
6	ΑΤ	62	<u>Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση επαγγελματικής μοκέτας</u>	
		Ως 1ον ΠΠΑΕ	45,60	
		Ως 2ον ΠΠΑΕ	0,00	
		Σύνολο	45,60	m2
7	ΑΤ	63	<u>Επιστρώσεις με ελαστικό δάπεδο ασφαλείας</u>	
		Ως 1ον ΠΠΑΕ	32,89	
		Ως 2ον ΠΠΑΕ	0,00	
		Σύνολο	32,89	m2
8	ΑΤ	261	<u>Επένδυση τοίγων με πλάκες πετροβάμβακα πάχους 50 mm</u>	
		Ως 1ον ΠΠΑΕ	23,00	
		Ως 2ον ΠΠΑΕ	12,15	
		Σύνολο	35,15	m2
9	ΑΤ	NT/1	<u>Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm από ξυλεία τύπου Σουηδίας</u>	
		Ως 1ον ΠΠΑΕ	0,00	
		Ως 2ον ΠΠΑΕ	17,73	
		Σύνολο	17,73	MM
		<u>1.7. ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ - ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ</u>		

1	<u>ΑΤ</u>	67	<u>Επιγρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα</u>		
			Ως 1ον ΠΠΑΕ	10,00	
			Ως 2ον ΠΠΑΕ	7,01	
			Σύνολο	17,01	m2
2	<u>ΑΤ</u>	69	<u>Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς</u>		
			Ως 1ον ΠΠΑΕ	0,00	
			Ως 2ον ΠΠΑΕ	0,00	
			Σύνολο	0,00	m2
3	<u>ΑΤ</u>	278	<u>Διάστρωση βελατούρας επί ετοιμών σπατουλαρισμένων επιφανειών</u>		
			Ως 1ον ΠΠΑΕ	0,00	
			Ως 2ον ΠΠΑΕ	0,00	
			Σύνολο	0,00	m2
4	<u>ΑΤ</u>	70	<u>Επάλειψη ξυλίνων επιφανειών με λινέλαιο διπλή στρώση</u>		
			Ως 1ον ΠΠΑΕ	0,00	
			Ως 2ον ΠΠΑΕ	4,40	
			Σύνολο	4,40	m2
5	<u>ΑΤ</u>	72	<u>Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου</u>		
			Ως 1ον ΠΠΑΕ	0,00	
			Ως 2ον ΠΠΑΕ	0,00	
			Σύνολο	0,00	m2
6	<u>ΑΤ</u>	73	<u>Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου</u>		
			Ως 1ον ΠΠΑΕ	0,00	
			Ως 2ον ΠΠΑΕ	15,64	
			Σύνολο	15,64	m2
7	<u>ΑΤ</u>	74	<u>Χρωματισμοί επί επιφανειών επιγρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση γρωμάτων, ακρυλικής στρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως</u>		
			Ως 1ον ΠΠΑΕ	356,36	
			Ως 2ον ΠΠΑΕ	3,00	
			Σύνολο	359,36	m2
8	<u>ΑΤ</u>	75	<u>Χρωματισμοί επί επιφανειών επιγρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση γρωμάτων, ακρυλικής ή στρενιο-ακρυλικής βάσεως</u>		
			Ως 1ον ΠΠΑΕ	0,00	
			Ως 2ον ΠΠΑΕ	6,90	
			Σύνολο	6,90	m2
9	<u>ΑΤ</u>	76	<u>Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας</u>		
			Ως 1ον ΠΠΑΕ	46,00	
			Ως 2ον ΠΠΑΕ	27,30	
			Σύνολο	73,30	m2
			1.8. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ		
1	<u>ΑΤ</u>	79	<u>Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πιέσεως 4 atm διαμέτρου Φ 100 mm</u>		
			Ως 1ον ΠΠΑΕ	0,00	
			Ως 2ον ΠΠΑΕ	48,00	

			Σύνολο	48,00	m
2	<u>ΑΤ</u>	80	Συλλεκτήρας υδάτων Στέγης (ντερές)		
			Ως 1ον ΠΠΑΕ	0,00	
			Ως 2ον ΠΠΑΕ	94,00	
			Σύνολο	94,00	m2
			<u>2.1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ</u>		
1	<u>ΑΤ</u>	H.5.60	<u>Φωτιστικό σώμα γραμμικό επιφανείας LED 40 w</u>		
			Ως 1ον ΠΠΑΕ	6,00	
			Ως 2ον ΠΠΑΕ	27,00	
			Σύνολο	33,00	TEM
2	<u>ΑΤ</u>	106	<u>Αποξήλωση και επανεγκατάσταση υφιστάμενου φωτιστικού σώματος</u>		
			Ως 1ον ΠΠΑΕ	1,00	
			Ως 2ον ΠΠΑΕ	0,00	
			Σύνολο	1,00	m
3	<u>ΑΤ</u>	107	<u>Αποξήλωση και επανεγκατάσταση υφιστάμενου σημείου ρευματοδότησης</u>		
			Ως 1ον ΠΠΑΕ	1,00	
			Ως 2ον ΠΠΑΕ	0,00	
			Σύνολο	1,00	m
3	<u>ΑΤ</u>	107	<u>Αποξήλωση υφιστάμενου σημείου ελέγχου φωτιστικού σημείου (διακόπτη αφής-σβέσης)</u>		
			Ως 1ον ΠΠΑΕ	1,00	
			Ως 2ον ΠΠΑΕ	2,00	
			Σύνολο	3,00	m
5	<u>ΑΤ</u>	111	<u>Αποξήλωση και Τοποθέτηση φωτιστικού σώματος φθορισμού</u>		
			Ως 1ον ΠΠΑΕ	0,00	
			Ως 2ον ΠΠΑΕ	0,00	
			Σύνολο	0,00	TEM
6	<u>ΑΤ</u>	263	<u>Λιάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για οπές επιφανείας έως 0,05 m2</u>		
			Ως 1ον ΠΠΑΕ	0,00	
			Ως 2ον ΠΠΑΕ	0,00	
			Σύνολο	0,00	TEM
7	<u>ΑΤ</u>	126	<u>Μετεγκατάσταση θερμαντικού σώματος γαλύβδινου, εγγώριου ή panel, οιοδήποτε τύπου και μεγέθους</u>		
			Ως 1ον ΠΠΑΕ	1,00	
			Ως 2ον ΠΠΑΕ	0,00	
			Σύνολο	1,00	τεμ.
8	<u>ΑΤ</u>	127	<u>Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου Φ 1/2 ins</u>		
			Ως 1ον ΠΠΑΕ	0,00	
			Ως 2ον ΠΠΑΕ	0,00	
			Σύνολο	0,00	m
9	<u>ΑΤ</u>	128	<u>Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς 16mm</u>		
			Ως 1ον ΠΠΑΕ	0,00	
			Ως 2ον ΠΠΑΕ	0,00	
			Σύνολο	0,00	m
10	<u>ΑΤ</u>	113	<u>Ρευματοδότης στεγανός γωνευτός πλήρης SCHUKO εντάσεως 16 A</u>		
			Ως 1ον ΠΠΑΕ	2,00	

			Ως 2ον ΠΠΑΕ	0,00	
			Σύνολο	2,00	τεμ.
11	ΑΤ	131	<u>Καλώδια τύπου H05VV-U, -R (NYM), ονομ. τάσης 300/500V με μόνωση από μανδύα PVC διατομής 3 x 1,5 mm²</u>		
			Ως 1ον ΠΠΑΕ	0,00	
			Ως 2ον ΠΠΑΕ	0,00	
			Σύνολο	0,00	m
12	ΑΤ	117	<u>Κανάλι ηλεκτρικών γραμμών πλαστικό επίτοιχο με κάλυμμα, διαστάσεων 10x12 mm</u>		
			Ως 1ον ΠΠΑΕ	20,00	
			Ως 2ον ΠΠΑΕ	10,00	
			Σύνολο	30,00	m
13	ΑΤ	H.5.24	<u>Αγωγός τύπου NYA Μονόκλωνος διατομής 1,5 mm²</u>		
			Ως 1ον ΠΠΑΕ	0,00	
			Ως 2ον ΠΠΑΕ	0,00	
			Σύνολο	0,00	m
14	ΑΤ	H.5.38	<u>Διακόπτης γωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 A τάσεως 250 V Εντάσεως 10A απλός μονοπολικός</u>		
			Ως 1ον ΠΠΑΕ	0,00	
			Ως 2ον ΠΠΑΕ	0,00	
			Σύνολο	0,00	TEM
15	ΑΤ	151	<u>Μετατόπιση δικτύου φωτισμού</u>		
			Ως 1ον ΠΠΑΕ	2,00	
			Ως 2ον ΠΠΑΕ	2,00	
			Σύνολο	4,00	TEM
16	ΑΤ	265	<u>Λιάνοιξη αυλακίου σε πλινθοδομή, για πλάτος αυλακίου έως 0,10 m</u>		
			Ως 1ον ΠΠΑΕ	0,00	
			Ως 2ον ΠΠΑΕ	0,00	
			Σύνολο	0,00	m
<u>2.2. ΘΕΡΜΑΝΣΗ</u>					
1	ΑΤ	10	<u>Κατασκευές απο ράβδους μορφοσιδήρου</u>		
			Ως 1ον ΠΠΑΕ	0,00	
			Ως 2ον ΠΠΑΕ	0,00	
			Σύνολο	0,00	kg
2	ΑΤ	16	<u>Ηλεκτροβαλβίδα αερίου διαμέτρου 1 1/2' ins</u>		
			Ως 1ον ΠΠΑΕ	0,00	
			Ως 2ον ΠΠΑΕ	0,00	
			Σύνολο	0,00	TEM
3	ΑΤ	280	<u>Σύστημα ανίχνευσης φυσικού αερίου</u>		
			Ως 1ον ΠΠΑΕ	1,00	
			Ως 2ον ΠΠΑΕ	0,00	
			Σύνολο	1,00	TEM
4	ΑΤ	281	<u>Αποξήλωση καπναγωγού και καπνοδόχου</u>		
			Ως 1ον ΠΠΑΕ	0,00	
			Ως 2ον ΠΠΑΕ	0,00	

			Σύνολο	0,00	TEM
5	<u>ΑΤ</u>	282	<u>Καπναγωγός από ανοξείδωτη λαμαρίνα διπλού τοιχώματος</u>		
			Ως 1ον ΠΠΑΕ	0,00	
			Ως 2ον ΠΠΑΕ	0,00	
			Σύνολο	0,00	m
6	<u>ΑΤ</u>	283	<u>Θυρίδες αερισμού</u>		
			Ως 1ον ΠΠΑΕ	1,00	
			Ως 2ον ΠΠΑΕ	0,00	
			Σύνολο	1,00	m2
7	<u>ΑΤ</u>	284	<u>Λιάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, Για ανοίγματα επιφανείας άνω των 0,50 m2 και έως 1,00 m2.</u>		
			Ως 1ον ΠΠΑΕ	0,00	
			Ως 2ον ΠΠΑΕ	0,00	
			Σύνολο	0,00	TEM
8	<u>ΑΤ</u>	285	<u>Λιάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, Για ανοίγματα επιφανείας άνω του 1,00 m2 και έως 1,50 m2.</u>		
			Ως 1ον ΠΠΑΕ	0,00	
			Ως 2ον ΠΠΑΕ	0,00	
			Σύνολο	0,00	TEM
9	<u>ΑΤ</u>	286	<u>Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 1 1/4 έως 2"</u>		
			Ως 1ον ΠΠΑΕ	0,00	
			Ως 2ον ΠΠΑΕ	0,00	
			Σύνολο	0,00	MM
10	<u>ΑΤ</u>	287	<u>Καπνοδόγος από ανοξείδωτη λαμαρίνα με μόνωση Φ 250/300</u>		
			Ως 1ον ΠΠΑΕ	0,00	
			Ως 2ον ΠΠΑΕ	0,00	
			Σύνολο	0,00	m
11	<u>ΑΤ</u>	288	<u>Αποξήλωση εγκαταστάσεων θέρμανσης</u>		
			Ως 1ον ΠΠΑΕ	0,00	
			Ως 2ον ΠΠΑΕ	1,00	
			Σύνολο	1,00	TEM
12	<u>ΑΤ</u>	289	<u>Τροποποίηση συλλεκτη λεβητοστασίου</u>		
			Ως 1ον ΠΠΑΕ	0,00	
			Ως 2ον ΠΠΑΕ	0,00	
			Σύνολο	0,00	TEM
13	<u>ΑΤ</u>	2	<u>Ρυθμιστική βαλβίδα θερμοαντικρούσματος</u>		
			Ως 1ον ΠΠΑΕ	0,00	
			Ως 2ον ΠΠΑΕ	0,00	
			Σύνολο	0,00	TEM
14	<u>ΑΤ</u>	290	<u>Χρονο-θερμοστάτης γύρου εβδομαδιαίος, ηλεκτρονικός, επίτοιχος, με οθόνη υγρών κρυστάλλων</u>		
			Ως 1ον ΠΠΑΕ	1,00	
			Ως 2ον ΠΠΑΕ	0,00	
			Σύνολο	1,00	TEM
15	<u>ΑΤ</u>	291	<u>Θερμαντικά σώματα τύπου πάνελ</u>		
			Ως 1ον ΠΠΑΕ	0,00	

			Ως 2ον ΠΠΑΕ	0,00	
			Σύνολο	0,00	Kcal/h
16	ΑΤ	Δ.145	<u>Λίοδη βάνα ελέγχου ροής νερού θέρμανσης (ηλεκτροβάνα), PN 10 atm, ορειγάλκινη, με ηλεκτροκίνητο μηχανισμό προοδευτικής λειτουργίας, διαμέτρου 1 in</u>		
			Ως 1ον ΠΠΑΕ	0,00	
			Ως 2ον ΠΠΑΕ	0,00	
			Σύνολο	0,00	τεμ.
17	ΑΤ	295	<u>Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου ευθύς εξωτ. διαμέτρου 25 mm και πάχους 3,5 mm θερμικά αυτοσυγκολλούμενος</u>		
			Ως 1ον ΠΠΑΕ	0,00	
			Ως 2ον ΠΠΑΕ	0,00	
			Σύνολο	0,00	MM
18	ΑΤ	296	<u>Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου ευθύς εξωτ. διαμέτρου 32 mm και πάχους 3,6 mm</u>		
			Ως 1ον ΠΠΑΕ	0,00	
			Ως 2ον ΠΠΑΕ	0,00	
			Σύνολο	0,00	τεμ.
19	ΑΤ	297	<u>Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου ευθύς εξωτ. διαμέτρου 40mm και πάχους 4,5 mm</u>		
			Ως 1ον ΠΠΑΕ	0,00	
			Ως 2ον ΠΠΑΕ	0,00	
			Σύνολο	0,00	τεμ.
20	ΑΤ	298	<u>Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου ευθύς εξωτ. διαμέτρου 50mm και πάχους 5,6 mm</u>		
			Ως 1ον ΠΠΑΕ	0,00	
			Ως 2ον ΠΠΑΕ	0,00	
			Σύνολο	0,00	τεμ.
21	ΑΤ	299	<u>Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου ευθύς εξωτ. διαμέτρου 63 mm και πάχους 7,1 mm</u>		
			Ως 1ον ΠΠΑΕ	0,00	
			Ως 2ον ΠΠΑΕ	0,00	
			Σύνολο	0,00	τεμ.
22	ΑΤ	300	<u>Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου ευθύς εξωτ. διαμέτρου 75 mm και πάχους 8,4 mm</u>		
			Ως 1ον ΠΠΑΕ	0,00	
			Ως 2ον ΠΠΑΕ	0,00	
			Σύνολο	0,00	τεμ.
23	ΑΤ	Δ.007	<u>Βαλβίδα εξαερισμού θερμαντικών σωμάτων, ορειγάλκινη επινικελωμένη διαμ.1/4 ins</u>		
			Ως 1ον ΠΠΑΕ	0,00	
			Ως 2ον ΠΠΑΕ	0,00	
			Σύνολο	0,00	τεμ.
24	ΑΤ	301	<u>Εγκατάσταση λεβητοστασίου με επιτοιχο λέβητα συμπύκνωσης αερίου 90 kw</u>		
			Ως 1ον ΠΠΑΕ	1,00	
			Ως 2ον ΠΠΑΕ	0,00	
			Σύνολο	1,00	TEM
25	ΑΤ	89	<u>Θερμαντήρας νερού (μπόϊλερ) DIN 4803, "διπλής ενέργειας", χωρητικότητας 200 lt</u>		
			Ως 1ον ΠΠΑΕ	1,00	
			Ως 2ον ΠΠΑΕ	0,00	

			Σύνολο	1,00	TEM
26	ΑΤ	90	<u>Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου ευθύς εξωτ. διαμέτρου 20 mm και πάχους 3,4 mm θερμικά αυτοσυγκολλούμενος</u>		
			Ως 1ον ΠΠΑΕ	0,00	
			Ως 2ον ΠΠΑΕ	0,00	
			Σύνολο	0,00	MM
27	ΑΤ	87	<u>Θερμική μόνωση σωλήνων απο συνθετικό καουτσούκ με σχήμα σωλήνων πάχους 13 mm για σωλ φ 75mm (13x75mm)</u>		
			Ως 1ον ΠΠΑΕ	0,00	
			Ως 2ον ΠΠΑΕ	0,00	
			Σύνολο	0,00	MM
28	ΑΤ	167	<u>Θερμική μόνωση σωλήνων απο συνθετικό καουτσούκ με σχήμα σωλήνων πάχους 13 mm για σωλ φ 25 mm (13x25mm)</u>		
			Ως 1ον ΠΠΑΕ	0,00	
			Ως 2ον ΠΠΑΕ	0,00	
			Σύνολο	0,00	MM
29	ΑΤ	302	<u>Θερμική μόνωση σωλήνων απο συνθετικό καουτσούκ με σχήμα σωλήνων πάχους 13 mm για σωλ φ 32mm (13x32mm)</u>		
			Ως 1ον ΠΠΑΕ	2,00	
			Ως 2ον ΠΠΑΕ	12,00	
			Σύνολο	14,00	MM
30	ΑΤ	303	<u>Θερμική μόνωση σωλήνων απο συνθετικό καουτσούκ με σχήμα σωλήνων πάχους 13 mm για σωλ φ 40mm (13x40mm)</u>		
			Ως 1ον ΠΠΑΕ	2,00	
			Ως 2ον ΠΠΑΕ	20,00	
			Σύνολο	22,00	MM
31	ΑΤ	168	<u>Θερμική μόνωση σωλήνων απο συνθετικό καουτσούκ με σχήμα σωλήνων πάχους 13 mm για σωλ φ 50mm (13x50mm)</u>		
			Ως 1ον ΠΠΑΕ	0,00	
			Ως 2ον ΠΠΑΕ	0,00	
			Σύνολο	0,00	MM
32	ΑΤ	169	<u>Θερμική μόνωση σωλήνων απο συνθετικό καουτσούκ με σχήμα σωλήνων πάχους 13 mm για σωλ φ 63mm (13x63mm)</u>		
			Ως 1ον ΠΠΑΕ	0,00	
			Ως 2ον ΠΠΑΕ	0,00	
			Σύνολο	0,00	MM
			2.3. ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ		
1	ΑΤ	N.12	<u>Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός</u>		
			Ως 1ον ΠΠΑΕ	1,00	
			Ως 2ον ΠΠΑΕ	3,00	
			Σύνολο	4,00	TEM
2	ΑΤ	N.13	<u>Κουβίο συναγερμού</u>		
			Ως 1ον ΠΠΑΕ	1,00	
			Ως 2ον ΠΠΑΕ	0,00	

			Σύνολο	1,00	TEM
3	<u>ΑΤ</u>	N.14	<u>Σειρήνα συναγερμού</u>		
			Ως 1ον ΠΠΑΕ	1,00	
			Ως 2ον ΠΠΑΕ	0,00	
			Σύνολο	1,00	TEM
4	<u>ΑΤ</u>	N.15	<u>Κεντρικός πίνακας ελέγχου πυρανίχνευσης 4 ζωνών</u>		
			Ως 1ον ΠΠΑΕ	1,00	
			Ως 2ον ΠΠΑΕ	0,00	
			Σύνολο	1,00	TEM
5	<u>ΑΤ</u>	N.16	<u>Φωτεινός επαναλήπτης</u>		
			Ως 1ον ΠΠΑΕ	2,00	
			Ως 2ον ΠΠΑΕ	0,00	
			Σύνολο	2,00	TEM
6	<u>ΑΤ</u>	N.17	<u>Φωτιστικό ασφαλείας</u>		
			Ως 1ον ΠΠΑΕ	1,00	
			Ως 2ον ΠΠΑΕ	0,00	
			Σύνολο	1,00	TEM
			<u>2.4. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ</u>		
1	<u>ΑΤ</u>	292	<u>Διπλό αντλητικό συγκρότημα λυμάτων</u>		
			Ως 1ον ΠΠΑΕ	1,00	
			Ως 2ον ΠΠΑΕ	1,00	
			Σύνολο	2,00	TEM
2	<u>ΑΤ</u>	293	<u>Καθαίρεση οπλισμένου σκυροδέματος με τεχνικές μη διαταραγμένης κοπής.</u>		
			Ως 1ον ΠΠΑΕ	0,00	
			Ως 2ον ΠΠΑΕ	3,00	
			Σύνολο	3,00	m3
3	<u>ΑΤ</u>	294	<u>Φρεάτιο 50X50 επισκέψεως από σκυρόδεμα πάχους 10 cm με διπλό γυτοσιδηρούν κάλυμμα</u>		
			Ως 1ον ΠΠΑΕ	0,00	
			Ως 2ον ΠΠΑΕ	1,00	
			Σύνολο	1,00	TEM

1. Η μελέτη του έργου με προϋπολογισμό 74.399,90 ευρώ, εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 587/26.07.2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας.
2. Ο τρόπος εκτέλεσης του έργου έγινε με μειοδοτικό διαγωνισμό με ανάδοχος την **κ/ξία Ζησάκης Ιωάννης – Μαϊμάρης Αθανάσιος**, η οποία προσέφερε έκπτωση 12% επί του προϋπολογισμού του παραπάνω έργου.
3. Στις 19/11/18 υπογράφηκε η σύμβαση ποσού **65.471,93 ευρώ (52.799,94 + 12.671,99 Φ.Π.Α. 24%)**.
4. Η εγκατάσταση του αναδόχου έγινε την 19/11/18.
5. Κατά την εκτέλεση του έργου συντάχθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για δαπάνη 65.372,48 € (52.719,74 € + 12.652,74 € Φ.Π.Α. 24%) ο οποίος εγκρίθηκε με την 298/2019 Α.Δ.Σ.
6. Η συνολική δαπάνη των εργασιών που εκτελέστηκαν ανέρχεται στο ποσό των **65.372,48 € (52.719,74 € + 12.652,74 € Φ.Π.Α. 24%)**, βάσει των ποσοτήτων που αναγράφονται στον τελικό επιμετρητικό πίνακα.

B. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η Επιτροπή παραλαβής αφού έκανε τον έλεγχο κατά το δυνατό στον τόπο του έργου και στις αναλυτικές επιμετρήσεις που ήταν στο φάκελο του έργου και στον τελικό επιμετρητικό πίνακα, βρήκε ότι οι ποσότητες που γράφονται στον τελικό επιμετρητικό πίνακα ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και τις παραλαμβάνει ποσοτικά όπως έχουν.

Γ. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η Επιτροπή παραλαβής αφού έκανε στον τόπο του έργου τον ποιοτικό έλεγχο των εργασιών διαπίστωσε ότι όλες οι εργασίες έχουν εκτελεσθεί σύμφωνα με την μελέτη και τις συμβατικές υποχρεώσεις και τα παραλαμβάνει όπως έχουν.

Δ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ & ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η Επιτροπή παραλαβής αφού έλαβε υπόψη της το γεγονός ότι από την περαίωση των εργασιών την 30/04/2019 μέχρι σήμερα πέρασε χρονικό διάστημα 15 μηνών, προτείνει την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου.

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρωτόκολλο και υπογράφεται ως ακολούθως.

ΛΑΡΙΣΑ 19/8/2020

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΕΣ

1. Σούλτης Γεώργιος
2. Ρωμανάσου Σοφία
3. Αργυράκος Αθανάσιος
4. Συντάκας Κώστας

Ιωαννίδου Αικατερίνη

Συνάπαλου Αναστασία

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το από 19-08-2020 πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του δημοτικού έργου: «Επισκευές - Συντηρήσεις Παιδικών Σταθμών» όπως αναφέρεται παραπάνω.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΝΑΣΙΩΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ