



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 208
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2008 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευές στο νέο αμαξοστάσιο».

Στην Λάρισα σήμερα την 7 Απριλίου του έτους 2008 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 20.00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 4741/1-4-2008 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Γιαννούλας, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου Ελένη, 4) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 5) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 6) Καλογιάννης Απόστολος, 7) Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, 8) Κέλλας Χρήστος, 9) Κόκκαλης Βασίλειος, 10) Κουρσούμη Ροδόπη, 11) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 12) Κυπαρίσσης Θωμάς, 13) Κυριτσάκας Βάιος, 14) Λαμπρούλης Γεώργιος, 15) Λάτσιος Ιωάννης, 16) Λέτσιος Κλεάνθης, 17) Λυτροκάπης Χρήστος, 18) Μίχος Χρήστος, 19) Μπανιός Μάρκος, 20) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 21) Ξηρομερίτης Μάριος 22) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 23) Οικονόμου Ιωάννης, 24) Οικονόμου Χρήστος, 25) Παπαστεργίου Αγίς, 26) Πράπας Αντώνιος, 27) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 28) Σάπκας Ιωάννης, 29) Σούλτης Γεώργιος, 30) Τερζούδης Χρήστος, 31) Τζιαστούδης Μάνθος και 32) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθαν οι Δ.Σ. κ.κ. 1) Γεωργάκης Δημήτριος 2) Δικόπουλος Βασίλειος 3) Κλεισιάρης Βασίλειος 4) Κουραμάς Δημήτριος και 5) Μπουσμπούκης Ιωάννης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 32, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρισας μετά από συζήτηση σχετικά με την: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευές στο νέο αμαξοστάσιο» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84.
2. Το Π.Δ. 171/87.
3. Το Π.Δ. 609/85.
4. Την Α.Δ.Σ. 540/07 με την οποία εγκρίνονται η μελέτη και η εκτέλεση του έργου.
5. Την Α.Δ.Ε. 449/07 με την οποία εγκρίνονται η διάθεση πίστωσης και οι όροι διακήρυξης του έργου.
6. Την με αρ. πρωτ. 3539/03.03.08 εισήγηση, την από 03.03.08 εισηγητική έκθεση και τον συγκεντρωτικό πίνακα δαπάνης και την από 29.02.08 αιτιολογική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Νέων Έργων, τα οποία έχουν ως εξής:

Ζητείται:

Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευές στο νέο Αμαξοστάσιο» δαπάνης 136.431,05 €.

Η δαπάνη θα βαρύνει την με Κ.Α. 30.7311.41044 πίστωση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2008. Πηγή χρηματοδότησης: ΣΑΤΑ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου «Κατασκευές στο νέο Αμαξοστάσιο» συντάχθηκε για να περιλάβει αυξήσεις και μειώσεις των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών όπως αυτές προέκυψαν από τις επιμετρήσεις κατά την εκτέλεση του έργου.

Τα οικονομικά στοιχεία του έργου ακολουθούν στον συγκεντρωτικό πίνακα.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ: 42,25 %	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α	Φ.Π.Α. 19%	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑ Φ.Π.Α
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	198.518,24	37.718,47	236.236,71
ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	114.647,94	21.783,11	136.431,05
ΟΙ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	0	0	0
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	114.647,94	21.783,11	136.431,05
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	0	0	0
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ 1° ΑΠΕ)	114.647,94	21.783,11	136.431,05

Α. Εγκριθείσα δαπάνη (Αρχικό συμβατικό ποσό)..... 136.431,05 €
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%)

Β. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη για την αναθεώρηση0 €
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%)

Γ. Προτεινόμενη προς έγκριση ολική δαπάνη προς έγκριση με την παρούσα εισηγητική έκθεση ...
.....136.431,05 €
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%)

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1^{ου} Α.Π.Ε.

Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου "Κατασκευές στο νέο Αμαξοστάσιο" υπογράφηκε στις 27.08.2007 με συμβατικό ποσό 136.431,05€ (114.647,94 + 21.783,11 ΦΠΑ). Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για να περιλάβει αυξήσεις και μειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών του έργου όπως αυτές προέκυψαν από επιμετρήσεις κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.

A. ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι αυξήσεις των ποσοτήτων σε σχέση με τον αρχικό προϋπολογισμό αφορούν τις παρακάτω εργασίες:

1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

- A. T.1 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες
- A. T.2 Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μ.μ.
- A. T.3 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών
- A. T.4 Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών
- A. T.8 Γαρμπιλόδεμα των 250 kg τσιμέντου ανά m³
- A. T.10 Σκυρόδεμα κατηγορίας C 20/25
- A. T.11 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών
- A. T.12 Χαλύβδινοι οπλισμοί· σκρ/τος S500s

2. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

- A. T.15 Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος

3. ΛΟΙΠΑ - ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ

- A. T.31 Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο
- A. T.33 Χρωματισμοί γυψοσανίδων με πλαστικό
- A. T.35 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξύλινων επιφανειών
- A. T.38 Διαζώματα (σενάζ) από οπλ. Σκυρόδεμα

B. ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι μειώσεις των ποσοτήτων σε σχέση με τον αρχικό προϋπολογισμό αφορούν τις παρακάτω εργασίες:

2. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

- A. T.14 Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής
- A. T.26 Ψευδοροφή με γαλβανισμένη λαμαρίνα
- A. T.30 Επιστεγάσεις με υφιστάμενες λαμαρίνες

3. ΛΟΙΠΑ - ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ

- A. T.32 Γυψοσανίδες πυράντοχες επίπεδες 18mm
- A. T.34 Θύρες ξύλινες πρεσαριστές με κάσσα δρομική
- A. T.37 οπτοπλινθοδομές με διάκενους πλίνθους
- A. T.39 Επιχρίσματα τριπτά-τριβιδιστά
- A. T.40 γαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες
- A. T.41 Υαλοστάσια αλουμινίου δίφυλλα συρόμενα
- A. T.42 Υαλοστάσια αλουμινίου δίφυλλα ανοιγόμενα

- A. T.43 Διπλοί υαλοπίνακες πάχους 18 mm
- A. T.44

Διάνοιξη οπών ή φωλέων σε πλινθοδομές A. T.51

Ψευδοροφή διακοσμητική επισκέψιμη

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η δαπάνη του 1^{ου} Α. Π. Ε. ανέρχεται σε 136.431,05€ (114.647,94 + 21.783,11 ΦΠΑ) χωρίς υπέρβαση του αρχικού συμβατικού ποσού που είναι 136.431,05€ (114.647,94 + 21.783,11 ΦΠΑ).

Δ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Εισηγούμαστε την έγκριση του 10^{ου} Α. Π. Ε. δαπάνης 136.431,05€ (114.647,94 + 21.783,11 ΦΠΑ) χωρίς υπέρβαση του αρχικού συμβατικού ποσού.

7. Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών ο οποίος επισυνάπτεται.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευές στο νέο αμαξοστάσιο» συνολικής δαπάνης 136.431,05 € ήτοι σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση του έργου.

Η δαπάνη θα βαρύνει την με Κ.Α. 30.7311.41044 πίστωση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2008. Πηγή χρηματοδότησης: ΣΑΤΑ.

.....
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ
ΕΥΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΘΥΜΟΥΛΙΑ**

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α/Α	Περιγραφή Εργασιών	Α. Τ.	Μον. Μετρ.	Προϋπολογισμός Σύμβασης				Εγκεκριμένη Δαπάνη με τον προηγούμενο Α.Π.Ε.				Προτεινόμενη Δαπάνη με τον παρόντα (1ο) Α.Π.Ε.				Διαφορές με τον προϋπολογισμό	
				Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνες		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνες		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνες		Επί Πλέον	Επί Έλατον
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΣΚΥΡΩΜΑΤΑ																	
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες	1	M3	960	3,00	2.880,00					1.575,00	3,00	4.725,00			1.845,00	
2	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μ.μ.	2	M3	480	5,00	2.300,00					1.400,00	5,00	7.000,00			4.700,00	
3	Φορτοεκφόρτιση προϊόντων εκσκαφών	3	M3	1.290	1,00	1.290,00					1.656,58	1,00	1.656,58			369,58	
4	Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών	4	M3KM	26.500	0,32	8.480,00					41.486,50	0,32	13.276,64			4.796,64	
5	Κατασκευή εγγύμανσης με θραυστό Ε4	5	M3	365	14,00	5.390,00					365,00	14,00	5.390,00				
6	Κατασκευή υποδομής με θραυστό Ο155	6	M3	250	17,00	4.250,00					250,00	17,00	4.250,00				
7	Καθαρισή κατασκευών από σπλίνο ακαθάρια	7	M3	3	70,00	210,00					3,00	70,00	210,00				
8	Γαρμπίδεμα των 250 kg τσιμέντου ανά m3	8	M3	9	74,00	666,00					9,36	74,00	692,64			26,64	
9	Σκυρόδεμα κατηγορίας C 10/12	9	M3	48	65,00	3.120,00					48,00	65,00	3.120,00				
10	Σκυρόδεμα κατηγορίας C 20/25	10	M3	140	90,00	12.600,00					200,00	90,00	18.000,00			5.400,00	
11	Ευλύτοι συνθλιβι χυτών κατασκευών	11	M3	510	11,50	5.865,00					510,00	11,50	5.865,00				
12	Χαλύβδινο σπλήνο σκυρ/ος S500e	12	KG	10.000	0,80	8.000,00					20.000,00	0,80	16.000,00			8.000,00	
13	Χαλύβδινο σπλήνο δομικό πλέγματα S500e	13	KG	380	0,80	304,00					380,00	0,80	304,00				
	Αθροισμα					56.365,00							60.492,66			25.137,66	
	Αφαίρεται έκπτωση 42%					23.249,10							33.807,00			10.557,90	
	Σύνολο 1					32.105,90							46.685,66			46.685,66	
2. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ																	
14	Μεταλλικός σκελετός ψευδοραφής	14	KG	500	2,00	1.000,00					380,96	2,00	761,92			238,08	
2	Μεταλλικός σκελετός ταχυπεράσματος	15	KG	1.900	1,80	2.700,00					1.587,85	1,80	2.858,13			158,13	
3	Φέρωντα στοιχεία από ασιδηρούς	16	KG	1.900	2,00	3.800,00					1.900,00	2,00	3.800,00				
4	Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών κουφωμάτων	17	M2	12	15,00	180,00					12,00	15,00	180,00				
5	Υαλοστάσια ασιδηρά θύρες έως 10kg/m2	18	KG	540	6,00	3.240,00					540,00	6,00	3.240,00				
6	Θύρες ασιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες	19	KG	70	4,00	280,00					70,00	4,00	280,00				
7	Κατασκευή ασιδηρών συνδεσμών στενών	20	KG	800	3,00	2.400,00					800,00	3,00	2.400,00				
8	Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων επιστρώσεως	21	M2	70	2,00	140,00					70,00	2,00	140,00				
9	Πλάσματα πλαγοκάλυψης sandwich	22	M2	120	32,00	3.840,00					120,00	32,00	3.840,00				
10	Επιστρώση με πλάσματα sandwich	23	M2	100	40,00	4.000,00					100,00	40,00	4.000,00				
11	Υδρορρέες	24	M	140	30,00	4.200,00					140,00	30,00	4.200,00				
12	Ειδικά τεμάχια από γαλβανισμένη λαμαρίνα	25	M2	85	23,00	1.955,00					85,00	23,00	1.955,00				
13	Ψευδοραφή με γαλβανισμένη λαμαρίνα	26	M2	1.250	18,00	22.500,00					1.219,77	18,00	21.955,86			544,14	
14	Πλαγοκάλυψη στήσης με γαλβ. λαμαρίνα	27	M2	150	13,00	1.950,00					150,00	13,00	1.950,00				
15	Αποξήλωση - επενασποθέτηση μεταλ. κτιρίου	28	TEM	1	5.000,00	5.000,00					1,00	5.000,00	5.000,00				
16	Αποξήλωση - επενασποθέτηση ρεμικών	29	TEM	1	9.000,00	9.000,00					1,00	9.000,00	9.000,00				
17	Επιστρώσεις με υφιστάμενες λαμαρίνες	30	M2	1.100	6,00	6.600,00					743,00	6,00	4.458,00			2.142,00	
	Αθροισμα					72.785,00							70.018,91			158,13	
	Αφαίρεται έκπτωση 42%					30.569,70							28.407,94			86,41	
	Σύνολο 2					42.215,30							40.610,97			40.610,97	
ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ																	
																87.296,83	14.671,67
																	1.696,05
3. ΛΟΙΠΑ - ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ																	
ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ																	
																74.321,20	
																	87.296,83
																	14.671,67
																	1.696,05
1	Επιστρώση σπλή με ασφαλίσιμα	31	M2	72	6,00	432,00					93,60	6,00	561,60			129,60	
2	Γυφτοσανίδες πυράντογες επιπέδες 18mm	32	M2	330	13,00	4.290,00					280,73	13,00	3.649,49			640,51	
3	Χρωματισμοί υφιστάμενων με πλαστικό	33	M2	330	12,00	3.960,00					386,39	12,00	4.636,68			676,68	
4	Θύρες ξύλινες πρεσαριστές με κάσσα δρομική	34	M2	3	140,00	420,00					2,75	140,00	385,00			35,00	
5	Ελασχωματισμοί κοινοί ξύλινων επιφανειών	35	M2	6	6,00	36,00					7,43	6,00	44,58			8,58	
6	Ελασχωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών	36	M2	450	6,00	2.700,00					450,00	6,00	2.700,00				
7	Οπισπλανδομητές με διανεσών πλινθών	37	M2	12	15,00	180,00					10,38	15,00	155,70			24,30	
8	Διαζώματα (σενά) από σπλ. Σκυρόδεμα	38	M	12	13,00	156,00					13,90	13,00	180,70			24,70	
9	Επιχώματα τριπτό-τριβιδία	39	M2	24	9,00	216,00					20,75	9,00	186,75			29,25	
10	Γαλβανισμένα αλουμινο ανοιγόμενες	40	M2	3	150,00	450,00					2,09	150,00	313,60			136,50	
11	Υαλοστάσια αλουμινο θύραλα συρόμενα	41	M2	3	120,00	360,00					2,29	120,00	273,60			86,40	
12	Υαλοστάσια αλουμινο θύραλα ανοιγόμενα	42	M2	4	170,00	680,00					2,52	170,00	426,40			253,60	
13	Επίτοι υαλοπλινθές πύργος 18 mm	43	M2	10	38,00	380,00					6,53	38,00	248,14			131,86	
14	Δάσπεση σπλή ή φυλλών σε πλινθοδομίες	44	TEM	2	50,00	100,00					2,00	50,00	100,00				
15	Υαλοπλινθές σπλή επί μεταλλικού σκελετού	45	M2	27	20,00	540,00					27,00	20,00	540,00				
16	Άγυια σύβριλλ από τσιμεντοσάλινης Φ0,30m	46	M	20	12,60	252,00					20,00	12,60	252,00				
17	Μετατόπιση δικτύου φωτισμού	47	TEM	1	1.800,00	1.800,00					1,00	1.800,00	1.800,00				
18	Χυτοσίδηρος κάλυμα φρεσίου	48	TEM	1	100,00	100,00					1,00	100,00	100,00				
19	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας (Α 265)	49	M2	10	7,00	70,00					10,00	7,00	70,00				
20	Κοπή ασφαλτοκυκλοφορίας	50	M2	15	2,00	30,00					15,00	2,00	30,00				
21	Ψευδοραφή διακοσμική επικόμιμη	51	M2	50	20,00	1.000,00					47,52	20,00	952,40			47,60	
	Αθροισμα					18.152,00							17.608,54			839,56	
	Αφαίρεται έκπτωση 44%					7.986,88							7.747,78			389,41	
	Σύνολο 3					10.165,12							9.860,78			470,15	
																	2.470,54
																	2.915,24
																	14.952,12
																	17.887,35
																	0,00
																	17.887,35
																	3.394,80
																	21.261,15
																	2.262,15