



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 209**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2024 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

**ΘΕΜΑ: Μετάθεση χρόνου περαίωσης της σύμβασης «Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής παιδικών χαρών».**

Στη Λάρισα, σήμερα 27 του μηνός Ιουνίου του έτους 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 34299/21-06-2024 πρόσκληση της Προέδρου αυτού η οποία έγινε κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει και της αριθμ. 98/26-01-2024 Εγκυκλίου του ΥΠΕΣ.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Καρυστιανού – Γκολφίνοπούλου Γαρυφαλλιά, ως Πρόεδρος, 2) Αγορίτσας Χρήστος, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Αλεξούλης Ιωάννης, 5) Απρίλη Αγορίτσα, 6) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 7) Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 8) Γερογιώκας Ηρακλής, 9) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 10) Γούλα Ευρυδίκη, 11) Δαλαμπύρας Παναγιώτης, 12) Δεληγιάννης Δημήτριος, 13) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 14) Δρυστέλλας Αθανάσιος, 15) Ζαούτσος Γεώργιος, 16) Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, 17) Καλόγηρος Κωνσταντίνος, 18) Καρτσαφλέκης Αριστείδης, 19) Κέλλας Αχιλλέας, 20) Κουρδής Αναστάσιος, 21) Κυριτσάκας Βάιος, 22) Λαμπρούλης Αριστείδης – Παναγιώτης, 23) Λεωνιδάκης Δημήτριος, 24) Μπασδέκη Νικολέττα, 25) Νταής Παναγιώτης, 26) Παναγιώτου Ιωάννης, 27) Παπαδοπούλου Ελισσάβετ, 28) Παπαλέξης Ευάγγελος, 29) Πράπας Αντώνιος, 30) Ρετσιάνης Θωμάς, 31) Σούλτης Γεώργιος, 32) Τερζούδης Χρήστος, 33) Τζατζάκης Φώτιος, 34) Τσακίρης Μιχαήλ και 35) Ψάρρα – Περίφανου Άννα καθώς και οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων κ.κ.: 2<sup>η</sup> Δημοτικής Κοινότητας Ζαβράκα Αναστασία, Δημοτικής Κοινότητας Φαλάνης Λυγούρας Κωνσταντίνος και Δημοτικής Κοινότητας Λουτρού Μπελαής Θεόδωρος

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 2) Γεωργάκης Δημήτριος, 3) Καραβάνια Ιωάννα, 4) Κρίκης Πέτρος, 5) Μαβίδης Δημήτριος, 6) Μητροδήμος Βασίλειος, 7) Τολίκας Μιχαήλ και 8) Τσουμάνης Ελευθέριος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 43 παρευρίσκονταν οι 35, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Αθανασίου Μαμάκου.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Αδαμόπουλος Αθανάσιος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων αφού συζήτησε εκτός ημερήσιας διάταξης (πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), μετά από ομόφωνη απόφαση ένταξης όλων των παρόντων μελών, λόγω του κατεπείγοντος λήψης απόφασης ( Α.Δ.Σ. 206/2024 ) σχετικά με το θέμα: Μετάθεση χρόνου περαίωσης της σύμβασης «Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής παιδικών χαρών» και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το άρθρο 206 παρ 4 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τη με αριθ. 940/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση διενέργειας, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης και έγκριση των όρων της διακήρυξης και των παραρτημάτων αυτής, για «Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής παιδικών χαρών».
4. Τη με αριθ. 33/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Παροχή διευκρινήσεων για το διαγωνισμό «Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής παιδικών χαρών», της υπ' αριθμ. πρωτ. 56852/23-12-2021 διακήρυξης, με αριθμ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 145965.
5. Τη με αριθ. 74/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για τις «Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής παιδικών χαρών», της υπ' αριθμ. πρωτ. 56852/23-12-2021 διακήρυξης, με αριθμ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 145965.
6. Τη με αριθ. 135/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπής Διαγωνισμού για τις «Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής παιδικών χαρών» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου
7. Τη με αριθ. 220/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για τις «Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής παιδικών χαρών» και κατακύρωση αυτού.
8. Το με αριθμ. πρωτ.34551/25-06-2024 αίτημα του Αναδόχου «ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με διακριτικό τίτλο “ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ”»
9. Τη με αριθμ. πρωτ. 34609/25-06-2024 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Διεκπεραίωσης Ενιαίων Προμηθειών, η οποία έχει ως εξής:

Σχετ: Το υπ' αριθμ.34594/25-06-2024 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Λαμβάνοντας υπόψη,

- 1) Την απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 58/2022 (ΑΔΑ: 6ΓΟΨΩΛΞ-ΞΙ7) με την οποία ορίστηκε η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής γενικών υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147)
- 2) Τη με αρ.πρωτ. 56852/23-12-2021 (21PROC009881228) Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ »
- 3) Τη με αρ.πρωτ. 29301/01-07-2022 (22SYMV010854711) σύμβαση για την « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ .
- 4) Το με αρ.πρωτ. 34551/25-06-2024 αίτημα του Αναδόχου με θέμα «Αίτημα παράτασης της με αριθμ.πρωτ. 29301/01-07-2022 Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων και της ΤΟΜΗΣ ΑΒΕΤΕ» κατά τέσσερις (4) μήνες
- 5) Την παρ. 4 του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», περί μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης

**παρακαλούμε όπως αποφανθείτε:**

**α) υπέρ της μετάθεσης χρόνου περαίωσης της « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ » με τον ανάδοχο «ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με διακριτικό τίτλο “ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ”, με έδρα Αθήνα, Ερμού 25, Κηφισιά, ΤΚ. 14564, τηλ. 210-8184500, ΑΦΜ:094496848, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, κατά τέσσερις (4) μήνες ήτοι:**

- Συντήρηση των παιδικών χαρών του Δήμου Λαρισαίων σύμφωνα με τους κύκλους επισκεψιμότητας αυτών που γινόταν μέχρι σήμερα
- Αντικατάσταση των απαιτούμενων ανταλλακτικών οργάνων
- Έκδοση των απαραίτητων πιστοποιητικών παιδικών χαρών
- Ολοκλήρωση όλων των εργασιών συντήρησης και αντικατάστασης ανταλλακτικών οργάνων που έχουν προκύψει από την παρούσα σύμβαση μέχρι και την ολοκλήρωσή της ήτοι 30/06/2024

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης λήγει στις **30/6/2024** και ως **νέα ημερομηνία περαίωσης της προμήθειας η Επιτροπή εισηγείται την 30/10/2024.**

Την χορήγηση εξουσιοδότησης στην αρμόδια Υπηρεσία, ώστε να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες με σκοπό την ολοκλήρωση της εν λόγω διαδικασίας.

Παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης.

10. Το με αριθμ. πρωτ. 34594/25-06-2024 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής της Μετάθεσης χρόνου περαίωσης της σύμβασης «Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής παιδικών χαρών», το οποίο έχει ως εξής:

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  
ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ »  
(αρ.πρωτ. 29301/01-07-2022, 22SYMV010854711)**

Στη Λάρισα σήμερα την 26η του μηνός Ιουνίου του 2024, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00 π.μ., στο γραφείο της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου Λαρισαίων, συνεδρίασε η Επιτροπή παραλαβής για δημόσιες συμβάσεις γενικών υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, που συστάθηκε με την υπ' αριθ. 58/2022 (ΑΔΑ: 6ΓΟΨΩΛΞ-ΞΙ7) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων, προκειμένου να εξετάσει το με αρ. πρωτ. 34551/25-06-2024 αίτημα του Αναδόχου «**ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», με διακριτικό τίτλο “**ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ**” με θέμα «Αίτημα παράτασης της με αριθμ. πρωτ. 29301/01-07-2022 Σύμβασης Έργου μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων και της “ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ” κατά τέσσερις (4) μήνες.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν τρία μέλη της Επιτροπής, ήτοι:

- Γιαννούλης Γεώργιος ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, με την ιδιότητα του Προέδρου.
- Συντάκας Κωνσταντίνος ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, με την ιδιότητα του Γραμματέα.
- Μιμούλης Αθανάσιος ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, με την ιδιότητα του Μέλους

Λαμβάνοντας υπόψη:

- α) Την απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 58/2022 (ΑΔΑ: 6ΓΟΨΩΛΞ-ΞΙ7) με την οποία ορίστηκε η Επιτροπή παραλλαβής για δημοσίες συμβάσεις γενικών υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147)
- β) Την με αρ.πρωτ. 56852/23-12-2021 (21PROC009881228) Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»
- γ) Τη με αρ.πρωτ. 29301/01-07-2022 (22SYMV010854711) σύμβαση έργου με τίτλο “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ” που αφορά στη συντήρηση πιστοποιημένων παιδικών χαρών του Δήμου Λαρισαίων
- δ) Το με αρ.πρωτ. 34551/25-06-2024 αίτημα του Αναδόχου με θέμα «Αίτημα παράτασης της με αριθμ. πρωτ. 29301/01-07-2022 Σύμβασης Έργου μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων και της “ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ” κατά τέσσερις (4) μήνες.
- ε) Την παρ. 4 του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», περί μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης

η Επιτροπή εισηγείται τη μετάθεση χρόνου περαίωσης της “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ” κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι:

- Συντήρηση των παιδικών χαρών του Δήμου Λαρισαίων σύμφωνα με τους κύκλους επισκεψιμότητας αυτών που γινόταν μέχρι σήμερα
- Αντικατάσταση των απαιτούμενων ανταλλακτικών οργάνων
- Έκδοση των απαραίτητων πιστοποιητικών παιδικών χαρών
- Ολοκλήρωση όλων των εργασιών συντήρησης και αντικατάστασης ανταλλακτικών οργάνων που έχουν προκύψει από την παρούσα σύμβαση μέχρι και την ολοκλήρωσή της ήτοι 30/06/2024

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης λήγει στις **30/6/2024** και ως νέα ημερομηνία περαίωσης της προμήθειας η Επιτροπή εισηγείται την **30/10/2024**.

#### Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΥΝΤΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΙΜΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  
με βαθμό Β’

ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ  
ΜΗΧ/ΚΩΝ  
με βαθμό Α’

ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  
ΜΗΧ/ΚΩΝ με βαθμό  
Α’

11. Τη διαφωνία των Δημοτικών Συμβούλων κ. Παναγιώτου Ιωάννη και Λαμπρούλη Αριστείδη-Παναγιώτη.

## ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΥΣΗΦΙΑ

Εγκρίνει το με αριθμ. πρωτ. 34594/25-06-2024 Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Διεκπεραίωσης Ενιαίων Προμηθειών και επομένως τη μετάθεση προθεσμίας περαίωσης του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ” κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι η ημερομηνία περαίωσης μετατίθεται από την 30η-06-2024 στην 30η-10-2024, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

### ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΥ – ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ  
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ

ΛΑΜΠΡΟΥΔΗΣ  
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

