



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 224**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 29/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 2<sup>ης</sup> παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων».**

Στη Λάρισα, σήμερα 16η του μηνός Σεπτεμβρίου, του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 36179/11-09-2020 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει και της με αρ. 163/29-05-2020 εγκυκλίου του ΥΠΕΣ, σε συνέχεια της συνεδρίασης της 15ης -09-2020 που διακόπηκε λόγω υπέρβασης του ωραρίου, σύμφωνα με την παράγραφο 13 του άρθρου 7 του Κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Δεληγιάννης Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αλεξούλης Ιωάννης, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Απρίλη Αγορίτσα, 6) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 7) Βαϊούλης Κωνσταντίνος, 8) Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 9) Βούλγαρης Σωτήριος, 10) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 11) Γούλας Παναγιώτης, 12) Δαούλας Θωμάς, 13) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 14) Δρυστεύλλας Αθανάσιος, 15) Ζαούτσος Γεώργιος, 16) Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, 17) Καλτσάς Νικόλαος, 18) Μαβίδης Δημήτριος, 19) Μαμάκος Αθανάσιος, 20) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 21) Νασιώκας Παναγιώτης, 22) Νταής Παναγιώτης, 23) Παπαδούλης Γεώργιος, 24) Παπαποστόλου Δημήτριος, 25) Πράπας Αντώνιος, 26) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 27) Σάπκας Παναγιώτης, 28) Σούλτης Γεώργιος, 29) Τάχος Δημήτριος, 30) Τερζούδης Χρήστος, 31) Τζατζάκης Φώτιος, 32) Τσακίρης Μιχαήλ και 33) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.: 1) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 2) Γαμβρούλας Νικόλαος, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Καμηλαράκη – Σαμαρά Μαρία, 5) Καραλαριώτου Ειρήνη, 6) Καφφές Θεόδωρος, 7) Κρίκης Πέτρος, 8) Κυριτσάκας Βάιος, 9) Λώλος Αχιλλέας, 10) Μόρας Ευάγγελος, 11) Ξηρομερίτης Μάριος, 12) Ξυνοπούλου Ελένη – Μαρίνα, 13) Παναγιώτου Ιωάννης, 14) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 15) Παπαπαρίσης Απόστολος και 16) Σταυροθεόδωρος Αχιλλέας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 33, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων, απόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη και δημαρχεύοντος του Αναπληρωτή Δημάρχου κ. Γεωργίου Σούλητη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα Έγκριση 2<sup>ης</sup> παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 65 του Ν 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του Ν. 4555/2018.
2. Ν.4412/2016.
3. Τη με αριθμ. 529/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης του δημοτικού έργου «Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων».
4. Τη με αρ. 2517/2018 Απόφαση Δημάρχου για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το έτος 2018
5. Τη με αρ. 2548/2018 Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση της πολυετούς ανάληψης υποχρέωσης.
6. Τη με αριθ. 524/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης, λοιπών τευχών δημοπράτησης και διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του δημοτικού έργου: «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων».
7. : Τη με αριθμ. 11/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
8. Τη με αριθμ. 56/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων» και κατακύρωση αυτού.
9. Τη με αριθμ. 108/2020 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων».
10. Τη με αρ. πρωτ. 36128/11-09-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντήρησης Υπαίθριων Χώρων, η οποία έχει ως εξής:

Σας αποστέλλουμε την με Αρ. Πρωτ. 28810/28-07-2020 αίτηση του αναδόχου του παραπάνω έργου με την εισηγητική έκθεση των επιβλεπόντων και παρακαλούμε για έγκριση της παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου έως 06/11/2020, σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας.

11. Την από 17-08-2020 εισηγητική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

#### **ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ** **ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ**

1. α. Το έργο ανατέθηκε στις 14/02/2019 με την υπ. Αριθ. 56/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

β. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 12/06/2019, οπότε αρχή της συμβατικής προθεσμίας θεωρείται η 12/06/2019.

γ. Η συμβατική προθεσμία είναι τριακόσιες (300) ημέρες, οπότε η συμβατική ημερομηνία περάτωσης του έργου είναι η 06/04/2020.

δ. Με την 108/19-05-2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου έως 06/08/2020.

2. Ο ανάδοχος, με την Αρ. Πρωτ. 28810/28-07-2020 αίτησή του, ζήτησε παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου έως την 06/11/2020, διότι λόγω επιβολής μέτρων κατά του κορωνοϊού δεν εκτελέστηκαν εργασίες για δύο (2) μήνες, καθώς και για εκτέλεση των υπόλοιπων εργασιών και έγκριση του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

Επειδή το αίτημα του αναδόχου κρίνεται:

α. Εύλογο λόγω της εμφάνιση του κορωνοϊού λήφθηκαν αυξημένα μέτρα ασφάλειας καθώς και αναστολή της λειτουργίας πολλών επιχειρήσεων με αποτέλεσμα να μην εκτελεστούν εργασίες για δύο (2) μήνες. Επίσης για την εκτέλεση των εργασιών που υπολείπονται και έγκριση του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

β. Νόμιμο σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016, προτείνεται παράταση της

συμβατικής προθεσμίας συνολικά, οπότε η νέα προθεσμία περάτωσης του έργου γίνεται η 06/11/2020.

Λάρισα 17/08/2020  
ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ  
ΝΕΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΤΣΙΤΩΤΑ ΕΥΡΥΔΙΚΗ  
ΖΕΜΠΕΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την 2<sup>η</sup> παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων» έως τις 06-11-2020, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

#### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

**ΝΑΣΙΩΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**



**ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**  
MUNICIPALITY OF LARISSA